



**Dodatek č. 1**  
**ke**  
**SMLOUVĚ O DÍLO**  
( § 536 a násl. Obchodního zákoníku, v platném znění)

**Smluvní strany:**

**Objednatel: městská část Praha 12**

se sídlem: Písková 830/25, 143 00 Praha 4 – Modřany,

zastoupena ve věcech smluvních: **Mgr. Petrem Prchalem, starostou**

zastoupena ve věcech technických: **Ing. Jiřím Veselým – vedoucím odboru investic a správy majetku**

IC: 00231151

DIČ : CZ00231151

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

č.ú.: 000027-0110859369/0800

KS 0379 (při platbách v hotovosti),

KS 0308 (při platbách převodním příkazem)

(dále jen objednatel)

**Zhotovitel: TOUAX s.r.o.**

sídlo : Křižíkova 148/34, 186 00 Praha 8

jednatel: **Raphael Georges Colonna Walewski**

zástupce na základě plné moci: **Ing. Igor Zahradníček, generální ředitel**

zástupce ve věcech technických - stavbyvedoucí: **Miroslav Hojka**

IC 28160916

DIČ: CZ28160916

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.

č.ú. : 117305983/0300

(dále jen zhotovitel)

**A) Předmět dodatku**

Smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo, ze dne 11.04. 2012, schválené usnesením rady č. 60.22.12, na realizaci veřejné zakázky „**Sportoviště v Modřanské roklí**“ – **I. etapa výstavba objektu zázemí**. Předmětem tohoto dodatku je rozšíření předmětu Díla o provedení dodatečných prací, které nebyly součástí předmětu zadání veřejné zakázky a nebyly obsaženy v zadávací dokumentaci a zúžení předmětu Díla o práce, které nejsou nezbytné k jeho provedení.

**B) V článku II. Předmět smlouvy, odst. 1., Smlouvy o dílo, se Dílo:**

**a)** rozšiřuje o práce požadované objednatelem a odsouhlasené oběma smluvními stranami – stavební úpravy stávající základové konstrukce, provedení protiradonové ochrany, zesílení rámových konstrukcí pro předpokládané II. nadzemní podlaží.

**b)** zužuje o práce, které nejsou nezbytné pro dokončení Díla – základová konstrukce

Popis materiálu včetně souvisejících prací je podrobně specifikován v příloze č. 1 tohoto dodatku, která je jeho nedílnou součástí.

**C) Cena za rozšíření Díla dle článku B) odst. a) tohoto dodatku a jeho přílohy č. 1, se sjednává ve výši 770.693,64 Kč bez DPH, 924.832,36 Kč včetně DPH.**

**Cena za zúžení Díla** dle článku B, odstavec b) tohoto dodatku a jeho přílohy č.1, se sjednává ve výši **612.554,- Kč bez DPH, 735.064,80 Kč včetně DPH**

**D) Článek III. Cena za dílo odst. 1. Smlouvy o dílo**, se mění v položce „Cena za výstavbu objektu zázemí“ a „Celková cena činí celkem“ takto:

1. Cena za zhotovení předmětu smlouvy je stanovena dohodou obou smluvních stran takto:	
Cena za přípravné projektové práce	bez DPH 50 000 Kč
Cena za DSP	bez DPH 407 307 Kč
Cena za projednání DSP a zajištění rozhodnutí o povolení stavby	bez DPH 80 000 Kč
Cena za výstavbu objektu zázemí	bez DPH 5.110.832,64 Kč
<hr/>	
Celková cena činí celkem	<b>bez DPH 5.648.139,64 Kč</b>
	<b>včetně 20% DPH 6.777.767,56 Kč</b>

**E) Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo**, zůstávají v platnosti a nezměněny.

Tento dodatek je vyhotoven v 5 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři a zhotovitel po dvou stejnopisech.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu statutárními zástupci obou smluvních stran.

Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl uveden v evidenci smluv, vedené městskou částí Praha 12, která bude veřejně přístupná a bude obsahovat údaje o smluvních stranách, předmětu dodatku, číselné označení tohoto dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení §17 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

Přílohou č. 2 Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo je plná moc jednatel zhotovitele udělená zástupci.

V Praze dne **27. 06. 2012**

Za objednatele:

**Mgr. Petr Prchal**  
starosta



Za zhotovitele:

**Ing. Igor Zahradníček**  
generální ředitel

