



SML 2020/256/1

**Dodatek č. 1
ke
SMLOUVĚ O DÍLO**

(v souladu s ust. § 2586 a souvisejícími zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění)

**I.
Smluvní strany**

městská část Praha 12

se sídlem: Generála Šišky 2375/6, 143 00 Praha 4 – Modřany
zastoupen: Mgr. Janem Adamcem, starostou
IČO / DIČ: IČO: 00231151 DIČ: CZ00231151
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 2000762389/0800
(dále jen „objednatel“)

a

VYŠEHRAD atelier s.r.o.

se sídlem: Zelený pruh 1091/111, Krč, 140 00 Praha 4
zastoupen: Ing. arch. Jiřím Smolíkem, jednatelem
IČO / DIČ: IČO: 29146429 DIČ: CZ29146429
obchodní rejstřík: spis. zn. C 204042
vedená u: Městského soudu v Praze
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 2845013339/0800
(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 17.7.2020 na vypracování projektové dokumentace pro zadání a provádění stavby v souladu se stavebním povolením pro veřejnou zakázku malého rozsahu na Projektová dokumentace „Úprava prostranství před komunitním centrem v Praze 12 – Točné na nám. Antonína Pecáka“, schválené usnesením Rady městské části Praha 12 č. R-79-022-20 ze dne 30.6.2020 (dále jen „smlouva“), jehož předmětem je rozšíření předmětu smlouvy, zvýšení ceny díla o dodatečné projektové práce a s tím související úpravy doby zhotovení díla. Dále se mění údaj o sídle objednatele v čl. I. smlouvy. Uzavření tohoto dodatku si rovněž vyžádala skutečnost delšího pozastavení prací zhotovitele z důvodu, že objednatel nedisponoval nutnými pozemky pro uskutečnění požadovaných úprav veřejných prostranství (pozemky p.č. 420/4, 925/8 a 1063, vše v k.ú. Točná).

A)

V článku II. Předmět smlouvy v bodu 2. se rozšiřuje výčet pozemků, na kterých se odehrávají úpravy, o pozemky p.č. 420/4, 925/8, oba v k.ú. Točná.

B)

Článek II. Předmět smlouvy se rozšiřuje o bod 20. takto:

„20. Předmětem dodatečných projektových prací bude rozšíření komunikace, přidání chodníku a řešení křižovatek bočních ulic, umístění zastávek MHD, zpomalovacího meandru při vjezdu do obce a autobusové otočky - konečné autobusových městských linek, a to v jihovýchodní části Točné, konkrétně ulici Branišovské od ústí ulice K Výboru po konec obce. Předpoklad řešení autobusové otočky je na pozemcích parc. č. 1063, 1079 a 835/9.“

C)

V článku III. Cena za Dílo, platební podmínky se ruší bod 1. a nahrazuje se takto:

„1. Cena Díla je stanovena dohodou obou smluvních stran takto:

Projektová dokumentace „Úprava prostranství před komunitním centrem v Praze 12 – Točné na nám. Antonína Pecáka“

a)	Cena za přípravné práce (geodetické zaměření, zajištění vyjádření DOSS,...)	165.000,00 Kč
b)	Cena za zhotovení dokumentace pro Územní řízení a DSP včetně vyřízení stavebního povolení	645.000,00 Kč
c)	Cena za vyhotovení DZS včetně Soupisu stavebních prací, dodávek služeb s výkazem výměr, kontrolního a slepého položkového rozpočtu	210.000,00 Kč
d)	Cena za zajištění vytýčení prostorové polohy stavby, za výkon AD, předpoklad 15 hodin (1 hodina á 1.000,00 Kč)	15.000,00 Kč
	Celková cena činí celkem bez DPH	1.035.000,00 Kč
	Celková cena činí celkem vč. 21% DPH	1.252.350,00 Kč“

D)

V článku III. Cena za Dílo, platební podmínky se ruší bod 5. a nahrazuje se takto:

„5. Cena za Dílo dle odst. 1 písm. a) bude uhrazena po zhotovení přípravných prací a zajištění koordináčního jednání DOSS s předběžným souhlasem těchto DOSS s navrhovaným řešením. Dále 60% ceny za Dílo dle odst. 1 písm. b) bude uhrazena po předání potvrzené žádosti o zahájení řízení o povolení stavby u příslušného stavebního úřadu. Zbývajících 40% ceny za Dílo dle odst. 1 písm. b) bude uhrazeno po předání projektové dokumentace ověřené stavebním úřadem. Cena za Dílo dle odst. 1 písm. c) bude uhrazena po předání projektové dokumentace v požadovaném počtu paré a CD objednateli. Cena za Dílo dle odst. 1 písm. d) bude uhrazena po získání kolaudačního souhlasu.“

E)

V článku IV. Doba zhotovení díla se ruší bod 1. a nahrazuje se takto:

„1. Kompletní zhotovení dokumentace pro Územní řízení a DSP včetně projednání s DOSS a podání žádosti o zahájení řízení o povolení stavby k příslušnému stavebnímu úřadu zhotovitel předá objednateli do **40 kalendářních týdnů** od podpisu dodatku č.1 smlouvy, lhůta platí za předpokladu dodržení správních lhůt ze strany DOSS.“

F)

1. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž tři (3) obdrží objednatel a jeden (1) obdrží zhotovitel.
2. Ujednání smlouvy tímto dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají v platnosti a účinnosti.
3. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, které zajistí objednatel.

Přílohy:

- etapizace – fialově vyznačeno území řešené dle smlouvy, zeleně dle tohoto dodatku č. 1, modře celkové řešené území

V PRAZE dne 22. 12. 2021

V PRAZE dne 22. 12. 2021

za objednatele:

za zhotovitele:

Mgr. Jan Adamec

starosta



Ing. arch. Jiří Smolík

 **vyšehrad atelier**

jednatel
VYŠEHRAD atelier s. r. o.
Zelený pruh 1091/111, Praha 4
IČ 29146429, DIČ CZ29146429
vysehrad-atelier.cz

Městská část Praha 12
Položka

dle § 43 zákona č. 131/2000 Sb., o hlávním městě Praze

Osvědčuji, že tato karta byla

a) zveřejněna na úřední desce úřadu městské části


b) schválena usnesením rady/zastupitelstva č. R-151-002-21

c) byl udělen souhlas usnesením rady/zastupitelstva č.

V Praze dne V Praze dne

.....
pověřený člen zastupitelstva

.....
pověřený člen zastupitelstva



CELKOVÁ NOVÁ ŘEŠENÁ PLOCHA
a=9980+5044=14704m²

PŮVODNÍ PLOCHA ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ
a=9990 m²

ROZŠÍŘENÁ PLOCHA ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ
a=4704 m²