




MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12
ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI

Průvodní list smlouvy

Číslo smlouvy/dodatku:	SML 2022/014/1	 MP12X0003H15
ID smlouvy z registru smluv (v případě dodatku):	18088587	
Usnesení RMČ/ZMČ č.	R-177-028-22	přiloženo včetně příloh <input checked="" type="checkbox"/>
Druh smlouvy:	Smlouva o dílo	
Předmět smlouvy:	„Rozšíření kapacity Mateřské školy Oáza v Praze 12“ - dodatek č. 1	
Smluvní partner:	Decorum spol. s r.o., V tůních 1357/11, 12000 Praha	
Komentář:	Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 18.02.2022 k veřejné zakázce s názvem „Rozšíření kapacity Mateřské školy Oáza v Praze 12“, byl schválen usnesením č. R-177-028-22	
Zveřejnění v registru smluv (smlouvy.gov.cz)	ANO	
Zveřejnění záměru (§ 36 odst. 1 z. č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze) na úřední desce:	NE <input checked="" type="checkbox"/> ANO <input type="checkbox"/> Č.j.	od do

Hrazeno z ORJ:	13	Položka:
<input checked="" type="checkbox"/>	Předběžná finanční kontrola byla provedena v EPK – PID MP12X00	
<input type="checkbox"/>	Nepodléhá EPK, smlouva je bezúplatná.	

Garantující odbor:	Odb. inv. a správy maj.	
	<i>Jméno</i>	<i>Datum</i>
Předkládá k podpisu/ nositel úkolu:	Ing. Jiří Veselý	21.06.2022
Za plnění smlouvy zodpovídá:	Ing. Jiří Veselý	21.06.2022
Za věcnou správnost (soulad se schválenou přílohou usnesení) zodpovídá:	Mgr. Pavel Ledvina	21.06.2022
Za právní odd. zkontroloval/a:	<i>FETTER</i>	<i>21.6.22</i>
Originály smlouvy uloženy:	- <input type="checkbox"/> Odbor investic a správy majetku - <input checked="" type="checkbox"/> Kancelář tajemníka	
Na vědomí:	- <input type="checkbox"/> Ekonomický odbor (v případě finančního plnění)	

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI

USNESENÍ

č. R-177-028-22

ze dne 14.6.2022

"Rozšíření kapacity Mateřské školy Oáza v Praze 12" - dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

Rada městské části

1. s c h v a l u j e

dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 18.02.2022 č. SML 2022/014 k veřejné podlimitní zakázce s názvem "Rozšíření kapacity Mateřské školy Oáza v Praze 12" se společností Decorum spol. s r.o. se sídlem: V tůních 1357/11, Nové Město, 120 00 Praha 2, IČO: 26421259. Předmětem dodatku jsou dodatečné práce, které nebyly předmětem původní smlouvy o dílo v celkové hodnotě 272.615,97 bez DPH a méně práce, které nejsou nutné k dokončení díla v hodnotě 294.112,02 Kč bez DPH. Cena díla se tak dodatkem snižuje o částku 21.496,05 Kč bez DPH. Výše ceny díla se mění z původních 6.268.299 Kč bez DPH na částku 6.246.802,95 Kč bez DPH. Cena včetně DPH nově činí částku 7.558.631,57 Kč. Změna dle dodatku má dále vliv na termín dokončení díla. Termín dokončení díla se dodatkem prodlužuje o 16 kalendářních dnů.

zakázka je hrazena z ORJ 0013 - investice základní infrastruktury a Operačního programu Praha - pól růstu ČR.

Viz příloha tohoto usnesení

2. u k l á d á

2.1. Ing. Jiřímu Veselému, vedoucímu odboru investic a správy majetku

2.1.1. předložit dodatek dle bodu 1. tohoto usnesení k podpisu společnosti Decorum spol. s r.o.,
Termín: 20.6.2022

2.1.2. předložit dodatek dle bodu 1. tohoto usnesení k podpisu Mgr. Janu Adamcovi - starostovi
Termín: 27.6.2022

Poměr hlasů: 8 pro 0 proti 0 se zdrželo 0 mimo místnost

Mgr. Jan Adamec
starosta

Mgr. Jan Adamec
14.6.2022 13:24



Ing. Vojtěch Kos, MBA
1. místostarosta

Předkladatel: Ing. Jiří Fremr - místopředseda

Zpracovatel: Ing. Jiří Veselý - vedoucí odboru investic a správy majetku, Mgr. Pavel Ledvina - pověřený zastupováním vedoucího oddělení investic OIM, Vojtěch Hřčka, Odbor investic a správy majetku

Na vědomí: Ing. Jiřímu Veselému - vedoucímu odboru investic a správy majetku, Mgr. Pavlu Ledvinovi - pověřenému zastupováním vedoucího oddělení investic OIM

Tisk: R-09548



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Praha – pól rustu ČR



č. SML 2022/014/1

**Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 18.02.2022 k veřejné zakázce s názvem
„Rozšíření kapacity Mateřské školy Oáza v Praze 12“**

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, („**občanský zákoník**“)

mezi:

Název:	Městská část Praha 12
Sídlo:	Generála Šišky 2375/6, 143 00 Praha 4
IČO:	00231151
DIČ:	CZ00231151
Právní forma:	801 - Obec nebo městská část hlavního města Prahy
Zastoupení:	Mgr. Jan Adamec, starosta
Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu:	27-2000762389/0800
Oprávněný zástupce ve věcech obchodních a smluvních dodatků:	Mgr. Pavel Ledvina, pověřený zastupováním vedoucího oddělení investic, odboru investic a správy majetku
Oprávněný zástupce ve věcech technických:	Vojtěch Hrčka, technik oddělení investic, odboru investic a správy majetku

(„**objednatel**“)

a

Název:	Decorum spol. s r.o.,
Sídlo:	V tůních 1357/11, Nové Město, 120 00 Praha 2
IČO:	26421259
DIČ:	CZ26421259
Právní forma:	Společnost s ručením omezeným
Zápis ve veřejném rejstříku:	C 80912 vedená u Městského soudu v Praze
Zastoupení:	Oldřich Mrázek
Bankovní spojení:	Oberbank
Číslo účtu:	2261106881/8040
Oprávněný zástupce ve věcech obchodních a smluvních dodatků:	Oldřich Mrázek
Oprávněný zástupce ve věcech technických:	Oldřich Mrázek, Ing. Miloslav Fadrhons

(„**zhotovitel**“)

(Objednatel a zhotovitel společně také jako „**smluvní strany**“ nebo „**strany**“)

Smluvní strany se dohodly na této změně a doplnění Smlouvy o dílo č. SML 2022/014

ze dne 18.02.2022 (dále jen „Smlouva“).

ZMĚNA SMLOUVY

1. Předmětem tohoto dodatku č. 1 (dále jen „Dodatek“) jsou více práce, které vyvstali v průběhu realizace díla, a to buď z důvodu, že došlo k rozporu mezi skutečným stavem a předpokladem v rámci projektové dokumentace, který byl zjištěn při bouracích pracích, a nebylo možné jej předpokládat nebo došlo k návrhu lepšího technického řešení ze strany zhotovitele. Dále jsou v rámci ZL řešeny méně práce, které byly v průběhu realizace díla zjištěny a vyhodnoceny jako zbytné. Všechny provedené více práce jsou nezbytné pro řádné dokončení díla. Provedené změny jsou změny nepodstatné a neznamenají změnu v cílech projektu ani v indikátorech.
2. Předmětem Dodatku jsou dodatečné práce, které nebyly předmětem původní smlouvy o dílo v celkové hodnotě **272.615,97** bez DPH a méně práce, které nejsou nutné k dokončení díla v hodnotě **294.112,02** Kč bez DPH. Cena díla se tak Dodatkem **snižuje o částku 21.496,05 Kč bez DPH.**
3. Vzhledem k tomu, že změna dle tohoto Dodatku má vliv na cenu díla, smluvní strany mění bod 5.1. smlouvy týkající se ceny díla. Výše ceny díla se mění z původních 6.268.299 Kč bez DPH na částku **6.246.802,95 Kč bez DPH. Cena včetně DPH nově činí částku 7.558.631,57 Kč.**
4. Změna dle tohoto Dodatku má dále vliv na termín dokončení díla uvedený v bodě 4.1.1. smlouvy. **Termín dokončení díla se tímto Dodatkem prodlužuje o 16 kalendářních dnů.**
5. Ostatní ustanovení smlouvy výslovně neměněna tímto Dodatkem zůstávají beze změn.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
2. Nedílnou součástí tohoto Dodatku tvoří tyto přílohy:
Příloha č. 1: Změnový list č. 1 včetně komentáře
3. Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech (3) stejnopisech, z nichž obě objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

V PRAGĚ dne 22. 06. 2022 . . . 2022



městská část Praha 12
Mgr. Jan Adamec, starosta
objednatel

V PRAGĚ dne 20. 6. . 2022



Decorum spol. s.r.o.
Oldřich Mrázek, jednatel
zhotovitel



Městská část Praha 12
Doložka

dle § 43 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze

Osvědčuji, že tato listina byla

a) zveřejněna na úřední desce úřadu městské části

b) zveřejněna v úředním věstníku zastupitelstva č.

c) listinně předložena radě/zastupitelstvu č.



072

V Pr

23. 06. 2022

pov

elstva

D-177-028-12



Příloha k dodatku č. 1

Stavba: **Rozšíření kapacity Mateřské školy Oáza v Praze 12**
 Zhotovitel: Decorum spol. s r.o. V tunich 1357/11, Nové Město, 120 00 Praha 2, IČO: 26421259
 Objednatel: Městská část Praha 12
 GP (AD): Projektová kancelář ATLAS s.r.o.
 TDS: Hana Pastyřiková
 SoD: **dle smlouvy o dílo č. SML 2022/014**

ZL č.

1

Název ZL: Změnový list č. 1

Změna rozsahu prováděných prací při realizaci akce Rozšíření kapacity Mateřské školy Oáza v Praze 12 jednotlivé změny jsou níže popsány a mají samostatný list rozpočtu

1. Datové rozvody :

Po dokončení funkčního systému je nezbytné doplnit datové rozvody o rozvaděč spolu se souvisejícím materiálem

2. EZS: Na základě skutečného stavu zjištěného po zahájení rekonstrukce nemohl být stávající projekt na požární signalizaci dodržen protože by nebyl kompatibilní s požár. Systémem EZS

3. Anténa : Antenní systém musel být doplněn o dodatečné prvky z důvodu slabého signálu a uzemnění a připojení na hromosvodový systém

4. Silnoproud : doplnění materiálu je nutné z důvodu dodržení norem a vystavení revize elektro

Na základě skutečného stavu zjištěného po zahájení rekonstrukce bylo nutné doplnění materiálu z důvodu dodržení norem a vystavení revize elektro

5. Videotelefon : Úravy byly provedeny na žádost provozovatele MŠ

6. VCP : Pol. 1-7 při bouracích pracích došlo k vypadnutí nesoudržných částí zdi , pol. 8-11 a 58-60 úprava zakrytí rozvodů ÚT a elektro pod dveřmi na terasu, pol. 12 po demontáži povlakových podlah byly objeveny praskliny v betonu , které musely být opraveny sponami, pol. 13 nové revizní poklapy musely být instalovány z důvodu průběžné roviny na sociálkách, pol. 14-19 musely být provedeny z důvodu rozvodů ZTI, VZT a elektro, pol. 20-21 z důvodu navýšení prací, pol. 30-32 při napojení rozvodů na ocelové stávající stoupačky ZTI bylo zjištěno , že staré rozvody jsou zrezivělé a musí být nahrazeny novými, pol. 33-34 osazení nutné z důvodu oddělení rozvodů hydrantu a užitkové vody v objektu, pol. 35-43 na žádost investora budou vyměněny osvětlovací tělesa na chodbách , pol. 44-47 systém asistenčního tlačítka doplněn z důvodu požadavku na invalidní provoz toalet, pol. 48-50 nebylo možné se napojit na stávající staré odvětrání sociálek , pol. 51-54 doplnění prahů z důvodu nestejně roviny podlahy , pol. 55-57 nutnost ukončit venkovní dlažbu z důvodu bezpečnosti provozu přechodovou lištou , pol. 61-62 na žádost projektanta byly zdi po bouracích pracích doplněny a vyztuženy ocelovými profily, pol. 63 zadrželi na obou schodištích muselo být předěláno zvýšeno z důvodu pokládky nové dlažby a povlakové podlahy, pol. 64 měření osvětlení v učebnách je povinné a nutné ke

7. méněpráce : nebyly provedeny z důvodu finančních úspor

Změnový list č. 1 má termínový dopad do plnění díla. Z důvodu navýšení rozsahu prací a s tím spojené technologie postupu prací se doba realizace prodlužuje 16 kalendářních dnu, tj. do 13.7.2022

Popis změny (rekapitulace):

1) Datové rozvody	1,00 soub	8 505,07
2) EZS	1,00 soub	19 231,43
3) Anténa	1,00 soub	6 955,84
4) Silnoproud	1,00 soub	9 716,47
5) Videotelefon	1,00 soub	8 036,58
6) VCP	1,00 soub	220 170,58

Kalkulace ZL za použití jednotkových cen v rozpočtu , který je v souladu SOD, z ÚRS a tržních cen

VÍCEPRÁCE	272 615,97
MÉNĚPRÁCE	-294 112,02
CELKEM Kč (bez DPH) :	-21 496,05
DPH 21%	-4 514,17
CELKEM Kč (vč. DPH) :	-26 010,22

Za zhotovitele: Decorum spol. s r.o.
 Dne: 06.06.2022

Vypracoval: Oldřich Mrázek

Podpis



Vyjádření projektanta a zpracovatele výkazu výměr:

Projektant odborně posoudil a souhlasí s předloženým výkazem výměr a soupisem výkonů SoD dle skutečnosti

Dne: 06.06.2022 za projektanta Ing. Pavel Chrobok

Podpis


Souhlas


Vyjádření TDS

TDS odborně posoudil a souhlasí s předloženým výkazem výměr a soupisem výkonů dle skutečnosti včetně jeho ocenění zhotovitelem

Dne: 06.06.2022 za TDS: Pastyřiková Hana

Podpis

Souhlasím


Vyjádření zastupce školy:

Zástupce školy souhlasí s požadavky školy v rámci ZL

Dne: 06.06.2022 za školu:


Podpis

Vyjádření objednatele (souhlasím / nesouhlasím se ZL):

Objednatel souhlasí s předloženým ZL na základě vyjádření projektanta a TDS

Dne: 06.06.2022 za objednatele Vojtěch Hrdka

Podpis

Souhlasím


1. Datové rozvody

C	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	dle SOD
1	741	741313003 ABB 5512C23498	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2x (2P + PE) dvojnásobná	kus	1,000	110,00	0,00	110,00	110,00	80,72
2	ABB	1	Zásuvka dvojnásobná chráněná	kus	1,000	125,05	125,05	0,00	125,05	51,76
3	741	741320105	Montáž jističů se zapojením vodičů jednooblových nn do 25 A ve skříně	kus	1,000	162,00	0,00	162,00	162,00	118,88
4	358	35822111	jistič 1polový-charakteristika B 16A	kus	1,000	119,00	119,00	0,00	119,00	87,32
		742	Elektroinstalace - slaboproud				1 310,40	9 764,00	11 074,40	
5	R	345100R	Spojovací materiál	kpl.	1,000	660,00	0,00	660,00	660,00	484,31
6	R	34512R	zakočení kabelů konektor RJ 45 kat 6	kus	8,000	63,25	0,00	506,00	506,00	371,30
7	R	345R	Datový rozvaděč	kus	1,000	5 750,00	0,00	5 750,00	5 750,00	4219,35
8	742	742110041	Montáž listů elektroinstalčních vkladacích	m	80,000	35,60	0,00	2 848,00	2 848,00	2089,86
9	345	34571003	lista elektroinstalční hranatá PVC 17x17mm	m	84,000	15,60	1 310,40	0,00	1 310,40	961,57

Celkem

8505,07

2. EZS

Č	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	dle SOD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

PSV Práce a dodávky PSV

742 Elektroinstalace - slaboproud

5	R	74211R	AKU 18 5 Ah ústředna	kus	1,000	1 950,00	0,00	1 950,00	1 950,00	1430,91
6	742	742210041	Montáž akumulátoru 2 x 12 V pro ústřednu EPS	kus	1,000	265,00	0,00	265,00	265,00	154,46
7	742	742220R	Montáž ústředny PZ 70 s komunikací na PCU a zdrojem od 16 b zón a 4 podsystémů	kus	1,000	2 050,00	0,00	2 050,00	2 050,00	1504,29
8	742	742220071	Montáž dveřního modulu pro připojení čteček v krytu	kus	1,000	1 160,00	0,00	1 160,00	1 160,00	851,21
9	742	7422202R	Montáž přislušenství pro PZ15 sireně zachovaná s majákem a s akumulátorem 1 2 Ah	kus	1,000	816,00	0,00	816,00	816,00	558,78
10	358	35822107	ústředna PZ 70 sireně zachovaná s majákem	kus	1,000	147,00	147,00	0,00	147,00	107,87
11	R	742R	ústředna EZS JA-107K (4Y)	kus	1,000	15 913,00	0,00	15 913,00	15 913,00	11676,96

M Práce a dodávky M

Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby

22-M

12	R	2201R	Venkovní sireně zachovaná s blikáčem	kus	1,000	2 497,00	0,00	2 497,00	2 497,00	1832,30
13	922	220332003	Montáž sireně s majákem	kus	1,000	1 410,00	0,00	1 410,00	1 410,00	1034,66

Celkem

19231,43

3. Anténa

Č	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotky/A	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	dle SOD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
4 R	742 1R		Anténní zesilovač	kus	1,000	1 666,00	0,00	1 666,00	1 666,00	1222,51
5 R	742 R		Rozbočovač 1/2	1	1,000	180,00	0,00	180,00	180,00	132,08
7 742	742420051		Montáž společné televizní antény anténního rozbočovače	kus	1,000	188,00	0,00	188,00	188,00	137,95
8 742	742420061		Montáž společné televizní antény rozvodnice STA	kus	1,000	1 800,00	0,00	1 800,00	1 800,00	1320,84
9 742	742420111		Montáž společné televizní antény F konektoru	kus	12,000	94,10	0,00	1 129,20	1 129,20	828,81
10 R	74242CR		F konektor	kus	12,000	18,00	0,00	216,00	216,00	158,50
11 R			Uzemnění antény na hromosvod	kus	1,000	4 300,00	0,00	4 300,00	4 300,00	3155,34

Celkem

6955,84

4. Silnoproud

C	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	die SOD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
4	345	34571498	Wago svorky	kus	55 000	8,82	0,00	0,00	573,30	420,69
5	R	74112R	Jistič chránič 10A B 0,03 mA	kus	8 000	577,00	0,00	12 701,00	7 816,00	5 735,38
6	741	741321003	Montáž proudových chráničů se zapojením vodičů dvoupolových nn do 25 A ve skříně	kus	8 000	204,00	0,00	2 652,00	1 632,00	1 197,56
7	R	741100R	Spojovací materiál	kpř	1 000	3 220,00	0,00	3 220,00	3 220,00	2 362,84
Celkem										9 716,47

5. Videotelefon

Č	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	dle SCD
1 R	7411R	M-D	revertzní relé	kus	2 000	564,00	0,00	1 128,00	1 128,00	827,73
2 741	741320101	Montáž	jistů se zapojením vodičů jednofázových nn do 25 A bez krytu	kus	1 000	80,00	0,00	80,00	80,00	56,70
3 308	35822107	uzavř.	1-pólový charakteristika B 5A	kus	1 000	147,00	147,00	0,00	147,00	107,67
4 R	74212R	M-D	tráto 24V stejnosměrné pro elektromechanické zámky	kus	1 000	1 280,00	0,00	1 280,00	1 280,00	939,26
5 R	74213R	M-D	propojovací patch kabel 1m	kus	9 000	68,00	0,00	612,00	612,00	449,09
6 R	74214R	Úprava	vstupních PVC rýzeň -přívod	kpl	1 000	3 440,00	0,00	3 440,00	3 440,00	2524,27
7 R	74215R	Rozbočovač	sběrnice	kus	3 000	1 100,00	0,00	3 300,00	3 300,00	2421,54
8 742	742320031	Montáž	elektricky ovládaných zámků, ostatní prvky napájecího zdroje	kus	1 000	316,00	0,00	316,00	316,00	231,88
9 R	742R	Zdroj	pro videotelefon	kus	1 000	649,00	0,00	649,00	649,00	476,24

Celkem 8036,58

6. VCP

	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	dle SOD		
D Svislé a kompletní konstrukce							
1	K	Výztuž železobetonové zdi svařovanými sítěmi Kari 8/10/2x3m - oprava žef betonových příček místnost č.116	t	0,047	68 000,00	3 196,00	2345,22
2	K	Zazdívká otvorů v příčkách nebo stěnách pl přes 1 do 4 m2 tvárnici porobetonovými tl 100 mm - místnost č 123 a č.223	m2	4,600	636,00	2 925,60	2146,81
3	K	Stěny nosné ze ŽB tř. C 25/30 - místnost č.116	m3	0,500	3 720,00	1 860,00	1364,87
4	K	Zřízení oboustranného bednění nosných stěn - místnost č.116	m2	2,310	482,00	1 113,42	817,03
5	K	Odstranění oboustranného bednění nosných stěn - místnost č.116	m2	2,310	129,00	297,99	218,67
6	K	Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami- místnost č.115,116,117,215,216	m2	3,750	738,00	2 767,50	2030,79
7	K	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn vč perlínky a lepidla - WC	m2	4,600	280,00	1 288,00	1288,00
D Vodovodné konstrukce							
8	K	Schodišťová konstrukce tř. C 20/25 - vstupy na terasy	m3	0,480	3 910,00	1 876,80	1377,20
9	K	Zřízení bednění stupňů přímočarých schodišť - vstupy na terasy	m2	7,600	462,00	3 511,20	2576,52
10	K	Odstranění bednění stupňů přímočarých schodišť	m2	7,600	94,80	720,48	528,69
D Úpravy povrchů, podlahy a osazování vyplní							
11	K	Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 - místnost č.212 a 223 doplnění betonu po vybourání	m3	1,234	4 270,00	5 269,18	3866,52
12	K	Sešívání trhlin v betonových podlahách ocelovými sponkami - praskliny v podlahách místnost č. 115 116	m	29,300	674,00	19 748,20	14491,23
D Trubní vedení							
13	K	D+M Osazení poklopu ALU vodotesný a pachotěsný 600x600 mm - WC, chodba	kus	4,000	7 910,00	31 640,00	23217,43
D Ostatní konstrukce a práce, bourání							
14	K	Kotvy chemickým tmelem M 8 hl 80 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru-místnost č.116	kus	18,000	40,50	729,00	534,94
15	K	Vybourání nebo prorážení otvorů v ŽB příčkách a zdech pl do 0,0225 m2 tl do 150 mm - prostupy pro rozvody elektro a ZTI	kus	24,000	245,00	5 880,00	4314,74
16	K	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D do 35 mm - pro vodu, ÚT, elektro	m	9,000	1 860,00	16 740,00	12283,81
17	K	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 110 do 120 mm - pro rozvody VZT	m	1,800	3 700,00	6 660,00	4887,11
18	K	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 150 do 180 mm - pro rozvody VZT	m	0,600	5 320,00	3 192,00	2342,29
19	K	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 180 do 200 mm - pro rozvody VZT	m	1,200	6 380,00	7 656,00	5617,97
D Přesun sutě							
20	K	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m ručně - chodby	t	0,743	1 540,00	1 144,22	144,22
21	K	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m ručně - chodby	t	3,500	1 540,00	5 390,00	5390,00
22	K	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšencu dopravu suti ZKD 10 m	t	0,743	94,00	69,84	69,84
23	K	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,743	251,00	186,49	186,49
24	K	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	3,500	251,00	878,50	878,50
25	K	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	5,940	11,00	65,34	65,34
26	K	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	0,594	1 480,00	879,12	879,12
27	K	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	3,500	1 480,00	5 180,00	5180,00

D	Přesun hmot						
28	K	Přesun hmot ruční pro budovy v přes 6 do 12 m	t	6.566	1 670,00	10 965,22	10965,22
29	K	Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro budovy za zvětšený přesun ZKD 100 m	t	6.566	100,00	656,60	656,60
D	Práce a dodávky PSV						
D	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace						
30	K	Demontáž potrubí litinové DN do 100	m	14,000	174,00	2 436,00	1787,54
31	K	Potrubí kanalizační KG-System SN 4 dešťové DN 110 - stoupačky	m	14,000	487,71	6 827,94	6010,34
32	K	Demontáž uzávěrek zápachových DN 100	kus	3,000	187,00	561,00	411,66
D	Zdravotechnika - vnitřní vodovod						
33	K	Oddělení rozvodů hydrantu a vody zvlášť	hod.	10,500	468,00	4 914,00	3605,89
34	K	Klapka přírubová zpětná - hydrant přívod	soubor	1,000	10 500,00	10 500,00	7704,90
D	Elektroinstalace - silnoproud						
35	M	líšta elektroinstalační hranata PVC 40x20mm - chodby	m	79,000	29,00	2 291,00	2291,00
36	K	Montáž vodičů Cu izolovaných pod omítku, nebo do lišt - chodby	m	79,000	28,00	2 212,00	2212,00
37	K	Montáž vypínačů nástěnných 1-jednopolových s regulací intenzity osvětlení prostředí normální se zapojením vodičů	kus	5,000	130,00	650,00	650,00
38	M	Spínač osvětlení univerzální jednoduchý (schodišťový) včetně krabice - chodba	kus	5,000	129,00	645,00	645,00
39	K	Montáž čidel - chodba	kus	7,000	130,00	910,00	910,00
40	M	čidlo pohybové - chodby	kus	7,000	135,00	945,00	945,00
41	M	CU 3x1,5 chodby CYKLO-O 3x1,5	m	79,000	15,00	1 185,00	1185,00
42	K	Montáž svítidla zářivkové bytové stropní přisazené 1 zdroj s krytem - výměna na chodbách	kus	10,000	350,00	3 500,00	3500,00
43	K	Demontáž osvětlovacího modulového systému zářivkového dl přes 1100 mm bez zachování funkčnosti - chodby a 1NP a 2NP	kus	115,000	159,00	18 285,00	13417,53
D	Elektroinstalace - slaboproud						
44	K	Systém asistenční na WC místnost č.104	kus	1,000	3 200,00	3 200,00	2348,16
45	K	Montáž signalizačního světla s elektronikou a akustickou signalizací k zařízení pro ZTP	kus	1,000	1 110,00	1 110,00	814,52
46	K	Montáž potvrzovacího tlačítka k zařízení pro ZTP	kus	3,000	684,00	2 052,00	1505,76
47	K	Montáž napájecího zdroje 24 V k zařízení pro ZTP	kus	1,000	1 710,00	1 710,00	1254,80
D	Vzduchotechnika						
48	K	Talířový ventil odvodní- plastový průměru do DN 125 mm	kus	4,000	455,00	1 820,00	1335,52
49	K	Rozvod potrubí - maximálně využít stávající rozvod 200x200 - nové napojení, dle zaměření na stavbě	kpl.	1,000	5 760,00	5 760,00	4226,69
50	K	Ventilátor potrubní radiální pro odvod ze sprchy a WC (m.č. 123+123/B - 1 a 2 NP) - dle hyg min 120m3/h - např TD 350/125 IP 44 vč příslušenství 2x VBM + RSK	kus	2,000	5 612,00	11 224,00	8236,17
D	Konstrukce truhlářské					3 186,00	
51	K	Osazení větrací mřížky s vyříznutím otvoru - WC	kus	4,000	135,00	540,00	396,25
52	M	PVC mřížka bílá na WC	kus	4,000	420,00	1 680,00	1232,78
53	K	Montáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových s přes 10 cm- 2NP přechod na podestu	kus	1,000	122,00	122,00	89,52
54	M	práh dveřní dřevěný dubový tl 33 mm dl 820mm s 150mm- řečňadla podesta	kus	1,000	844,00	844,00	619,33
D	Podlahy skládané						
55	K	Montáž podlahové lišty schodové lepené - vstupy na terasy	m	20,000	67,90	1 358,00	996,50
56	M	hrana schodová z PVC 40x25x2mm	m	21,600	107,00	2 311,20	1695,96
57	M	zakončovací lišta dlažby u vstupu	m	1,080	678,00	732,24	537,32
D	Podlahy povlakové						
58	K	linoleum přírodní ze 100% dřevité moučky, tl. 2.50 mm, zátěž 34/43, R9, Cfl S1- vstupy na terasu	m2	7,600	540,00	4 104,00	4104,00
59	K	Lepení pásů z přírodního linolea (marmolea) 2- složkovým lepidlem	m2	7,600	370,00	2 812,00	2812,00
D	Dokončovací práce - nátěry						

60	K	Penetrační akrylátový nátěr s plnivem hladkých betonových povrchů - vstupy na terasy	m2	7,600	67,10	509,96	374,21
	D	Hodinové zúčtovací sazby					
61	K	Hodinová zúčtovací sazba svářeč - svaření U 140 profilů podepření	hod	3,000	405,00	1 215,00	891,57
62	M	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 140 - podepření místnost c 116 a 125	t	0,150	66 230,00	9 934,50	7289,94
63	K	Hodinová zúčtovací sazba svářeč - předělání zábradlí na obou schodištích	hod	13,000	405,00	5 265,00	3863,46
	D	Vedlejší rozpočtové náklady					
	D	Průzkumné, geodetické a projektové práce					
64	K	Měření (monitoring) úrovně osvětlení	...	1,000	26 080,00	26 080,00	20605,10

Celkem

220170,58



7. Meněpráce

	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
37 K 71231051E	Provedení údržby povlakové krytiny do 10' nastřevaním směsí adhezivem	m2	342 000	148 000	30 516 000	m2	-342 000	148 000
38 M 11161260	Směs adhezivní stříkaná	t	0 313	40 000 000	30 520 000	t	0 313	40 000 000
79 K 72424601	Elektrický zásopkový onivaz TV 160 i včetně přístrojů	ks	4 000	6 000 000	36 000 000	ks	-4 000	6 000 000
80 K 72424602	Elektrický zásopkový onivaz TV 50 i včetně přístrojů	ks	1 000	2 900 000	2 900 000	ks	-1 000	2 900 000
96 K 725249102	Montáž boku sprchového	SOUB	4 000	5 910 000	23 840 000	SOUBER	-2 000	5 910 000
97 M 53484013	Sprchový box 90x90 cm - kámen	kus	4 000	12 000 000	48 000 000	kus	2 000	12 000 000
104 K 725532124	Elektrický onivaz zásopkový akumulární závěsný soub. souř. 180 x 12 x V1	SOUB	4 000	12 400 000	49 600 000	SOUBER	-1 000	12 400 000
128 M 34823735	Svítidla připevněná v ledovém mřížku Led Tuzem 3050 Lm 8480 4000 K včetně zdroje	kus	121 000	1 300 000	157 300 000	kus	21 000	1 300 000
130 K 741271002	Montáž svěidel stropních plozazných	kg	126 000	350 000	44 100 000	kg	-21 000	350 000
132 M 25912258	Závěska rozřezná dvojitá včetně krabice	kus	80 000	236 000	18 880 000	kus	-15 000	236 000
132a M 25911258	Závěska rozřezná jednoduchá včetně krabice	kus	10 000	155 000	1 550 000	kus	8 000	155 000
133 M 34536792	Svítilna osvětlení univerzální jednoduchá (sukobřítový včetně krabice	kus	24 000	129 000	3 354 000	kus	4 000	129 000
133a M 34536392	Svítilna osvětlení univerzální dvojitá (sukobřítový včetně krabice	kus	8 000	155 000	1 240 000	kus	1 000	155 000
133b M 34536392	Ústla pohybové	kus	16 000	135 000	2 160 000	kus	1 000	135 000
	Kober stony 0,7 x 1,5	m			200 000	m	200 000	29 800
K	Uzemnění anténního stožáru (bez řešení hromosvodu)	ks	1 000	10 000 000	10 000 000	ks	1 000	4 900 000
146a	PC Zonvka	ks	4 000	350 000	1 400 000	ks	2 000	350 000
146b	Telefonní zonvka	ks	4 000	350 000	1 400 000	ks	4 000	350 000
146c	Kabelová telefon	m	40 000	15 000	800 000	m	40 000	15 000
147a	Elektronická soukba včetně zdrojů	ks	2 000	7 000 000	14 000 000	ks	1 000	7 000 000
147b	Klaviatura, 2x přímé volba, kamera, mikrofon, reproduktor	ks	2 000	30 000 000	60 000 000	ks	1 000	30 000 000
149b	Pohybové ústla	ks	27 000	987 000	20 127 000	ks	11 000	987 000
149d	Síťová (stojící) pouzře zpruvomíně	ks	1 000	1 100 000	1 100 000	ks	1 000	1 100 000
151 K 56245613	Dvojitá mřížka 300x300mm	kg	8 000	430 000	3 440 000	kg	2 000	430 000
181 K 766412331	Montáž obložení stěn plochy ples 1 m2 záložkami 2 hodeno díve s do 60 mm včetně spoj. pruvoděku	m2	50 640	590 000	27 852 000	m2	-50 640	650 000
182 M 61191137	peřubky skládací modřín pruřní klasický 21x121mm A/B	m2	52 666	555 000	29 229 432	m2	52 666	555 000
183 K 766417211	Montáž obložení stěn zozkladového rohu	m	167 512	66 000	11 029 336	m	-167 512	66 000
184 M 60514112	lata střešní svazek Prvno jednokostka 21 x 40	m3	0 432	11 000 000	4 763 000	m3	0 432	11 000 000
187 K 766600112	Montáž dvojných klidových 14klidových s ples 0,8 m do obložkové zárubně	kus	3 000	150 000	850 000	kus	-1 000	150 000
188 K 61761764	dvěre ústřní klasika dřevovne Z/3klidová ústřle 180x170cm dub. včetně kování	kus	1 000	3 600 000	10 800 000	kus	1 000	3 600 000
196 M 61182738	zárubně obložkové pruř dvěre (ústřle) 60 70 80 90x197cm (1 a 17cm dub. buš	kus	25 000	1 000 000	75 000 000	kus	1 000	1 000 000
107 K 766652121	Montáž zárubně obložkové pruř dvěre ústřle 60x170cm s sňhy 60 170 mm	kus	1 000	1 200 000	1 200 000	kus	-1 000	1 200 000

Meněpráce celkem

-294 112,02

Městská část Praha 12
Doložka
dle § 43 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze
Osvědčuji, že tato listina byla

a) zveřejněna na úřední desce úřadu městské části
b) schválena usnesením rady/zastupitelstva č. 2-177-04P-22
c) byl udělen souhlas usnesením rady/zastupitelstva č.

V Praze dne 22. 06. 2022 V Praze dne 22. 06. 2022
pověřený člen zastupitelstva pověřený člen zastupitelstva