

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

uzavřený dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“)

Objednatel:

městská část Praha 12

se sídlem: Generála Šišky 2375/6, 143 00 Praha 4 – Modřany

zastoupená Ing. Vojtěchem Kosem, MBA, starostou

IČO: 002 31 151, DIČ: CZ00231151

(dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel:

KVOTYBEK spol. s r.o.

se sídlem: Primátorská 296/38, 180 00, Praha 8

zastoupen: Jiřím Skalickým

IČO 05158681

DIČ CZ05158681

bankovní spojení:

číslo účtu:



zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 259189

(dále jen „zhotovitel“)

smluvní strany se dohodly na této změně smlouvy o dílo č. SML 2024/340 ze dne 13.06.2024

k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem „**Klub dříve narozených - Cílkova**“ (dále jen „Smlouva“):

ZMĚNA SMLOUVY

1. Předmětem tohoto dodatku č. 1 (dále jen „Dodatek“) je dohoda smluvních stran, kterou se mění Smlouva následujícím způsobem:

- a) Smluvní strany se dohodly na provedení dodatečných prací, které vznikly v průběhu realizace díla a které nebyly zahrnuty v původním závazku smlouvy. Dodatečné práce nemění celkovou povahu zakázky. Ocenění dodatečných prací včetně komentáře tvoří přílohu č. 1 k tomuto Dodatku.

Hodnota dodatečných prací činí částku 183.390,- Kč bez DPH.

b) Vzhledem k tomu, že změna dle tohoto Dodatku má vliv na cenu díla, smluvní strany mění bod 1. článku IV. Smlouvy týkající se ceny díla, který zní nově takto:

1. Cena díla je stanovena a podrobně specifikována v příloze této smlouvy takto:

Cena bez DPH **1.117.609,- Kč**

Celková cena celkem vč. 21 % DPH **1.352.306,89 Kč**

Ostatní ustanovení smlouvy výslovně neměněna tímto Dodatkem zůstávají beze změn.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- a) Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
- b) Tento Dodatek je podepisován elektronicky.
- c) Tento Dodatek byl schválen usnesením Rady MČ Praha 12 č. R-92-026-24 ze dne 17.9.2024.

Příloha č. 1 – Soupis víceprací

V Praze dne

V ..Praze..... dne 20.09.2024



	Soupis VCP - DKC Cílkova 7, Praha 12	<i>výměra</i>	<i>jednotka</i>	<i>j.c.</i>	<i>celkem bez DPH</i>
1	Škrábání linkrusty, lepidlo perlínka + štukování, výmalba (chodba)	129,5	m2	615	79 643 Kč
2	Demontáž a lepení nových kermického soklu s dodáním (chodba) + akrylování + silikonování napojení na dlažbu + spárování	39,5	bm	325	12 838 Kč
3	Zapojení, vysekání, zapravení (4,5bm), a dodání datového kabelu pro internet	36	bm	106	3 816 Kč
4	Dodávka a montáž EZS - 3 čidla, centrála, kabeláž, magnet na dveře, siréna, klávesnice u dveří, nový el. Přívod pro EZS	1	ks	46512	46 512 Kč
5	Betonování výškového rozdílu, vyrovnání v míst. školící kancelář	0,88	m3	21810	19 193 Kč
6	Samonivelační stěrka ve školící místnosti pod PVC, na betonové dorovnání - navýšení z důvodu větší tloušťky navíc +2mm	37,9	m2	160	6 064 Kč
7	Šalování a vybetonování díry v betonové rampě	1	ks	2510	2 510 Kč
8	Dodání a montáž zvonku na vstupní vrata a dveře + 1x zásuvka chodba	2	ks	990	1 980 Kč
9	Navýšení - Prodloužení obezdění stávající kanalizační trubky ve školící kanceláři do stěny (SDK)	1,4	m2	400	560 Kč
10	Odsekání a vyrovnání, štukování stávajícího zazdění dveřního otvoru, který vystupuje do místnosti nad úroveň stávající omítky	1	ks	1880	1 880 Kč
11	Výškové dorovnávání - broušení nájezdu mezi školící kanceláři a chodbou (nájezd pro vozíčkáře) na pozici dveří	2	ks	650	1 300 Kč
12	Penetrační nátěr proti mastnotám a prostupujícím flekům	9	m2	205	1 845 Kč
13	Oprava stávajícího vodovodního potrubí, s vysoušením a zapravením SDK kastlíku	1	ks	5250	5 250 Kč

183 390 Kč

bez DPH

