

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

uzavřený dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“)

Objednatel:

městská část Praha 12

se sídlem: Generála Šišky 2375/6, 143 00 Praha 4 – Modřany

zastoupená Ing. Vojtěchem Kosem, MBA, starostou

IČO: 002 31 151, DIČ: CZ00231151

(dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel:

AMT Zbraslavská stavební s.r.o.

se sídlem: Kaprova 42/14, Praha 1

zastoupen: Ludmila Kubíčková

IČO 25674552

DIČ CZ25674552

bankovní spojení:

číslo účtu:



zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 60163

(dále jen „zhotovitel“)

smluvní strany se dohodly na této změně smlouvy o dílo č. SML 2024/371 ze dne 26.06.2024

k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem „**Rekonstrukce školní kuchyně MŠ
Montessori**“ (dále jen „Smlouva“):

ZMĚNA SMLOUVY

1. Předmětem tohoto dodatku č. 2 (dále jen „Dodatek“) je dohoda smluvních stran, kterou se mění Smlouva následujícím způsobem:

- a) Smluvní strany se dohodly na provedení dodatečných prací, které vznikly v průběhu realizace díla a které nebyly zahrnuty v původním závazku smlouvy. Dodatečné práce nemění celkovou povahu zakázky. Ocenění dodatečných prací včetně komentáře tvoří přílohu č. 1 k tomuto Dodatku.

Hodnota dodatečných prací činí částku 211.023,46 Kč bez DPH.

b) Vzhledem k tomu, že změna dle tohoto Dodatku má vliv na cenu díla, smluvní strany mění bod 1. článku IV. Smlouvy týkající se ceny díla, který zní nově takto:

1. Cena díla je stanovena a podrobně specifikována v příloze této smlouvy takto:

Cena bez DPH **8.542.423,23 Kč**

Celková cena celkem vč. 21 % DPH **10.336.332,11 Kč**

Ostatní ustanovení smlouvy výslovně neměněna tímto Dodatkem zůstávají beze změn.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- a) Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
- b) Tento Dodatek je podepisován elektronicky.
- c) Tento Dodatek byl schválen usnesením Rady MČ Praha 12 č. R-92-025-24 ze dne 17.9.2024.

Příloha č. 1 – Změnový list


V Praze dne

V dne

za objedn

.....


Ing. Vojtě



za zhot

.....

Ludmil



REKAPITULACE STAVBY

Kód: ZL01
Stavba: Změnový list

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 27. 8. 2024

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ: 25674552
AMT Zbraslavská stavební, s.r.o. DIČ: CZ25674552

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			211 023,46
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 211 023,46	Výše daně 44 314,93
snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			255 338,39

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Vojtěch
Hrčka
Digitálně podepsal
Vojtěch Hrčka
Datum: 2024.09.10
10:54:04 +02'00'

Ludmila
Kubíčková
vá
Digitálně
podepsal
Ludmila
Kubíčková
Datum:
2024.09.09
19:58:15 +02'00'

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:ZL01

Stavba:

Změnový list

Místo:

Datum:27. 8. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:AMT Zbraslavská stavební, s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		211 023,46	255 338,39
001	dveře	6 526,50	7 897,07
002	elektroinstalace	96 898,50	117 247,19
003	odlučovač tuků, šachta	22 159,13	26 812,55
004	povlakové krytiny	52 216,35	63 181,78
005	ZTI	11 599,42	14 035,30
006	Zakrytování ZTI potrubí	21 623,56	26 164,51

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Změnový list
Objekt:
001 - dveře

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:
AMT Zbraslavská stavební, s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 27. 8. 2024

IČ:
DIČ:

IČ: 25674552
DIČ: CZ25674552

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			6 526,50
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	6 526,50	21,00%	1 370,57
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		7 897,07

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Vojtěch
Hrčka

Digitálně podepsal
Vojtěch Hrčka
Datum: 2024.09.10
10:54:58 +02'00'

Ludmila
Kubíčko
vá

Digitálně
podepsal
Ludmila
Kubíčková
Datum:
2024.09.09
19:58:37 +02'00'

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Změnový list
Objekt: 001 - dveře

Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel: AMT Zbraslavská stavební, s.r.o.

Datum: 27. 8. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	6 526,50
766 - Konstrukce truhlářské	6 526,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Změnový list
Objekt: 001 - dveře

Místo: Datum: 27. 8. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: AMT Zbraslavská stavební, s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 6 526,50

D		766	Konstrukce truhlářské		6 526,50			
1	K	611617011	Dveře vnitřní plné 1kř. 60x197 cm	kus	1,000	4 631,25	4 631,25	
2	K	766661122R00	Montáž dveří do zárubně,otevřravých	kus	1,000	718,25	718,25	
3	K	54914635	Dveřní kování chrom mat	kus	1,000	835,00	835,00	
4	K	766670021R00	Montáž kliky a štítku	kus	1,000	342,00	342,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Změnový list
Objekt:
002 - elektroinstalace

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:
AMT Zbraslavská stavební, s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 27. 8. 2024

IČ:
DIČ:

IČ: 25674552
DIČ: CZ25674552

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			96 898,50
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	96 898,50	21,00%	20 348,69
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	117 247,19

ProjektantZpracovatel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

ObjednavatelZhotovitel

Vojtěch
Hrčka

Digitálně podepsal
Vojtěch Hrčka
Datum: 2024.09.10
10:55:48 +02'00'

Ludmila
Kubíčková
á

Digitálně podepsal
Ludmila Kubíčková
Datum: 2024.09.09
19:59:02 +02'00'

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Změnový list

Objekt: 002 - elektroinstalace

Místo: Datum: 27. 8. 2024

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: AMT Zbraslavská stavební, s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	96 898,50
M21 - Elektromontáže - rozvodna	71 334,50
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	25 564,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Změnový list
Objekt: 002 - elektroinstalace

Místo: Datum: 27. 8. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: AMT Zbraslavská stavební, s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 96 898,50

D		M21	Elektromontáže - rozvodna			71 334,50		
1	M	21001R1	Deon 250A, plombovatelný (PRE)	ks	1,000	16 445,00	16 445,00	
2	M	21001R2	Měřicí transformátor 250/5A	ks	3,000	3 680,00	11 040,00	
3	M	21001R3	Zkratovací svorkovnice ZS1B	ks	1,000	2 127,50	2 127,50	
4	M	21001R4	Deon 200A	ks	1,000	12 190,00	12 190,00	
5	M	21001R5	pojistky	ks	12,000	322,00	3 864,00	
6	M	21001R6	pojistkový odpojovač	ks	1,000	517,50	517,50	
7	M	21001R7	propojovací lana, lisovací oka	kpl	1,000	4 450,50	4 450,50	
8	M	21001R8	podklady PRE, vyřízení, zaplombování	kpl	1,000	3 450,00	3 450,00	
9	M	21001R9	vstup do trafostanice PRE,, zajištění vypnutí	kpl	1,000	17 250,00	17 250,00	

D		HZS	Hodinové zúčtovací sazby			25 564,00		
10	K	HZS2232	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný	hod	44,000	581,00	25 564,00	CS ÚRS 2024 02

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Změnový list
Objekt:
003 - odlučovač tuků, šachta

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:
AMT Zbraslavská stavební, s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 27. 8. 2024

IČ:
DIČ:

IČ: 25674552
DIČ: CZ25674552

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			22 159,13
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	22 159,13	21,00%	4 653,42
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	26 812,55

ProjektantZpracovatel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

ObjednavatelZhotovitel

Vojtěch
Hrčka

Digitálně podepsal
Vojtěch Hrčka
Datum: 2024.09.10
10:56:44 +02'00'

Ludmil
a
Kubičk
ová

Digitálně
podepsal
Ludmila
Kubičková
Datum:
2024.09.09
19:59:26 +02'00'

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Změnový list

Objekt: 003 - odlučovač tuků, šachta

Místo: Datum: 27. 8. 2024

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: AMT Zbraslavská stavební, s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	22 159,13
HSV - Práce a dodávky HSV	10 564,83
2 - Zakládání	633,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	2 875,00
8 - Trubní vedení	6 550,00
H99 - Ostatní přesuny hmot	506,83
721 - Vnitřní kanalizace	11 594,30

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Změnový list

Objekt:

003 - odlučovač tuků, šachta

Místo:

Datum: 27. 8. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: AMT Zbraslavská stavební, s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							22 159,13	
D HSV			Práce a dodávky HSV				10 564,83	
D 2			Zakládání				633,00	
1	K	273313711	Základové desky z betonu tř. C 20/25	m3	0,150	4 220,00	633,00	CS ÚRS 2024 02
VV			1*1*0,15		0,150			
D 3			Svislé a kompletní konstrukce				2 875,00	
2	K	311113141	Nadzákladová zeď tl přes 100 do 150 mm z hladkých tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25	m2	2,500	1 150,00	2 875,00	CS ÚRS 2024 02
D 8			Trubní vedení				6 550,00	
3	K	899112112	Osazení poklopů plastových nebo kompozitních včetně rámu pro třídu zatížení A15, A50	kus	1,000	3 050,00	3 050,00	CS ÚRS 2024 02
4	M	56230603R	poklop šachtový z PU+rám HDPE 600x600	kus	1,000	3 500,00	3 500,00	
D H99			Ostatní přesuny hmot				506,83	
5	K	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky	t	1,403	361,25	506,83	
D 721			Vnitřní kanalizace				11 594,30	
6	M	72129082R	odlučovač tuků plastový - nástavec 400mm	soubor	1,000	6 419,30	6 419,30	
7	K	72129082R1	Montáž, doprava	kpl	1,000	5 175,00	5 175,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Změnový list
Objekt:
004 - povlakové krytiny

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:
AMT Zbraslavská stavební, s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 27. 8. 2024

IČ:
DIČ:

IČ: 25674552
DIČ: CZ25674552

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			52 216,35
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	52 216,35	21,00%	10 965,43
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			63 181,78
v CZK			

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Vojtěch
Hrčka

Digitálně podepsal
Vojtěch Hrčka
Datum: 2024.09.10
10:57:32 +02'00'

Ludmila
Kubičková
vá

Digitálně
podepsal
Ludmila
Kubičková
Datum:
2024.09.09
19:59:49 +02'00'

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Změnový list

Objekt: 004 - povlakové krytiny

Místo: Datum: 27. 8. 2024

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: AMT Zbraslavská stavební, s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 52 216,35

776 - Podlahy povlakové 52 216,35

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Změnový list

Objekt:
004 - povlakové krytiny

Místo: Datum: 27. 8. 2024

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: AMT Zbraslavská stavební, s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 52 216,35

D		776	Podlahy povlakové	52 216,35				
1	K	776101101R00	Vysávání podlah prům.vysavačem pod povlak.podlahy	m2	39,000	10,01	390,39	
2	K	776101115RR0	Vyrovnání podkladů samonivelační hmotou na cementové bázi 3-15 mm	m2	39,000	320,32	12 492,48	
3	K	776522110RT41	Lepení podlah PVC Ambient z pásů,	m2	49,000	210,21	10 300,29	
4	M	776522110RT4	PVC Ambient (vč.prořezu)	m2	48,000	440,30	21 134,40	
5	K	776421100RU1	Lepení podlahových soklíků z PVC	m	45,000	110,11	4 954,95	
6	K	776421100R1	Přechodová lišta hliník D+M	m	4,000	448,46	1 793,84	
7	K	776421100R2	Doprava a manipulace	kpl	1,000	1 150,00	1 150,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Změnový list
Objekt:
005 - ZTI

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:
AMT Zbraslavská stavební, s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 27. 8. 2024

IČ:
DIČ:

IČ: 25674552
DIČ: CZ25674552

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		11 599,42	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	11 599,42	21,00%	2 435,88
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	14 035,30

ProjektantZpracovatel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

ObjednavatelZhotovitel

Vojtěch
Hrčka

Digitálně podepsal
Vojtěch Hrčka
Datum: 2024.09.10
10:58:26 +02'00'

Ludmila
Kubíčková
vá

Digitálně
podepsal Ludmila
Kubíčková
Datum:
2024.09.09
20:00:16 +02'00'

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Změnový list
Objekt: 005 - ZTI

Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel: AMT Zbraslavská stavební, s.r.o.

Datum: 27. 8. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	11 599,42
721 - Vnitřní kanalizace	11 599,42

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Změnový list
Objekt:
005 - ZTI

Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel: AMT Zbraslavská stavební, s.r.o.

Datum: 27. 8. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 11 599,42

D		721	Vnitřní kanalizace		11 599,42			
1	K	721110918R	Montážní práce	kpl	1,000	4 117,65	4 117,65	
2	M	55143976	baterie dřezová páková Rav	kus	1,000	1 410,00	1 410,00	CS ÚRS 2024 02
3	M	VYLEVKAV	Výlevka závěsná Nicoll	kus	1,000	3 750,41	3 750,41	
4	M	PLB.CK51000	HT koleno 50	kus	4,000	19,60	78,40	
5	M	OSM.112020	HTEM trubka hr.DN 50x1,8/ 500	kus	1,000	48,96	48,96	
6	M	OSM.11202	HTEM trubka hr.DN 50x1,8/ 250	kus	1,000	32,00	32,00	
7	M	5514100R	kobinovaný ventí rohový	kus	2,000	553,00	1 106,00	
8	M	5514100R1	Hadice přípojovací 80cm	kus	2,000	128,00	256,00	
9	K	721110918R1	doprava	kpl	1,000	800,00	800,00	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Změnový list

Objekt: 006 - Zakrytování ZTI potrubí

Místo: Datum: 27. 8. 2024

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: AMT Zbraslavská stavební, s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	21 623,56
PSV - Práce a dodávky PSV	21 623,56
767 - Konstrukce zámečnické	21 623,56

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Změnový list

Objekt: 006 - Zakrytování ZTI potrubí

Místo: Datum: 27. 8. 2024

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: AMT Zbraslavská stavební, s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 21 623,56

D PSV Práce a dodávky PSV 21 623,56

D 767 Konstrukce zámečnické 21 623,56

1	K	7679951R	Dodávka a montáž atypických zámečnických konstrukcí - nerezové zakrytování potrubí	kpl	2,000	10 786,43	21 572,86	
---	---	----------	--	-----	-------	-----------	-----------	--

P
*Poznámka k položce:
atyp. výrobek, materiál nerez AISI 316, v ceně : zaměření, doprava,
výroba a montáž*

2	K	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,030	1 690,00	50,70	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	--	---	-------	----------	-------	----------------