

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

uzavřený dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“)

Objednatel:

městská část Praha 12

se sídlem: Generála Šišky 2375/6, 143 00 Praha 4 – Modřany

zastoupená Ing. Vojtěchem Kosem, MBA, starostou

IČO: 002 31 151, DIČ: CZ00231151

(dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel:

OPREKO, s.r.o.

se sídlem: Bořivojova 35/878, 130 00 Praha 3

zastoupen: Josefem Šebestou

IČO 49789791

DIČ: CZ49789791

bankovní spojení:

číslo účtu:

bankovní spojení:

číslo účtu:



zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. oddíl C, vložka 117046
(dále jen „zhotovitel“)

smluvní strany se dohodly na této změně smlouvy o dílo č. SML 2024/478 ze dne 03.10.2024

k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem „Hřiště Mydlinky - rekonstrukce“ (dále jen „Smlouva“):

ZMĚNA SMLOUVY

1. Předmětem tohoto Dodatku č. 1 (dále jen „Dodatek“) je dohoda smluvních stran, kterou se mění Smlouva následujícím způsobem:
 - a) Smluvní strany se dohodly na provedení dodatečných prací, které vznikly v průběhu realizace díla a které nebyly zahrnuty v původním závazku smlouvy. Dodatečné práce nemění celkovou povahu zakázky. Ocenění dodatečných prací a méněprací tvoří přílohu č. 1 k tomuto Dodatku. Jednotlivé změnové listy obsahují komentáře včetně zdůvodnění změny.

Hodnota dodatečných prací činí částku 1.030.510,20 Kč bez DPH. Hodnota méněprací činí částku 708.270,99 Kč bez DPH.

Celková cena díla se tak Dodatkem zvyšuje o částku 322.239,21 Kč bez DPH

- b) Vzhledem k tomu, že změna dle tohoto Dodatku má vliv na cenu díla, smluvní strany mění bod 1. článku IV. Smlouvy týkající se ceny díla. Cena díla je stanovena a podrobně specifikována v příloze této smlouvy takto:

Cena bez DPH	2.577.537,84 Kč
DPH	541.282,95 Kč
Celková cena celkem vč. 21% DPH	3.118.820,79 Kč

Ostatní ustanovení smlouvy výslovně neměněna tímto Dodatkem zůstávají beze změn.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- a) Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
- b) Tento Dodatek byl schválen usnesením Rady MČ Praha 12 č. R-120-003-25 ze dne 6.5.2025 a je podepisován elektronicky.

Příloha č. 1 – Ocenění dodatečných prací a méněprací

V Praze dne



.....

Ing. Vojtěch Kos, MBA, starosta

V dne



.....

Josef Šebesta


REKAPITULACE STAVBY

Kód: kopie
Stavba: P 12 dodatek - opreko - Mydlinky - vícepráce 1-2025 opravené 16_4_2025

KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum: 22. 4. 2025
Zadavatel:	IČ:
	DIČ:
Zhotovitel:	IČ:
	DIČ:
Projektant:	IČ:
	DIČ:
Zpracovatel:	IČ:
	DIČ:
Poznámka:	

Cena bez DPH			322 239,21
DPH základní snižená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	322 239,21	67 670,23
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			389 909,44

Projektant



Zpracovatel

Datum a podpis:

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



Datum a podpis:

Datum a podpis:

Razítko

30.4. 2025

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: kopie

Stavba: P 12 dodatek - opreko - Mydlínky - vícepráce 1-2025 opravené 16_4_2025

Místo: Datum: 22. 4. 2025

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		322 239,21	389 909,44
20250001	Kanalizace	70 920,20	85 813,44
20250002	Reprofilace a ...	141 128,40	170 765,36
20250003	Nový chodník -...	93 983,40	113 719,91
20250004	Projekční a ge...	59 300,00	71 753,00
20250005	Demontáž a rek...	2 229,50	2 697,70
20250006	Asfaltový povr...	425 344,00	514 666,24
20250007	Dodání a montá...	76 400,00	92 444,00
20250008	Méněpráce- ost...	-708 270,99	-857 007,90
20250009	Vícepráce- ost...	161 204,70	195 057,69

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: P 12 dodatek - oprava - Myčlinky - vícepráce 1-2025 opravené 16_4_2025
Objekt: 20250001 - Kanalizace

KSO:
Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:
Projektant:
Zpracovatel:
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 22. 4. 2025
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		70 920,20	
DPH základní snížená	Základ daně	70 920,20	Výše daně
		0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK	85 813,44

Projektant

Acovatel

Datum a podpis:

Datum a podpis:

Razitko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Datum a podpis:

Razitko

30.4. 2025

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: P 12 dodatek - opráko - Mydlinky - vícepráce 1-2025 opraveně 16_4_2025
Objekt: 20250001 - Kanalizace

Místo: Datum: 22. 4. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem (CZK)

Náklady ze soupisu prací	70 920,20
HSV - Práce a dodávky HSV	70 920,20
1 - Zemní práce	70 920,20

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

P 12 dodatek - oprava - Mydlínky - výkop práce 1-2025 opravené 16_4_2025

Objekt:

20250001 - Kanalizace

Místo:

Datum: 22. 4. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Jednot. [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenové součta
Náklady soupisu celkem							70 920,20	
o HSV Práce a dodávky HSV							70 920,20	
D 1 Zemní práce							70 920,20	
1	K	129911121	Bourání z betonu prostého neprokládaného v odkopávkách nebo protopávkách ručně	m3	0,200	7 540,00	1 508,00	
	PP		Bourání z betonu prostého neprokládaného v odkopávkách nebo protopávkách ručně					
2	K	131151100	Hloubení jam nezapeřených v hornině třídy M32/tnost I skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně	m3	3,600	490,00	1 716,00	
	PP		Hloubení jam nezapeřených v hornině třídy M32/tnost I skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně					
3	K	132112132	Hloubení nezapeřených rýh šířky do 800 mm v nesoudržných horninách třídy M32/tnost I skupiny 1 a 2 ručně	m3	6,200	1 130,00	7 006,00	
	PP		Hloubení nezapeřených rýh šířky do 800 mm v nesoudržných horninách třídy M32/tnost I skupiny 1 a 2 ručně					
4	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10 000 m výkopů/sypání z horniny třídy M32/tnost I skupiny 1 a 2	m3	10,100	312,00	3 151,20	
	PP		Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10 000 m výkopů/sypání z horniny třídy M32/tnost I skupiny 1 a 2					
5	K	167151101	Naládání výkopu z hornin třídy M32/tnost I skupiny 1 a 2 do 100 m3	m3	8,100	200,00	1 620,00	
	PP		Naládání výkopu z hornin třídy M32/tnost I skupiny 1 a 2 do 100 m3					
6	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (ekvádovně) zeminy a kamení kód odpadu 17 06 04	t	7,500	370,00	2 775,00	
	PP		Poplatek za uložení na skládce (ekvádovně) zeminy a kamení kód odpadu 17 06 04					
7	K	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypáním se zhutněním ručně	m3	2,500	300,00	750,00	
	PP		Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypáním se zhutněním ručně					
8	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypáním se zhutněním	m3	3,500	180,00	630,00	
	PP		Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypáním se zhutněním					
9	M	58343959	kamenivo drobné hrubé frakce 32/63	t	6,300	690,00	4 347,00	
	PP		kamenivo drobné hrubé frakce 32/63					
10	K	175111101	Obtýpní potrubí ručně sypáním bez prohození, uloženou do 3 m	m3	2,100	690,00	1 449,00	
	PP		Obtýpní potrubí ručně sypáním bez prohození, uloženou do 3 m					
11	K	202500051	Doprava stavebních materiálů PRAHA	ks	1,000	1 730,00	1 730,00	
	PP		Doprava stavebních materiálů PRAHA					
12	K	213141131	Zřízení vrstvy z geotextilie ve sklonu přes 1:2 do 1:1 š do 3 m	m2	8,000	60,00	480,00	
	PP		Zřízení vrstvy z geotextilie ve sklonu přes 1:2 do 1:1 š do 3 m					
13	M	69311155	geotextilie tkaná PES 600/100N/m	m2	8,000	210,00	1 680,00	
	PP		geotextilie tkaná PES 600/100N/m					
14	K	461573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šlákopísku	m3	1,900	1 440,00	2 736,00	
	PP		Lože pod potrubí otevřený výkop ze šlákopísku					
15	M	58337308	šlákopískek frakce 0/2	t	6,200	610,00	3 172,00	
	PP		šlákopískek frakce 0/2					
16	K	462311141	Podkladní desky z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 otevřený výkop	m3	0,300	5 040,00	1 512,00	
	PP		Podkladní desky z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 otevřený výkop					
17	M	28611126	trubka kanalizační PVC DN 125x1000mm SN4	m	15,000	220,00	3 300,00	
	PP		trubka kanalizační PVC DN 125x1000mm SN4					
18	M	28611117	trubka kanalizační PVC DN 125x500mm SN4	m	8,000	230,00	1 840,00	
	PP		trubka kanalizační PVC DN 125x500mm SN4					
19	M	PPL KGEA1251004	KG odbočka Pipefit 45° DN125x100 tvarovka pro hladké PVC potrubí	kus	3,000	140,00	420,00	
	PP		KG odbočka Pipefit 45° DN125x100 tvarovka pro hladké PVC potrubí					
20	M	28611354	koleno kanalizační PVC KG 125x16°	kus	6,000	90,00	540,00	
	PP		koleno kanalizační PVC KG 125x16°					
21	M	PPL KGB12530	KG koleno Pipefit 30° DN125 tvarovka pro hladké PVC potrubí	kus	6,000	80,00	480,00	
	PP		KG koleno Pipefit 30° DN125 tvarovka pro hladké PVC potrubí					
22	M	202500025R	ACO GALA dvorní vpust 300x300x440mm s krytím rožtem, polymerbeton	ks	3,000	5 850,00	17 550,00	
	PP		ACO GALA dvorní vpust 300x300x440mm s krytím rožtem, polymerbeton					
23	K	460321111	Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy stavebním kolečkem při elektromontážích do 10 m	m3	4,000	210,00	840,00	
	PP		Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy stavebním kolečkem při elektromontážích do 10 m					
24	K	871273120	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plošnostinného SN 4 z PVC-U DN 125	m	20,000	130,00	2 600,00	
	PP		Montáž kanalizačního potrubí hladkého plošnostinného SN 4 z PVC-U DN 125					
25	K	936942121	Odsazení 300/300 mm vpust	kus	3,000	1 400,00	4 200,00	
	PP		Odsazení 300/300 mm vpust					
26	K	997013601	Poplatek za uložení na skládce (ekvádovně) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	7,500	400,00	3 000,00	
	PP		Poplatek za uložení na skládce (ekvádovně) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01					
27	K	996721121	Přesun hmot ložďání pro vnitřní kanalizační ruční v objektech v do 6 m	t	0,300	1 930,00	579,00	
	PP		Přesun hmot ložďání pro vnitřní kanalizační ruční v objektech v do 6 m					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

P 12 dodatek - oprava - Mydlárky - vícepráce 1-2025 opravené 16_4_2025

Objekt:

20250002 - Reprofilace a ...

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

22. 4. 2025

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

141 128,40

DPH základní
sazba

Základ daně

141 128,40

Sazba daně

21,00%

Výše daně

29 636,96

0,00

12,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

170 765,36

Projektant

Pracovateľ

Datum a podpis:

Datum a podpis:

Razítko

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Datum a podpis:

Datum



30.4. 2025

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

P 12 dodatek - opreko - Mydlinky - vícepráce 1-2025 opravené 16_4_2025

Objekt:

20250002 - Reprofilace a ...

Místo:

Datum: 22. 4. 2025

Zadávatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

141 128,40

HSV - Práce a dodávky HSV

141 128,40

5 - Komunikace pozemní

141 128,40

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: P 12 dodatek - oproko - Mydlínky - vícepráce 1-2025 opravené 16_4_2025
Objekt: 20250002 - Reprofilace a ...

Místo: Datum: 22. 4. 2025
Zadávatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							141 128,40	
D HSV Práce a dodávky HSV							141 128,40	
D 5 Komunikace pozemní							141 128,40	
1	K	162761117	Vodorovné přemístění přes 0 000 do 10000 m výkopu/napravený z hominy třídy I až III	m3	110,700	312,00	34 536,40	
PP Vodorovné přemístění přes 0 000 do 10000 m výkopu/napravený z hominy třídy I až III								
2	K	564231111	Podklad nebo podsyp ze štěrku/písku ŠP plochy přes 100 m2 tl 100 mm	m2	525,000	130,00	68 250,00	
PP Podklad nebo podsyp ze štěrku/písku ŠP plochy přes 100 m2 tl 100 mm								
3	K	567531111	Recyklace podkladu za studena na místě - rozpojení a reprofilace tl přes 200 do 250 mm do 1000 m2	m2	213,000	180,00	38 340,00	
PP Reprofilace podkladu za studena na místě - rozpojení a reprofilace tl přes 200 do 250 mm do 1000 m2								

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
P 12 dodatek - oprava - Mydlínky - výšepráce 1-2025 opravené 16_4_2025
Objekt:
20250003 - Nový chodník -...

KSO:
Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:
Projektant:
Zpracovatel:
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 22. 4. 2025
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			93 983,40
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	93 983,40 0,00	21,00% 12,00%	19 736,51 0,00
Cena s DPH			113 719,91

Projektant



Zpracovatel

Datum a podpis:


Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a p



5.11.2024

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: P 12 dodatek - oprava - Mydlínky - vícepráce 1-2025 opravené 16_4_2025
Objekt: 20250003 - Nový chodník -...

Místo: Datum: 22. 4. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem (C2K)

Náklady ze soupisu prací	93 983,40
HSV - Práce a dodávky HSV	93 983,40
1 - Zemní práce	93 983,40

SOUPIS PRACÍ

Stavba: P 12 dodatek - oprava - Mydlínky - vícepráce 1-2025 opravené 16_4_2025
 Objekt: 20250003 - Nový chodník -...

Místo: Datum: 22. 4. 2025
 Zadávatel: Projektant:
 Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							93 983,40	
D HSV Práce a dodávky HSV							93 983,40	
D 1 Zemní práce							93 983,40	
1	K	113106023	Rozetření dlažeb při překopách komunikací pro pláň ze zámkové dlažby ručně	m2	39,340	200,00	7 868,00	
PP Rozetření dlažeb při překopách komunikací pro pláň ze zámkové dlažby ručně								
2	K	113107631	Odstěrnání podkladu z betonu prostého 9 přes 100 do 160 mm při překopách strojně pl přes 15 m2	m2	39,340	350,00	13 769,00	
PP Odstěrnání podkladu z betonu prostého 9 přes 100 do 160 mm při překopách strojně pl přes 15 m2								
3	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	20,921	312,00	6 527,36	
PP Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3								
4	K	202500051	Doprava stavebních PRAHA	ks	1,000	2 500,00	2 500,00	
PP Doprava stavebních PRAHA								
5	K	584231011	Podklad nebo podsyp ze štěrku/sku ŠP plochy do 100 m2 tl 100 mm	m2	39,340	150,00	5 901,00	
PP Podklad nebo podsyp ze štěrku/sku ŠP plochy do 100 m2 tl 100 mm								
6	K	564760101	Podklad z kamene hrubého drceného vel. 16-32 mm plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	39,340	270,00	10 621,80	
PP Podklad z kamene hrubého drceného vel. 16-32 mm plochy do 100 m2 tl 150 mm								
7	K	564611011	Podklad ze štěrku/dřev. štěrku plochy do 100 m2 tl 80 mm	m2	39,340	100,00	3 934,00	
PP Podklad ze štěrku/dřev. štěrku plochy do 100 m2 tl 80 mm								
8	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pláň ručně tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	39,340	500,00	19 670,00	
PP Kladení zámkové dlažby komunikací pro pláň ručně tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2								
9	K	916331112	Ostatní zahradního obrubníku betonového do lože z betonu a boční opěrou	m	31,580	210,00	6 631,80	
PP Ostatní zahradního obrubníku betonového do lože z betonu a boční opěrou								
10	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajnicí nebo obruby z betonu prostého	m3	1,000	4 240,00	4 240,00	
PP Lože pod obrubníky, krajnicí nebo obruby z betonu prostého								
11	K	936902122	Čištění ploch betonových konstrukcí tlakovou vodou	m2	31,920	90,00	2 872,80	
PP Čištění ploch betonových konstrukcí tlakovou vodou								
12	K	979054451	Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním spárováním z kamene/těženého	m2	39,340	100,00	3 934,00	
PP Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním spárováním z kamene/těženého								
13	K	996229112	Přesun hmot ruční pro posazení komunikace s krytem dlažbovým na vzdálenost do 50 m	t	4,283	550,00	2 355,95	
PP Přesun hmot ruční pro posazení komunikace s krytem dlažbovým na vzdálenost do 50 m								
14	M	55217060	obrubník parkový betonový 1000x50x200mm přírodní	m	31,580	100,00	3 158,00	
PP obrubník parkový betonový 1000x50x200mm přírodní								

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

P 12 dodatek - oprava - Mydlínky - vícepráce 1-2025 opravené 16_4_2025

Objekt:

20250004 - Projekční a ge...

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 22. 4. 2025

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

59 300,00

DPH základní
snížená

Základ daně

59 300,00

Sazba daně

21,00%

Výše daně

12 453,00

0,00

12,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

71 753,00

Projektant



Zpracovatel

Datum a podpis:

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a po:



50.4.2025

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: P 12 dodatek - oprako - Mydlínky - vícepráce 1-2025 opravené 16_4_2025
Objekt: 20250004 - Projekční a ge...
Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum: 22. 4. 2025
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem (CZK)
Náklady ze soupisu prací	59 300,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	59 300,00
VRN1 - Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce	59 300,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

P 12.dodatek - opreko - Mydlínky - vlospráce 1-2025 opravené 16_4_2025

Objekt:

20250004 - Projekční a ge...

Místo:

Datum: 22. 4. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							59 300,00	
VRN Vedlejší rozpočtové náklady							59 300,00	
VRN1 Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce							59 300,00	
1	K	012384000	Ověřovací geodetická měření a měření fyzikálních veličin	ks	1,000	22 000,00	22 000,00	
PP Ověřovací geodetická měření a měření fyzikálních veličin								
2	K	202500012	Práce zhotovitele dle výkazu činnosti	ks	1,000	13 300,00	13 300,00	
PP Práce zhotovitele dle výkazu činnosti								
3	K	202500047	Projektování a změna PD	ks	1,000	24 000,00	24 000,00	
PP Projektování a změna PD								

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

P 12 dodatek - oprava - Mycílinky - vícepráce 1-2025 opravené 16_4_2025

Objekt:

20250005 - Demontáž a rek...

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

22. 4. 2025

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

2 229,50

DPH základní
snížená

Základ daně

2 229,50

0,00

Sazba daně

21,00%

12,00%

Výše daně

468,20

0,00

Cena s DPH

v CZK

2 697,70

Projektant



acovatel

Datum a podpis:

Datum a podpis:

Razitko

Objednavatel



Datum a podpis:

Zhotovitel



Datum a podpis:

Razitko

30.4. 2025

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

P 12 dodatek - opreko - Mydlínky - vícepráce 1-2025 opravené 16_4_2025

Objekt:

20250005 - Demontáž a rek...

Místo:

Datum: 22. 4. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	2 229,50
HSV - Práce a dodávky HSV	2 229,50
1 - Zemní práce	2 229,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba: P 12 dodatek - oprávk - Mydlínky - vícepráce 1-2025 opravené 16_4_2025
 Objekt: 20250005 - Demontáž a rek...

Místo: Datum: 22. 4. 2025
 Zadavatel: Projektant:
 Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							2 229,50	
o HSV Práce a dodávky HSV							2 229,50	
o 1 Zemní práce							2 229,50	
1	K	113106023	Rozsebrání dlažeb při přikopech komunikací pro pěší ze zámkové dlažby ručně	m2	3,100	200,00	620,00	
PP Rozsebrání dlažeb při přikopach komunikací pro pěší ze zámkové dlažby ručně								
2	K	162211311	Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m	m3	1,500	160,00	240,00	
PP Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m								
3	K	174111101	Zásyp jam, šachet ryh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním ručně	m3	0,725	300,00	217,50	
PP Zásyp jam, šachet ryh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním ručně								
4	M	10364100	zemina pro terénní opravy - přelévá	t	1,200	310,00	372,00	
PP zemina pro terénní opravy - přelévá								
5	K	468031211	Vytáhání obrub při elektromontážích stojatých chodníkových a odhozením nebo naložením na dopravní prostředek	m	6,000	130,00	780,00	
PP Vytáhání obrub při elektromontážích stojatých chodníkových a odhozením nebo naložením na dopravní prostředek								

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
P 12 dodatek - oprava - Mydlínky - vícepráce 1-2025 opravené 16_4_2025
Objekt:
20250006 - Asfaltový povr...

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 22. 4. 2025

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH		425 344,00	
DPH základní snížená	Základ daně	425 344,00	Výše daně
		0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK	514 666,24

Projektant



Zpracovatel

Datum a podpis:

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel



Datum a podpis:



ko

30.4. 2025

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

P 12 dodatek - opravo - Mydlínky - vícepráce 1-2025 opravené 16_4_2025

Objekt:

20250006 - Asfaltový povr...

Místo:

Datum: 22. 4. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód účtu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

425 344,00

HSV - Práce a dodávky HSV

425 344,00

5 - Komunikace pozemní

425 344,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: P 12 dodatek - oprava - Mydlinky - vícepráce 1-2025 opravené 16_4_2025
Objekt: 20250006 - Asfaltový povr...

Místo: Datum: 22. 4. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							425 344,00	
o HSV Práce a dodávky HSV							425 344,00	
o 5 Komunikace pozemní							425 344,00	
1	K	56518111R	Podklad ploch pro tloušťkovou - asfaltový koberec otevřený (drenážní) o tl.60mm - Multifunkční HŠB	m2	531,680	800,00	425 344,00	
PP Podklad ploch pro tloušťkovou - asfaltový koberec otevřený (drenážní) o tl. 60mm - Multifunkční HŠB								

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: P 12 dodatek - oprava - Mydlínky - vícepráce 1-2025 opravené 16_4_2025
Objekt: 20250007 - Dodání a montáž...

KSO:

Misto:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 22. 4. 2025

IO:
DIČ:

IO:
DIČ:

IO:
DIČ:

IO:
DIČ:

Cena bez DPH		76 400,00	
DPH základní snížená	Základ daně		Výše daně
	76 400,00	Sazba daně	16 044,00
	0,00	21,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	92 444,00

Projektant

Acovatel

Datum a podpis:


Datum a podpis:

Razliko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:



50.4. 2023

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: P 12 dodatek - opreko - Mydlínky - vícepráce 1-2025 opravené 16_4_2025
Objekt: 20250007 - Dodání a montáž...

Místo: Datum: 22. 4. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	76 400,00
N00 - Nepojmenované práce	76 400,00
N01 - Nepojmenovaný díl	76 400,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: P 12 dodatek - oprako - Mydlinky - vícepráce 1-2025 opravené 16_4_2025
Objekt: 20250007 - Dodání a montáž...

Místo: Datum: 22. 4. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							76 400,00	
o N00 Nepojmenované práce							76 400,00	
o N01 Nepojmenovaný díl							76 400,00	
1	K	202500045	Vybavení hřiště-mon. a dod. nové branky, která bude kotvena do stěv. základů, branka bude s basketbalovou deskou a košem a větší přesehem specifikace v TZ	ks	2,000	38 200,00	76 400,00	
PP Vybavení hřiště-mon. a dod. nové branky, která bude kotvena do stěv. základů, branka bude s basketbalovou deskou a košem a větší přesehem specifikace v TZ								

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

P 12 dodatek - opreko - Mydlínky - vícepráce 1-2025 opravené 16_4_2025

Objekt:

20250008 - Méněpráce- ost...

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

22. 4. 2025

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-708 270,99

DPH základní
snížená

Základ daně
-708 270,99
0,00

Sazba daně
21,00%
12,00%

Výše daně
-148 736,81
0,00

Cena s DPH

v CZK

-857 007,80

Projektant



Zpracovatel

Datum a podpis:

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel



Datum a podpis:

Zhotovitel



Datum a podpis:

30.4.2025

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: P 12 dodatek - oprako - Mydlínky - vícepráce 1-2025 opravené 18_4_2025
Objekt: 20250008 - Méněpráce- ost...

Místo: Datum: 22. 4. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem (CZK)

Náklady ze soupisu prací	-708 270,99
HSV - Práce a dodávky HSV	-678 190,68
001 - Multifunkční hřiště	-868 577,38
002 - Asfaltová dráha	-8 613,30
PSV - Práce a dodávky PSV	-30 080,31
783 - 1,4 - Třibuna se sedáky Dokončovací práce - nátěry	-30 080,31

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

P 12 dodatek - oprávo - Mydlínky - vícepráce 1-2025 opravené 16_4_2025

Objekt:

20250008 - Méněpráce- ost...

Místo:

Datum: 22. 4. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-708 270,99	
o HSV Práce a dodávky HSV							-678 190,68	
o 001 Multifunkční hřiště							-668 577,38	
1	K	113154223	Překrovení živičného krytu tl. 60 mm pruh š. 1 m pl. do 1000 m2 bez překážek v trase	m2	-128,860	70,00	-9 020,20	
PP Překrovení živičného krytu tl. 60 mm pruh š. 1 m pl. do 1000 m2 bez překážek v trase								
2	K	5732-R11	Penetrace asfaltového povrchu	m2	-128,860	30,00	-3 865,80	
PP Penetrace asfaltového povrchu								
3	K	576156 nab 4	Asfaltový koberec vodopropustný tl. 60 mm	m2	-880,640	600,00	-398 324,00	
PP Asfaltový koberec vodopropustný tl. 60 mm								
4	K	59341 nab1	Umělý sportovní kryt PUR- povrch plošně vodopropustný jednovrstvý tl. 11mm - vrstva EPDM (včetně lepení 250m) - Multifunkční hřiště	m2	-128,880	1 300,00	-167 518,00	
PP Umělý sportovní kryt PUR- povrch plošně vodopropustný jednovrstvý tl. 11mm - vrstva EPDM (včetně lepení 250m) - Multifunkční hřiště								
5	K	916331112	Osvazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrkou- Multifunkční hřiště	m	-11,796	210,00	-2 477,58	
PP Osvazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrkou- Multifunkční hřiště								
6	M	59217037	obrubník parkový betonový 500x50x200mm p/rozdíl	m	-11,798	100,00	-1 179,60	
PP obrubník parkový betonový 500x50x200mm p/rozdíl								
7	K	95998 nab1	Vybavení hřiště-mon. a dod.branky, která bude kotvena do stěn. základů, branka bude s basketbalovou deskou s košem s větším přesahem specifikace v TZ.	kus	-2,000	32 000,00	-64 000,00	
PP Vybavení hřiště-mon. a dod.branky, která bude kotvena do stěn, stěh. věš. branka bude s basketbalovou deskou a košem s větším přesahem specifikace v TZ.								
16	K	576156 nab 5	Asfaltový koberec vodopropustný tl. 80 mm	m2	-33,600	720,00	-24 192,00	
PP Asfaltový koberec vodopropustný tl. 80 mm								
o 002 Asfaltová dráha							-9 613,30	
8	K	576156 nab 4	Asfaltový koberec vodopropustný tl. 60 mm	m2	-4,840	600,00	-2 784,00	
PP Asfaltový koberec vodopropustný tl. 60 mm								
9	K	916331112b	Osvazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrkou	m	-22,030	220,00	-4 846,60	
PP Osvazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrkou								
10	M	59217037a	obrubník parkový betonový 500x50x200mm p/rozdíl	m	-22,030	80,00	-1 982,70	
PP obrubník parkový betonový 500x50x200mm p/rozdíl								
o PSV Práce a dodávky PSV							-30 080,31	
o 783 1,4 - Tribuna se sedáky Dokončovací práce - nátěry							-30 080,31	
17	K	783913161	Penetrační syntetický nátěr pórovitých betonových podlah	m2	-104,700	87,30	-9 140,31	
PP Penetrační syntetický nátěr pórovitých betonových podlah								
18	K	783917161	Krycí dvojnásobný syntetický nátěr betonové podlahy	m2	-104,700	200,00	-20 940,00	
PP Krycí dvojnásobný syntetický nátěr betonové podlahy								

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

P 12 dodatek - oprava - Mydlínky - výopráoe 1-2025 oprávené 16_4_2025

Objekt:

20250009 - Vícepráce- ost...

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 22. 4. 2025

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

161 204,70

DPH základní
snížená

Základ daně
161 204,70
0,00

Sazba daně
21,00%
12,00%

Výše daně
33 852,99
0,00

Cena s DPH

v CZK

195 057,69

Projektant



Datum a podpis:

Podpis:

Razitko

Objednavatel



Datum a podpis:

Zhotovitel



Datum a podpis:

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

P 12 dodatek - oprava - Mydlínky - vícepráce 1-2025 opravené 16_4_2025

Objekt:

20250009 - Vícepráce- ost...

Místo:

Datum: 22. 4. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem (CZK)

Náklady ze soupisu prací	161 204,70
HSV - 1,4 - Tribuna se sedáky	161 204,70
003 - Malé hřiště s košem	38 111,80
004 - Přístupov...	81 159,40

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

P 12 dodatek - oprava - Mydlinky - vícepráce 1-2025 opravené 16_4_2025

Objekt:

20250009 - Vícepráce- ostl...

Město:

Datum: 22. 4. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenná soustava
Náklady soupisu celkem							161 204,70	
D HSV 1,4 - Tribuna se sedáky							161 204,70	
7	K	839902123	Čištění betonových prvků horkou tlakovou vodou a kartáčů za použití chemických přípravků	m2	104,700	305,00	31 933,50	CS ÚRS 2025 01
PP Čištění nádob, ploch dřevěných nebo betonových konstrukcí, potrubí ploch betonových konstrukcí pomocí kartáčů								
D 003 Malé hřiště s košem							38 111,80	
1	K	564761111	Podklad z kaménka hrubého drceného vel. 32-63 mm plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	3,940	270,00	1 063,80	
PP Podklad z kaménka hrubého drceného vel. 22-63 mm plochy přes 100 m2 tl 200 mm								
2	K	676168 nab 5	Asfaltový koberec vodopropustný tl 80 mm	m2	37,560	850,00	31 926,00	
PP Asfaltový koberec vodopropustný tl 80 mm								
3	K	69341 nab 1	Umělý sportovní kryt PUR- povrch plátně vodopropustný jednovrstvý tl. 11mm - vrstva EPDM (včetně lepení 250m) - Multifunkční hřiště	m2	3,940	1 300,00	5 122,00	
PP Umělý sportovní kryt PUR- povrch plátně vodopropustný jednovrstvý tl. 11mm - vrstva EPDM (včetně lepení 250m) - Multifunkční hřiště								
D 004 Přístupov...							81 159,40	
4	K	348401140	Montáž oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty v přes 2,0 do 4,0 m	m2	164,930	200,00	30 986,00	
PP Montáž oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty v přes 2,0 do 4,0 m								
5	M	3132 nab. 13	Pletivo poplastované a průměrem drátu 2,7mm, zeleného odstínu 6006	m2	164,930	250,00	38 732,50	
PP Pletivo poplastované s průměrem drátu 2,7mm, zeleného odstínu 6006								
6	K	966071823	Rozložení oplocení z drátěného pletiva na čtvercovými oky v přes 2,0 do 4,0 m	m2	164,930	130,00	21 440,90	
PP Rozložení oplocení z drátěného pletiva na čtvercovými oky v přes 2,0 do 4,0 m								