



SML 2017/243/1

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 27.06.2017

dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Smluvní strany

městská část Praha 12

se sídlem: Písková 830/25, 143 00 Praha 4 – Modřany,
zastoupena: Milanem Marušítkem, starostou
IČO: 00231151
DIČ: CZ00231151
(dále jen „objednatel“)

a

Laviato, s.r.o.,

se sídlem: Litoměřická 833/19a, 190 00 Praha 9,
zastoupena: Danielem Střelcem, Jaroslavem Novotným, jednatelem
IČO: 28865898
DIČ: CZ28865898
bankovní spojení: FIO Banka
č.ú.: 2200403401/2010
(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 27.06.2017, k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem „**Revitalizace objektu ZŠ Zárubova v Praze 12 - rekonstrukce elektrorozvodů v pavilonu 5**“. Předmětem dodatku č. 1 jsou dodatečné práce, které nebyly předmětem původní smlouvy a které jsou nutné k řádnému dokončení díla. Dodatečné práce spočívají zejména v nutnosti použití těžkého prostorového lešení pro instalaci sádrokartonových podhledů, dále pak obsekání průvlaků pro montáž kabelů elektrorozvodů a vyklizení a odvoz sutí a přesun hmot a stěhování nábytku. Podrobných popis dodatečných prací je uveden v položkovém rozpočtu, který tvoří přílohu tohoto dodatku č. 1. (dále také „dodatek“).

Cena dodatečných prací činí částku 74.399,46 Kč bez DPH. V rozpočtu projektu a smlouvy o dílo je stanovena rezerva ve výši 100.000,00 Kč bez DPH, která těmito dodatečnými pracemi bude částečně vyčerpána a celková cena díla tak zůstává nezměněna.

1. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž tři (2) obdrží objednatel a jeden (1) obdrží zhotovitel.
2. Ujednání smlouvy o dílo, tímto dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají v platnosti a účinnosti.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, které zajistí objednatel.

Příloha: Položkový rozpočet

V Praze dne: 07. 09. 2017

V Praze dne:

za objednatele:

za zhotovitele:

.....
městská část Praha 12

Milan Marušík
Starosta



.....
Laviato, s.r.o.

Daniel Štřelec

Jaroslav Novotný

Jednatelé

.....
Střelec, Laviato, s.r.o., Praha 9, 190 00
Laviato, s.r.o., DIČ: CZ28865898
Korespondenční adresa:
Náb. Obr. 1376/13a, Praha 4, 140 00

Stavební rozpočet

C	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Dodávka	Náklady (Kč)		Hmotnost (t)		Cenová soustava
								Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
							26,64	1 722,34	1 748,98		0,00	
1		342264102R00	Osazení revz. dvířek do SDK podhledu, do 0,50 m2	kus	2,00	874,49	26,64	1 722,34	1 748,98	0,00	0,00	RTS I / 2014
		783	Nátěry				2 036,64	1 877,97	3 914,61		0,00	
2		783812190R00	Nátěr olejový omítek stěn, napuštění	Kap	1,00	3 914,61	2 036,64	1 877,97	3 914,61	0,00	0,00	RTS I / 2014
		90	Hodinové zúčtovací sazby (HZS)				0,00	16 530,00	16 530,00		0,00	
4		900 RT3	Roznesení nábytku zpět do třídy a kabinetů	h	52,00	290,00	0,00	15 080,00	15 080,00	0,00	0,00	RTS I / 2014
5		900 RT3	Montáž pláten projektorů na stropní kci	h	5,00	290,00	0,00	1 450,00	1 450,00	0,00	0,00	RTS I / 2014
		94	Lešení a stavební výtahy				670,15	2 411,50	3 081,65		0,73	
6		943944122R00	Montáž lešení prostorového těžkého, H 20 m, 600 kg m3	m3	65,00	22,61	0,00	1 469,65	1 469,65	0,01	0,72	RTS I / 2014
7		943944292R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.4122	m3	65,00	10,90	670,15	38,35	708,50	0,00	0,02	RTS I / 2014
8		943944822R00	Demontáž lešení prostorov.těžkého, H 20 m, 600 kg m3	m3	65,00	13,90	0,00	903,50	903,50	0,00	0,00	RTS I / 2014
		95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách				120,50	24 857,02	24 977,52		0,00	
9		953946111R00	Osazení ventilačních mřížek	kus	2,00	113,76	60,50	167,02	227,52	0,00	0,00	RTS I / 2014
10		952901411R00	Uklid podlahových krytín -pasivování	m2	750,00	33,00	60,00	24 690,00	24 750,00	0,00	0,00	RTS I / 2014
		97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				0,00	13 527,54	13 527,54		0,00	
11		979092111R00	Vykližení sutí	m3	3,50	3 865,01	0,00	13 527,54	13 527,54	0,00	0,00	RTS I / 2014
		H99	Ostatní přesuny hmot				4 636,80	4 276,60	8 913,40		0,00	
12		999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	9,56	235,00	0,00	2 246,60	2 246,60	0,00	0,00	RTS I / 2014
13		979VD	Odvoz sutě na skládku s uložněním	m3	3,50	580,00	0,00	2 030,00	2 030,00	0,00	0,00	RTS I / 2014
14		979981101R00	Kontejner zbytky SDK, odvoz a likvidace, auto do 5 t	t	3,00	1 545,60	4 636,80	0,00	4 636,80	0,00	0,00	
			Ostatní materiál				1 705,76	0,00	1 705,76		0,01	
15		59591093	Dvířka do sádrokartonu 600/600 s tlačným zámkem	kus	2,00	852,88	1 705,76	0,00	1 705,76	0,01	0,01	RTS I / 2014
			Celkem:						74 399,46			



Městská část Praha 12
Doložka

dle § 43 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze

Osvědčuji, že tato listina byla

zveřejněna na úřední desce úřadu městské části
či schválena usnesením rady/zastupitelstva č. R-137-001-17

byl účelěn 07. 09. 2017 usnesením rady/zastupitelstva č. 07. 09. 2017

V Praze dne 07. 09. 2017

V Praze dne 07. 09. 2017

pověřený člen zastupitelstva

pověřený člen zastupitelstva