



Dodatek č. 2 k SoD č. SML 2017/266

na stavbu

„Rekonstrukce části pozemní komunikace Nad Vinicí a přilehlých schodů“

I. Smluvní strany

objednatel: **městská část Praha 12**
se sídlem: Písková 830/25, Praha 412 - Modřany, PSČ 143 00
zastoupen: **Milanem Marušítkem, starostou**
IČO / DIČ: 00231151 / CZ 00231151
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 000027-0110859369/0800

(dále jen „objednatel“)

A

zhotovitel: **Bau-Const – sociální podnik s.r.o.**
se sídlem: Pobřežní 249/46, Praha 8-Karlín, PSČ 186 00
zastoupen: Bc. Tomášem Müllerem, jednatelem
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp.zn. C 20274
IČO / DIČ: 49241869 / CZ49241869
bankovní spojení: RaiffeisenBank a.s.
číslo účtu: 8658230247/0100

(dále jen „zhotovitel“)

Dnešního dne, měsíce a roku uzavírají smluvní strany na základě vzájemného souhlasu tento **Dodatek č. 2** ke smlouvě o dílo č. SML 2017/266 ve znění jejího Dodatku č. 1 ze dne 10.11. 2017 (dále též jen jako „SoD“), kterým se upravuje termín dokončení díla a cena plnění zhotovitele následně:

II. Změna čl. III. SoD – „Cena za dílo“

2.1 Cena za kompletní a řádné provedení víceprací dle tohoto Dodatku č. 2, v souladu s přílohou č. 1 tohoto dodatku:

Cena za navýšení prací dle „VÍCE PRÁCE“ bez DPH..... 99 489,50 Kč

Celkem cena víceprací dle dodatku č. 2 činí bez DPH..... 99 489,50 Kč

2.2 Rekapitulace ceny:

Cena za dílo dle SoD č SML 2017/266 bez DPH..... 2 231 130,71 Kč

Cena více a méně prací dle Dodatku č. 1 bez DPH..... 441 946,00 Kč

Cena víceprací dle přílohy č. 1 Dodatku č. 2 bez DPH 99 489,50 Kč

Celková cena vč. Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2 bez DPH činí..... 2 772 566,21 Kč

DPH při sazbě 21% sazba činí..... 582 238,90 Kč

Celková cena vč. DPH činí..... 3 354 805,11 Kč

III. Změna čl. V SoD – „Doba plnění“

3.1 Termín dokončení celého díla se prodlužuje do 05. 12. 2017.

IV. Závěrečná ustanovení

4.1 Ostatní články SoD č. SML 2017/266 zůstávají v platnosti beze změn.

4.2 Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel vyhotovení jedno.

4.3 Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek č. 2 byl veřejně přístupný.

4.4 Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu a účinnosti dnem jeho uveřejnění dle zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění zajistí objednatel.

4.5 Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, jeho obsahu porozuměly a souhlasí s ním a na důkaz toho připojují své podpisy.

Příloha č. 1: Položkový rozpočet – „Rekonstrukce části pozemní komunikace Nad Vinicí a přilehlých schodů v Praze 12“ – „VÍCE PRÁCE“

V. Podpisy

V Praze dne: 30. 11. 2017

za objednatele:

V Praze dne: 30. 11. 2017

za zhotovitele:

jméno:



městská část Praha 12

Milán Marušík

starosta



Bau-Const s. r. o.

jméno:

Sociální podnik
Pobřežní 249/46, 186 00 Praha 8
Provozní: Levnická 439/42, 180 00 Praha 9
IČ: 49241869 ÚIČ: C249241869

Bau-Const – sociální podnik s.r.o.

Bc. Tomáš Müller

jednatel

Městská část Praha 12
Doložka

dle § 43 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze
Osvědčuji, že tato listina byla

- a) zveřejněna na úřední desce úřadu městské části
- b) schválena usnesením rady/zastupitelstva č. D-148-025-14
- c) byl udělen souhlas usnesením rady/zastupitelstva č.

V Praze dne 20. 11. 2017

[Signature]
pověřený člen zastupitelstva

V Praze dne 20. 11. 2017

[Signature]
pověřený člen zastupitelstva


DODATEK Č. 2 NA AKCI OPRAVA KOMUNIKACE A SCHODIŠTĚ V ULICI NAD VINICÍ, PRAHA 12 SCHVÁLENÉ NA KD 16.11.2017
 Č.P. POLOŽKA DLE SOD

	J	POČET J.	J. C.	CENA
ODKOPÁVKY V KOMUNIKACI PROVÁDĚNÉ RUČNĚ	M3	6,500	975,00	6 337,50
PODKLADNÍ KONSTRUKCE Z ŽELEZOBETONU	M3	4,000	9 800,00	39 200,00
VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ	KUS	2,000	1 580,00	3 160,00
KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z BETONU	M2	24,000	840,00	20 160,00
STROPNÍ KONSTRUKCE Z BETONU C30/37	M2	16,500	598,00	9 867,00
KARISÍŤ 100X100X8 MM	M2	45,000	385,00	17 325,00
POPLATKY ZA SKLÁDKU-PODKLADNÍ VRSTVY	T	16,000	215,00	3 440,00
CELKEM				99 489,50
CELKEM VČ. DPH 21%				120 382,30

Termín dokončení celé stavby vč. D1 a D2 30.11.2017

ZPRACOVAL: M. ELIÁŠEK, 18.11.2017

Bau - Const - sociální podnik s.r.o
 Pobřežní 249/46
 186 00 Praha 8
 IČ: 49241869





Městská část Praha 12
Doložka


dle § 43 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze

Osvědčuji, že tato listina byla

- a) zveřejněna na úřední desce úřadu městské části
- b) schválena usnesením rady/zastupitelstva č. 2-148-025-17
- c) byl udělen souhlas usnesením rady/zastupitelstva č.

V Praze dne 30. 11. 2017

V Praze dne 30. 11. 2017


pověřený člen zastupitelstva


pověřený člen zastupitelstva