



2017  
SML 2018/280/1

## Dodatek č. 1

ke

### SMLOUVĚ O DÍLO

(dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,  
občanský zákoník)

#### I.

#### Smluvní strany

##### **městská část Praha 12**

se sídlem: Písková 830/25, 143 00 Praha 4 – Modřany,  
zastoupena: Milanem Marušíkem, starostou  
IČO: 00231151  
DIČ: CZ00231151  
(dále jen „objednatel“)

a

##### **ARCHITEKTURA s.r.o.**

se sídlem: Vikova 15/1142, 140 00 Praha 4  
zastoupena: Ing. arch. Davidem Krausem  
IČO: 26505525  
DIČ: CZ 26505525  
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.  
č.ú.: 000000-3258172399/0800  
(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 29. 08. 2017 na zhotovení projektu s názvem „**Revitalizace náměstí v Komořanech**“, schválené usnesením Rady městské části Praha 12 č. R-135-003-17 (dále jen „smlouva“), jehož předmětem je rozšíření předmětu smlouvy a zvýšení ceny díla o dodatečné projektové práce.

A)

Článek II. Předmět smlouvy se rozšiřuje o bod 6. takto:

„6. Předmětem dodatečných projektových prací, dle požadavku objednatele bude revitalizace náměstí v Komořanech na pozemcích parc. č. 3840/4, 3840/6, 3873, 3880/1, vše v k. ú. Modřany (promenáda podél ul. Komořanská včetně partie u lesa, v příloze vyznačeno červeně). Předmětem dodatečných projektových prací není dopravní řešení, které zajistí u specialisty objednatel. Dodatečné projektové práce budou vycházet z architektonické studie zpracované zhotovitelem dle smlouvy, která byla objednatelem schválena.

Projektová dokumentace, dle shora uvedené specifikace, bude vypracována ve stupni pro ÚR, SP a zadání stavby. Její projednání se předpokládá ve sloučeném stavebním řízení, nebude-li

nutné na požadavek dotčených orgánů provést pro jednotlivé objekty provést samostatné územní nebo stavební řízení. Projektová dokumentace včetně kontrolního rozpočtu a položkového rozpočtu s výkazem výměr bude odevzdána v 5 vyhotoveních a dále 2x na CD.“

B)

V článku III. Cena za dílo, platební podmínky se ruší bod 1. a nahrazuje takto:

„1. Cena díla je stanovena dohodou obou smluvních stran takto:

Přípravné práce.....	65.000 Kč
Architektonická studie.....	85.000 Kč
PD .....	153.000 Kč
Položkový rozpočet s výkazem výměr.....	25.000 Kč
Zajištění stanovisek DOSS a projednání před stavebním úřadem.....	45.000 Kč
Cena za výkon AD, předpoklad 20 hodin (1 hodina á 600Kč) .....	12.000 Kč
Cena dodatečných projektových prací.....	964.000 Kč
Zajištění stanovisek DOSS a projednání dodatečných projektových prací před stavebním úřadem.....	185.000 Kč
Cena za výkon AD dle dodatečných projektových prací (80 x 600/hod).....	48.000 Kč
<b>Celková cena činí celkem bez DPH.....</b>	<b>1,582.000 Kč</b>
<b>Celková cena činí celkem vč. 21% DPH.....</b>	<b>1,914.220 Kč“</b>

C)

V článku IV. Doba zhotovení díla se ruší bod 7. A nahrazuje takto:

„7. Projektová dokumentace dodatečných prací bude zpracována nejpozději do 16 kalendářních týdnů od podpisu tohoto dodatku č. 1 a podána se žádostí o sloučené stavební řízení, včetně dílčích řízení ke stavebnímu úřadu; lhůta je stanovena za předpokladu dodržení správních lhůt DOSS a zajištění dopravní studie objednatel.

Kontrolní rozpočet a položkový rozpočet včetně výkazu výměr bude zhotovitelem předán objednateli nejpozději do 4 kalendářních týdnů od vydání stavebního povolení.

Autorský dozor bude prováděn v potřebném rozsahu po dobu trvání realizace díla, předpoklad 05/2019-05/2020.“

D)

1. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž tři (3) obdrží objednatel a jeden (1) obdrží zhotovitel.
2. Ujednání smlouvy o dílo, tímto dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají v platnosti a účinnosti.

3. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, které zajistí objednatel.

Přílohy:

- etapizace – žlutě vyznačeno území řešené dle smlouvy o dílo, červeně dle tohoto dodatku č. 1
- řešené území

V Praze dne **14. 11. 2018**

V ..... dne .....

za objednatele:

za zhotovitele:

.....  
.....

**Milan Marušík**  
starosta  
městská část Praha 12

.....  
.....

**ARCHITEKTURA s.r.o.**  
Ing. arch. David Kraus, jednatel



Městská část Praha 12  
Dobruška

dle § 43 zákona č. 131/2009 Sb., o řízení měst Praze

Ověřují, že toto listina byla:

- a) zveřejněna na veřejné desce čtení občanských listin
- b) schválena usnesením rady ..... 2-128-003-18
- c) byl udělen souhlas (souhlas) rady/zastupitelstva č. ....

V Praze dne .....

V Praze dne .....


pověřený člen zastupitelstva

pověřený člen zastupitelstva



 II. etapa

 I. etapa









Městská část Praha 12  
Doložka

dle § 43 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze

Osvědčuje, že tato listina byla

- a) zveřejněna na úřední desce úřadu městské části
- b) schválena usnesením rady / 2-188-003-18
- c) byl udělen souhlas usnesením rady/zastupitelstva č. ....

V Praze dne .....

V Praze dne .....

pověřený člen zastupitelstva

pověřený člen zastupitelstva