



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

Dodatek č. 3

ke

SMLOUVĚ O DÍLO

dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník

Smluvní strany

městská část Praha 12

se sídlem: Písková 830/25, 143 00 Praha 4 – Modřany
zastoupena PhDr. Danielou Rázkovou, starostkou
IČO: 00231151
DIČ: CZ00231151
(dále jen „objednatel“)

a

KyraStav spol. s r.o.

se sídlem: Slavíkova 1379/20, Žižkov, 130 00 Praha 3
zastoupena: Ing. Karlem Duškem, jednatelem
IČO: 02408112
DIČ: CZ02408112
Bank.spojení: Česká spořitelna, a.s.
Č.ú: 3382363379/0800
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 219287.
(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají tento dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo ze dne 24.09.2014 k veřejné zakázce s názvem „**Revitalizace objektu Základní školy profesora Švejcara v Praze 12**“, schválené usnesením Rady městské části Praha 12, č. R-170-003-14, ve znění dodatku č. 1 ze dne 31.03.2015, schváleného usnesením Rady městské části Praha 12 č. R-013-020 a dodatku č. 2 schváleného usnesením Rady městské části Praha 12 č. R-028-020-15 ze dne 13.7.2015 (dále jen „smlouva“), jehož předmětem jsou dodatečné práce nezbytné k dokončení díla a neprovedení prací, které nejsou nutné k dokončení díla.

A)

V článku II. Předmět a účel díla v odst. 1. se doplňuje text:

„Smluvní strany se dohodly na provedení dodatečných prací spočívajících v:

f) provedení nové skladby střech na spojovacích chodbách v atriu školy tak, aby vyhovovaly požadovaným součinitelům prostupu tepla.

Podrobný popis viz příloha tohoto dodatku.



Celková cena dodatečných prací činí 110.766 Kč bez DPH.

Smluvní strany se dohodly na neprovedení prací, které nejsou nutné k dokončení díla spočívající ve změně úpravy 4 ks sloupů, finální úpravy KZS (kontaktní zateplovací systém) v ploše nad střešním pláštěm po úroveň prvního pásu oken, odpočtu vnějších parapetů, které budou nahrazeny střešní folií, výměně stávajících střešních žlabů a svodů za nové a odpočtu úpravy betonových schodišť, které jsou v dobrém stavu.

Cena těchto méně prací činí 110.766 Kč bez DPH.

Podrobný popis viz příloha tohoto dodatku.

Celková cena za dílo se tímto dodatkem č. 3 nemění.

B)

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti a nezměněna.

1. Tento dodatek č. 3 je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží čtyři a zhotovitel jedno vyhotovení.
2. Tento dodatek č. 3 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
3. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek č. 3 byl veřejně přístupný a prohlašují, že skutečnosti a informace v něm uvedené nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku a udělují tímto svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení dalších podmínek.

Příloha: cenová nabídka ze dne 11.09.2015

V Praze, dne:-8. 10. 2015


V PRAZE, dne: 24.9.2015

za objednatele:




.....
městská část Praha 12
PhDr. Daniela Rázková, starostka

za zhotovitele:



KyraStav spol. s r.o.
Slavíkova 1379/20, 130 00 Žižkov 3
Tel.: +420 734 552 622
Fax: +420 257 212 456
IČ: 02408112, DIČ: CZ02408112

.....
KyraStav spol. s r.o.
Ing. Karel Dušek, jednatel



KyraStav spol. s r.o.

Slavíkova 1379/20

130 00 Praha 3

Tel: +420 734 552 622

Fax: +420 257 212 456

Email: kyra@kyrastav.cz

Stavba: **Revitalizace ZŠ profesora Švejcara v Praze 12, ul. Mráčkova**

Název: **Změna skladby střešního pláště SP 2**

Nabídka zhotovitele v jednacím řízení bez uveřejnění

Popis: V průběhu realizace bylo zjištěno, že skutečné provedení střešní skladby neodpovídá původní projektové dokumentaci, která byla použita jako podklad pro zpracování projektu. A musela být navržena nová skladba tak, aby vyhovovala požadovaným součinitelům prostupu tepla.

Současně s ohledem na využití vnitřního atria a zhodnocení stavu dotčených konstrukcí došlo ke změně úpravy 4 ks sloupů, finální úpravy KZS v ploše nad střešním pláštěm po úroveň prvního pásu oken, odpočtu vnějších parapetů, které budou nahrazeny střešní folií, výměně stávajících střešních žlabů a svodů za nové a odpočtu úpravy betonových schodišť, které jsou v dobrém stavu. Bližší specifikace je popsána v přílohách tohoto dokumentu.

Tato změna nemá vliv na cenu

Finanční objem: cena dodatečných prací 110 766,0 Kč bez DPH
cena meně prací -110 766,0 Kč bez DPH

Dopad na termín: 0

Přílohy: Rozpočet
Stanovisko projektanta k úpravě skladby SP2

Datum: 11. 7. 2011

Předložil:

KyraStav spol. s r.o.
Slavíkova 1379/20, 130 00 Žižkov 3
Tel.: +420 734 552 622
Fax: +420 257 212 456
IČ: 02408312, DIČ: CZ02408312

Ing. Karol Pušek
jednatel KyraStav spol. s r.o.

Odsouhlasil:

za TDI EUROVISION a.s.
Ing. Zdeněk Karas

Ing. David Vytvar
autor projektu

CENOVÁ NABÍDKA - ZÁMĚNA SKLADBY NA STRÍŠKÁCH V ATRIU

Stavba :	Zateplení ZŠ prof. Švejcara	Celková cena:	
Objekt :	Změna a doplnění skladby atria	-	0 Kč

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	62	Úpravy povrchů vnější				
1	622311854RT3	Zatepl. syst. sloupy - miner.vlny kol. vlákna 50mm s mozaikovou omítkou - od výše 2m - dle PD $(0,4*3,5*4)*3,6$	m2	-20,16	1 076,58	-21 703,85
				-20,16		
2	622311736RT5	Zat.syst. fasád, miner.desky KV 180 mm $l=0,041W/mk$ tl.180 mm s omítkou silikátov. 2,5 kg/m2 OP 2 $((2,8+16,6+2,8)*2)*0,9$	m2	-39,96	1 220,00	-48 751,20
				39,96		
	Celkem za	Úpravy povrchů vnější				70 455 Kč
Díl:	63	Podlahové konstrukce				
21	632411230RT1	Polěr - vyspravení ploch venk. schodiště repase - dle potřeby sanační hmotou	m2	-48,50	305,00	-14 792,50
	Celkem za	Zat.syst. fasád, miner.desky KV 180 mm $l=0,041W/mk$ tl.180 mm s omítkou silikátov.				14 793 Kč
Díl:	764	Konstrukce klempířské				
121	764410370R00	Oplechování parapetů včetně rohů Al, rš 500 mm $(16*2+5,3*4)$	m	-53,20	348,00	-18 513,60
				-53,20		
123	764551403R08	Odpadní trouby Al plech, čtyřhranné, str. 120 mm	m	-7,20	973,00	-7 005,60
	Celkem za	764 Konstrukce klempířské				25 519 Kč

Odpočet

- 110 767 Kč

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	62	Úpravy povrchů vnější				
16	622431151R03	Omítka vnějších stěn, MVC, silikátová přestěrkován původní omítky OP 5 event. OP 4 na celou výšku sloupu	m2	20,16	293,79	5 922,81
10	622311736RT5	Zat.syst. fasád, miner.desky KV 180 mm $l=0,041W/mk$ tl.180 mm bez omítky silikátov. 2,5 kg/m2 OP 2	m2	39,96	855,00	34 165,80
	Celkem za	Úpravy povrchů vnější				40 089 Kč
Díl:	712	Živičné krytiny				
2		Dodávka a montáž parotěsné folie PE tl. 0,2mm slepená ve spojích páskou	m3	206,00	28,0 Kč	5 768 Kč
	Celkem za	712 Živičné krytiny				5 768 Kč
Díl:	713	Izolace tepelné				
3		Vodorovná - Izolace tepelné stropů vrchem kladeně volně 2 vrstvy - materiál ve specifikaci - plocha	m2	192,00	20,5 Kč	3 942 Kč
4		Deska z polystyrénu EPS 70 S Stabil tl. 120mm	m2	192,00	98,0 Kč	18 816 Kč
5		Deska z polystyrénu EPS 100 S Stabil / l = 0,036 W/m např. tl. 100mm - vč. zatepl.atiky, vrstva TI na stří	m2	192,00	192,0 Kč	36 864 Kč
	Celkem za	713 Izolace tepelné				59 622 Kč
Díl:	764	Konstrukce klempířské				
123	764551403R08	Odpadní trouby Pz kulaté	m	7,20	204,17	1 470,00
124	764551404R	Střešní žlab Pz	m	33,20	115,00	3 818,00
	Celkem za	764 Konstrukce klempířské				5 288 Kč

Připočet

110 766 Kč

KyraStav spol. s r.o.
 Slavíkova 1379/20, 130 00 Žižkov
 Tel.: +420 734 552 627
 Fax: +420 257 212 456
 IČ: 02408112, DIČ: CZ02408112



Městská část Praha 12
Doložka

dle § 43 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze



Osvědčuji, že tato listina byla

a) zveřejněna na úřední desce úřadu městské části

b) schválena usnesením rady/zastupitelstva č. D-034-038-15

byl udělen souhlas usnesením rady/zastupitelstva č.

V Praze dne 08. 10. 2015 V Praze dne 08. 10. 2015

 pověřený člen zastupitelstva  pověřený člen zastupitelstva