



SML 2016/300/1

Dodatek č. 1 ke SoD č. SML 2016/300
na stavbu

„Rekonstrukce komunikace a chodníku U Chmelnice a zpevnění přilehlého svahu, Praha 12“

I. Smluvní strany

objednatel: **městská část Praha 12**
se sídlem: Písková 830/25, Praha 412 - Modřany, PSČ 143 00
zastoupen: **PhDr. Danielou Rázkovou, starostkou**
IČO / DIČ: 00231151 / CZ 00231151
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 000027-0110859369/0800
(dále jen „objednatel“)

A

zhotovitel: **PV Stavby s.r.o.**
se sídlem: Na Žvahově 198/8, Hlubočepy, 152 00 Praha 5
zastoupen: Ing. Viktorem Horným, jednatelem
IČO / DIČ: 04165667 / CZ04165667
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
číslo účtu: 3893599359/0800
(dále jen „zhotovitel“)

Dnešního dne, měsíce a roku uzavírají smluvní strany na základě vzájemného souhlasu tento **Dodatek č. 1** ke SoD SML 2016/300, kterým se upravuje termín dokončení stavby a cena plnění zhotovitele následně:

II. Cena za dílo

2.1 Cena za kompletní a řádné provedení víceprací dle dodatku č. 1, v souladu s přílohou č. 1 tohoto dodatku:

Cena za navýšení prací dle položky č. 2 bez DPH.....45 930,00 Kč

Cena za navýšení prací dle položky č. 3 bez DPH.....27 805,50 Kč

Cena za navýšení prací dle položky č. 4 bez DPH.....45 733,20 Kč

Celkem cena víceprací dle dodatku č. 1 činí bez DPH..... 119 468,70 Kč

2.2 Cena za méně práce dle Dodatku č. 1 v souladu s přílohou č. 1 tohoto dodatku:

Cena za méně práce bez DPH.....42 721,50 Kč

Celkem cena méně prací dle dodatku č. 1 činí bez DPH..... 42 721,50 Kč

2.3 Rekapitulace ceny:

Cena za dílo dle SoD bez DPH.....1 841 265,91 Kč

Cena víceprací dle příloh Dodatku č. 1 bez DPH.....119 468,70 Kč

Cena méně prací dle příloh Dodatku č. 1 bez DPH.....42 721,50 Kč

Celková cena vč. Dodatku č. 1 bez DPH činí.....1 918 013,11 Kč

DPH při sazbě 21% sazba činí.....402 782,75 Kč

Celková cena vč. DPH činí.....2 320 795,86 Kč

III. – Doba Plnění

3.1 Termín dokončení celého díla se prodlužuje do 21.10.2016

IV. Závěrečná ustanovení

4.1 Ostatní články SoD č. SML 2016/300 zůstávají v platnosti beze změn.

4.2 Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel vyhotovení jedno.

4.3 Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek č. 1 byl veřejně přístupný.

4.4 Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu a účinnosti dnem uveřejnění dle zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Jeho uveřejnění zajistí objednatel.

4.5 Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetli, jeho obsahu porozuměli a souhlasí s ním a na důkaz toho připojují své podpisy.

Příloha č. 1: Rekonstrukce komunikace a chodníku U Chmelnice a zpevnění svahu SO200 Opěrná zeď – změna projektu, odpočty a připočty. 1. Betonová zeď odpočty (méně


práce). 2. Nové zajištění svahu zemními kotvami přípočty (vícepráce). 3. Odstranění betonové zídky přípočty (vícepráce). 4. Práce související se zajištěním sousedního pozemku, nové položky (vícepráce).

25. 10. 2016

V Praze dne:

za objednatele:

jméno:



městská část Praha 12

PhDr. Daniela Rázková

starostka



V Praze dne: 13.10.2016

za zhotovitele:

jméno:



PV Stavby s.r.o.
Na Žvanovč 8 (1)
152 00 Praha 5
IČ: 041 65 667

PV Stavby s.r.o.

Ing. Viktor Horný

jednatel

Městská část Praha 12

Doložka

dle § 43 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze

Osvědčuji, že tato listina byla

- ☒ a) zveřejněna na úřední desce úřadu městské části
b) schválena usnesením rady/zastupitelstva č. P-093-007-76
☒ c) byl udělen souhlas usnesením rady/zastupitelstva č.

V Praze dne 25. 10. 2016

pověřený člen zastupitelstva

V Praze dne 25. 10. 2016

pověřený člen zastupitelstva

Příloha č. 1 dodatku č. 1 ke SOD č. SML 216/300

Rekonstrukce komunikace a chodníku U Chmelnice a zpevnění svahu SO 200 Opěrná zeď

Změna projektu - odpočty a přípočty

Nové zajištění svahu nad zatrubněným Lhoteckým potokem					
Betonová opěrná zeď nahrazena zemními kotvami					
1. Betonová zeď odpočty					
35	základový beton C30/37	m3	- 3,58	4 500,00	- 16 110,00
36	bednění	m2	- 5,51	400,00	- 2 204,00
37	odbednění	m2	- 3,51	200,00	- 702,00
38	zeď 400mm ztracené bednění vč. betonu	m2	- 3,20	3 800,00	- 12 160,00
40	odvodňovací prostupy	ks	- 4,00	350,00	- 1 400,00
41	kamenivo drcené	m3	- 1,30	850,00	- 1 105,00
73	izolace nátěr asfaltem vodorovně	m2	- 8,90	65,00	- 578,50
74	izolace nátěr asfaltem svisle	m2	- 11,20	65,00	- 728,00
75	asfalt izolační	t	- 0,03	30 000,00	- 900,00
76	izolace asfaltové pásy vodorovně	m2	- 8,90	160,00	- 1 424,00
77	izolace asfaltové pásy svisle	m2	- 11,20	160,00	- 1 792,00
78	pás asfaltový	m2	- 20,10	180,00	- 3 618,00
celkem					- 42 721,50
2. Nové zajištění svahu zemními kotvami přípočty, nové položky					
1	kotva Helifix MR-2 3,5m	ks	3,00	12 560,00	37 680,00
2	železobetonové roznášecí desky 50x50	ks	3,00	2 750,00	8 250,00
celkem					45 930,00
Odstranění betonové zidky, která zasahovala do trasy nadzemní části budované zdi					
3. Odstranění betonové zidky					
5	bourání betonu	m3	9,25	2 500,00	23 125,00
68	vodorovná doprava suti do 1km	t	20,35	45,00	915,75
69	příplatek ZKD 1km u vod. dopr. suti	t	20,35	5,00	101,75
70	poplatek za uložení na skládce	t	20,35	180,00	3 663,00
celkem					27 805,50
4. Práce související se zajištěním sousedního pozemku, nové položky					
1	zakončení zdi betonovou stříškou	m	24,00	460,00	11 040,00
2	výkop ruční pro žlab vč. odvozu zeminy	m	26,00	170,00	4 420,00
3	žlab pod opěrnou zdí vč. bet lože	m	26,00	560,00	14 560,00
4	napojení plotů 2x20cm	ks	2,00	1 250,00	2 500,00
5	doplnění svahu z betonových rvárnic	m2	3,00	2 416,00	7 248,00
6	přesun hmot	%	15,00	39 768,00	5 965,20
Celkem					45 733,20
Celkem bez DPH					76 747,20
Celkem s DPH 21%					92 864,11

26.9.2016

Ing. Viktor Horný, jednatel

PV Stavby s.r.o., Na Žvahově 198/8, 152 00 Praha 5

PV Stavby s.r.o.
Na Žvahově 8 (1)
152 00 Praha 5
IČ: 041 65 667



Městská část Praha 12
Doložka

dle § 43 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze

Osvědčuji, že tato listina byla

- ☒ zveřejněna na úřední desce úřadu městské části
b) schválena usnesením rady/zastupitelstva č. R-093-001-16
☒ byl udělen souhlas usnesením rady/zastupitelstva č.

V Praze dne 24. 10. 2016

V Praze dne 24. 10. 2016


pověřený člen zastupitelstva


pověřený člen zastupitelstva