



SML 2017/002/1 INV

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

I. Smluvní strany

městská část Praha 12

se sídlem: Písková 830/25, 143 00 Praha 4 – Modřany,

zastoupena: Milanem Marušítkem, starostou

IČO: 00231151

DIČ: CZ00231151

(dále jen „objednatel“)

a

Konstruktis Praha spol. s.r.o.

zastoupena: Františkem Niklem, jednatelem

se sídlem: Petra Rezka 1923/1a, 140 00 Praha 4

IČO: 45799431

DIČ: CZ45799431

bankovní spojení: Komerční banka a.s.; č.ú.: 303848201/0100

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 19.01.2017, schválené usnesením Rady městské části Praha 12 č. R-102009-17, k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce s názvem **"Regenerace areálu Modřanské vinice – II. etapa 2016"**. Předmětem dodatku č. 1 je rozšíření předmětu smlouvy o dílo o dodatečné práce nutné k dokončení díla. Cena dodatečných prací činí 235.700 Kč bez DPH.

A)

Článek „II. Předmět smlouvy“ se doplňuje o bod 7. takto:

„7. Předmětem Díla dále je provedení nového založení páteřního schodiště a vybetonování samotného tělesa schodiště a dobetonování lože pro pokládku koruny severní zdi, podrobný položkový rozpočet tvoří přílohu k tomuto dodatku č. 1.

B)

V článku III. Cena za Dílo se stávající text bodu 1. nahrazuje takto:

“

1. Cena za kompletní a řádné provedení díla (dále jen „cena“) je stanovena za celé dílo jako nejvýše přípustná a činí:

Cena za stavební práce1.354.827,26 Kč

Cena za geodetické zaměření..... 10.000 Kč
Cena za zařízení staveniště.....20.000 Kč
Celková cena bez DPH činí.....1.384.827,26 Kč

C)

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti a nezměněna.
2. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv, které zajistí objednatel.
4. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek č. 1 byl veřejně přístupný.

Příloha: položkový rozpočet dodatečných prací

V Praze dne: 11. 05. 2017

za objednatele:

městská část Praha 12

Milan Marušík

starosta



V Praze dne: 26. 4. 2017

za zhotovitele:

Konstruktis Praha spol. s r.o.

František Nikl

jednatel



Konstruktis Praha,
spol. s r.o.
Petra Rezka 1726/1a
140 00 Praha 4
DIČ: CZ45799431

Městská část Praha 12

Doložka

dle § 43 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze

Osvědčuji, že tato listina byla

- ☒ a) zveřejněna na úřední desce úřadu městské části
b) schválena usnesením rady/zastupitelstva č. R-119-009-17
☒ c) byl udělen souhlas usnesením rady/zastupitelstva č. 11.05.2017


V Praze dne

11. 05. 2017

V Praze dne

11. 05. 2017


pověřený člen zastupitelstva


pověřený člen zastupitelstva

Modřanská vinice II.etapa

Vícepráce

235 700,00

zhotovení ŽB těles schodišť

196 700,00

(vybourání rozpadlého tělesa schodiště, zbudování nového ŽB monolitu schodiště vč. Základové desky dle předložené PD 04_cihelné schodiště_2.PDF, přesun hmot a materiálů, svažitý, špatně přístupný pozemek - ruční práce, odvoz a likvidace sutě)

schodiště 01	1,000 kpl	34 200,00	34 200,00
schodiště 02	1,000 kpl	44 300,00	44 300,00
schodiště 03	1,000 kpl	44 300,00	44 300,00
schodiště 04	1,000 kpl	44 300,00	44 300,00
schodiště 05	1,000 kpl	29 600,00	29 600,00

oprava koruny zdi

39 000,00

(zřízení a odstranění oboustranného šalování koruny, utěsnění otvorů-nerovností mezi bedněním a kamennou zdí , betonáž koruny, přesun hmot a materiálů, svažitý, špatně přístupný pozemek - ruční práce)

koruna severozápadní zdi	1,000 kpl	23 400,00	23 400,00
koruna východní zdi	1,000 kpl	9 600,00	9 600,00
lehké pomocné lešení	1,000 kpl	6 000,00	6 000,00

Regenerace areálu Modřanské vinice II.etapa 2016 -příloha dodatku č. 1

Dodatečné práce

235 700,00

zhotovení ŽB těles schodišť

196 700,00

(vybourání rozpadlého tělesa schodiště, zbudování nového ŽB monolitu schodiště vč. Základové desky dle předložené PD 04_cihelné schodiště_2.PDF, přesun hmot a materiálů, svažitý, špatně přístupný pozemek - ruční práce, odvoz a likvidace sutě)

schodiště 01

vybourání tělesa schodiště, výkopy základů	1,000 kpl	2 600,00	2 600,00
vynošení suti na kontejner	1,000 kpl	7 500,00	7 500,00
odvoz a likvidace suti	1,000 kpl	1 200,00	1 200,00
zbudování nového ŽB monolitu (bednění, beton, armatura, práce)	1,000 kpl	22 900,00	22 900,00

schodiště 02

vybourání tělesa schodiště, výkopy základů	1,000 kpl	3 500,00	3 500,00
vynošení suti na kontejner	1,000 kpl	9 500,00	9 500,00
odvoz a likvidace suti	1,000 kpl	1 200,00	1 200,00
zbudování nového ŽB monolitu (bednění, beton, armatura, práce), přesun hmot	1,000 kpl	30 100,00	30 100,00

schodiště 03

vybourání tělesa schodiště, výkopy základů	1,000 kpl	3 500,00	3 500,00
vynošení suti na kontejner	1,000 kpl	9 500,00	9 500,00
odvoz a likvidace suti	1,000 kpl	1 200,00	1 200,00
zbudování nového ŽB monolitu (bednění, beton, armatura, práce), přesun hmot	1,000 kpl	30 100,00	30 100,00

schodiště 04

vybourání tělesa schodiště, výkopy základů	1,000 kpl	4 000,00	4 000,00
vynošení suti na kontejner	1,000 kpl	9 500,00	9 500,00
odvoz a likvidace suti	1,000 kpl	1 200,00	1 200,00
zbudování nového ŽB monolitu (bednění, beton, armatura, práce), přesun hmot	1,000 kpl	29 600,00	29 600,00

schodiště 05

vybourání tělesa schodiště, výkopy základů	1,000 kpl	2 200,00	2 200,00
vynošení suti na kontejner	1,000 kpl	7 500,00	7 500,00
odvoz a likvidace suti	1,000 kpl	1 200,00	1 200,00
zbudování nového ŽB monolitu (bednění, beton, armatura, práce), přesun hmot	1,000 kpl	18 700,00	18 700,00

oprava koruny zdi

39 000,00

(zřízení a odstranění oboustranného šalování koruny, utěsnění otvorů-nerovností mezi bedněním a kamennou zdi , betonáž koruny, přesun hmot a materiálů, svažitý, špatně přístupný pozemek - ruční práce)

koruna severozápadní zdi

zřízení oboustranného šalování koruny	1,000 kpl	12 400,00	12 400,00
utěsnění otvorů-nerovností mezi bedněním a	1,000 kpl	2 500,00	2 500,00
betonáž koruny	1,000 kpl	6 500,00	6 500,00
odstranění bednění	1,000 kpl	2 000,00	2 000,00

koruna východní zdi

zřízení oboustranného šalování koruny	1,000 kpl	4 200,00	4 200,00
utěsnění otvorů-nerovností mezi bedněním a	1,000 kpl	1 000,00	1 000,00
betonáž koruny	1,000 kpl	3 800,00	3 800,00
odstranění bednění	1,000 kpl	600,00	600,00
lehké pomocné lešení (doprava, Mtž, Dmtž,	1,000 kpl	6 000,00	6 000,00



Městská část Praha 12
Doložka

dle § 43 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze

Osvědčuji, že tato listina byla

- ☒ zveřejněna na úřední desce úřadu městské části
b) schválena usnesením rady/zastupitelstva č. R-119-009-17
☒ byl udělen souhlas usnesením rady/zastupitelstva č.

V Praze dne 11. 05. 2017

V Praze dne 11. 05. 2017

pověřený člen zastupitelstva

pověřený člen zastupitelstva