



Dodatek č. 1 k SoD č. SML 2017/246

na stavbu

„Rozšíření části chodníku v ul. K Otočce v Praze 12 – Malá Tyršovka II. část“

I. Smluvní strany

objednatel: **městská část Praha 12**
se sídlem: Písková 830/25, Praha 412 - Modřany, PSČ 143 00
zastoupen: **Milanem Marušítkem, starostou**
IČO / DIČ: 00231151 / CZ 00231151
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 000027-0110859369/0800
(dále jen „objednatel“)

A

zhotovitel: **GPB servis s.r.o.**
se sídlem: Chlebovická 729/4, Praha 9 – Letňany, PSČ 199 00
zastoupen: Jiřím Petrem Řezníkem, jednatelem společnosti
IČO / DIČ: 02838907 / CZ02838907
bankovní spojení: RaiffeisenBank a.s.
číslo účtu: 2058840060/5500
(dále jen „zhotovitel“)

Dnešního dne, měsíce a roku uzavírají smluvní strany na základě vzájemného souhlasu tento **Dodatek č. 1** ke SoD SML 2017/246, kterým se upravuje cena plnění zhotovitele následně dle čl. III cit. smlouvy:

II. Cena za dílo

2.1 Cena za kompletní a řádné provedení víceprací dle tohoto Dodatku č. 1, v souladu s přílohou č. 1 tohoto dodatku:

Cena za navýšení prací dle „VÍCEPRÁCE“ bez DPH..... 80 539,00 Kč

Celkem cena víceprací dle dodatku č. 1 činí bez DPH..... 80 539,00 Kč

2.2 Cena za méně práce dle Dodatku č. 1 v souladu s přílohou č. 2 tohoto dodatku:

Cena za méně práce dle „MÉNĚPRÁCE“ bez DPH..... 16 466,00 Kč

Celkem cena méně prací dle dodatku č. 1 činí bez DPH..... 16 466,00 Kč

Rozdíl cen méně a více prací dle dodatku č. 1 činí bez DPH..... 64 073,00 Kč

2.3 Rekapitulace ceny:

Cena za dílo dle SoD č SML 2017/246 bez DPH..... 948 033,20 Kč

Cena víceprací dle přílohy č. 1 Dodatku č. 1 bez DPH.....80 539,00 Kč

Cena méně prací dle přílohy č. 2 Dodatku č. 1 bez DPH.....16 466,00 Kč

Celková cena vč. Dodatku č. 1 bez DPH činí..... 1 012 106,20 Kč

DPH při sazbě 21% sazba činí..... 212 542,30 Kč

Celková cena vč. DPH činí..... 1 224 648,50 Kč

III.Závěrečná ustanovení

3.1 Ostatní články SoD č. SML 2017/246 zůstávají v platnosti beze změn.

3.2 Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel vyhotovení jedno.

3.3 Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek č. 1 byl veřejně přístupný.

3.4 Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu a účinnosti dnem uveřejnění dle zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Jeho uveřejnění zajistí objednatel.

3.5 Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, jeho obsahu porozuměly a souhlasí s ním a na důkaz toho připojují své podpisy.

Příloha č. 1: Položkový rozpočet – „Rozšíření části chodníku v ul. K Otočce v Praze 12 – Malá Tyršovka II. část“ – „VÍCEPRÁCE“

Příloha č. 2: Položkový rozpočet – „Rozšíření části chodníku v ul. K Otočce v Praze 12 – Malá Tyršovka II. část“ – „MÉNĚPRÁCE“

IV. Podpisy

V Praze dne: 14. 09. 2017

za objednatele:

jméno:

.....

městská část Praha 12



Milan Marušík

starosta

V Praze dne: 14. 9. 2017

za zhotovitele:

jméno:

.....

GPB servis s.r.o.

Jiří Petr Řezník

jednatel

Stránka 3 z 7

G PB servis s.r.o. ①
www.gpbservis.cz
tel.: +420 774 621 316
IČO: 02838907 DIČ: CZ02838907

Městská část Praha 12

Doložka

dle § 43 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze

Osvědčuji, že tato listina byla

- ☒ a) zveřejněna na úřední desce Úřadu městské části
b) schválena usnesením rady/..... R-138-007-17
☒ c) byl udělen souhlas usnesením rady/zastupitelstva č.

V Praze dne 14. 09. 2017

V Praze dne 14. 09. 2017

pověřený člen zastupitelstva

pověřený člen zastupitelstva

VÍCEPRÁCE

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Malá Tyršovka II

Objekt:

02 - K Otočce

Soupis:

**023 - Zpomalovací práh k akci Rozšíření chodníku v ulici K Otočce, II.část v
Praze 12 (ZMĚNA STAVBY PŘED D**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Městská část Praha 12

Uchazeč:

GPB servis s.r.o.

Projektant:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

80 539,00

DPH základní
snižená

Základ daně
80 539,00

0,00

Sazba daně
21,00%

15,00%

Výše daně
16 913,19

0,00

Cena s DPH

v CZK

97 452,19

Zadavatel: Městská část Praha 12
Uchazeč: GPB servis s.r.o.

PČ	Typ	Kod	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

80 539,00

D		5	Komunikace		4 095,00			
8	K	572123	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	4,500	100,00	450,00 OTSKP-SPK 2017	
9	K	572214	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	4,500	55,00	247,50 OTSKP-SPK 2017	
10	K	574B43	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11 TL. 50MM	M2	4,500	345,00	1 552,50 OTSKP-SPK 2017	
11	K	574E46	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16, 165 TL. 50MM	M2	4,500	325,00	1 462,50 OTSKP-SPK 2017	
23	K	93817	BROUŠENÍ KRYTU ASFALTOVÝCH VOZOVEK	M2	4,500	85,00	382,50 OTSKP-SPK 2017	

D		5	CHODNÍKY		76 444,00			
5	K	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. 1	M2	58,000	28,00	1 624,00 OTSKP-SPK 2015	
6	K	56333	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	M2	58,000	179,00	10 382,00 OTSKP-SPK 2015	
7	K	574A43	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 50MM	M2	58,000	358,00	20 764,00 OTSKP-SPK 2015	
8	K	574C55	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16 TL. 60MM	M2	58,000	348,00	20 184,00 OTSKP-SPK 2015	
9	K	575A31	LITÝ ASFALT MA I (SILNICE) 8 TL. 30MM	M2	58,000	405,00	23 490,00 OTSKP-SPK 2015	

G GPB servis s.r.o.
www.gpservis.cz
tel. +420 774 621 316
IČO: 02838907 DIČ: CZ02838907

MÉNĚPRÁCE

>> skryté sloupce <<

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Praha 12 PD

Objekt:

02 - K Otočce

Soupis:

023 - Zpomalovací práh k akci Rozšíření chodníku v ulici K Otočce, II. část v Praze
12 (ZMĚNA STAVBY PŘED D

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Městská část Praha 12

Uchazeč:

GPB servis s.r.o., Chlebovická 729/4, Praha 9

CC-CZ:
Datum:

IČ:
DIČ:

IČ: 02838907
DIČ: CZ02838907

Cena bez DPH

-16 466,00

DPH základní
snižena

Základ daně
-16 466,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
-3 457,86
0,00

Cena s DPH

v CZK

-19 923,86

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Praha 12 PD

Objekt:

02 - K Otáče

Soupis:

023 - Zpomalovací práh k akci Rozšíření chodníku v ulici K Otáče, II. část v Praze
12 (ZMĚNA STAVBY PŘED D

Místo:

Zadavatel: Městská část Praha 12
Uchazeč: GPB servis s.r.o., Chlebovická 729/4, Praha 9

Datum:

Projektant:

PC Typ Kod

Popis

MJ Množství

J. cena [CZK]

Cena celkem [CZK]

Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

- 16 466,00

D HSV Práce a dodávky HSV

- 16 466,00

D 1

Zemní práce

- 16 466,00

1	K	113136	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM. ODVOZ DO 12KM	M3	-1,584	500,00	792,00 OTSKP SPK 2017
3	K	113524	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH, ODVOZ DO 5KM	M	12,000	111,00	1 332,00 OTSKP SPK 2017
12	K	575A31	LITÝ ASFALT MA I (SILNICE) 8 TL. 30MM	M2	-10,200	390,00	3 978,00 OTSKP SPK 2015
13	K	5774EG	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF. BETONU ACP 16. 16S	M3	-1,210	6 800,00	8 228,00 OTSKP SPK 2017
14	K	58261A	KRYTÍ Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIEF TL. 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	-3,000	712,00	2 136,00 OTSKP SPK 2017

GPB servis s.r.o.
www.gpb servis.cz
tel: +420 774 621 316
IČ: 02838907 DIČ: CZ02838907

Městská část Praha 12
Doložka

dle § 43 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze

Osvědčuji, že tato listina byla

- ☒ zveřejněna na úřední desce úřadu městské části
b) schválena usnesením rady/zastupitelstva č. R-138-007-A
☒ byl udělen souhlas usnesením rady/zastupitelstva č.

V Praze dne 14. 09. 2017

V Praze dne 14. 09. 2017

pověřený člen zastupitelstva

pověřený člen zastupitelstva