



Dodatek č. 1 k SoD č. SML 2017/334

na stavbu

„Chodník Hornocholupická – Na Beránku, Praha 12“

I. Smluvní strany

objednatel: **městská část Praha 12**
se sídlem: Písková 830/25, Praha 412 - Modřany, PSČ 143 00
zastoupen: **Milanem Marušíkem, starostou**
IČO / DIČ: 00231151 / CZ 00231151
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 2000762389/0800

(dále jen „objednatel“)

A

zhotovitel: **Bau-Const Praha a.s.**
se sídlem: Pobřežní 249/46, Praha 8 - Karlín, PSČ 186 00
zastoupen: **Bc. Tomášem Müllerem, členem představenstva**
IČO / DIČ: 06155201 / CZ06155201
bankovní spojení: Raiffeisen Bank a.s.
číslo účtu: 6066207263/5500

(dále jen „zhotovitel“)

Dnešního dne, měsíce a roku uzavírají smluvní strany na základě vzájemného souhlasu tento **Dodatek č. 1** ke smlouvě (o dílo dále též jen jako „SoD“) č. SML 2017/334, kterým se upravuje termín dokončení díla a cena plnění zhotovitele následně:

II. Změna čl. III. SoD – „Cena za dílo“

2.1 Cena za kompletní a řádné provedení víceprací dle tohoto Dodatku č. 1, v souladu s přílohou č. 1 tohoto dodatku:

Cena za navýšení prací dle „VÍCE A MÉNĚ PRÁCE“ bez DPH..... 716 770,00 Kč

Celkem cena víceprací dle dodatku č. 1 činí bez DPH..... 716 770,00 Kč

2.2 Cena za méně práce dle Dodatku č. 1 v souladu s přílohou č. 1 tohoto dodatku:

Cena za méně práce dle „VÍCE A MÉNĚ PRÁCE“ bez DPH..... 67 500,00 Kč

Celkem cena méně prací dle dodatku č. 1 činí bez DPH..... 67 500,00 Kč

Rozdíl cen méně a více prací dle dodatku č. 1 činí bez DPH..... 649 270,00 Kč

2.3 Rekapitulace ceny:

Cena za dílo dle SoD č SML 2017/334 bez DPH..... 3 291 339,88 Kč

Cena víceprací dle přílohy č. 1 Dodatku č. 1 bez DPH..... 716 770,00 Kč

Cena méně prací dle přílohy č. 1 Dodatku č. 1 bez DPH..... 67 500,00 Kč

Celková cena vč. Dodatku č. 1 bez DPH činí..... 3 940 609,88 Kč

DPH při sazbě 21% sazba činí..... 827 528,07 Kč

Celková cena vč. DPH činí..... 4 768 137,95 Kč

III. Změna čl. V SoD – „Doba plnění“

3.1 Termín dokončení celého díla se prodlužuje do 24. 6. 2018.

IV. Závěrečná ustanovení

4.1 Ostatní články SoD č. SML 2017/334 zůstávají v platnosti beze změn.

4.2 Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel vyhotovení jedno.

4.3 Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek č. 1 byl veřejně přístupný.

4.4 Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu a účinnosti dnem jeho uveřejnění dle zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění zajistí objednatel.

4.5 Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, jeho obsahu porozuměly a souhlasí s ním a na důkaz toho připojují své podpisy.

V. Podpisy

V Praze dne: 23. 05. 2018
za objednatele:

jméno:



městská část Praha 12

Milan Marušík

starosta

V Praze dne: 17. 5. 18
za zhotovitele:

jméno:

Bau-Const
Praha a.s.

Pobřeží 249/46, 186 00 Praha 8
Provozovna: Lovosická 439/42, 190 00 Praha 9
IČ: 06155201 DIČ: CZ06155201

-2-

Bau-Const Praha a.s.

Bc. Tomáš Müller

člen představenstva

Městská část Praha 12

Děložka

dle § 43 zákona č. 181/2009 Sb. o hlavním městě Praze

Osvědčuji, že tato listina byla

a) zveřejněna na přední desce úřadu městské části

b) schválena usnesením rady zastupitelstva č. 2-120-029-R

c) byl udělen souhlas usnesením rady zastupitelstva č.

22. 05. 2018

V Praze dne

pověřený člen zastupitelstva

V Praze dne

22. 05. 2018

pověřený člen zastupitelstva

Položkový rozpočet
Více - méně práce na akci Chodník Hornocholupická - Na Beránku, Praha 12

Č. P.	POLOŽKA	JEDNOTKA	MNOŽSTVÍ	SKUTEČNOST	ROZDÍL	JED. CENA	CENA	POZNÁMKA
SO 101								
3	odstranění příkopových tvárnic	m ²	60	230	170	205	34 850	větší výměra, 330x0,7=230m ² 60m ² =170m ²
20	potrubí DN 300 bezvýkopovou technologií	m	15	0	15	4 500	67 500	netřeba provádět, nedostatečný spád
23	čistič kus šterbinového žlabu	ks	13	16	3	1 900	5 700	více úseků s šterbinovými žlaby
24	výustění št. žlabu	ks	13	16	3	1 800	5 400	více úseků s šterbinovými žlaby
27	betonová palisáda	m	70	125	55	890	48 950	větší výměra
28	pokládka chodníkových obrub do betonu	m	350	385	35	390	13 650	chybí podezdívka plotu
29	pokládka šterbinového žlabu	m	117	141	24	2 900	69 600	větší výměra
X	pokládka příkopových tvárnic š. 6/70 mm do betonu	m	0	277	277	1 680	465 360	celá položka chybí
SO102								
18	pokládka potrubí DN 300	m	3	45	42	890	37 380	nahrada nevyhovujícího stávajícího potrubí
21	pokládka silničních obrub do betonu	m	31	58	27	390	10 530	výezdové hrany
SO 103								
23	pokládka chodníkových obrub do betonu	m	0	65	65	390	25 350	druhá strana nového chodníku
	Celkem bez DPH						649 270	
							136 347	
							785 617	

09.05.2018 zpracoval: Ing. Miroslav Eliášek

Bau - Const Praha a.s.
Pohřební 249/46
186 00 Praha 8 - Karlín

Bau-Const
Praha a.s.
Pohřební 249/46, 186 00 Praha 8
Provozovna: Lomská 439/42, 160 00 Praha 9
IČ: 06155201 DIČ: CZ06155201

Městská část Praha 12


Doložka

dle § 43 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze


Osvědčuji, že tato listina byla

- a) zveřejněna na úřední desce úřadu městské části
b) ☒ schválena usnesením rady/zastupitelstva č. 2-140-024-13
c) byl udělen souhlas usnesením rady/zastupitelstva č.

V Praze dne 22. 05. 2018


pověřený člen zastupitelstva

V Praze dne 22. 05. 2018


pověřený člen zastupitelstva