

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

uzavřený dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“)

Objednatel:

městská část Praha 12

se sídlem: Generála Šišky 2375/6, 143 00 Praha 4 – Modřany

zastoupená Ing. Vojtěchem Kosem, MBA, starostou

IČO: 002 31 151, DIČ: CZ00231151

(dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel:

Tudos Solution s.r.o.

se sídlem: Klánovická 591/1, 198 00 Praha 9

zastoupen: Ing. Davidem Vackem, jednatelem

IČO 14011158

DIČ: CZ14011158

bankovní spojení:

číslo účtu:



zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 358847

(dále jen „zhotovitel“)

smluvní strany se dohodly na této změně smlouvy o dílo č. SML 2024/475 ze dne 27.09.2024

k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem „**Obnova altánu pod Kamýckým lesem**“

(dále jen „Smlouva“):

ZMĚNA SMLOUVY

1. Předmětem tohoto dodatku č. 1 (dále jen „Dodatek“) je dohoda smluvních stran, kterou se mění Smlouva následujícím způsobem:

a) Smluvní strany se dohodly na provedení dodatečných prací, které vznikly v průběhu realizace díla a které nebyly zahrnuty v původním závazku smlouvy. Dodatečné práce nemění celkovou povahu zakázky.

b) Soupis dodatečných prací, které jsou vyvolané stavbou:

- navýšení dobetonávky obvodového základového pasu, jelikož základová spára stávající desky je níže, než byl předpoklad v PD
- navýšení násypu zeminou kolem desky altánu, aby byla dodržena výška přílehlého terénu dle PD

c) Soupis méněprací vlivem nedostupnosti materiálu:

- dodávka jiného řeziva než byla uvedena v PD z důvodu nedostupnosti na trhu. Nejvíce namáhané plochy, podlaha altánu, jsou dle PD z modřínových terasových prken, zbytek stavby bude z konstrukčních KVH hranolů ze smrkového dřeva. Vše dle stávající projektové dokumentace.

Hodnota dodatečných prací činí částku 4.150,- Kč bez DPH, hodnota méněprací činí částku -50.000,- Kč bez DPH. **Celková cena díla se tak snižuje o částku 45.850 Kč bez DPH.**

d) Vzhledem k tomu, že změna dle tohoto Dodatku má vliv na cenu díla, smluvní strany mění bod 1. článku IV. Smlouvy týkající se ceny díla, který zní nově takto:

1. Cena díla je stanovena takto:

Cena bez DPH **393.385,- Kč**

Celková cena celkem vč. 21% DPH **475.995,85 Kč**

Ostatní ustanovení smlouvy výslovně neměněna tímto Dodatkem zůstávají beze změn.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
- Tento Dodatek je podepisován elektronicky.
- Tento Dodatek byl schválen usnesením Rady MČ Praha 12 č. R-98-001-24 ze dne 12.11.2024.

V Praze dne

V dne

za objednat

.....

Ing. Vojtěch



za zhotovitele:

.....

Ing. David Vac

