



SML 2015/304

**Dodatek č. 1
ke**

SMLOUVĚ O DÍLO

dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Smluvní strany:

městská část Praha 12

se sídlem: Písková 830/25, 143 00 Praha 4 – Modřany
zastoupena: PhDr. Danielou Rázkovou, starostkou
IČO: 00231151
DIČ: CZ00231151
(dále jen „objednatel“)

a

PROLEMAX s.r.o.

se sídlem: Cvokařská 160/10, Lobzy, 301 00 Plzeň
zastoupena: Jaroslavem Karáskem, jednatelem
IČO: 26342057
DIČ: CZ26342057
bankovní spojení: Komerční Banka, a.s.
č.ú.: 4924170227/0100
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni
oddíl C, vložka 14117.
(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 26. 10. 2015, schválené usnesením Rady městské části Praha 12 č. R-039-002-15, k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce s názvem "**Vestavba MŠ do ZŠ a MŠ Smolkova v Praze 12 - nová zahrada s herními prvky**". Předmětem dodatku č. 1 jsou dodatečné stavební práce požadované objednatelem spočívající ve změně konceptu rozmístění herních prvků a s tím souvisejícím rozšířením objemu terénních úprav pro jejich osazení, v provedení vyrovnaní nerovností původní železobetonové desky materiálem ET pro pokládku probarveného umělého povrchu, výstavbě pískoviště, úpravě stávající zámkové dlažby a doplnění chodníku.

Předmětem dodatku č. 1 jsou dále méně práce, které nejsou nutné k dokončení díla, v návaznosti na změně konceptu rozmístění herních prvků. Jedná se o neprovedení části oplocení, neprovedení výsadby části živého plotu a nedodání herního prvku - kolotoče, včetně neprovedení souvisejících zemních prací a založení kotevních patek.

A)

Článek II. Předmět a účel díla se doplňuje o bod 6. takto:

„6. Předmětem díla jsou dodatečné stavební práce podrobně specifikované v příloze tohoto dodatku č. 1 (Rekapitulace objektů stavby strana 2 – obj. 01,02,03,04,07) v celkové hodnotě 439.157,65 Kč bez DPH.

Předmět díla se zužuje o méně práce specifikované v příloze tohoto dodatku č. 1 (Rekapitulace obj. stavby strana 2 – obj. 06) v hodnotě 149.164,95 Kč bez DPH.

Cena Díla se navyšuje o částku 289.992,70 Kč bez DPH.

B)

Článek III. Cena za Dílo se ruší a nahrazuje takto:

„1. Cena za kompletní a řádné provedení Díla (dále jen „cena“) je sjednána za celé Dílo a smluvními stranami je dohodnuta jako nejvýše přípustná a činí:

celkem bez DPH 2.233.577,84 Kč

21% sazba DPH činí 469.051,35 Kč

Celková cena vč. DPH činí 2.702.629,19 Kč

2. Zhotovitel prohlašuje, že celková cena zahrnuje veškeré náklady, práce a dodávky nutné k realizaci Díla dle čl. II. této smlouvy, jakož i zisk zhotovitele.

3. Celková cena za Dílo může být překročena jen v případě změny zákonných předpisů upravujících sazbu DPH a za podmínek v této smlouvě uvedených.“

C)

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti a nezměněna.

2. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží čtyři a zhotovitel jedno vyhotovení.

3. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

4. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek č. 1 byl uveden v evidenci smluv, vedené městskou částí Praha 12, která bude veřejně přístupná.

Příloha: položkový rozpočet – dodatečných prací a méněprací

V Praze dne: 18.4.2016

V^{PLZNI} dne: 12.4.2016


za objednatele:



městská část Praha 12
PhDr. Daniela Rázková
starostka



za zhotovitele:



PROLEMAX s.r.o.
Jaroslav Karásek
jednatel



Městská část Praha 12
Doložka

dle § 43 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze

Osvědčuji, že tato listina byla

- ☒ a) zveřejněna na úřední desce úřadu městské části
- ☐ b) schválena usnesením rady/zastupitelstva č. 2-064-014-16
- ☒ c) byl udělen souhlas usnesením rady/zastupitelstva č.

V Praze dne

18.4.2016

Praze dne

18.4.2016

pověřený člen zastupitelstva

pověřený člen zastupitelstva