



SML 2015/304/2

Dodatek č. 2

ke

SMLOUVĚ O DÍLO

dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Smluvní strany:

městská část Praha 12

se sídlem: Písková 830/25, 143 00 Praha 4 – Modřany

zastoupena: PhDr. Danielou Rázkovou, starostkou

IČO: 00231151

DIČ: CZ00231151

(dále jen „objednatel“)

a

PROLEMAX s.r.o.

se sídlem: Cvokařská 160/10, Lobzy, 301 00 Plzeň

zastoupena: Jaroslavem Karáskem, jednatelem

IČO: 26342057

DIČ: CZ26342057

bankovní spojení: Komerční Banka, a.s.

č.ú.: 4924170227/0100

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni

oddíl C, vložka 14117.

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 26. 10. 2015, schválené usnesením Rady městské části Praha 12 č. R-039-002-15, ve znění dodatku č. 1, schváleného usnesením č. R-064-014-16, k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce s názvem "**Vestavba MŠ do ZŠ a MŠ Smolkova v Praze 12**" - nová zahrada s herními prvky. Předmětem dodatku č. 2 jsou dodatečné stavební práce požadované objednatelem spočívající v úpravě vnější fasády pískovišť s vysokou odolností proti vodě a vlhkosti a prodloužení chodníku podél umělé hrací plochy.

Předmětem dodatku č. 2 jsou dále méně práce, které nejsou nutné k dokončení díla, v návaznosti na změnu konceptu rozmístění herních prvků, jedná se o nedodání herního prvku - tunelu, včetně neprovedení souvisejících zemních prací a založení kotevních patek a neprovedení původně navržené omítky pískovišť.

A)

Článek II. **Předmět a účel díla** se doplňuje o bod 7. takto:

„7. Předmětem díla jsou dodatečné stavební práce podrobně specifikované v příloze tohoto dodatku č. 2 v celkové hodnotě 12.647,02 Kč bez DPH.

Předmět díla se zužuje o méně práce specifikované v příloze tohoto dodatku č. 2 v hodnotě 39.740,27 Kč bez DPH.

Cena Díla se snižuje o částku 27.093,25 Kč bez DPH.“

B)

Článek III. **Cena za Dílo** se ruší a nahrazuje takto:

„1. Cena za kompletní a řádné provedení Díla (dále jen „cena“) je sjednána za celé Dílo a smluvními stranami je dohodnuta jako nejvýše přípustná a činí:

celkem bez DPH 2.206.485 Kč

21% sazba DPH činí 463.362 Kč

Celková cena vč. DPH činí 2.669.847 Kč

2. Zhotovitel prohlašuje, že celková cena zahrnuje veškeré náklady, práce a dodávky nutné k realizaci Díla dle čl. II. této smlouvy, jakož i zisk zhotovitele.
3. Celková cena za Dílo může být překročena jen v případě změny zákonných předpisů upravujících sazbu DPH a za podmínek v této smlouvě uvedených.“

C)

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti a nezměněna.
2. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží čtyři a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
4. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek č. 2 byl uveden v evidenci smluv, vedené městskou částí Praha 12, která bude veřejně přístupná.

Příloha: položkový rozpočet – dodatečných prací a méně prací.

V Praze dne: 30. 06. 2016


za objednatele:

V. 2
městská část Praha 12
PhDr. Daniela Rázková
starostka

V *Plzeň* dne: 14.6.2016

za zhotovitele:

.....
PROLEMAX s.r.o.
Jaroslav Karásek
jednatel



Robert Králíček
zástupce starostky

Městská část Praha 12

Doložka

dle § 43 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze

Osvědčuji, že tato listina byla

- ☒ a) zveřejněna na úřední desce úřadu městské části
☐ b) schválena usnesením rady/zastupitelstva č.
☒ c) byl udělen souhlas usnesením rady/zastupitelstva č.

V Praze dne 30. 06. 2016

pověřený člen zastupitelstva

V Praze dne 30. 06. 2016

pověřený člen zastupitelstva

R-043-002-16