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MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12
ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI

Číslo smlouvy/dodatku:

ID smlouvy z Registru
smluv (v případě dodatku):

Usneseni RMČ/ZMČ č.

Druh smlouvy:

Předmět smlouvy:

Smluvni partner:

Smlouva podepsána

Komentář:

Průvodní list smlouvy

SML 2017/259/12
MP12P00ESNX3

2955242

Z-17-004-20, ze dne
24.9.2020 přiloženo včetně příloh

Smlouva o dílo

Dodatek Č. 12 ke smlouvě o dílo
GEOSAN GROUP a.s., U Nemocnice 430/, 28002 Kolín
® statutámim orgánem
[J zmocněncem na základě přiložené plné moci
Dodatek č. 12 ke smlouvě o dílo ,,Nová radnice Praha 12" byl
schválen usnesením č. Z-l7-004-20 ze dne 24.9.2020.

®

Zveřejněni v Registru smluv (smlouvy.gov.cz) Ano

Zveřejnění záměru (§ 36 odst. l z. 13 1/2000 Sb., o hlavním městě Praze) na úřední desce:
č.j. Ne ® Ano [J Od do

Hrazeno z ORj:

Předběžná řídici' kontrola

Příkazce operace:

Správce rozpočtu:

Garantujíci odbor:

Za plnění smlouvy
zodpovídá:

Předkládá k podpisul
nositel úkolu:

Za správnost zodpovídá:
i'Originály smlouvy

uložený:

Na vědomí:

13 Položka:

Jméno

Mgr. jih' Veselý

Iveta Pospíšilová

Odb. inv. a správy maj.

Jméno Datum Podpis

Mgr. Jih' Veselý ,J/lÔ Yo
Mgr. jih' Veselý

Mgr. Pavel Ledvina 19.10.2

- ® Odbor investic a správy majetku

3

- ® Kancelář tajemníka

- EB Ekonomický odbor (v případě finančníh
- [J Odbor, z jehož ORJ je čerpáno -(v připadě, že .je orj jiné než garantujíciho odboru)
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MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12
ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI

USNESENÍ
Č. Z-17-004-20

ze dne 24.9.2020

,,Nová radnice Praha 12" - dodatek Č. 12 ke smlouvě o dílo

17. zasedání Zastupitelstva mčstské části

1. schvaluje

zněni dodatku Č. 12 ke smlouvě o dílo ze dne 15. 9. 2017, se Společností radnice Praha 12, jejímiž
společníky jsou GEOSAN GROUP a.s., se sídlem U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III, IČO:
28169522, DIČ: CZ28169522, jednající jako správce Společnosti radnice Praha 12, a společnost
KLEMENT a.s., se sidlem: Hliňany 18, 400 02 Řehlovice, IČO: 25016695, DIČ: CZ25016695,
spolu vystupujícími ve Společnosti pod názvem ,,Společnost radnice Praha 12" na základě
Společenské smlouvy s tím, že za společníky společnosti jedná správce.

Předmětem dodatku č. 12 jsou:

a) Změna dle výsledků změnového řízení č. 17 - Drobné dispoziční zmčny

b) Zn)ěna dle výsledků změnového řízení č. 19 - ZTI připrava v obchodních jednotkách v l. NP

c) Zíněna dle výsledků změnového řízení č. 21 - Gastrotechnologie - předmětem této znúlny je
odpočet l nedodání zařízení kuchyně a bufetu v 1.NP

výše uvedené změny jsou přesně popsány v příloze usneseni č. l, tj. v Dodatku č. 12 v kapitole ].,
odst. 1.1

Zniěna má vliv na cenu díla. výše ceny díla se lnění z původních 484.510.782 KČ bez DPH na
480.942.370 Kč bez DPH (tj. sníženi o 3.568.41.2 KČ bez DPH)

Viz příloha tohoto usneseni
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SML 2017/259/12

DODATEK Č. 12
ke smlouvě o dílo č. SML 2017/259 217009/001/SDZ

ze dne 15. 9. 2017,
schválené usnesenim Rady městské části Praha 12 č. R-138-001-17, ze dne 11. 9. 2017, ve zněni

dodatku č. 1, schváleného usnesením Rady městské části Praha 12, Č. R-152-001-17 ze dne

18. 12. 2017,
dodatku č. 2, schváleného usnesenim Rady městské části Praha 12 č. R175-006-18, ze dne

18. 6. 2018, ve znění usneseni Zastupitelstva městské části Praha 12 č. Z-28-010-18 ze dne

19. 6. 2018,
dodatku č. 3, schváleného usnesením Rady městské části Praha 12 č. R-004-011-18, ze dne

6. 12. 2018, ve znění usneseni Zastupitelstva městské části Praha 12 č. Z-03-007-19 ze dne

29. 1. 2019,
dodatku č. 4 schváleného usnesenim Rady městské části Praha 12 č. R-019-013-19, ze dne

20. 3. 2019, ve znění usneseni Zastupitelstva městské části Praha 12 č. Z-05-009-19 ze dne

17. 4. 2019,
dodatku č. 5 schváleného usnesením Rady městské části Praha 12 č. R-029-008-19, ze dne

28. 5. 2019,
dodatku Č. 6 schváleného usnesením Rady městské části Praha 12 č. R-032-035-19, ze dne
13. 6. 2019, ve znění usneseni Zastupitelstva městské části Praha 12 č. Z-06-015-19, ze dne

26. 6. 2019,
dodatku č. 7 schváleného usnesením Rady městské části Praha 12 č. R-045-026-19, ze dne

10. 10. 2019,
dodatku č. 8 schváleného usnesením Rady městské části Praha 12 č. R-O54-002-19, ze dne

25. 11. 2019, ve zněni usneseni Zastupitelstva městské části Praha 12 č. Z-10-009-19, ze dne

27. 11. 2019,
dodatku č. 9 schváleného usnesenim Rady městské části Praha 12 č. č. R-O54-004-19, ze dne
25. 11. 2019, ve znění usneseni Zastupitelstva městské části Praha 12 č. Z-10-013-19, ze dne

27. 11. 2020,
dodatku č. 10 schváleného usnesením Rady městské části Praha 12 č. R-85-016-20, ze dne

25. 8. 2020, a
dodatku č. 11 schváleného usnesenim Rady městské části Praha 12 č. R-85-025-20, ze dne

25. 8. 2020, ve zněni usneseni zastupitelstva městské části Praha 12 č. Z-16-004-20, ze dne

2. 9. 2020,
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Smluvni strany:

Městská část Praha 12

se sIdlem: Praha 4 - Modřany, PIsková 830/25, PSČ: 143 00

IČO: 002 31151, DIČ: CZ00231151

bank. spojení: Česká spořitelna, a.s., č. účtu: 182 -2000762389

zastoupená Mgr. janem Adamcem, starostou

(dále jen ,,Investor", nebo ,,MČP12")

a

GEOSAN GROUP a.s.

se sIdlem: U Nemocnice 430, 280 02 Kolín Ill

IČO: 28169522, DIČ: CZ28169522

společnost zapsaná v obchodnim rejstříku vedeném Městským

soudem v Praze,

oddil B, vložka 12459,

zastoupená Iva nem Havlem, výkonným ředitelem a Ing. Kamilem Vykydalem, výrobním ředitelem,
oběma na základě plné moci ze dne 3. 10. 2018

vedoucí společník Společnosti radnice Praha 12

a

KLEMENT a.s.

se sidlem: Hliňany 18, 400 02 Řehlovice

IČO: 25016695, DIČ: CZ25016695

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským

soudem v Ústí nad Labem,

oddil B, vložka 974,

zastupuje Hariclia Mona Sandescu, generálni ředitelka,

na základě plné moci ze dne 27. 2. 2019

druhý spoIečnik společnosti radnice Praha 12



l Spolu výstupujÍcÍ ve Společnosti pod názvem ,,Společnost radnice Praha 12" na základě
Společenské smlouvy ze dne 29. 6. 2016, se sIdlem Společnosti: U Nemocnice 430, 280 02 Kolín |||,

s tím, že za společníky jedná vedoucí společník

(dále jen ,,Zhotovitel")

se dohodly na této změně a doplnění Smlouvy o dilo č. SML 2017/259 217009/001/SDZ

ze dne 15. 9. 2017 (dále jen ,,Smlouva"):

1. ZMĚNA SMLOUVY

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

Předmětem tohoto dodatku č. 12 (dále jen ,,Dodatek") je realizace vybraných prací
a realizace příkazu ke změně č. 9. Předmětem tohoto Dodatku je:

1.1.1. Změna dle výsledků změnového řIzenI č. 17 - Drobné dispoziční změny
požadované Investorem - místnosti č. 150 a 241 budou sloučeny a budou
sloužit jako pokladna, prostor č. 155 bude sloužit jako kancelář podatelny,
změna přepážkových pracovišt', sloučení kanceláří 128 a 134, rozšiřenÍ
pronajímatelných prostor ve 3. NP, záměna kamenného obkladu portálů
výtahů za keramický;

1.1.2. Změna dle výsledků změnového řízenI č. 19 - zti připrava v obchodních
jednotkách - předmětem této změny je provedeni přípravy Zdravotné
technických instalaci do obchodnich jednotek č. 260.01, 260.02, 260.03,
253 v 1. NP. jedná se o urrňstění napojovacích bodů pro vodu a tlakovou
kanalizaci umístěnou v podhledu;

1.1.3. Změna dle výsledků změnového řIzení č. 21 - Gastrotechnologie -
předmětem této změny je odpočet l nedodání zařIzenI kuchyně a bufetu
v 1.NP. Součásti dodávky zůstanou pouze ty prvky, které jsou spojeny pevné
se stavbou. Investor vybaví tyto prostory až v součinnosti s provozovatelem
těchto prostor.

Vzhledem ke změně popsané v odst. 1.1.3 tohoto Dodatku Smluvní strany pro
vyloučeni pochybnosti výslovné sjednávaji, že součástí povinností Zhotovitele dle
Smlouvy není zajistit kolaudaci prostor restaurace a bufetu v 1.NP. Tyto prostory
budou kolaudová ny přislušným provozovatelem tohoto zařIzení, který není v dobé
uzavřeni tohoto Dodatku dosud vybrán, přičemž tomuto provozovateli je
Zhotovitel povinen poskytovat veškerou potřebnou součinnost za účelem dosaženl
kolaudace tohoto zařIzení.

Vzhledem k tomu, že změna dle odst. 1.1 tohoto Dodatku má vliv na Cenu dila,
měni smluvní strany článek 14.1 Smlouvy, týkajicI se Ceny dila. výše ceny dila se
měniz původních 484.510.782 KČ bez DPH na 480.942.370 KČ bez DPH.

Spolu se změnou Ceny díla je rovněž odpovjdajÍcÍm způsobem upraven
a aktualizován dokument ,,Rozpočet" a ,,Skladba", které jsou součástí Přílohy Č. 12
Smlouvy. Tyto dokumenty se v plném rozsahu nahrazuji novým zněním, které je
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1.5.

1.6.

Přilohou Č. 1 tohoto Dodatku. Pro vyloučeni pochybnosti platí, že ostatní
dokumenty, které jsou součástí Přilohy č. 12 Smlouvy, zůstávaji beze změn.

Změna dle odst. 1.1 tohoto Dodatku má dále vliv na podobu Zadání Investora.
Smluvni strany z tohoto důvodu nahrazuji Přilohu č. 1Smlouvy (Zadáni Investora),
novým zněnim, které je Přilohou Č. 2 tohoto Dodatku.

Ostatní ustanoveni Smlouvy vC. jejich příloh výslovné neměněných tímto
Dodatkem zůstávaji beze změn.

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

2.1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvnimi stranami
a účinnosti dnem uveřejněnív registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru
smluv, ve zněni pozdějších předpisů.

2.2. Nedílnou součásti tohoto Dodatku tvoří tyto přílohy:

Přiloha č. l: Aktualizova ný Úvodní doplněný kontrolni formulář ,,Rozpočet"

a ,,Skladba"
Příloha č. 2: Aktualizované Zadáni Investora

2.3. Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany
obdrží po dvou (2).

2.4. Tento Dodatek byl schválen Zastupitelstvem městské části Praha 12 nadpoloviční
většinou hlasů čIenů Zastupitelstva.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí

a na důkaz toho k nému připojují svoje podpisy.

Investor

V Praze dne .....ui. .1.0.. 2020
@otovite1

v TRjrt " dne ..1.2
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Městská Čá3t Praha 12
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DdoZka Ing. Kamil
dle § 43 zákona č. 13i/2(\C() Sb.. o hlavnim městě Praze LA ,M.

" GROUPos\'ědč[jji, že tato hsbna byla výrobni ředitei

a) zveřejněna na Ú/eáni desce ůiadu mZsiské časti GEOSAN GROUP a.s.>schválena usnesenim ~zas'UĹ]itelst,la Č2 "n - 00 Ý _ 20 geosan group a.s.
na základě plné moci U Nein()cnice 430

C) byl udělen souhlas usnesenim 10, 2020 280 O? Kolin Ill
V P 020 V ,,,,, ,,, ,_, DIČ. CZ28169522
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,' Příloha č. 1

Aktualizovaný Úvodní doplněný kontrolní formulář ,,Rozpočet" a ,,Skladba"

Tvořl samostatné dokumenty.
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Příloha Č. 2

Aktualizované Zadání Investora
Tvořl samostatný dokument.
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