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Dodatek č. 2
ke smlouvě o dílo ze dne 04.04.2022 č. SML 2022/046
uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“)
(dále jen „smlouva“)

SMLUVNÍ STRANY
městská část Praha 12
Sídlo:			Generála Šišky 2375/6, 143 00 Praha 4 - Modřany
Zastoupena:		Ing. Vojtěchem Kosem, MBA, starostou
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Vojtěch Hrčka, technik oddělení investic, odboru investic a správy majetku
Ve věcech plnění díla a předání a převzetí prací oprávněn jednat: Vojtěch Hrčka, technik oddělení investic, odboru investic a správy majetku, nebo Mgr. Pavel Ledvina, vedoucí oddělení investic, odboru investic a správy majetku
IČ			00231151
Telefon:		+420 244 028 111
E-mail:		podatelna@praha12.cz
Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu:		80039-2000762389/0800
Webové stránky:	https://www.praha12.cz/  
Datová schránka:	ktcbbxd
(dále jen „objednatel“)
a

„Společnost GEOSAN - NEPRO Mydlinky“

Zastoupena: Luďkem Kostkou, předsedou představenstva a Ivanem Havlem, členem představenstva

Vedoucí společník GEOSAN GROUP a.s.

Sídlo:			U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III
V zastoupení:		Luděk Kostka, předseda představenstva, Ivan Havel, člen představenstva
			
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ivan Havel, člen představenstva a obchodní řediteli a Ing. Kamil Vykydal, výkonný ředitel, na základě plné moci
Ve věcech plnění díla a předání a převzetí prací oprávněn jednat: Ivan Havel, člen představenstva a obchodní ředitel a Ing. Kamil Vykydal, výkonný ředitel, na základě plné moci
IČ			281 69 522
Telefon:		+420 246 006 111
E-mail:		obchod@ggcz.eu
Bankovní spojení:	Česká spořitelna a.s.; ČSOB a.s.
Číslo účtu:		6446732/0800; 117830833/0300
Webové stránky:	www.geosan-group.cz
Datová schránka:	i7vcy29	

Druhý společník: NEPRO stavební a.s.

Sídlo:			Ve Žlíbku 1621/104, 193 00 Praha – Horní Počernice
V zastoupení:		Ing. Martin Šroubek, místopředseda představenstva
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Michal Baranijak, člen představenstva
Ve věcech plnění díla a předání a převzetí prací oprávněn jednat: Ing. Michal Baranijak, člen představenstva
IČ			273 42 093
Telefon:		+420 474 331 613
E-mail:		info@neprostavebni.cz
Bankovní spojení:	Komerční banka a.s.
Číslo účtu:		43-1032330287/0100
Webové stránky:	www.neprostavebni.cz
Datová schránka:	waipw59	
(dále jen „zhotovitel“)	
(objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“ či každý jednotlivě „smluvní strana“)

smluvní strany se dohodly na této změně smlouvy o dílo č. SML 2022/046
ze dne 04.04.2022 ve znění dodatku č. SML 2022/046/1 ze dne 17.08.2022 (dále jen „Smlouva“):
ZMĚNA SMLOUVY
1. [bookmark: _Ref48574878][bookmark: _Ref8631913]Předmětem tohoto dodatku č. 2 (dále jen „Dodatek“) je dohoda smluvních stran, kterou se mění Smlouva následujícím způsobem:
a)  Smluvní strany se dohodly na provedení dodatečných prací, které vznikly v průběhu realizace díla a neprovedení prací, které nejsou nutné k dokončení díla a dále rozšíření o práce které nebyly zahrnuty v původním závazku smlouvy.

Dodatečné práce se týkají změny technologií  prováděních prací, doplnění, úpravy či změny na základě zpřesnění v průběhu realizace. Všechny provedené více práce jsou nezbytné pro řádné dokončení díla. Dodatečné práce jsou specifikované změnovými listy č. 002 až č. 011, které tvoří nedílnou přílohu tohoto dodatku. Hodnota dodatečných prací činí částku 921 781, 41 Kč bez DPH. 
Méně práce se týkají změny technologií  prováděních prací, doplnění, úpravy či změny na základě zpřesnění v průběhu realizace. Méně práce jsou specifikované změnovými listy č. 002 až č. 011, které tvoří nedílnou přílohu tohoto dodatku. Hodnota méně prací činí částku 306 531, 66 Kč bez DPH.



Dodatečné práce specifikované dle tohoto bodu jsou v souladu s ustanovením § 222 odst. 6., zákona č. 134/2016 Sb.,  o zadávání veřejných zakázek v platném znění. Celkový rozsah a specifikace víceprací a méně prací jsou uvedeny ve změnových listech č. 002 až č. 011.
Celková cena dodatečných prací po odečtení méně prací dle tohoto bodu činí                   615 249, 75  Kč bez DPH.

b) Smluvní strany se dohodly na provedení dodatečných prací, které nebyly zahrnuty v původním závazku smlouvy a jsou nezbytné pro celkový účel fungování díla a navrženého konceptu ekologické mateřské školy a změna dodavatele by představovala složité organizační a technické činnosti, zejména předání staveniště, problematika spojená s vlastnictvím stavebních materiálů a dodržení stavebních a technologických lhůt a BOZP. Dodatečné práce dle tohoto bodu jsou v souladu s ustanovením § 222 odst. 5., zákona č. 134/2016 Sb.,  o zadávání veřejných zakázek v platném znění a nejedná se o podstatnou změnu smlouvy. Celkový rozsah a specifikace dodatečných prací jsou uvedeny ve změnových listech č. 012 (dětské hřiště) a č. 013. (eko-klubovna, objekt pro drobné zvířectvo)
Celková cena dodatečných prací dle tohoto bodu činí 13 135 570, 43 Kč bez DPH.

c) Celková cena díla dle bodu a), b),  tohoto článku navyšuje o celkovou částku 13 750 820, 18 Kč bez DPH

Vzhledem k tomu, že změna dle tohoto Dodatku má vliv na cenu díla, smluvní strany mění bod 3.2. Smlouvy týkající se ceny díla, který zní nově takto:

	Cena díla bez DPH 
	       121 437 231, 00 Kč

	DPH
	25 501 818, 51 Kč

	Cena díla včetně DPH 
	146  939 049, 51 Kč




d) Změna dle tohoto Dodatku má dále vliv na termín dokončení části díla za dodatečné práce uvedené v bodě  b) tohoto článku. Termín dokončení části díla, jejíž rozsah a specifikace je uveden ve změnovém listu č. 012 - dětské hřiště, které skládá ze dvou samostatných hřišť a to v ploše pod hlavní budovou školy a nad hlavní budovou školy. Hřiště pod hlavní budovou školy bude dokončeno nejpozději do 15.08.2023 a hřiště nad hlavní budovou školy bude dokončeno nejpozději do 31.10.2023.  Termín dokončení části díla, jejíž rozsah a specifikace je uveden ve změnovém listu č. 013 - eko-klubovna, objekt pro drobné zvířectvo bude dokončeno nejpozději do 31.10.2023. Realizace prací dle změnových listů č. 012 a č. 013 nemá vliv na zahájení provozu ani provoz školy.



2. Ostatní ustanovení smlouvy výslovně neměněna tímto Dodatkem zůstávají beze změn.
[bookmark: _Toc328728967]ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
a) Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
b) Nedílnou součásti tohoto Dodatku tvoří tyto přílohy:
	Příloha č. 1:
Příloha č. 2:
	Změnové listy č. 002 až č. 013
Komentáře ke změnovým listům


c) Tento Dodatek je podepisován elektronicky.



Objednatel							Zhotovitel


V Praze dne ____						V Praze dne _____


…………………………………				………………………………
městská část Praha 12	„Společnost GEOSAN – NEPRO Mydlinky“
Ing. Vojtěch Kos, MBA					Luděk Kostka 
starosta							předseda představenstva 
							


…………………………………
Ivan Havel 
člen představenstva
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