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	Koncesní řízení
	1 rok

	Přípravná fáze* (tvorba dokumentace a získání pravomocného povolení záměru)
	cca 2 roky

	Realizace záměru*
	2 roky

	Zahájení provozu
	(cca do 5 let od zahájení koncesního řízení)

	Provozní fáze
	10-30 let

	Konec koncese



*podrobněji bude doplněno v průběhu dialogu
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