
ID Název úkolu Doba trvání

0 Rekonstrukce domu Modřanská 4 
v Praze 12 - HMG

315 dny

1

2 Zahájení stavby - předání a převzetí 
staveniště /do 7 dnů od podpisu SoD/

0 dny

3

4 Přípravné práce 42 dny

5 zařízení staveniště 21 dny

6 přípravné práce 21 dny

7

8 Stavební práce 273 dny

9  1 - Zemní práce 35 dny

10  18 - Zemní práce - povrchové úpravy 
terénu

35 dny

11  2 - Zakládání 35 dny

12 Napojení inženýrských sítí 35 dny

13 Napojení inženýrských sítí 0 dny

14  3 - Svislé a kompletní konstrukce 84 dny

15  3.3 - Skladebné vrstvy svislých konstrukcí 49 dny

16  4 - Vodorovné konstrukce 84 dny

17  5 - Komunikace pozemní 84 dny

18  6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování 
výplní

63 dny

19  6.3 - Skladebné vrstvy podlah 63 dny

20  9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 91 dny

21 TZB 112 dny

22 dokončující práce 105 dny

23

24 Dokončující práce 21 dny

25 Dokumentace skutečného provedení 
stavby

21 dny

26 Závěrečný úklid 21 dny

27 Likvidace zařízení staveniště 21 dny

28

29 Protokolární předání díla objednateli 0 dny

315 dny
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