
 
 
 

 

SMLOUVA O DÍLO 
uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“) 

(dále jen „smlouva“) 
 

SMLUVNÍ STRANY 

městská část Praha 12 
Sídlo:   Generála Šišky 2375/6, 143 00 Praha 4 - Modřany 
V zastoupení:  Mgr. Jan Adamec, starosta 
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Vojtěch Hrčka, technik oddělení investic, odboru 

investic a správy majetku 

Ve věcech plnění díla a předání a převzetí prací oprávněn jednat: Vojtěch Hrčka, technik oddělení 

investic, odboru investic a správy majetku, nebo Mgr. Pavel Ledvina, pověřený zastupováním 

vedoucího oddělení investic, odboru investic a správy majetku, nebo Ing. Jiří Veselý, vedoucí odboru 

investic a správy majetku. 

IČ:   00231151 
Telefon:  +420 244 028 111 
E-mail:   podatelna@praha12.cz 
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 
Číslo účtu:  80039-2000762389/0800 
Webové stránky: https://www.praha12.cz/   
Datová schránka: ktcbbxd 

(dále jen „objednatel“) 

a 
 
KONSIT a.s. 
Sídlo:   Půlkruhová 786/20, Vokovice, 160 00 Praha 6 
V zastoupení:  Ing. Jiří Urban, člen představenstva 
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Pavel Polcar, generální ředitel 
Ve věcech plnění díla a předání a převzetí prací oprávněn jednat: Ing. Jakub Římal, stavbyvedoucí    
IČ:   18630197 
Telefon:  +420 724 006 204 
E-mail:   konsit@konsit.cz 
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 
Číslo účtu:  820762/0800 
Webové stránky: www.konsit.cz 
Datová schránka: qxretht   

 SML 2022/055

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-89#p2586
mailto:podatelna@praha12.cz
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(dále jen „zhotovitel“)  

(objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“ či každý jednotlivě „smluvní strana“) 

 

1. Preambule 

1.1. Tato smlouva se uzavírá na základě výsledku veřejné zakázky na stavební práce vedené pod 
názvem „Adaptační opatření na změnu klimatu, MŠ Pastelka v Praze 12“, zadávané ve 
zjednodušeném podlimitním řízení dle ustanovení § 53 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“). 

1.2. Tuto akci je plánováno spolufinancovat: 

1.2.1. Evropskou unií – Evropské strukturální a investiční fondy (Fond soudržnosti), Operační 
program Životní prostředí 2014 - 2020 - Prioritní osa 5, investiční priorita 1, SC 5.1, 
výzva č. 146., registrační číslo projektu: CZ.05.5.18/0.0/0.0/20_146/0013911, název 
projektu: „Adaptační opatření na změnu klimatu, MŠ Pastelka v Praze 12“; 

1.2.2. Státním fondem životního prostředí, název projektu „Adaptační opatření na změnu 
klimatu - MŠ Pastelka v Praze 12 – nakládání s dešťovou vodou“ (Pozn.: Objednatelem 
bude podána žádost o dotaci do Národního programu Životní prostředí, Výzva č. 
10/2021: Hospodaření s vodou v obcích) a 

1.2.3. Hlavním městem Prahou na základě Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace 
DOT/54/10/019974/2020 ze dne 02.11.2020. 

1.3. Pokud není v této smlouvě uvedeno jinak, znamenají odkazy na článek příslušné části 
smlouvy jak číslo uvedené v názvu jednotlivých článků, tak očíslování jednotlivých odstavců 
v rámci daného článku – např. čl. 2., čl. 2.3., čl. 2.3.1. apod. 

1.4. Vymezení některých pojmů: 

1.4.1. Objednatelem je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky. 

1.4.2. Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky. 

1.4.3. Podzhotovitelem je poddodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky. 

1.4.4. Příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným 
právním předpisem (vyhláškou č. 169/2016 Sb.).  

1.4.5. Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek 
a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek 
stavebních prací dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené 
množství.  

1.4.6. Předáním a převzetím staveniště se rozumí činnost smluvních stran, v rámci které 
objednatel předá a zhotovitel převezme staveniště v termínu dle této smlouvy. 

1.4.7. Zahájením stavebních prací se rozumí činnost zhotovitele se započetím stavebních 
prací v termínu dle této smlouvy. 

1.4.8. Dokončením stavebních prací se rozumí činnost zhotovitele s dokončením stavebních 
prací v termínu dle této smlouvy. 

1.4.9. Předáním a převzetím stavby se rozumí činnost smluvních stran, v rámci které 
zhotovitel předá a objednatel převezme stavbu (dílo) v termínu dle této smlouvy. 

1.4.10. Počátkem běhu záruční doby se rozumí den, od kterého začíná běžet záruka za jakost 
v délce dle této smlouvy. 
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1.5. Objednatel má od Hlavního města Prahy svěřeny do správy pozemky p.č. 4635/15 a p.č. 
4635/16, vše zapsáno v katastru nemovitostí na LV č. 2336 v k.ú. Modřany, v obci Praha, 
vedeném Katastrálním úřadem pro hlavní město Prahu, katastrální pracoviště Praha. 

 

2. Předmět smlouvy 

2.1. Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro 
objednatele dílo specifikované níže v dalších odstavcích tohoto článku „2. Předmět smlouvy“ 
a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu dle článku „3. Cena za dílo“ této smlouvy. 

2.2. Předmětem této smlouvy je zhotovení stavby / díla – „Adaptační opatření na změnu klimatu, 
MŠ Pastelka v Praze 12“, spočívající v kompletním zateplení obálky budovy mateřské školy 
včetně výměny oken a dveří, kompletní výměny souvrství střechy zahrnující i likvidaci 
nebezpečného materiálu azbest, úprava topné soustavy, vybudování nuceného větrání 
včetně rekuperace, výměna osvětlovacích těles, vybudování retenční nádrže pro závlahu 
areálu MŠ dešťovými vodami a další stavební práce s tím spojené (dále jen „stavba“ nebo 
„dílo“). Dílo zahrnuje rovněž i zajištění povinné publicity dle pravidel poskytovatele dotace 
(dočasný billboard po dobu stavby a stálá pamětní deska umístěná na objektu do 3 měsíců 
po dokončení díla) a dále veškeré práce, dodávky a služby nezbytné k jeho řádnému 
zhotovení. Předpokládá se částečná realizace díla za provozu MŠ Pastelka. 

2.3. Rozsah plnění závazku zhotovitele je určen: 

2.3.1. nabídkou zhotovitele na zhotovení díla ze dne 3.3.2022, která je jako Příloha č. 01 
volnou přílohou této smlouvy (dále jen „nabídka zhotovitele“), 

2.3.2. oceněným položkovým rozpočtem, který byl předložen jako součást nabídky 
zhotovitele a je jako Příloha č. 02 nedílnou součástí této smlouvy (dále také jako 
„rozpočet“), 

2.3.3. zadávací dokumentací ze dne 10.2.2022, vč. vysvětlení či doplnění zadávací 
dokumentace, poskytované v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku (dále jen 
„zadávací dokumentace“ či zkráceně „ZD“), která je jako Příloha č. 03 volnou přílohou 
této smlouvy, 

2.3.4. projektovou dokumentací pro provedení stavby „Adaptační opatření na změnu klimatu 
– MŠ Pastelka v Praze 12“, kterou zpracoval hlavní projektant: Ing. Pavel Chrobok, 
ČKAIT č. 0008412, která je jako Příloha č. 04 volnou přílohou této smlouvy. 

2.3.5. platnými ČSN, případné jinými normami vztahující se k dílu, 

2.3.6. stavebním povolením č.j. P12 32216/2020 OVY, vydaným dne 01.09.2020, s nabytím 
právní moci 01.10.2020 a povolení změny stavby před dokončením č.j. P12 
42838/2020 OVY, vydaným dne 02.12.2020, s nabytím právní moci dne 22.12.2020, 
které jsou jako Příloha č. 05 nedílnou součástí této smlouvy (společně dále jen 
„Povolení“). 

2.3.7. podmínkami dotčených orgánů státní správy a správců inženýrských sítí. 

2.4. Objednatel i zhotovitel souhlasně prohlašují, že na základě shora uvedené specifikace je dílo 
dostatečně určitě a srozumitelně vymezeno, zejména co do umístění, rozsahu, podoby 
a kvalitativních podmínek, které je třeba při jeho realizaci dodržet. Zhotovitel potvrzuje, že 
se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, 
kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že disponuje takovými kapacitami a 
odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla potřebné. 

2.5. Objednatel se zavazuje řádně zhotovené dílo od zhotovitele převzít a zaplatit za něj 
dohodnutou cenu. 
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2.6. Zhotovitel provede dílo s potřebnou péčí v ujednaném čase a obstará na své náklady vše, co 
je k provedení díla potřeba. Zhotovitel se zavazuje dílo provést v souladu s touto smlouvou, 
požadavky dotčených orgánů státní správy, s nimiž se zhotovitel pečlivě seznámil před 
uzavřením této smlouvy a dle příslušného Povolení, s jehož zněním se zhotovitel pečlivě 
seznámil před uzavřením této smlouvy, zadávací dokumentací (ZD) a dokumentací pro 
provedení stavby (DPS), obecně závaznými právními předpisy, závaznými technickými 
normami ČSN, EN platnými nebo doporučenými v ČR v době realizace díla a kvalitativními 
stavebními normami a normami BOZP. 

2.7. Zhotovitel i objednatel se zavazují, že se budou při plnění této smlouvy řídit jednak 
ustanoveními této smlouvy a dále též i veškerými podmínkami uvedenými v zadávací 
dokumentaci. 

 

3. Cena díla a platební podmínky 

3.1. Cena za dílo je stanovena podle zhotovitelem oceněného položkového rozpočtu, který je 
zpracován na základě soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v nabídce 
zhotovitele a v souladu s podmínkami stanovených v ZD a DPS. Tento rozpočet je nedílnou 
součástí této smlouvy jako příloha č. 02. 

3.2. Celková cena díla je stanovena jako nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace díla: 

Cena díla bez DPH  25 769 768,05 Kč 

DPH 5 411 651,00 Kč 

Cena díla včetně DPH  31 181 419,05 Kč 

  

3.3. Dle shora uvedených údajů celková cena díla činí: 25 769 768,05 Kč bez DPH (slovy: dvacet 
pět milionů sedm set šedesát devět tisíc sedm set šedesát osm korun českých pět haléřů); 
(dále jen „cena za dílo“). 

3.4. DPH je vyčíslena ke dni uzavření této smlouvy, přičemž jeho skutečná výše bude dopočtena 
dle daňových předpisů platných v době vystavení daňového dokladu. 

3.5. Cena za dílo zahrnuje veškeré náklady nutné k řádnému dokončení díla v souladu se shora 
v čl. 2.4. této smlouvy uvedeným prohlášením, a to zejména, nikoliv však výlučně také: 

3.5.1. náklady na zřízení, provoz a odstranění zařízení staveniště, 

3.5.2. náklady na bezpečnostní a hygienické opatření, a to včetně kontrolního měření na 
přítomnost azbestových vláken v budově školy a následného zrušení kontrolovaného 
pásma, 

3.5.3. náklady na dodávku elektřiny, vodné, stočné, náklady na používání strojů a služeb až 
do předání a převzetí dokončeného díla, 

3.5.4. náklady na zhotovování, výrobu, obstarání, přepravu věcí, zařízení, materiálů, 
dodávek, 

3.5.5. náklady na pojištění odpovědnosti za škody (stavební pojištění), bankovní garance, 
daně, cla, poplatky, 

3.5.6. náklady na provádění všech přípustných, normami a vyhláškami stanovených zkoušek 
materiálů, dílů a předávacích zkoušek, revizí, 

3.5.7. náklady na nutná, či úřady stanovená opatření k realizaci díla (BOZP, aj.), 

3.5.8. jakékoliv další vedlejší výdaje, potřebné pro realizaci díla, 
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3.5.9. zajištění dokumentace skutečného provedení, 

3.5.10. zajištění nezbytných dopravních opatření či poplatky spojené s nutným záborem 
veřejného prostranství, 

3.5.11. zajištění povinné publicity dle pravidel poskytovatele dotace, 

3.5.12. nezbytné činnosti k řádnému zkolaudování díla a dále 

3.6. Zhotovitel se před podpisem této smlouvy seznámil se všemi okolnostmi a podmínkami, které 
mohl nebo měl při vynaložení veškeré odborné péče předpokládat, a které mohou mít 
jakýkoliv vliv na sjednanou cenu za dílo, a to včetně podmínek na staveništi. Tyto okolnosti a 
podmínky zahrnul zhotovitel do sjednané ceny za dílo a zejména do sjednaných podmínek 
dle této smlouvy. Sjednaná cena za dílo obsahuje veškeré náklady nezbytné k řádnému 
a včasnému provedení díla. 

3.7. Smluvní strany prohlašují, že cena díla je stanovena podle rozpočtu jako úplná. Práce a 
náklady do rozpočtu nezahrnuté nejsou předmětem plnění této smlouvy. 

3.8. Cenu za dílo je možné změnit tzv. vícepracemi pouze v případech definovaných v ustanovení 
§ 222 zákona za splnění podmínek uvedených v ustanovení § 222 zákona. Méněpráce budou 
oceněny na základě písemného soupisu méněprací odsouhlaseného oběma smluvními 
stranami tak, že zhotovitel doplní jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle 
položkových rozpočtů a vynásobením jednotkových cen a množství neprovedených měrných 
jednotek budou stanoveny základní náklady méněprací. Změna ceny za dílo musí být 
sjednána písemným dodatkem k této smlouvě. Nastane-li podmínka, za které je možná 
změna sjednané ceny za dílo, je zhotovitel povinen provést výpočet změny ceny za dílo a 
předložit jej objednateli k odsouhlasení. Zhotovitel není oprávněn cenu za dílo zvýšit 
jednostranně. 

3.9. Cena za dílo může být změněna, jestliže se při realizaci zjistí skutečnosti, které nebyly v době 
podpisu této smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil, ani je nemohl předvídat a mají vliv na 
cenu za dílo a dále jestliže při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané 
objednatelem (neodpovídající geologické údaje apod.). Smluvní strany v této souvislosti 
sjednávají, že budou v těchto případech postupovat dle čl. 3.8. této smlouvy. 

3.10. Smluvní strany jsou si vědomy, že zhotovitel stanovil jednotkové ceny prací, dodávek 
a veškerých dalších položek, které jsou součástí díla. Tyto jednotkové ceny jsou závazné i pro 
oceňování jakéhokoli množství případných víceprací nebo méněprací. Oceňování případných 
víceprací, u kterých nelze využít jednotkových cen soupisu prací, se provede dle jednotkových 
cen Katalogu popisů a směrných cen stavebních prací ÚRS Praha, a.s., ve výši 100 %   aktuální 
cenové úrovně. Nebude-li obsažena jednotková cena v katalozích ÚRS Praha, a.s., stanoví se 
její výše na základě individuální kalkulace dle oborového kalkulačního vzorce, používaného 
v ÚRS Praha, a.s. s tím, že přímé náklady budou zcela zdokladovány (hmoty, mzdy, stroje). O 
zdokladování přímých nákladů rozhodne Objednatel. Nepřímé náklady (režie výrobní, režie 
správní a procento zisku) bude převzato z metodiky ÚRS Praha - tzv. SPON v posledním znění 
pro daný obor stavebních prací. 

3.11. Změna ceny za dílo je možná pouze za podmínek stanovenými touto smlouvou za současného 
dodržení podmínek vymezených zákonem. 

3.12. Nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak, pak úhrada sjednané ceny za dílo bude 
prováděna průběžně na základě daňových dokladů (faktur) vystavených zhotovitelem 
jedenkrát měsíčně dle soupisu skutečně provedených prací a dodávek odsouhlasených TDS 
a pověřenou osobou objednatele, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den 
příslušného měsíce. Sjednaná cena za dílo bude uhrazena objednatelem až do výše 95 % 
z celkové ceny za dílo. Zbylých 5 % (zádržné) bude splatných po předání a převzetí celého díla, 
odstranění všech vad a nedodělků z předávacího protokolu. Smluvní strany sjednávají, že 
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zádržné bude objednatelem uhrazeno bezodkladně, nejpozději však do 15 dnů po předání a 
převzetí díla, případně prodlouženém do doby odstranění vad a nedodělků uvedených 
v protokolu o předání a převzetí díla. Zhotovitel je oprávněn nahradit zádržné bankovní 
zárukou ve výši zádržného. 

3.13. Zádržné lze uplatnit až po úhradě sjednané ceny snížené o sjednané zádržné. 

3.14. Fakturace bude rozdělena na stavební objekty: 

3.14.1. SO-01 až SO-07, které jsou spolufinancovány v rámci výzvy č. 146. Operačního 
programu životní prostředí, registrační číslo projektu: 

CZ.05.5.18/0.0/0.0/20_146/0013911, název projektu: „Adaptační opatření na změnu 
klimatu, MŠ Pastelka v Praze 12“, 

3.14.2. SO-08, na který bude podána žádost o dotaci z Národního programu Životní prostředí, 
Výzva č. 10/2021: Hospodaření s vodou v obcích na projekt s názvem „Adaptační 
opatření na změnu klimatu - MŠ Pastelka v Praze 12 – nakládání s dešťovou vodou“ a 

3.14.3. SO-09, který je jako neuznatelný výdaj financován výhradně z vlastních zdrojů 
objednatele. 

Veškeré faktury – daňové doklady musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona 
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. Na daňovém dokladu bude uveden 
i název projektu a jeho registrační číslo (vztahuje-li se k fakturaci plnění, které je 
spolufinancováno ze zdrojů některého operačního programu). V případě, že účetní doklady 
nebudou mít odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět 

zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností lhůta splatnosti počíná 
běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněných či opravených dokladů. Nedílnou 
součástí faktury musí být soupis objednatelem potvrzených provedených prací odsouhlasený 
technickým dozorem objednatele. Bez tohoto soupisu je faktura neplatná. Faktura bude 
předána včetně všech jejich příloh na adresu podatelny: Generála Šišky 2375/6, 143 00 
Praha 4, a to v podobě 2 tištěných originálů. 

3.15. Zálohy sjednané ceny za dílo objednatel neposkytuje. 

3.16. Splatnost faktur (daňových dokladů) potvrzených pověřenou osobou objednatele a TDS se 
stanovuje do 30 dnů od data jejich doručení na adresu objednatele: podatelna@praha12.cz 
/ Generála Šišky 2375/6, 143 00 Praha 4 - Modřany.  

 

4. Doba plnění a provedení díla 

4.1. Zhotovitel provede dílo s potřebnou péčí v ujednaném čase a obstará vše, co je k provedení 
díla potřeba. Zhotovitel je povinen dodržet níže uvedené termíny plnění: 

4.1.1. termín předání a převzetí staveniště: do 3 kalendářních dnů ode dne nabytí účinnosti 
této smlouvy. Uzavření smlouvy je podmíněno řádným ukončením zadávacího řízení; 

4.1.2. termín zahájení stavebních prací: v den předání staveniště zhotoviteli, a to přípravnými 
pracemi a pracemi, které neomezí provoz školy.  

4.1.3. Zhotovitel ihned po podpisu této smlouvy zahájí práce na zpracování návrhu 
technologie odstranění materiálů s obsahem azbestu a souvisejících prací. Dále zahájí 
práce na podání hlášení prací s azbestem Hygienické stanici hl. m. Prahy, pobočka JIH 
k vydání souhlasného stanoviska. Likvidace materiálů obsahující azbest musí být 
provedena v období 07/2022, a to včetně kontrolního měření na přítomnost 
azbestových vláken v budově školy a zrušení kontrolovaného pásma. 

4.1.4. Od 20.06.2022 mohou probíhat stavební práce bez omezení, a to až do 31.08.2022. V 
tomto období budou provedeny a dokončeny stavební práce na těchto stavebních 

mailto:podatelna@praha12.cz
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objektech SO-04 Zateplení střechy a výměna střešního pláště, SO-05 Instalace řízeného 
větrání s rekuperací, SO-06 Úprava otopné soustavy. 

4.1.5. Stavební práce probíhající za provozu školy, musí být oboustranně koordinovány tak, 
aby nedošlo k omezení provozu školy. Zhotovitel zajistí zabezpečení staveniště a 
bezpečnost provádění prací s ohledem na provoz školy a možný výskyt třetích osob. 

4.1.6. termín dokončení prací (díla): nejpozději do 7 měsíců od okamžiku předání a převzetí 
staveniště. Dokončením díla zhotovitelem je rozuměno datum předání a převzetí 
dokončené stavby bez vad a nedodělků. Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli 
maximální součinnost tak, aby nejpozději do 30 dnů od předání a převzetí dokončené 
stavby bez vad a nedodělků bylo dílo řádně zkolaudováno; 

4.1.7. termín předání a převzetí stavby: nejpozději v den dokončení prací dle čl. 4.1.6. této 
Smlouvy; 

4.1.8. termín předání vyklizeného staveniště: do 14 kalendářních dnů od předání Díla dle této 
Smlouvy. 

4.2. Současně s odevzdáním staveniště odevzdá objednatel zhotoviteli i 2 výtisky projektové 
dokumentace pro provedení stavby v tištěné podobě a 1 komplet projektové dokumentace 
pro provedení stavby v elektronické podobě na CD/DVD ve verzi DOC, XLS, PDF, DWG; dále 
všechna povolení, doklady, aktuální vyjádření správců inženýrských sítí, aktuální vyjádření 
příslušných správních úřadů a jiné ve smlouvě uvedené či zhotovitelem vyžádané písemnosti 
nezbytné pro provedení díla. Zhotovitel se zavazuje současně s převzetím staveniště 
odevzdat objednateli doklady a dokumenty dle čl. 4.16., 8.9. a 10.3. této smlouvy. O předání 
a převzetí staveniště bude sepsán písemný záznam. 

4.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit vytyčení tras všech druhů inženýrských sítí a je odpovědný 
za neporušení inženýrských sítí vedoucích staveništěm dle objednatelem předané 
dokumentace o inženýrských sítích vedoucích staveništěm. Současně s odevzdáním 
staveniště objednatel vymezí přesně prostor staveniště. Zhotovitel se zavazuje zabezpečit 
staveniště dle plánu BOZP. O těchto skutečnostech se provede zápis ve stavebním deníku. V 
případě, že objednatel nepředá zhotoviteli staveniště ve shora sjednaném termínu a pokud 
nebude dohodnuto jinak, prodlužuje se termín plnění dle čl. 4.1.6. této smlouvy o stejný 
počet dní, po které trvalo prodlení objednatele s předáním staveniště zhotoviteli. 

4.4. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce 
autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, případně pro činnost 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu. 

4.5. Zhotovitel zabezpečuje zařízení staveniště za účelem provedení díla a v souladu s požadavky 
objednatele. 

4.6. Zhotovitel se zavazuje, že jménem objednatele řádně a včas oznámí místně příslušnému 
stavebnímu úřadu termín zahájení stavby. Pro tyto účely vystaví objednatel zhotoviteli plnou 
moc, bude-li příslušným stavebním úřadem vyžadována. 

4.7. Zhotovitel se zavazuje, že bude dílo provádět po sjednanou dobu plnění v pracovních dnech 
a v sobotu výhradně v denních hodinách, a to v rozmezí od 6:00 hodin ráno do 20:00 večer. 

4.8. Zhotovitel určil jako osobou pověřenou odborným vedením provádění stavby dle § 158 odst. 
1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon); (dále jen 
„SZ“) stavbyvedoucího Ing. Jakuba Římala (nar. 2.8.1977 bytem Na Kocínce 1738, Praha 6); 
(dále jen „stavbyvedoucí“). Objednatel pak obdobně pověřil výkonem funkce technického 
dozoru stavebníka Hana Pastyříková, IČ: 44536569, sídlem Nížkovice 77, 684 01; (dále jen 
„technický dozor stavebníka“ nebo též zkráceně „TDS“). TDS je oprávněn jménem 
objednatele kontrolovat provádění díla a v souvislosti s touto jeho kontrolou činit i jménem 
objednatele veškeré úkony vedoucí k řádnému plnění díla zhotovitelem. 
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4.9. Objednatel a zhotovitel se vzájemně dohodli na pravidelné týdenní kontrole provádění díla, 
když ta bude probíhat po celou dobu provádění díla a to, nebude-li stavbyvedoucím a TDS ve 
stavebním deníku písemně dohodnuto jinak v místě provádění díla. Termín kontroly bude 
stanoven po dohodě mezi objednavatelem a zhotovitelem. 

4.10. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele písemně v dostatečném předstihu ke kontrole 
výsledku prací podléhajícího zakrytí, zabudování, nebo který se stane nepřístupný, nejméně 
však tři pracovní dny před termínem zakrytí, a objednatel je povinen se ke kontrole dostavit. 
Nedostaví-li se objednatel bez oznámení v uvedeném termínu i přes to, že mu výzva byla 
prokazatelně doručena, může zhotovitel v práci pokračovat. Bude-li pak objednatel 
požadovat odkrytí těchto výsledků prací za účelem dodatečné kontroly, je zhotovitel povinen 
mu v dohodnutém termínu vyhovět; nedohodnou-li se na termínu, pak je povinen vyhovět 
na vyzvání objednatele. Náklady takto vzniklé ponese objednatel, jen pokud se ukáže, že 
práce byly provedeny řádně, jinak nese náklady na dodatečnou kontrolu zhotovitel. Pokud 
zhotovitel nevyzve objednatele ke kontrole výsledku těchto prací, je povinen jej na písemnou 
žádost objednatele odkrýt a po kontrole znovu zakrýt na své náklady, a to i v případě, že se 
ukáže, že příslušné práce byly provedeny řádně. 

4.11. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel 
oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo 
prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu 
poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je 
objednatel oprávněn odstoupit od Smlouvy. 

4.12. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Dokončení díla, vedle předvedení způsobilosti 
díla sloužit svému účelu, zhotovitel také prokáže předložením dokladové části díla, která musí 
obsahovat zejména stavební deník, revizní zprávy a protokoly o provedených zkouškách, 
prohlášení o shodě, atesty a certifikáty k použitým, záruční listy, doklady o likvidaci odpadů a 
projektovou dokumentaci skutečného provedení díla,  

4.13. Termín dokončení díla může být, po dohodě obou smluvních stran, prodloužen, a to v případě 
nevhodných klimatických podmínek, které jsou v rozporu s předepsanými technologickými 
postupy prováděných prací nebo bude-li přerušení prací způsobeno vyšší mocí. Doba a 
důvody posunu zahájení nebo přerušení provádění díla budou vždy zhotovitelem zapsány a 
objednatelem potvrzeny zápisem ve stavebním deníku, avšak k prodloužení termínu 
dokončení díla sjednaného dle čl. 4.1.6. této Smlouvy, může dojít pouze v případě 
nepřetržitého trvání podmínek pro přerušení provádění díla v délce po sobě bezprostředně 
jdoucích 7 kalendářních dnů. Zhotovitel v této souvislosti prohlašuje, že si je plně vědom 
sjednané doby pro provedení díla a běžných klimatických podmínek, které právě v tomto 
období v místě plnění panují. 

4.14. Pokud objednatel bude na zhotoviteli požadovat provedení dalších dodávek a stavebních 
prací v této smlouvě neuvedených, bude po vzájemné dohodě obou smluvních stran sepsán 
dodatek k této smlouvě, kde bude případně uveden i nový termín dokončení díla, jinak se má 
za to, že termín dokončení díla zůstává nezměněn. 

4.15. Dodržení termínu dokončení díla ze strany zhotovitele je závislé od řádného a včasného 
spolupůsobení objednatele dohodnutého v této smlouvě. Po dobu prodlení objednatele 
s poskytnutím spolupůsobení není zhotovitel v prodlení se splněním závazku. 

4.16. Zhotovitel se zavazuje nejpozději do převzetí staveniště dle čl. 4.1.1. této smlouvy 
s objednatelem projednat a náležitě zpracovat časový a finanční harmonogram plnění díla, 
když tento dokument bude součástí stavebního deníku. Časový a finanční harmonogram prací 
je v průběhu plnění díla možné, po dohodě smluvních stran a v souladu s touto smlouvou, 
upravit s ohledem na klimatické a provozní podmínky. 



Stránka 9 z 20 
 

4.17. Smluvní strany sjednávají, že v případě víceprací nepřesahujících 20% ceny za dílo nebude 
prodloužen termín dokončení díla, s výjimkou případů, kdy by to bylo s ohledem na povahu 
víceprací v rozporu s technickými postupy a normami, nebo nebude-li v konkrétním případě 
smluvními stranami sjednáno jinak. Pokud objednatel bude na zhotoviteli požadovat 
provedení dalších dodávek a stavebních prací v této smlouvě neuvedených, přesahujících 
20% ceny plnění, bude vždy po vzájemné dohodě obou smluvních stran sepsán dodatek k 
této smlouvě, kde bude případně uveden i nový termín dokončení díla, jinak se má za to, že 
termín dokončení díla zůstává nezměněn. Pro účely výpočtu ceny víceprací ve smyslu tohoto 
článku Smlouvy se aplikuje ustanovení § 222 odst. 9 zákona. 

 

5. Práva a povinnosti smluvních stran 

5.1. Zhotovitel je povinen dodržet a postupovat dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole 
ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) a dle zákona 
č. 255/2012 Sb., kontrolní řád, zejména umožnit výkon veřejnosprávní kontroly a poskytnout 
veškerou potřebnou součinnost poskytovateli a všem příslušným orgánům při výkonu jejich 
kontrolních oprávnění. 

5.2. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2033 poskytovat informace a dokumentaci 
vztahující se k projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, 
Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Ministerstva financí ČR, Evropské komise, Evropského 
účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, Auditního orgánu (dále jen „AO“), Platebního 
a certifikačního orgánu (dále jen „PCO“), příslušného orgánu finanční správy a dalších 
oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k 
provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly 
součinnost. Pokud je v českých právních předpisech či dotačních pravidlech stanovena lhůta 
delší, platí tato delší lhůta. 

5.3. Zhotovitel je povinen řádně uchovávat veškerou dokumentaci a účetní doklady, související 
s realizací projektu, minimálně do konce roku 2033. Pokud je v českých právních předpisech 
či dotačních pravidlech stanovena lhůta delší, platí tato delší lhůta. 

5.4. Zhotovitel je povinen zajistit, aby originální účetní doklad obsahoval registrační číslo projektu 
a název projektu, je-li ve vztahu ke stavebního objektu relevantní. 

5.5. Smluvní strany sjednávají, že příslušná dokumentace bude objednatelem předána 
a zhotovitelem převzata k okamžiku předání a převzetí staveniště, nebyla-li již poskytnuta 
objednatelem dříve. O tomto bude proveden písemný zápis. 

5.6. Objednatel je povinen, vyplývá-li to ze zvláštních předpisů, jmenovat koordinátora 
bezpečnosti práce na staveništi. Tato povinnost nemůže být žádnou formou přenesena na 
zhotovitele. 

5.7. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru a autorského dozoru projektanta, 
případně výkon koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, pokud tak 
stanoví jiný právní předpis. 

5.8. Zhotovitel je povinen respektovat veškerá ustanovení dotačních podmínek a dalších 
závazných ustanovení obsažených v předpisech pro příjemce dotace, které byly zhotoviteli 
předloženy. To platí i pro fázi po splnění závazku založeného touto smlouvou. O předání 
relevantních dokumentů bude sepsán písemný záznam. 

5.9. Pro případ kontroly, která bude prováděna u objednatele v souvislosti s dílem, jehož 
zhotovení je předmětem této smlouvy, zejména pro případ kontroly dodržení podmínek pro 
poskytnutí podpory z dotačního programu, je Zhotovitel povinen předložit veškeré doklady 
vyžádané kontrolním orgánem, a to kdykoliv, i v průběhu realizace díla nebo i po ukončení 
splnění závazku založeného touto smlouvou. Pro případ porušení této povinnosti se sjednává 
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smluvní pokuta ve výši 50.000,- Kč, jejíž výše je, s ohledem na předpokládanou výši dotace, 
oběma smluvními stranami považována za přiměřenou. 

5.10. Zhotovitel není odpovědný za správnost a úplnost objednatelem předané příslušné 
dokumentace a za zahrnutí případných vad dokumentace do ceny za dílo. Zhotovitel nese 
odpovědnost za správnost a úplnost dokumentace, k jejímuž zhotovení je dle této smlouvy 
povinen. 

5.11. Zhotovitel, jakožto odborně způsobilá osoba, je povinen zkontrolovat technickou část 
předané dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a je povinen 
upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky. Touto 
kontrolou není dotčena odpovědnost objednatele za správnost dokumentace. Případný 
soupis zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění 
a dopadem na cenu díla zhotovitel předá objednateli. 

5.12. Zhotovitel bude pravidelně 1x týdně provádět fotodokumentaci prováděného díla a dále vždy 
před jakýmkoliv zakrytím části díla. 

5.13. Zhotovitel je povinen pro účely realizace díla zajistit na vlastní náklady povolení záboru 
veřejného prostranství, uzavření smluv o výpůjčce komunikace, popř. jiných obdobných 
smluv či povolení, jsou-li při realizaci díla potřeba. 

5.14. Zhotovitel je povinen zajistit zabezpečení stavby před vstupem neoprávněných třetích osob, 
a to s ohledem na předpokládanou částečnou realizaci díla za provozu MŠ Pastelka. 

5.15. Zhotovitel je povinen přerušit hlučné práce v době odpoledního klidu v případě, že práce 
budou probíhat za provozu MŠ. 

 

6. Odpovědnost za vady, záruky a kvalitativní podmínky provedení díla  

6.1. Zhotovitel poskytuje komplexní záruku na celé dílo v délce 60 měsíců ode dne jeho 
protokolárního předání objednateli bez vad a nedodělků. Na stroje a zařízení poskytuje 
zhotovitel záruku v délce, kterou poskytují výrobci, nejméně však 24 měsíců ode dne 
protokolárního předání díla objednateli bez vad a nedodělků. Po dobu záruky odpovídá 
zhotovitel za to, že provedené stavební práce a dodávky budou bez vad a budou mít 
vlastnosti předpokládané touto smlouvou, obecně závaznými právními předpisy a DPS.  

6.2. Objednateli však nebude takto sjednané právo ze skryté vady stavby přiznáno, pokud 
takovou skrytou vadu písemně neuplatní u zhotovitele, a to bez zbytečného odkladu poté, co 
ji mohl při dostatečné péči zjistit. Objednatel je povinen oznámit vady díla zhotoviteli bez 
zbytečného odkladu ihned, jakmile je zjistí, a to písemně na adresu zhotovitele. Za písemné 
oznámení se považuje i zpráva zaslaná na e-mailovou adresu zhotovitele uvedenou v záhlaví 
této smlouvy. 

6.3. Záruku poskytuje zhotovitel za podmínek provozování a údržby díla dle obecně platných 
předpisů. Záruka se nevztahuje na vady způsobené třetí osobou, živelnými událostmi, 
nedodržením provádění pravidelné údržby díla ze strany objednatele či nevhodným 
používáním díla. 

6.4. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny použitím podkladů a věcí 
poskytnutých objednatelem a zhotovitel ani při vynaložení potřebné péči nemohl zjistit jejich 
nevhodnost anebo na ně upozornil objednatele a ten na jejich použití trval. 

6.5. Zhotovitel je povinen na své náklady odstranit během záruční doby zjištěné reklamované 
vady v dohodnutém termínu, pokud tyto vznikly z důvodů, za které je zhotovitel dle této 
smlouvy zodpovědný. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění reklamačních vad ve lhůtě 
nejpozději do 15 dnů od doručení písemné výzvy objednatelem zhotoviteli (např. dopisem, 
faxem, elektronickou poštou nebo datovou schránkou). Termín pro odstranění reklamačních 
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vad je 30 dnů od doručení takové písemné výzvy objednatelem zhotoviteli, pokud nebude, 
s ohledem na charakter vady, s objednatelem dohodnuta lhůta delší. Pokud bude 
reklamovaná vada v režimu „havárie“ (zde zejména prasklé vodovodní potrubí, propadlá 
komunikace apod., které ohrožují uživatele díla), pak se v takovém případě zavazuje 
zhotovitel nastoupit k jejímu odstranění nejpozději do 24 hodin od jejího oznámení 
objednatelem. 

6.6. Termín pro odstranění vad a nedodělků uvedených v předávacím protokolu je 15 dnů ode 
dne podpisu předávacího protokolu, není-li v předávacím protokolu stanoven jiný termín. 

6.7. Pokud zhotovitel řádně reklamaci nevyřídí a/nebo v přiměřené době neodstraní vadu či vady 
provedených prací či dodaného zboží, na něž záruka dopadá, je objednatel oprávněn nechat 
tyto vady odstranit třetí osobou a přeúčtovat prokazatelně vynaložené náklady zhotoviteli, 
který se tímto zavazuje je uhradit objednateli do 15 dnů ode dne písemné výzvy a zhotovitel 
s tímto souhlasí. 

 

7. Předání a převzetí díla 

7.1. Zhotovitel musí vyzvat objednatele k předání díla minimálně 7 kalendářních dnů předem, a to 
písemně elektronickou poštou. Zhotovitel připraví k předání dokončeného díla všechny 
doklady, které jsou nezbytné k dokončení kompletního díla, tj. atesty, prohlášení o shodě, 
revize, certifikáty o likvidaci odpadu a další dokumenty prokazující, že veškeré zhotovitelem 
dodané výrobky, materiály a zařízení splňují podmínky vyplývající z této smlouvy včetně jejích 
příloh, z DPS, z příslušných právních předpisů a technických norem, a další doklady, související 
s předmětem plnění. Součástí předání bude i dokumentace skutečného provedení stavby, 
která bude obdobně jako DPS předána elektronicky na CD/DVD ve formátu, PDF, DWG,XLS, 
DOC spolu s 1 vyhotovením dokumentace v tištěné podobě. Objednatel se po předložení 
těchto dokladů dostaví k převzetí díla v nejbližším možném termínu, nejpozději však do 10 
dnů. Součástí dokumentace skutečného provedení stavby budou i souhlasná stanoviska 
dotčených orgánu, reflektující provedené změny, které zajistí na své náklady zhotovitel. 

7.2. O průběhu a výsledku předání a převzetí vyhotoví zhotovitel předávací protokol, ve kterém 
budou uvedeny všechny zjištěné skutečnosti související s dokončením díla a případně budou 
sepsány zjištěné vady či nedodělky a stanoveny termíny pro jejich odstranění. Nebude-li 
termín odstranění vad a nedodělků takto sjednán, pak platí ustanovení čl. 6.6. této smlouvy. 
Součástí předávacího protokolu bude i dokumentace dle čl. 4.12. a 7.1. této smlouvy.  

7.3. Za řádně provedené se považuje pouze dílo provedené bez vad a nedodělků. Objednatel není 
povinen převzít dílo, které vykazuje vady či nedodělky, bránící v užívání díla. Objednatel však 
nemá právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve 
spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným 
způsobem neomezují. Objednatel si vyhrazuje převzít celé dílo po provedení kontrolní 
prohlídky stavby stavebním úřadem před vydáním kolaudačního souhlasu, s výjimkou prací 
prováděných uvnitř objektu, např. SO-05, SO-06. 

7.4. Objednatel je povinen k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci technického 
dozoru stavebníka, případně také autorského dozoru projektanta. 

7.5. Zhotovitel je oprávněn splnit dílo i před sjednanou dobou dle čl. 4.1.6. této smlouvy. 

7.6. Zhotovitel se zavazuje, že ve lhůtě dle čl. 4.1.8. této smlouvy vyklidí staveniště a odstraní 
veškeré zařízení staveniště a provede závěrečný úklid místa provádění stavby včetně stavby 
samotné, když pozemky a komunikace dotčené výstavbou budou k tomuto dni uvedeny do 
původního stavu nebo do stavu dle podmínek Povolení. 
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8. Povinnosti zhotovitele, bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

8.1. Zhotovitel se zavazuje plně a prokazatelně splnit dílo, které je specifikováno v článku 2. této 
smlouvy. Zhotovitel provede všechny stanovené práce kvalitně, v souladu se ZD a DPS, 
v souladu s českými, příp. evropskými technickými normami a obecně závaznými právními 
předpisy. Jakost dodávaných materiálů, výrobků, zařízení a konstrukcí bude dokladována 
předepsanými zkouškami, atesty a revizními zprávami, a to při předání a převzetí díla. 

8.2. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu provádění díla vést stavební deník s denními záznamy, 
v souladu s § 157 SZ, zachycujícími podstatné skutečnosti týkající se provádění díla. Do 
stavebního deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména 
údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, údaje o klimatických podmínkách, zdůvodnění 
případných odchylek prováděných prací od projektové dokumentace, údaje potřebné k 
posouzení prací příslušnými správními úřady či další údaje stanovené právními předpisy. 
Stavební deník bude umístěn a k dispozici na stavbě po celou dobu provádění díla. Za 
objednatele je oprávněn do deníku zapisovat a do něj nahlížet zejména TDS a za zhotovitele 
pak zejména stavbyvedoucí. Stavební deník bude součástí dokladů, které předloží zhotovitel 
objednateli k termínu zahájení přejímacího řízení.  

8.3. Zhotovitel se zavazuje účastnit se kontrolních dnů stavby a projednávat s objednatelem 
předem veškeré nevyhnutelné změny v technologických postupech či v množství prací, 
dodávek či služeb při provádění díla oproti postupům a rozsahu díla specifikovaném v DPS 
a položkovém rozpočtu. 

8.4. Zhotovitel se zavazuje plně respektovat a dodržet veškerá opatření a termíny stanovené 
objednatelem k nápravě a odstranění případných nesrovnalostí, nedostatků a závad, 
zjištěných v rámci kontrolní činnosti objednatele. 

8.5. Zhotovitel se zavazuje oznámit objednateli neprodleně všechny podstatné změny 
a skutečnosti, které mají vliv, mohou mít vliv, nebo souvisejí s předmětem smlouvy, nebo se 
jakýmkoliv způsobem předmětu smlouvy nebo projektu dotýkají. 

8.6. Zhotovitel se zavazuje, že všichni jeho pracovníci či jeho podzhotovitelé, kteří se budou 
podílet na provádění díla, budou ve svých příslušných oborech a profesích řádně 
kvalifikováni, kompetentní a zkušení a odborné práce budou vykonávat pouze pracovníci, 
mající příslušnou kvalifikaci. Tuto skutečnost je zhotovitel povinen kdykoliv na vyžádání 
objednateli prokázat příslušnými doklady – viz též čl. 8.8.1. této smlouvy. Zhotovitel se 
zavazuje realizovat dílo prostřednictvím odborně způsobilých osob, a to zejména osobami, 
kterými v zadávacím řízení prokazoval splnění kvalifikace (realizační tým), a to: 

8.6.1. Stavbyvedoucí: Ing. Jakub Římal; 

Změna člena realizačního týmu je v průběhu provádění díla možná pouze po písemném 
souhlasu objednatele, a to jen ve výjimečných případech. Nový člen realizačního týmu musí 
splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení. Doklady 
o kvalifikaci nového člena realizačního týmu předloží objednateli nejpozději do 10 pracovních 
dnů před zahájením plnění této smlouvy novým členem realizačního týmu. 

8.7. Zhotovitel se zavazuje dílo provádět tak, aby jeho činnost neměla nepříznivý dopad na životní 
prostředí a okolí stavby. 

8.8. Objednatel může po zhotoviteli požadovat, aby odvolal nebo zajistil odvolání či vykázání 
jakékoliv osoby pracující na díle, která dle názoru objednatele 

8.8.1. nemá příslušnou kvalifikaci pro provádění odborné práce a zhotovitel tuto kvalifikaci 
objednateli neprokázal podle čl. 8.6. této smlouvy. 

8.8.2. si trvale či opakovaně počíná nekompetentně nebo 

8.8.3. plní své povinnosti nedostatečně či nedbale nebo 
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8.8.4. neplní některá ustanovení smlouvy anebo 

8.8.5. trvale se chová tak, že to ohrožuje bezpečnost, zdraví nebo ochranu životního 
prostředí.  

8.9. Zhotovitel se zavazuje objednateli předložit nejpozději při převzetí staveniště dle čl. 4.1.1. 
této smlouvy seznam podzhotovitelů, definovaných v užším pojetí § 2589 OZ, za pomoci 
kterých bude dílo provádět a ve kterém uvede podzhotovitele, jimž za plnění poddodávky 
uhradí více než 10 % z celkové ceny za dílo a podzhotovitele, prostřednictvím kterých 
prokazoval určitou část kvalifikace v zadávacím řízení na zakázku, která je předmětem této 
smlouvy. Tento seznam podzhotovitelů tvoří nedílnou přílohu stavebního deníku. Tímto není 
dotčena povinnost vybraného dodavatele podle § 105 odst. 3 zákona, předložit zadavateli 
identifikační údaje podzhotovitelů nejpozději 10 pracovních dnů od doručení oznámení o 
výběru dodavatele, pokud jsou mu známy. 

8.10. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním smlouvy včetně všech jejích příloh a dodatků podle § 219 
odst. 1 zákona.  

8.11. Bude-li část předmětu této smlouvy realizována prostřednictvím podzhotovitele, který za 
zhotovitele prokázal určitou část technické kvalifikace, musí se podzhotovitel podílet na 
plnění této smlouvy, a to alespoň v rozsahu, v jakém se k tomu písemně zavázal zhotoviteli 
(v písemném závazku či ve smlouvě se zhotovitelem) a v jakém prokázal kvalifikaci za 
zhotovitele. 

8.12. Změna podzhotovitele, který je uveden v předmětném seznamu podzhotovitelů dle čl. 8.9. 
této smlouvy, je v průběhu provádění díla možná pouze po písemném souhlasu objednatele. 
Změna podzhotovitele, jehož prostřednictvím prokazoval zhotovitel kvalifikaci v zadávacím 
řízení, je v průběhu plnění díla možná jen ve výjimečných případech se souhlasem 
objednatele. Nový podzhotovitel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla 
prokázána v zadávacím řízení. Doklady o kvalifikaci nového podzhotovitele předloží 
objednateli nejpozději do 10 pracovních dnů před zahájením plnění této smlouvy novým 
podzhotovitelem.  

8.13. Změnu podzhotovitele, uvedeného v seznamu podzhotovitelů dle čl. 8.9. této smlouvy, jehož 
prostřednictvím zhotovitel neprokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení, zhotovitel nahlásí 
objednateli zápisem do stavebního deníku nejpozději do 10 pracovních dnů před zahájením 
plnění této smlouvy novým podzhotovitelem spolu s identifikačními údaji nového 
podzhotovitele. Objednatel takové změny podzhotovitelů odsouhlasí zápisem do stavebního 
deníku nejpozději do 5 pracovních dnů od předložení dokladů či od nahlášení nového 
podzhotovitele. Zhotovitel je odpovědný za splnění všech ustanovení této smlouvy i ze strany 
podzhotovitelů. V případě, kdy objednatel udělení písemného souhlasu se změnou 
podzhotovitele odepře, potom je povinen takové své rozhodnutí řádně zhotoviteli písemně 
zdůvodnit. 

8.14. Zhotovitel je povinen a zavazuje se na vyžádání poskytnout, v souladu s § 2 písmeno e) zákona 
č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole, subjektům provádějícím audit či kontrolu objednatele, 
všechny nezbytné informace a doklady týkající se činností zhotovitele spojených 
s prováděním díla dle této smlouvy. Zhotovitel se současně zavazuje řádně uchovávat originál 
této smlouvy, včetně jejich dodatků a příloh, jakož i veškeré originály dokladů a listin 
(zejména účetních) týkajících se plnění předmětu smlouvy, a to po dobu nejméně dle čl. 5.3. 
této smlouvy. 

8.15. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že při plnění této smlouvy použije pouze takové výrobky 
a materiály, jejichž použití je v ČR schváleno a mají osvědčení o jakosti materiálu, výrobku 
a použité technologie. 

8.16. Zhotovitel se zavazuje zajistit bezpečnost při provádění stavby ve smyslu bezpečnosti práce 
v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
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zdraví při práci a s příslušnými prováděcími předpisy tohoto zákona. Pokud to vyplývá ze 
zvláštních právních předpisů, je objednatel povinen jmenovat koordinátora bezpečnosti 
práce na staveništi. 

8.17. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření 
a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to 
v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy. 

8.18. Budou-li na staveništi vykonávány práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému 
ohrožení života nebo poškození zdraví, které jsou stanoveny v příloze č. 5 nařízení vlády 
č. 591/2006 Sb., stejně jako v případech, kdy zhotovitel při provádění díla naplní kritéria dle 
§ 15, odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb., zhotovitel zajistí, aby před zahájením práce byl 
zpracován plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Za plán bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci lze považovat, v případě vykonávání prací a činností stanovených v příloze č. 5 
nařízení vlády č. 591/2006 Sb., technologický postup splňující požadavek § 15, odst. 2, zákona 
č. 309/2006 Sb. 

8.19. Zhotovitel je povinen provést pro všechny své zaměstnance pracující na díle vstupní školení 
o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně. Zhotovitel je rovněž povinen 
průběžně znalosti svých zaměstnanců o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární 
ochraně obnovovat a kontrolovat. 

8.20. Zhotovitel je povinen zabezpečit provedení vstupního školení o bezpečnosti a ochraně zdraví 
při práci a o požární ochraně i u svých podzhotovitelů. 

8.21. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho 
vědomím zdržují na staveništi a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními 
pomůckami.  

8.22. Zhotovitel je povinen provádět v průběhu provádění díla vlastní dozor a soustavnou kontrolu 
nad bezpečností práce a požární ochranou na staveništi. 

8.23. Zhotovitel je povinen zabezpečit i veškerá bezpečností opatření na ochranu osob a majetku 
mimo prostor staveniště, jsou-li dotčeny prováděním prací na díle (zejména veřejná 
prostranství nebo komunikace ponechaná v užívání veřejnosti). 

8.24. Dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících 
s prováděním díla, je zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného 
záznamu. Objednatel poskytne zhotoviteli nezbytnou součinnost. 

8.25. Zhotovitel se podpisem této Smlouvy zavazuje: 

8.25.1. platit závazky za poskytnuté a řádně vyfakturované plnění svým poddodavatelům 
nejpozději do 10 pracovních dnů od obdržení platby od objednatele; 

8.25.2. zajistit dodržování veškerých právních předpisů vůči svým pracovníkům, zejména 
odměňování, pracovní dobu, dobu odpočinku mezi směnami, placené přesčasy; 

8.25.3. že všechny osoby, které se na plnění zakázky budou podílet, jsou vedeny v příslušných 
registrech, například v registru pojištěnců ČSSZ a mají příslušná povolení k pobytu v ČR; 

8.25.4. že veškeré použité stavební materiály budou zdravotně nezávadné s dlouhou 
životností pro účely naplnění ekologicky šetrného řešení stavby. 

8.26. Zhotovitel je při realizaci díla povinen dodržet veškeré požadavky a podmínky stanovené 
projektovou dokumentací, přičemž v případě změn v projektové dokumentace musí být vždy 
bezvýhradně splněny požadavky OPŽP PO5, které jsou definované energetickým posudkem 
a PENB, se kterými se zhotovitel seznámil. 
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9. Vlastnictví díla a odpovědnost za škody 

9.1. Vlastnické právo k dílu nabývá objednatel postupně, tak, jak bude zhotovováno. Vlastníkem 
věcí, které budou zpracovány nebo zabudovány při provádění díla, se stává objednatel 
okamžikem, kdy budou zpracovány či zabudovány. 

9.2. Škodou na díle je ztráta, zničení, poškození nebo znehodnocení věci bez ohledu na to, z jakých 
příčin k nim došlo. 

9.3. Nebezpečí škody na díle nese od počátku zhotovitel, a to až do termínu předání a převzetí 
díla mezi zhotovitelem a objednatelem, a to bez vad a nedodělků. 

9.4. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu 
opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo 
jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného 
odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak ji uhradit v penězích. Veškeré náklady s 
tím spojené nese zhotovitel. 

9.5. Zhotovitel odpovídá objednateli i za škodu na díle způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo 
provádějí jako podzhotovitelé. 

9.6. Zhotovitel odpovídá též za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, 
přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla. 

 

10. Pojištění zhotovitele a díla, součinnost při vzniku pojistné události 

10.1. Zhotovitel prohlašuje, že má sjednané pojištění obecné odpovědnosti podnikatele za škody 
způsobené při výkonu podnikatelské činnosti (dále jen „pojištění odpovědnosti“), kryjící 
škody na věcech a na zdraví způsobených jeho činností včetně možných škod způsobených 
jeho pracovníky, a to ve výši alespoň 50.000.000,- Kč a zavazuje se toto pojištění udržovat 
nepřetržitě po celou dobu plnění díla. 

10.2. Zhotovitel se dále zavazuje, že nejpozději při převzetí staveniště dle čl. 4.1.1. této smlouvy 
bude mít sjednáno stavební pojištění předmětného díla (dále jen jako „stavební pojištění“), 
a to alespoň s níže uvedenými základními parametry: 

10.2.1. minimální pojistná částka, která je vyjádřením pojistné hodnoty, nesmí být nižší než 
50.000.000,- Kč, 

10.2.2. spoluúčast zhotovitele nesmí být vyšší než 5 % z výše pojistného plnění nebo nesmí být 
vyšší než 500.000,- Kč na jednu pojistnou událost, 

10.2.3. účinnost pojištění, kterým bude pojištěno dílo dle výše, v čl. 10.2.1. až 10.2.2., 
uvedených parametrů, musí trvat nepřetržitě po celou dobu provádění díla až do jeho 
předání objednateli, a to bez vad a nedodělků. 

10.3. Zhotovitel se zavazuje, že příslušné doklady prokazující existenci pojištění dle čl. 10.1. 
a čl. 10.2. předloží objednateli nejpozději při převzetí staveniště dle čl. 4.1.1. této smlouvy. 
O této skutečnosti se provede zápis ve stavebním deníku. 

10.4. Veškeré náklady na výše, v tomto čl. 10, uvedená pojištění nese výhradně zhotovitel v rámci 
sjednané celkové ceny za dílo. 

10.5. Při vzniku pojistné události v souvislosti s prováděním díla zhotovitelem zabezpečuje veškeré 
úkony vůči pojistiteli zhotovitel po dohodě s objednatelem. Zhotovitel je současně povinen 
informovat objednatele o všech skutečnostech spojených s pojistnou událostí. Objednatel se 
zavazuje poskytnout při likvidaci takové případné pojistné události náležitou součinnost. 
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11.  Bankovní záruky/zádržné 

11.1. Zádržné, popř. bankovní záruka jsou upraveny v čl. 3.12. a násl. této smlouvy.  

11.2. Vystavení neodvolatelné bankovní záruky, bude-li nahrazovat zádržné, doloží zhotovitel 
objednateli originálem záruční listiny vystavené bankou, která byla zřízena a provozuje 
činnost podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve prospěch objednatele jako jediného 
oprávněného. Bankovní záruka musí být vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, 
přičemž banka se zaváže k plnění bez námitek a na základě první výzvy oprávněného. O 
předložení bankovní záruky se provede zápis v předávacím protokolu. 

 

12.  Sankce 

12.1. Dodržení lhůty pro řádné provedení a dokončení díla a dodržení platebních podmínek se 
považuje za podstatnou smluvní povinnost obou smluvních stran. 

12.2. V případě, že se objednatel ocitne v prodlení s předáním staveniště zhotoviteli dle čl. 4.1.1. 
této smlouvy, si obě smluvní strany sjednávají smluvní pokutu, kterou se objednatel zavazuje 
uhradit zhotoviteli, a to ve výši 0,01 % z celkové ceny za dílo za každý započatý kalendářní 
den objednatelova prodlení s řádným předáním staveniště zhotoviteli.  

12.3. V případě, že objednatel bezdůvodně nepřevezme dílo a ocitne se v prodlení s převzetím díla, 
si obě smluvní strany sjednávají smluvní pokutu, kterou se objednatel zavazuje uhradit 
zhotoviteli, a to ve výši 0,01 % z celkové ceny za dílo za každý započatý kalendářní den 
objednatelova prodlení s převzetím díla podle čl. 7.1. této smlouvy. 

12.4. Ocitne-li se objednatel v prodlení s jakýmkoliv peněžitým plněním dle této smlouvy ve 
prospěch zhotovitele, pak si obě smluvní strany sjednávají smluvní úrok z prodlení, který se 
objednatel zavazuje uhradit zhotoviteli, a to ve výši 0,02 % z dlužné částky za každý započatý 
kalendářní den takového objednatelova peněžitého prodlení. 

12.5. Obdobně ocitne-li se zhotovitel v prodlení s jakýmkoliv peněžitým plněním dle této smlouvy 
ve prospěch objednatele, pak si obě smluvní strany sjednávají smluvní úrok z prodlení, který 
se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli, a to ve výši 0,02 % z dlužné částky za každý 
započatý kalendářní den takového zhotovitelova peněžitého prodlení. 

12.6. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení s předložením dokladů prokazujících existencí 
příslušných pojištění dle čl. 10.3. této smlouvy, si obě smluvní strany sjednávají smluvní 
pokutu, kterou se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli, a to ve výši 0,01 % z celkové ceny 
za dílo za každý započatý kalendářní den zhotovitelova prodlení s předložením předmětných 
dokladů. 

12.7. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení s plněním v termínu dle čl. 4.1.3. této smlouvy, 
si obě smluvní strany sjednávají smluvní pokutu, kterou se zhotovitel zavazuje uhradit 
objednateli, a to ve výši 20.000,- Kč za každý započatý kalendářní den zhotovitelova prodlení 
s plněním. 

12.8. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení s plněním v termínu dle čl. 4.1.4. této smlouvy, 
si obě smluvní strany sjednávají smluvní pokutu, kterou se zhotovitel zavazuje uhradit 
objednateli, a to ve výši 20.000,- Kč za každý započatý kalendářní den zhotovitelova prodlení 
s plněním. 

12.9. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení s plněním v termínu dle čl. 4.1.6. této smlouvy, 
si obě smluvní strany sjednávají smluvní pokutu, kterou se zhotovitel zavazuje uhradit 
objednateli, a to ve výši 0,1 % z celkové ceny za dílo za každý započatý kalendářní den 
zhotovitelova prodlení s plněním. 
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12.10. V případě porušení povinnosti neodstranění vad uvedených v protokolu o předání a převzetí 
díla v dohodnutém termínu (při převzetí díla včetně vad) sjednávají smluvní strany smluvní 
pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení, a za každý den 
prodlení. 

12.11. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení se splněním povinnosti nastoupit k odstranění 
reklamačních vad ve lhůtě a za podmínek dle čl. 6.5. této smlouvy, si obě smluvní strany 
sjednávají smluvní pokutu, kterou se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli, a to ve výši 0,01 
% z celkové ceny za dílo za každý započatý kalendářní den zhotovitelova prodlení s nástupem 
k odstranění reklamačních vad. 

12.12. V případě nedodržení termínu k odstranění vad v záruční době se zhotovitel zavazuje uhradit 
objednateli smluvní pokutu: 

12.12.1. v případě vady, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody 
velkého rozsahu (havárie), smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou reklamovanou 
vadu, u níž je Zhotovitel v prodlení a za každý i započatý den prodlení s jejím 
odstraněním, 

12.12.2. v případě jiné vady se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 
500,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení a za každý 
i započatý den prodlení s jejím odstraněním. 

12.13. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení se splněním povinnosti vyklidit staveniště ve 
lhůtě a za podmínek dle čl. 7.6. této smlouvy, si obě smluvní strany sjednávají smluvní pokutu, 
kterou se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli, a to ve výši 0,01 % z celkové ceny za dílo za 
každý i započatý den zhotovitelova prodlení s vyklizením staveniště. 

12.14. Smluvní strany se dohodly, že v případě nedodržení kvalitativních parametrů prací a dodávek 
uvedených v kompletní zadávací dokumentaci (PD, výkaz výměr) zjištěných opakovaně 
objednatelem v průběhu provádění stavby a řádně zaznamenaných ve stavebním deníku 
nebo zápisu z kontrolního dne s poznámkou „OPAKOVANÉ NEDODRŽENÍ KVALITATIVNÍCH 
PARAMETRŮ“, má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z 
celkové ceny za dílo za každý jednotlivý případ takového porušení zhotovitelem. Zaplacením 
smluvní pokuty není zhotovitel zbaven povinnosti případné závady odstranit nebo použít 
materiál nebo dodat zboží v odpovídající kvalitě. 

12.15. V případě porušení povinnosti zhotovitele dle čl. 8.25.1. této smlouvy sjednávají smluvní 
strany smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý zjištěný případ porušení. 

12.16. V případě porušení povinností zhotovitele dle čl. 8.25.2. a čl. 8.25.3. této smlouvy sjednávají 
smluvní strany smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý zjištěný případ porušení. 

12.17. V případě porušení povinnosti zhotovitele použít zdravotně nezávadné stavební materiály 
dle čl. 8.25.4. této smlouvy sjednávají smluvní strany smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za 
každý zjištěný případ porušení. 

12.18. V případě porušení povinnosti zhotovitele dle čl. 8.26. této smlouvy sjednávají smluvní strany 
smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každý zjištěný případ porušení. 

12.19. Smluvní strany sjednávají, že v případě neposkytnutí dotace objednateli či krácení výše 
dotace z důvodů přičítajících straně zhotovitele tzn., v případě porušení jakýchkoliv 
povinností zhotovitele dle této smlouvy, zejména pak co do technických požadavků na kvalitu 
díla, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši odpovídající krácené či 
nepřiznané výši dotace. 

12.20. Zaplacením smluvních pokut či úroků z prodlení nezaniká právo poškozené smluvní strany na 
náhradu případné škody způsobené ji porušením povinnosti druhé smluvní strany, na niž se 
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sankce vztahuje, a to v plné výši. Sjednané smluvní úroky z prodlení lze požadovat i u řádně 
uplatněné a neuhrazené smluvní pokuty. 

12.21. Objednatel si vyhrazuje právo na úhradu smluvní pokuty formou zápočtu ke kterékoliv 
splatné pohledávce zhotovitele vůči objednateli. Obdobně zhotovitel si taktéž vyhrazuje 
právo na úhradu smluvní pokuty formou zápočtu ke kterékoliv splatné pohledávce 
objednatele vůči zhotoviteli. 

12.22. Smluvní strany se dohodly, že pokud nebude výslovně uvedeno jinak, pak veškeré jejich 
vzájemné oprávněné sankční peněžité pohledávky a závazky z této smlouvy vyplývající, jsou 
vždy splatné nejpozději do 14 kalendářních dní od doručení jejich písemného vyúčtování 
povinné smluvní straně. 

 

13.  Odstoupení od smlouvy 

13.1. Kromě obecných možností odstoupení od smlouvy, které upravuje OZ, mohou smluvní strany 
odstoupit od této smlouvy v případě, byl-li pravomocně zjištěn úpadek druhé smluvní strany 
v souladu se zákonem č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), 
ve znění pozdějších předpisů, nebo bylo-li rozhodnuto o zrušení druhé smluvní strany s 
likvidací. 

13.2. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě prodlení objednatele s úhradou 
peněžitého plnění ve prospěch zhotovitele, kdy dlužná částka přesáhne 10 % z celkové ceny 
díla a současně prodlení objednatele s její splatností bude delší, než 30 kalendářních dnů. 

13.3. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, pokud: 

13.3.1. zhotovitel porušil jakoukoli ze svých povinností vyplývajících z této smlouvy 
a nenapravil takové své její porušení v přiměřené lhůtě k tomu určené objednatelem 
v jeho písemné výzvě k nápravě, když objednatelem stanovená přiměřená lhůta 
k nápravě nesmí být kratší než 15 kalendářních dní; nebo 

13.3.2. je zhotovitel v prodlení s plněním díla oproti termínům uvedeným v časovém 
a finančním harmonogramu specifikovaném shora v čl. 4.16. této smlouvy, a to o více 
jak 30 kalendářních dní; nebo 

13.3.3. zhotovitel z jakéhokoli důvodu není oprávněn splnit své závazky vyplývající z této 
smlouvy; nebo 

13.3.4. zhotovitel uvedl ve své, shora v čl. 2.3.1. této smlouvy specifikované, nabídce 
informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na 
výběr zhotovitele díla dle této smlouvy. 

13.4. Objednatel prohlašuje a potvrzuje, že v případě odstoupení od této smlouvy kteroukoliv ze 
smluvních stran má pro něj plnění již případně do té doby zhotovitelem poskytnuté 
hospodářský význam. 

13.5. Důsledky odstoupení od Smlouvy; Odstoupí-li některá ze stran od této Smlouvy na základě 
ujednání z této Smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující: 

13.5.1. Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je 
stanovena cena díla. 

13.5.2. Soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla 
odsouhlasí zástupce objednatele (technický dozor). 

13.5.3. Na základě objednatelem odsouhlaseného soupisu provedených prací zhotovitel 
vystaví „dílčí konečnou fakturu“ s vyúčtováním předchozích plateb a případných pokut. 
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13.5.4. Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou 
jinak. 

13.5.5. Zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání díla“ a objednatel je povinen do pěti 
pracovních dnů od obdržení vyzvání zahájit „dílčí přejímací řízení“. 

 
14.  Ukončení Smlouvy dohodou smluvních stran 

14.1. Smlouvu lze ukončit ve stádiu rozpracovanosti stavby vzájemnou dohodou Smluvních stran. 

14.2. Předmětem takové dohody by byla specifikace objektivních důvodů pro ukončení Smlouvy 
ve stádiu rozpracovanosti stavby, stanovení podmínek ukončení stavby, stanovení 
vzájemných práv a povinnosti z toho vyplývajících a způsobu jejich vypořádání. čl. 13.5. této 
smlouvy se použije obdobně. 

 

15.  Závěrečná ustanovení 

15.1. Zhotovitel bere na vědomí, že TDS nesmí na téže stavbě provádět zhotovitel ani osoba s ním 
propojená. V případě, že zhotovitel zjistí, že by tato podmínka měla být porušena, je povinen 
objednatele na tuto skutečnost v daném smyslu upozornit.   

15.2. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele převádět 
jakékoliv pohledávky či práva nebo závazky vyplývající pro něj z této smlouvy na třetí osoby. 

15.3. Smlouvu lze měnit nebo zrušit na základě dohody obou smluvních stran, a to pouze písemnou 
formou. 

15.4. Práva a povinnosti smluvních stran se řídí ustanoveními této smlouvy a ustanoveními OZ. 
V případě konfliktu mají přednost ustanovení této smlouvy, pokud nejsou v rozporu 
s ustanoveními OZ a dalšími právními předpisy. 

15.5. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva podléhá podmínkám a omezením dle 
zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, zveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv. Objednatel je povinen zaslat tuto smlouvu ministerstvu 
vnitra k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu nejpozději však 
do 30 dnů od uzavření této smlouvy.  

15.6. Tato smlouva nabývá platnosti podpisem oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího 
zveřejnění v registru smluv. 

15.7. Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že smlouva byla 
sepsána určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na 
některou ze stran. Na důkaz toho připojují své podpisy. 

15.8. Zhotovitel, jakožto zpracovatel osobních údajů, které na základě této Smlouvy obdržel či 
obdrží, se zavazuje, že bude veškeré osobní údaje zpracovávat za účelem naplnění této 
smlouvy, po dobu její platnosti, v souladu s právními předpisy, zejména s čl. 28. odst. 3 
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 za dne 27. dubna 2016 o ochraně 
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů 
a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „nařízení“). 

15.9. Osobní údaje bude zhotovitel zpracovávat po dobu platnosti této Smlouvy a po jejím skončení 
s nimi bude naloženo dle platné právní úpravy, zejm. zákona, zákona č. 499/2004 Sb. (zákon 
o archivní a spisové službě a o změně některých zákonů) a v souladu s nařízením. 

15.10. Objednatel jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních 
údajů, ve znění pozdějších předpisů a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto 
informuje zhotovitele, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, 
výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Zhotovitel si je vědom svého práva přístupu ke 



Stránka 20 z 20 
 

svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z 
výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních 
údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a 
opatření se objednatel zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 
2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů. 

15.11. Přílohami této smlouvy jsou: 

01. Příloha č. 01 – Nabídka zhotovitele na zhotovení díla ze dne 3.3.2022 předložená v zadávacím 
řízení – v elektronické podobě na CD/DVD  

02. Příloha č. 02 – Oceněný nabídkový rozpočet zhotovitele předložený v zadávacím řízení – 
v listinné podobě  

03. Příloha č. 03 – Zadávací dokumentace ze dne 10.2.2022 – v elektronické podobě na CD/DVD  

04. Příloha č. 04 – Projektová dokumentace pro provedení stavby – v elektronické podobě na 
CD/DVD  

05. Příloha č. 05 – Společné povolení, Povolení změny stavby před jejím dokončením, Povolení 
výjimky ze základních podmínek ochrany zvláště chráněných živočichů  - v listinné podobě  

 

Objednatel       Zhotovitel 
 
 
V Praze dne ____      V Praze dne _____ 

 

 

 
……………………………………………………    …………………………………………………… 

městská část Praha 12      KONSIT a.s. 
Mgr. Jan Adamec      Ing. Jiří Urban 
starosta       člen představenstva 

 



Kód:

Stavba:

JKSO: CC-CZ:
Místo: Praha Datum:

Objednatel: IČ:

MČ Praha 12, Písková 830/25, Praha 4 - Modřany DIČ:

Projektant: IČ:

PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ ATLAS spol. s r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Jan Rod DIČ:

Zhotovitel:

IČ: 18630197

DIČ: CZ18630197

Náklady z rozpočtů

Cena bez DPH

DPH základní ze

snížená ze

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

KONSIT a.s., Půlkruhová 786/20, 160 00 Praha

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Adaptační opatření na změnu klimatu MŠ - Pastelka v Praze 12

25 769 768,05

25 769 768,05

CZK 31 181 419,05

21,00% 25 769 768,05 5 411 651,00
15,00% 0,00 0,00

06.04.2022

14892936

CZ14892936
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Kód:

Stavba:

Místo: Praha Datum:

Objednatel: MČ Praha 12, Písková 830/25, Praha 4 - Modřany Projektant:
Zhotovitel:

Náklady z rozpočtů

SO-09 Upravy,okoli 673 371,00 814 779,00

SO-08 Hospodaření s dešťovou vodou 844 702,00 1 022 089,00

SO-07 Výměna osvětlení 458 329,00 554 578,00

So-06 Úprava otopné soustavy 1 955 938,00 2 366 685,00

25 769 768,05 31 181 418,00

Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Adaptační opatření na změnu klimatu MŠ - Pastelka v Praze 12

PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ ATLAS spol. s r.o.

06.04.2022

SO-04 Zateplení střechy a výměna střešního pláště 4 819 525,00 5 831 625,00

SO-03 Stínění (žaluzie) 1 667 035,00 2 017 112,00

Kód Objekt

SO-02 Výplně otvorů 5 747 425,00 6 954 384,00

9 193 769,007 598 156,00SO-01 Obvodové stěny

SO-05 Instalace řizeného větrání s rekuperací 2 005 287,05 2 426 397,00

Strana 2 z 49



Stavba:

Objekt:

JKSO: CC-CZ:
Místo: Platónova 3288/28, 143 00 Praha 12 Datum:

Objednatel: IČ:

Městská část Praha 12, Písková 830/25 Praha 4 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

Projektová kancelář ATLAS s.r.o., Čiklova1706/13 a DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Adaptační opatření na změnu klimatu MŠ - Pastelka v Praze 12

SO-01 Obvodové stěny

7 598 156,00

7 598 156,00

7 598 156,00 1 595 613,00

0,00 0,00

9 193 769,00
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Stavba:

Objekt:

Místo: Platónova 3288/28, 143 00 Praha 12 Datum:

Objednatel: Městská část Praha 12, Písková 830/25 Praha 4 Projektant:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV
    1 - Zemní práce

    3 - Svislé a kompletní konstrukce

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

    7 - Dřevostavby - provětávaná fasáda

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

PSV - Práce a dodávky PSV
    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

    741 - Elektroinstalace - silnoproud

    742 - Elektroinstalace - slaboproud

    764 - Konstrukce klempířské

    767 - Konstrukce zámečnické

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Celkové náklady za stavbu 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

celkové náklady

7 598 156,32

5 634 494,32

REKAPITULACE ROZPOČTU

Adaptační opatření na změnu klimatu MŠ - Pastelka v Praze 12

SO-01 Obvodové stěny

Projektová kancelář ATLAS s.r.o., Čiklova1706/13 a

69 735,80

84 900,00

12 000,00

776 838,20

150 900,00

869 288,00

196 614,00

124 646,00

2 968 139,28

1 655 175,64

689 919,40

1 094 374,00

7 598 156,32
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Stavba:

Objekt:

Místo: Platónova 3288/28, 143 00 Praha 12 Datum:

Objednatel: Městská část Praha 12, Písková 830/25 Praha 4 Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV
    1 - Zemní práce

1 K 121101101 m2 29,640

29,640

29,640

2 K 132201101 m2 24,480

10,620

13,860

24,480

3 K 132201201 m2 89,800

27,120

37,680

25,000

89,800

    3 - Svislé a kompletní konstrukce

4 K 310279842 m3 5,110

2,370

2,740

5,110

5 K 314231521 ks 7,000

7,000

7,000

6 K 314231522 ks 7,000

0

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

7 598 156,32

5 634 494,32

ROZPOČET

Adaptační opatření na změnu klimatu MŠ - Pastelka v Praze 12

SO-01 Obvodové stěny

Projektová kancelář ATLAS s.r.o., Čiklova1706/13 a

Součet
Odstranění povrchu tartanu a podkladních 
vrstev, hloubení rýhy š. do 60 cm, včetně 
zásypu, manipulace a likvidace zeminy i sutě, 
řezání zpevněných povrchů

1 500,00 36 720,00

Okop objektu hřiště, včetně hřiště

17,7*0,6*1                                                                                         
"hřiště"

196 614,00
Sejmutí ornice, hloubení rýh, hutněný zásyp rýh 
včetně manipulace a likvidace přebytečné 
zeminy

850,00 25 194,00

Okop objektu v zelené části

14,82*2                                                                                      
"zelená plocha, koncové sekce "

124 646,00
Zazdívka otvorů pl do 4 m2 ve zdivu 
nadzákladovém z ;nepálených tvárnic tl do 300 
mm

8 500,00 43 435,00

(3,24+10,62)*1                                                                                  
"větší hřiště"
Součet

Odstranění betonových povrchů, podkladních 
vrstev, hloubení zapažených rýh včetně 
hutněného zásypu  rýh, manipulace a likvidace 
přebytečného výkopku a sutě, řezání 
zpevněných povrchů

1 500,00 134 700,00

Okop objektu v chodnících

Vyzdívka meziokeních vložek

2,37*1

2,74*1

Součet
Dodání a osazení nehořlavých budek do 
zateplené pro rorýse, jednokomorová 1FER 
380/190/150

4 773,00

27,12*1                                                                                                      
"terasa mezi hřišti"
18,84*2                                                          
"cesta, koncové sekce"
25,0*1                            
 "plocha u střední sekce, sever"
Součet

Opatření rorýs

33 411,00

Opatření rorýs

1*7

Součet

Dodání a osazení nehořlavých budek do 
zateplené pro rorýse, tříkomorová 3 FER 
1130/190/150

5 400,00 37 800,00
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

7 K 314231523 kpl 1,000

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

8 K 622131121 m2 1 107,070

9 M 56245266 kus 2,000

2,000

2,000

10 K 622211051 m2 553,600

553,600

553,600

11 M 28376052 m2 608,960

553,600

55,360

608,960

12 K 622211021 m2 126,600

13 K 622211211 m2 126,600

126,600

126,600

14 M 28376444 m2 278,520

126,600

253,200

25,320

278,520

15 K 622211031 m2 181,200

181,200

181,200

16 M 28376447 m2 199,320

181,200

18,120

199,320

17 K 622212001 m 515,900

18 M 28376361 m2 50,635

50,635

50,635

19 K 622251101 m2 912,035

zabespečení větracích otvorů v atikovém 
panelu před hnízděním ptactva

10 000,00 10 000,00

Opatření rorýs

2 968 139,28

Kompletní osazení světlíku v rámci teríéních 
úprav
1*2

Součet

Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn 
lepením a mechanickým kotvením 
polystyrénových desek tl do 240 mm

1 800,00 996 480,00

Penetrační disperzní nátěr vnějších stěn 
nanášený ručně

56,50 62 549,46

Oprava omítek, malba vnitřních po osazení 
oken
světlík sklepní včetně odvodňovacího prvku 

recykovaný polymer, rošt mřížkový, 

150x120x70 cm, včetně montáže

24 608,00 49 216,00

fasáda celkem

ztratné 10%

Součet

Montáž kontaktního zateplení vnějších 
podhledů lepením a mechanickým kotvením 
polystyrénových desek tl do 120 mm

1 100,00 139 260,00

Fasáda EPS G

výpočet v dokumentaci

Součet

deska EPS grafitová fasadní λ=0,032 tl 240mm 550,00 334 928,00

deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a 

strukturovaný povrch 300kPa tl 120mm 

λ=0,035 

440,00 122 548,80

fasáda celkem

dvě vrstvy

ztratné 10%

Montáž druhé vrstvy kontaktního zateplení z 
polystyrenových desek celkové tloušťky do 240 

1 100,00 139 260,00

Fasáda XPS 240

výpočet v dokumentaci

Součet

Součet
deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a 

strukturovaný povrch 300kPa tl 160mm 

λ=0,035 

774,00 154 273,68

fasáda celkem

ztratné 10%

Součet

Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn 
lepením a mechanickým kotvením 
polystyrénových desek tl do 160 mm

1 200,00 217 440,00

Montáž zateplení pod terénem, včetně kotvení 
a přípravy podkladu
výpočet v dokumentaci

48,00 43 777,68

Součet
Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění 
hl. špalety do 200 mm z polystyrenu tl do 40 
mm

250,00 128 975,00

Montáž ostění oken

deska XPS hladký povrch λ=0,034 tl 30mm 140,00 7 088,90

XPS deska ostění

191,8*0,24*1,1

Součet
Příplatek k cenám kontaktního zateplení stěn 
za použití tepelněizolačních zátek z 
polystyrenu
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

553,600

126,600

181,200

50,635

912,035

20 M 59051661 m 122,675

192,675

192,675

21 K 622252002 m 39,400

39,400

39,400

22 M 59051500 m 28,140

28,140

28,140

23 K 622331121 m2 71,750

24 K 622511111 m2 71,750

25 K 622525202 kpl 1,000

26 K 622541031 m2 659,085

553,600

126,600

-71,750

50,635

659,085

27 K 624631213 m 163,060

28 K 629991011 m2 332,260

332,260

332,260

    7 - Dřevostavby - provětávaná fasáda

29 K 766417211 m 864,000

30 M 61223260 m 864,000

31 K 622221201 m2 269,400

269,400

269,400

32 M 28376052 m2 296,340

269,400

26,940

296,340

Kotvení včetně polystyrenových zátek

EPS G 240

XPS  240

XPS  160

Ostění

Součet

39,40*1

Součet

profil dilatační stěnový, včetně montáže 362,00 10 186,68

26,80*1,05

lišta soklová Al s okapničkou zakládací U 24cm 

0,95/200cm, včetně montáže
220,00 26 988,50

183,5*1,05

Součet

Montáž ostatních lišt kontaktního zateplení, 
včetně dodání rohové lišty

125,00 4 925,00

5 000,00

Tenkovrstvá silikonsilikátová zrnitá omítka tl. 
3,0 mm včetně penetrace vnějších stěn

550,00 362 496,75

Součet

Cementová omítka hladká jednovrstvá vnějších 
stěn nanášená ručně, vyspravení soklu

632,00 45 346,00

Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrnná 
omítka včetně penetrace vnějších stěn

970,00 69 597,50

omítka fasády včetně stěrky a omítky dle 
konkrétního systému
EPS G 240

XPS  240

odpočet mozaiky

Ostění

Součet

Omítka soklu

Kontrola povrchů jednotlivých panelů a 
případná odtrhová zkouška

5 000,00

332,26*1

Součet

1 655 175,64

Montáž svislého roštu z KVH profilů včetně 
kotvení na chemické kotvy 

141,00 121 824,00

Tmelení akrylátovým tmelem spár 
prefabrikovaných dílců š do 25 mm včetně 
penetrace 

220,00 35 873,20

Kotrola a oprava spár komplet

Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií 
přilepenou lepící páskou

35,90 11 928,13

Montáž zateplení fasáda, první vrstva

výpočet v dokumentaci

Součet

deska z čedičové vlny do provětrávaných fasád 

λ=0,035 tl 140mm
208,68 61 840,23

KVH profil 40/140 smrk impregnovaný 124,08 107 205,12

Svislý rošt

Montáž zateplení vnějších stěn do roštu z desek 
z minerální vaty tl  140 mm

90,24 24 310,66

fasáda celkem

ztratné 10%

Součet
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

33 K 766417211 m 812,500

34 M 61223260 m 812,500

35 K 622221201 m2 269,400

269,400

269,400

36 M 28376052 m2 296,340

269,400

26,940

296,340

37 K 621251105 m2 269,400

38 K 765191021 m2 269,400

39 M 5450208022185 m2 269,400

40 K 762342216 m 864,000

41 M 60514106 m 864,000

42 K 762342216 m 812,500

43 M 60514107 m 812,500

44 K 783268101 m2 380,000

45 M 24626707 m2 380,000

46 K 766411231 m2 353,250

47 M 60516110 m 353,250

48 K 783268101 m2 882,000

19 M 24626707 m2 882,000

50 K 767391235 m 164,000

51 K 766492100 m2 103,200

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

KVH profil 40/120 smrk impregnovaný 118,44 96 232,50

Svislý rošt

Montáž zateplení vnějších stěn do roštu z desek 
z minerální vaty tl  120 mm

95,88 25 830,07

Montáž vodorovného roštu z KVH profilů včetně 
spojovacích prostředků 

141,00 114 562,50

fasáda celkem

ztratné 10%

Součet

Kotvení zateplení z minerálních desek, kotvy s 
plastovým trnem 

106,82 28 777,74

Montáž zateplení fasáda, druhá vrstva

výpočet v dokumentaci

Součet

deska z čedičové vlny do provětrávaných fasád 

λ=0,035 tl 120mm
174,84 51 812,09

Vodorovný rošt

Montáž kontralatí 45,12 38 983,68

Lať stavební impregnovaná KVH profil 40/60 31,58 27 288,58

Montáž zateplení fasáda, druhá vrstva

Montáž paropropustné folie s přelepením spár 33,84 9 116,50

Paropropustná folie 39,48 10 635,91

Nátěr latí silnovrsvou lazurou (jedna vrstva) 56,40 21 432,00

Nátěrová hmota (silnovrstvá lazura) 

probarvená
90,24 34 291,20

Kontraltě

Montáž laťování 45,12 36 660,00

Lať stavební sibiřský modřín 40/60 31,58 25 662,00

Nátěr obkladu silnovrsvou lazurou (jedna 
vrstva)

56,40 49 744,80

Nátěrová hmota (silnovrstvá lazura) 

probarvená
90,24 79 591,68

Latě

Montáž fasádního obkladu z hoblovaných prken 
včetně spojovacího materíálu (nerezavějící 
šrouby)

733,20 259 002,90

Obkladový hranol sibiřský modřín 20/120 mm 

zkosená hrana
879,84 310 803,48

689 919,40

Obklad

Montáž větrachio pásu včetně větracího pásu 
šířka 100 mm z pružné plastu hnědý

90,24 14 799,36

Lemování oken včetně zákrytu žaluzií a drážek 1 015,20 104 768,64
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

52 K 941111131 m2 1 675,000

53 K 978059641 m2 71,800

71,800

71,800

54 K 985131111 m2 1 107,070

55 K 985131311 m2 1 107,070

56 K 985312111 m2 851,300

PSV - Práce a dodávky PSV
    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

57 K 711111001 m2 5,040

58 K 711661103 kpl 1,000

1,000

1,000

29 K 711691272 m2 184,020

184,020

184,020

    741 - Elektroinstalace - silnoproud

60 K 742420811 kpl 1,000

61 K 741410021 m 192,000

62 K 741420001 ks 6,000

63 K 580101001 Kap 1,000

    742 - Elektroinstalace - slaboproud

64 K 742320811 kpl 1,000

    764 - Konstrukce klempířské

65 K 764002811 m 33,200

33,200

33,200

66 K 764002851 m 184,400

9,600

80,000

94,800

184,400

Montáž a demontáž lešení řadového trubkového 
lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š 
do 1,5 m v do 10 m, včetně demontáže lešení

160,00 268 000,00

Kompletní dodávka lešení, dobu a provedení 
určí zhotovitel
Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnějších 
obkládaček plochy přes 1 m2, včetně 
manipulace a likvidace sutě a vybouraných 
hmot1*1

350,00 25 130,00

Ruční dočištění ploch stěn ocelových kartáči 170,00 188 201,90

Stěrka k vyrovnání betonových ploch stěn tl 2 
mm

180,00 153 234,00

Odstranění veškerých obkladů

71,8*1

Součet

Očištění ploch stěn,  tlakovou vodou 50,00 55 353,50

1*1

Součet

Provedení ochranné vrstvy z textilie na suteréni 
zdivo z textílie 300 g/m2 včetně dodání

70,00 12 881,40

184,02*1

1 094 374,00
69 735,80

Provedení izolace proti zemní vlhkosti 
vodorovné za studena nátěrem penetračním, 
asfaltový, NIP, podkladní potěr a ochraný potěr 
izolace včetně přesunu hmot

1 360,00 6 854,40

Kontrola a oprava poškozené svislé izolace proti 
zemní vlhkosti a vodě

50 000,00 50 000,00

Demontáž a montáž hromosvodového vedení  
po fasádě

6 430,00 38 580,00

Revize hromosvodu 5 600,00 5 600,00

Součet

84 900,00
Demontáž a motáž zařízení domácáho telefonu 
a M+R na fsádě

5 200,00 5 200,00

Demontáž a montáž hromosvodového vedení v 
zemi 

185,00 35 520,00

33,20*1

Součet
Demontáž a montáž oplechování parapetů do 
suti, včetně manipulace a likvidace suti 
avybouraných hmot. včetně nových parapetních 
plechů rš. 330 mma vyrovnávacího lože pod 
klempířské výrobky

998,00 184 031,20

9,60

12 000,00
Demontáž veškerých konstrukcí na fasádě,- 
výzdoba fasády, zařízení mobiliáře, 
slaboproudé rozvody a zařízení včetně 
uskladnění pro opětovnou montáž

12 000,00 12 000,00

776 838,20
Demontáž a montáž okapového plechu do suti v 
krytině povlakové,včetně manipulace a 
likvidace sutě a vybouraných hmot, včetně 
okapního plechurš.400 mm- vstupy-

1 600,00 53 120,00

80,0

94,80

Součet
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

67 K 764002841 m 170,000

170,000

170,000

68 K 764004801 m 19,900

    767 - Konstrukce zámečnické

69 M 55346511 kus 3,000

3,000

3,000

70 K 767812852 kus 3,000

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

71 K 030001000 kpl… 1,000

1,000

1,000

1*170,0

Součet
Demontáž a montáž podokapního žlabu do suti, 
svodu včetně nového půlkulatého žlabu rš. 330 
mm svodu D 100 mm a oválného kotliku 
330/100 

2 030,00 40 397,00

150 900,00

Demontáž a montáž oplechování horních ploch 
zdí a nadezdívek do suti, včetně manipulace a 
likvidace suti a vybouraných hmot, včetně 
oplechování atiky celoplošně lepeného rš 670 
mm vč. příplatku za provedení rohu, koutu

2 937,00 499 290,00

869 288,00
Zařízení staveniště,  kompletační a koordinační 
činnost,

869 288,00 869 288,00

1*1

Součet

markýza nad vstupy dle pd -  1500/2500 mm, 

včetně montáže s přerušením tepelného mostu
48 800,00 146 400,00

3*1

Součet

Demontáž markýz fasádních šířky do 3500 mm 1 500,00 4 500,00
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Stavba:

Objekt:

JKSO: CC-CZ:
Místo: Platonová 3288/28, 143 00 Praha 12 Datum:

Objednatel: IČ:

Městská čásť Praha 12, Písková 830/25 Praha 4 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

Projektová kancelář ATLAS s.r.o., Čiklova1706/13 a DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Adaptační opatření na změnu klimatu MŠ - Pastelka v Praze 12

SO-02 Výplně otvorů

5 747 425,00

5 747 425,00 1 206 959,00

0,00 0,00

5 747 425,00

6 954 384,00

Strana 11 z 49



Stavba:

Objekt:

Místo: Platonová 3288/28, 143 00 Praha 12 Datum:

Objednatel: Městská čásť Praha 12, Písková 830/25 Praha 4 Projektant:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV
    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

PSV - Práce a dodávky PSV
    766 - Konstrukce truhlářské - okna

    767 - Konstrukce zámečnické

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

REKAPITULACE ROZPOČTU

Adaptační opatření na změnu klimatu MŠ - Pastelka v Praze 12

SO-02 Výplně otvorů

Projektová kancelář ATLAS s.r.o., Čiklova1706/13 a

125 012,16

4 653 673,53
3 872 091,83

6 300,00

775 281,70

657 523,00

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

5 747 424,69

436 228,16
311 216,00

5 747 424,69
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Stavba:

Objekt:

Místo: Platonová 3288/28, 143 00 Praha 12 Datum:

Objednatel: Městská čásť Praha 12, Písková 830/25 Praha 4 Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

1 K 612142001 m2 20,400

20,400

20,400

2 K 619995001 m 941,000

889,000

52,000

941,000

3 M 56245266 kus 2,000

2,000

2,000

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

4 K 968082015 m2 294,840

19,080

14,400

106,200

132,840

22,320

294,840

PSV - Práce a dodávky PSV

    766 - Konstrukce truhlářské - okna

5 K 766441821 kus 87,000

6 K 766629613 m 445,800

44,800

52,000

245,000

17,600

86,400

 

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

5 747 424,69

436 228,16

ROZPOČET

Adaptační opatření na změnu klimatu MŠ - Pastelka v Praze 12

SO-02 Výplně otvorů

Projektová kancelář ATLAS s.r.o., Čiklova1706/13 a

Součet

Začištění omítek kolem oken, dveří. 260,00 244 660,00

Oprava omítek vnitřních po osazení oken

889,0*1

311 216,00

Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem 
vtlačeným do tenkovrstvé hmoty, včetně 
penetračního nátěru a včetně štuku

850,00 17 340,00

Oprava omítek meziokeních vložek

5,1/0,25

1*2

Součet

125 012,16
Vybourání  rámů všech oken a dveří bez ohledu 
na plochu, včetně manipulace a likvidace suti a 
vybouraných hmot

424,00 125 012,16

52,0*1

Součet
světlík sklepní včetně odvodňovacího prvku 

recykovaný polymer, rošt mřížkový, 

150x120x70 cm, včetně montáže

24 608,00 49 216,00

Kompletní osazení světlíku v rámci teríéních 
úprav

4 653 673,53

3 872 091,83
Demontáž parapetních desek dřevěných nebo 
plastových šířky do 30 cm délky přes 1,0 m, 
včetně manipulace a likvidace sutě a 
vybouraných  hmot

150,00 13 050,00

Předsazená montáž oken kotvením do TI 
nosného profilu vyložení do 90 mm otevíravých, 
osazení včetně kotev, pásek a nosného profilu

3 102,00 1 382 871,60

19,08*1

14,40*1

106,20*1

132,84*1

22,32*1

Součet

(4,1+1,5)*2*4

(5+1,5)*2*12

(2+1,5)*2*35

(2+2,4)*2*2

(1,2+1,5)*2*16
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

445,800

7 M 61143793 kus 4,000

4,000

4,000

8 M 61143803 kus 12,000

12,000

12,000

9 M 61143783 kus 35,000

17,000

18,000

35,000

10 M 61143957 kus 2,000

2,000

2,000

11 M 61143751 kus 16,000

7,000

9,000

16,000

12 K 766629613 kus 76,400

21,600

44,000

8,400

2,400

76,400

13 M 61140023 kus 6,000

6,000

6,000

14 M 61144098 kus 11,000

5,000

6,000

11,000

15 M 61140021 kus 2,000

2,000

2,000

16 M 61140020 kus 1,000

1,000

1,000

17 K 766629613 kus 6,000

18 M 61140020 kus 6,000

6,000

6,000

19 K 766629613 kus 1,000

20 M 61140020 kus 1,000

1,000

1,000

21 K 766629613 kus 3,000

22 M 61140020 kus 3,000

okno plastové čtyřkřídlové otvíravé a sklápěcí 

410x150 cm, trojsklo, - O1
45 508,00 182 032,00

1*4

Součet

okno plastové čtyřkřídlové otvíravé a sklápěcí 

500x150 cm, trojsklo, O 6
50 244,00 602 928,00

Součet

1*18

Součet

okno plastové dvoukřídlové otvíravé a sklápěcí 

200x240 cm, 02.1
22 100,00 44 200,00

1*2

1*(4+8)

Součet

okno plastové dvoukřídlové otvíravé a sklápěcí 

200x150 cm, trojsklo, - O2
20 528,00 718 480,00

1*17

Součet
Předsazená montáž oken kotvením do TI 
nosného profilu vyložení do 90 mm otevíravých, 
osazení včetně kotev, pásek a nosného profilu

3 102,00 236 992,80

(1,2+0,6)*2*6

(1,2+0,8)*2*11

Součet

okno plastové dvoukřídlové otvíravé a sklápěcí 

120x150 cm, trojsklo, - O4
11 189,00 179 024,00

1*7

1*9

1*6

Součet

okno plastové jednokřídlové otvíravé a 

sklápěcí 120*80 cm, trojsklo, - 03
5 353,00 58 883,00

5*1

(0,6+1,5)*2*2

(0,6+0,6)*2*1

Součet

okno plastové jednokřídlé vyklápěcí 120x60cm, 

trojsklo, - 07
4 613,00 27 678,00

Součet

okno plastové jednokřídlé vyklápěcí 60x60cm, 

trojsklo, - 09
3 514,00 3 514,00

1*1

Součet

1*6

Součet

okno plastové jednokřídlé vyklápěcí 60x150cm, 

trojsklo, - 05
5 500,00 11 000,00

2*1

1*6

Součet
Montáž vchodových dveří 2křídlových bez 
nadsvětlíku, 150*240 cm, - D 3, předokení 
montáž včetně boxu

1 984,70 1 984,70

vstupní dveře  oteváravé  1500/2400 mm, - D3 41 522,00 41 522,00

Montáž Baklkonových dveří 1křídlových bez 
nadsvětlíku  900/2400 mm, - D1, předokení 
montáž včetně boxu

1 176,12 7 056,72

vstupní balkovové dveře plastové jednokřídlé 

oteváravé a vyklápěcí 900/2400 mm, - D1
10 280,00 61 680,00

1*1

Součet
Montáž vchodových dveří 2křídlových s 
nadsvětlíkem, - 200/240 cm, - D 2, předokení 
montáž včetně boxu,

2 646,27 7 938,81

vstupní dveře  oteváravé  2000/240 mm, - D2 48 649,00 145 947,00
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

3,000

3,000

23 K 766694111 kus 3,000

1,000

2,000

3,000

24 K 766694112 kus 29,000

13,000

16,000

29,000

25 K 766694113 kus 37,000

17,000

18,000

2,000

37,000

26 K 766694114 kus 76,400

16,400

20,000

40,000

76,400

27 M 60794102 m 167,200

1,000

2,000

20,000

17,000

36,400

10,800

36,000

40,000

4,000

167,200

    767 - Konstrukce zámečnické

28 K 767416832 m2 21,000

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety

29 K 784121001 m2 5 022,000

5 022,000

5 022,000

30 K 784161511 m2 55,000

55,000

55,000

31 K 784171101 m2 1 883,260

1 883,260

1 883,260

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

32 K 030001000 kpl… 1,000

1*3

Součet

Montáž parapetních desek dřevěných nebo 
plastových šířky do 30 cm délky do 1,0 m

300,00 900,00

1*1

38 200,00

1*7+1*9

Součet

Montáž parapetních desek dřevěných nebo 
plastových šířky do 30 cm délky do 2,6 m

400,00 14 800,00

1*17

1*2

Součet

Montáž parapetních desek dřevěných nebo 
plastových šířky do 30 cm délky do 1,6 m

350,00 10 150,00

1*6+1*7

1*4,10*4

1*5,0*4

5*8

Součet

deska parapetní dřevotřísková vnitřní 0,26 x 1 

m
486,00

1*18

1*2

Součet

Montáž parapetních desek dřevěných nebo 
plastových šířky do 30 cm délky přes 2,6 m

500,00

1,2*9

2,0*18

5*8

2,0*2

Součet

6 300,00

81 259,20

1,0*1

1*2

1*20

1*17

1,0*36,4

702,0*1+767,0+759+689,0+696,0+695,0+714,0

Součet

Celoplošné vyrovnání podkladu disperzní 
stěrkou v místnostech výšky do 3,80 m

685,00 37 675,00

55,0*1

Demontáž  meziokenních vložek, - včetně 
manipulace a likvidace sutě a vybouraných 
hmot

300,00 6 300,00

775 281,70

Oškrabání malby v mísnostech výšky do 3,80 m, 
včetně penetrace a dvojnásobné malby bílé

130,00 652 860,00

657 523,00
Zařízení staveniště,  kompletační a koordinační 
činnost, územní vlivy, provozní vlivy

657 523,00 657 523,00

Součet

Zakrytí vnitřních podlah, oken včetně 
pozdějšího odkrytí, včetně dodání folie

45,00 84 746,70

1551,0*1+332,26*1

Součet
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

1,000

1,000

1*1

Součet
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Stavba:

Objekt:

JKSO: CC-CZ:
Místo: Platonová 3288/28, 143 00 Praha 12 Datum:

Objednatel: IČ:

Městská čásť Praha 12, Písková 830/25 Praha 4 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

Projektová kancelář ATLAS s.r.o., Čiklova1706/13 a DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Adaptační opatření na změnu klimatu MŠ - Pastelka v Praze 12

SO-03 Stínění (žaluzie)

1 667 035,00

1 667 035,00

1 667 035,00 350 077,00

10,00 52 511,55

2 069 623,55
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Stavba:

Objekt:

Místo: Platonová 3288/28, 143 00 Praha 12 Datum:

Objednatel: Městská čásť Praha 12, Písková 830/25 Praha 4 Projektant:

1) Náklady z rozpočtu

PSV - Práce a dodávky PSV
    741 - Elektroinstalace - silnoproud

    786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

1 667 035,04

1 476 313,44
244 974,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Adaptační opatření na změnu klimatu MŠ - Pastelka v Praze 12

SO-03 Stínění (žaluzie)

Projektová kancelář ATLAS s.r.o., Čiklova1706/13 a

1 231 339,44

190 721,60

1 667 035,04
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Stavba:

Objekt:

Místo: Platonová 3288/28, 143 00 Praha 12 Datum:

Objednatel: Městská čásť Praha 12, Písková 830/25 Praha 4 Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

PSV - Práce a dodávky PSV

    741 - Elektroinstalace - silnoproud

1 K 741310271 kpt 1,000

2 K 741310272 kpl 4,000

3 K 741310272 kpl 4,000

4 K 741310401 ks 28,000

5 K 741310272 ks 28,000

6 K 741410021 m 624,000

    786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy

7 K 786627121 m2 222,420

8 M 55346511 kus 30,000

9 M 55346511 kus 26,000

10 M 55346511 kus 2,000

11 M 55346511 kus 4,000

12 M 55346511 kus 12,000

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

13 K 030001000 kpl… 1,000

1,000

1,000

Projektová kancelář ATLAS s.r.o., Čiklova1706/13 a
 

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

ROZPOČET

Adaptační opatření na změnu klimatu MŠ - Pastelka v Praze 12

SO-03 Stínění (žaluzie)

Dodání a montáž centrálního ovládání žaluzií 1 842,00 7 368,00

Ovládací tlačítko centrálního systému 430,00 1 720,00

1 667 035,04

1 476 313,44

244 974,00

Úprava silového rozvaděče 17 930,00 17 930,00

Kabeláž, včetně vodících lišt 319,00 199 056,00

1 231 339,44
Montáž lamelové žaluzie venkovní včetně boxu, 
motoru, ovládání 

3 674,24 817 224,24

Zapojení el. pohonů předokenních žaluzií a 
přededveřních

245,00 6 860,00

Ovládací tlačítko centrálního systému 430,00 12 040,00

žaluzie venkovní se servopohonem 1500/1200 - 

Z3 včetně podomítkového boxu, motoru, 

ovládání  kompletní dodávka dle tab. 

4 173,60 8 347,20

žaluzie venkovní se servopohonem 2400/1200 - 

Z4 včetně podomítkového boxu, motoru, 

ovládání  kompletní dodávka dle tab. 

5 240,80 20 963,20

žaluzie venkovní se servopohonem 1500/2000 - 

Z1 včetně podomítkového boxu, motoru, 

ovládání  kompletní dodávka dle tab. 

5 555,20 166 656,00

žaluzie venkovní se servopohonem 1500/2500 - 

Z2 včetně podomítkového boxu, motoru, 

ovládání  kompletní dodávka dle tab. 

6 527,20 169 707,20

1*1

Součet

žaluzie venkovní se servopohonem 1500/1100 - 

Z5 včetně podomítkového boxu, motoru, 

ovládání  kompletní dodávka dle tab. 

4 036,80 48 441,60

190 721,60
Zařízení staveniště,  kompletační a koordinační 
činnost, územní vlivy, provozní vlivy

190 721,60 190 721,60

Strana 19 z 49



Stavba:

Objekt:

JKSO: CC-CZ:
Místo: Platonová 3288/28, 143 00 Praha 12 Datum:

Objednatel: IČ:

Městská čásť Praha 12, Písková 830/25 Praha 4 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

Projektová kancelář ATLAS s.r.o., Čiklova1706/13 a DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Adaptační opatření na změnu klimatu MŠ - Pastelka v Praze 12

SO-04 Zateplení střechy a výměna střešního pláště

4 819 525,00

4 819 525,00 1 012 100,00

0,00 0,00

4 819 525,00

5 831 625,00
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Stavba:

Objekt:

Místo: Platonová 3288/28, 143 00 Praha 12 Datum:

Objednatel: Městská čásť Praha 12, Písková 830/25 Praha 4 Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV
    4 - Vodorovné konstrukce

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

PSV - Práce a dodávky PSV
    712 - Povlakové krytiny

    713 - Izolace tepelné

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

    741 - Elektroinstalace - silnoproud

    742 - Elektroinstalace - slaboproud

    751 - Vzduchotechnika

    762 - Konstrukce tesařské

    764 - Konstrukce klempířské

    767 - Konstrukce zámečnické

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

REKAPITULACE ROZPOČTU

Adaptační opatření na změnu klimatu MŠ - Pastelka v Praze 12

SO-04 Zateplení střechy a výměna střešního pláště

Projektová kancelář ATLAS s.r.o., Čiklova1706/13 a

278 609,60

3 884 097,00
1 592 766,00

1 626 600,00

24 500,00

147 240,00

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

4 819 524,60

0,00
106 000,00

4 819 524,60

15 897,00

4 800,00

143 250,00

299 044,00

30 000,00

550 818,00
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Stavba:

Objekt:

Místo: Platonová 3288/28, 143 00 Praha 12 Datum:

Objednatel: Městská čásť Praha 12, Písková 830/25 Praha 4 Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV
    4 - Vodorovné konstrukce

1 K 417321515 m3 5,300

5,300

5,300

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

2 K 622131121 m2 38,000

38,000

38,000

3 K 622252002 m 15,600

15,600

15,600

4 K 632450131 m2 800,000

800,000

800,000

PSV - Práce a dodávky PSV
    712 - Povlakové krytiny

5 K 712300831 m2 800,000

800,000

800,000

6 K 712300833 m2 837,000

837,000

837,000

7 K 712300833 kap 1,000

ROZPOČET

Adaptační opatření na změnu klimatu MŠ - Pastelka v Praze 12

SO-04 Zateplení střechy a výměna střešního pláště

Projektová kancelář ATLAS s.r.o., Čiklova1706/13 a

106 000,00

Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 25/30, 
včetně bednění, odbednění, betonářské výztuže 
a vnitrostaveništního přesunu

20 000,00 106 000,00

5,30*1

Součet

0

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

4 819 524,60

0,00

Montáž ostatních lišt kontaktního zateplení, 
rohový profil Al s tkaninou

116,00 1 809,60

6,0+9,60

Součet
Vyrovnávací cementový potěr tl do 20 mm ze 
suchých směsí provedený v ploše, včetnhě 
vnitrostaveništního přesunu

175,00 140 000,00

278 609,60
Penetr disper. nátěr vnějš. stěn nanášený 
ručně, vč. kont.zateplení vnějš. stěn z polyst. 
desek tl. 24 cm, dod. desek EPS grafit. fasádní 
tl. 240 mm, přípl. k cenám kont. zateplení stěn 
za použití tepelněizolačn. zátek a tenk. omítka 
vč. penetr.

3 600,00 136 800,00

17,4+20,60

Součet

800,0*1

Součet
Odstranění povlakové krytiny střech do 10° 
dvouvrstvé, včetně manipulace a likvidace 
vybourané suti a hmot a příplatek za likvidaci 
azbestových materiálů

641,00 536 517,00

837,0*1

800,0*1

Součet

3 884 097,00
1 592 766,00

Odstranění povlakové krytiny střech do 10° 
jednovrstvé, dtto - parozábrany, včetně 
manipulace a likvidace vybouraných hmot

250,00 200 000,00

Součet
Inženýrská a administrativní činnost v rámci 
manipulace s azbestem, ochranné pomůcky, 
hygienická zařízení, administrativní činnosti s 
Hyg. Stanici

21 000,00 21 000,00
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

8 K 712311101 m2 1 013,000

1 013,000

1 013,000

9 K 712331101 m2 919,000

919,000

919,000

    713 - Izolace tepelné

10 K 713140813 m2 800,000

800,000

800,000

11 K 713141131 m2 230,000

230,000

230,000

12 K 713141182 m2 800,000

800,000

800,000

13 K 713141211 m 205,000

205,000

205,000

14 K 713141331 m2 800,000

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

15 K 721210823 kus 6,000

6,000

6,000

16 K 721273153 kus 10,000

    741 - Elektroinstalace - silnoproud

17 K 741410001 kpl 1,000

18 K 741421811 kpl 1,000

    742 - Elektroinstalace - slaboproud

19 K 742420021 kus 1,000

1,000

1,000

    751 - Vzduchotechnika

Provedení povlakové krytiny střech do 10° za 
studena lakem penetračním nebo asfaltovým, 
včetně dodání Alp, parotěsná zábrana z NALP 
přitavením v plné ploše včetně vntr. přesunu

292,00 295 796,00

800,0+213,0

Součet
Provedení povlakové krytiny střech do 10° 
podkladní vrstvy pásy na sucho geotextilie 300 
g/m2, vč. dodání, provedení finální fólie střešní 
vč. dodání

587,00 539 453,00

800,0*1

Součet

Montáž izolace tepelné střech plochých lepené 
za studena vrstva z desek XPS tl.  80 mm 
včetně dodání a deska OSB 25 mm, - atika

1 385,00 318 550,00

230,0*1

919,0*1

Součet

1 626 600,00
Odstranění tepelné izolace střech nadstřešní 
volně kladené z vláknitých materiálů tl přes 100 
mm, včetně manipulace a likvidace 
vybouraných hmot 

350,00 280 000,00

Montáž izolace tepelné střech plochých volně 
položené atikový klín, včetně dodání a 
vnitrostav. přesunu

250,00 51 250,00

205,0*1

Součet
Montáž izolace tepelné střech plochých lepené 
za studena zplna, spádová vrstva, včetně 
dodání

566,00 452 800,00

Součet
Montáž izolace tepelné střech plochých tl přes 
170 mm šrouby , budova v do 20 m, včetně 
dodaní desek EPS 100 a manipulace s 
mareriálem

655,00 524 000,00

800,0*1

Součet

Hlavice ventilační polypropylen PP DN 110 vč. 
přesunu hmot, a demontáže stávajících hlavic 
včetně manipulace a likvidace vyb. hmot

350,00 3 500,00

147 240,00

Montáž a dodání hromosvodu po stavebních 
úpravách, včetně revizní zprávy

124 900,00 124 900,00

24 500,00
Demontáž vpustí střešních DN 125, vč, 
manipulace a likvidace vybouraných hmot a 
dodání vyhřívaných vpustí D 125 mm včetně 
vnitr. přesunu

3 500,00 21 000,00

6*1

Součet

1*1

Součet

4 800,00

Demontáž hromosvodu 22 340,00 22 340,00

15 897,00

Montáž antenního stožáru včetně upevňovacího 
materiálu, včetně demontáže pro opětovné 
využití televizní antény, stožáru apd.

15 897,00 15 897,00
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

20 K 751513860 kus 6,000

6,000

6,000

    762 - Konstrukce tesařské
21 K 762341811 m2 768,000

768,000

768,000

22 K 762344812 m2 34,000

34,000

34,000

23 K 762711810 m 1 690,000

1 690,000

1 690,000

    764 - Konstrukce klempířské

24 K 764002811 m 41,200

11,200

30,000

41,200

25 K 764002841 m 44,800

44,800

44,800

26 K 764223414 m 23,000

27 K 764223452 kus 3,000

28 K 764321404 m 11,600

11,600

11,600

29 K 764321414 kpl 1,000

    767 - Konstrukce zámečnické
30 K 767161214 ks 2,000

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
31 K 030001000 kpl… 1,000

Demontáž ventilační hlavice z plech potrubí 
kruhové s přírubou nebo bez příruby D do 500 
mm, pro opětovnou montáž, včetně 
kompletace

800,00 4 800,00

768,0*1

Součet
Demontáž bednění střešních žlabů z fošen 
včetně manipulace a likvidace sutě a 
vybouraných hmot

350,00 11 900,00

34,0*1

6*1

Součet

143 250,00
Demontáž bednění střech z prken, dtto 50,00 38 400,00

299 044,00
Demontáž okapového plechu do suti v krytině 
povlakové, včetně nového okapního plechu rš. 
250 mm, - Al. plech

1 500,00 61 800,00

11,20*1                                                                                                     
"výtah"
4,0*3+6,0*3                                                                                             
"VZT"

Součet
Demontáž prostorových vázaných kcí z 
hraněného řeziva průřezové plochy do 120 cm2, 
dtto

55,00 92 950,00

1690,*1

Součet

Střešní dilatace z Al plechu jednodílná rš 330 
mm

698,00 16 054,00

Střešní výlez pro krytinu skládanou nebo 
plechovou z Al plechu, včetně zateplení a 
demontáže stávajících výlezů vč. manipulace a 
likvidace vyb. hmot

30 000,00 90 000,00

Součet
Demontáž oplechování horních ploch zdí a 
nadezdívek do suti, včetně manipulace se sutí , 
vybouraných hmoth a jejich  likvidace a 
oplechováním atik rš. 500 mm, včetně vn. 
přesunu

2 470,00 110 656,00

44,80*1                                                          
"atika"
Součet

30 000,00
Repase zábradlí včetně povrchové úpravy, 15 000,00 30 000,00

550 818,00
Zařízení staveniště,  kompletační a koordinační 
činnost, územní vlivy, provozní vlivy

550 818,00 550 818,00

Lemování rovných zdí štítu střech  vstupů z Al 
plechu rš 330 mm, včetně demontáže 
stávajícího lemování do suti

865,00 10 034,00

11,60*1

Součet

Pojistné přepady v atice 10 500,00 10 500,00

Strana 24 z 49



Stavba:

Objekt:

JKSO:
Místo: Platonová 3288/28, 143 00 Praha 12

Objednatel:

Městská čásť Praha 12, Písková 830/25 Praha 4

Zhotovitel:

Projektant:

Projektová kancelář ATLAS s.r.o., Čiklova1706/13a

Zpracovatel:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% z 421 110,00

snížená 15,00%

Cena s DPH

Projektant:

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel:

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel:

Datum a podpis: Razítko

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Mateřská škola Pastelka - Adaptační opatření na změnu klimatu
SO-05 Instalace řizeného větrání s rekuperací

2 005 287,05

2 005 287,05

2 426 397,05
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Stavba:

Objekt:

Místo: Platonová 3288/28, 143 00 Praha 12 Datum:

Objednatel: Městská čásť Praha 12, Písková 830/25 Praha 4 Projektant:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

9-Ostatní konstrukce a práce - Bourání

PSV - Práce a dodávky PSV

    751a - Vzduchotechnika větrání tříd

    751b - Vzduchotechnika větrání kuchyně

    751c - Ostatní činnosti VZT

    741 - Elektroinstalace - silnoproud

    742 - Elektroinstalace - slaboproud

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Celkové náklady za stavbu

2 005 287,05

REKAPITULACE ROZPOČTU

Mateřská škola Pastelka - Adaptační opatření na změnu klimatu

SO-05 Instalace řizeného větrání s rekuperací

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

35 000,00

35 000,00

1 740 867,05

705 846,36

848 790,69

92 700,00

41 530,00

52 000,00

229 420,00

2 005 287,05
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Stavba:

Objekt:

Místo: Platonová 3288/28, 143 00 Praha 12 Datum:

Objednatel: Městská čásť Praha 12, Písková 830/25 Praha 4 Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem 
[CZK]

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

9-Ostatní konstrukce a práce - Bourání

1 K
Zednické výpomoci při montáži a demontáži VZT
Prostupy a průrazy

kpl 1,000 10 000,00 10 000,00

2 K
Zednické výpomoci při montáži a demontáži VZT
SDK záktryty vedení VZT dle PD

kpl 1,000 25 000,00 25 000,00

PSV - Práce a dodávky PSV
    751a - Vzduchotechnika větrání tříd

3 K 1.1.1

Sestavná vzduchotechnická jednotka s rekuperací 
tepla nást řešní ležatá(ERP)
Průtok vzduchu: 2500 m3/h (přivod), 2500 m3/h (odvod).
Externí tlak 650 Pa (přívod/odvod).
Provedení: venkovní nástřešní ležaté, komory vedle sebe na podstavném 
rámu.
Skladba přívod: Nasávací kus se zákrytem, eliminátor kapek, uzavírací 
klapka řízená servopohonem, kazetový filtr ePM1 50%, protiproudý 
výměník tepla s účinností min 91 %, ventilátor EC P= 0,93 kW; I= 3,8 A; 
400V/50Hz,  el. ohřívač Q= 4,2kW , pružná manžeta.
Skladba odvod: pružná manžeta, kazetový filtr ePM10 50%, ventilátor EC 
P= 0,84kW; I= 3,8 A; 400V/50Hz, protiproudý výměník tepla s účinností 
min 91 %, uzavírací klapka řízená servopohonem, výfukový kus se 
zákrytem.
Vývod kondezátu nerez, vyhřívaný vč. termostatu.
Součásti jednotky budou podstavné nohy vč. kotevního materiálu a 
protivibračních vložek na střechu.
Součástí dodávky VZT jednotky je systém MaR, vč. nástěnného ovladače 
s možností nastavení týdeních režimů. Jednotka je vybavena bypassem a 
protimrazovou ochranou. Dále jsou součástí VZT  sifony. 

kpl 1,000 283 454,40 283 454,40

4 K 1.2.1

Tlumič hluku buňkový
Rozměr: 400x500, délka 1500 mm.
Skladba: 2 ks buněk 200x500x1500 mm, s náběhovou a 
výběhovou hranou.

ks 2,000 6 626,88 13 253,76

5 K 1.3.1

Regulační klapka kruhová
Rozměr: D= 140mm
Ručně ovládaná s aretací polohy.

ks 4,000 531,60 2 126,40

6 K 1.3.2

Regulační klapka kruhová
Rozměr: D= 250 mm
Ručně ovládaná s aretací polohy.

ks 4,000 696,00 2 784,00

7 K 1.3.3

Regulační klapka čtyřhranná
Rozměr: 280x200 mm
Ručně ovládaná s aretací polohy.

ks 4,000 1 098,00 4 392,00

8 K 1.3.4

Regulační klapka kruhová

Rozměr: D= 100 mm
Ručně ovládaná s aretací polohy.

ks 4,000 465,60 1 862,40

Mateřská škola Pastelka - Adaptační opatření na změnu klimatu

ROZPOČET

SO-05 Instalace řizeného větrání s rekuperací

2 005 287,05

35 000,00

35 000,00

1 740 867,05
705 846,36
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem 
[CZK]

9 K 1.2.1

Tlumič hluku buňkový
Rozměr: 400x500, délka 1500 mm.
Skladba: 2 ks buněk 200x500x1500 mm, s náběhovou a 
výběhovou hranou.

ks 2,000 6 626,88 13 253,76

10 K 1.3.1

Regulační klapka kruhová
Rozměr: D= 140mm
Ručně ovládaná s aretací polohy.

ks 4,000 531,60 2 126,40

11 K 1.3.2

Regulační klapka kruhová
Rozměr: D= 250 mm
Ručně ovládaná s aretací polohy.

ks 4,000 696,00 2 784,00

12 K 1.3.3

Regulační klapka čtyřhranná
Rozměr: 280x200 mm
Ručně ovládaná s aretací polohy.

ks 4,000 1 098,00 4 392,00

13 K 1.3.4

Regulační klapka kruhová
Rozměr: D= 100 mm
Ručně ovládaná s aretací polohy.

ks 4,000 465,60 1 862,40

14 K 1.4.1

Talířový ventil přívodní- plastový průměru 100 mm
Příslušenství:
- plastová zděř
- upevňovací kroužek

kpl 8,000 214,80 1 718,40

15 K 1.4.2

Talířový ventil přívodní- plastový průměru 125 mm
Příslušenství:
- plastová zděř
- upevňovací kroužek

kpl 20,000 242,40 4 848,00

16 K 1.4.3

Talířový ventil odvodní- plastový průměru 100 mm
Příslušenství:
- plastová zděř
- upevňovací kroužek

kpl 20,000 214,80 4 296,00

17 K 1.4.4

Talířový ventil odvodní- plastový průměru 125 mm
Příslušenství:
- plastová zděř
- upevňovací kroužek

kpl 20,000 242,40 4 848,00

18 K 1.4.5

Talířový ventil přívodní- plastový průměru 80 mm
Příslušenství:
- plastová zděř
- upevňovací kroužek

kpl 2,000 214,80 429,60

19 K 1.4.5

Talířový ventil přívodní- plastový průměru 80 mm
Příslušenství:
- plastová zděř
- upevňovací kroužek

kpl 2,000 214,80 429,60

20 K 1.4.6

Talířový ventil odvodní- plastový průměru 80 mm
Příslušenství:
- plastová zděř
- upevňovací kroužek

kpl 2,000 214,80 429,60

21 K 1.5.1

Regula ční klapka 280 x 200 -pozink,t ěsná
pro vzt potrubí tř. těsnosti A
se servopohonem

ks 4,000 966,00 3 864,00

22 K 1.6.1

Protipožární klapka  280x200 
velikost: 280 x 200 mm
s mechanickou tavnou pojistkou

ks 4,000 2 689,86 10 759,44

23 K Dveřní mřížky 300x200mm ks 12,000 741,60 8 899,20

24 K

Ocelové pozinkované potrubí kruhové skupiny  I., tř. 
těsnosti A dle EN 12237 m

2 85,000 796,80 67 728,00

25 K

Ocelové pozinkované potrubí čtyřhranné  skupiny I., tř. 
těsnosti A dle EN 12237 m

2 255,000 720,00 183 600,00

26 K

Tepelná izolace s oplechováním
Minerální tepelná izolace tl. 50 mm s oplechováním 
pozinkovaným plechem tl. 0,6 mm

m
2 14,000 1 380,00 19 320,00

27 K
Protipožární tepelná izolace s Al polepem
Minerální tepelná izolace tl. 50 mm s AL polepem m

2 8,000 480,00 3 840,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem 
[CZK]

28 K

Spojovací a těsnicí materiál vzt potrubí.
Pozinkované šrouby, matice podložky, spony, smršťovací 
pásky za 
studena, tmely bez silikonu.

kg 255,000 93,00 23 715,00

29 K

Závěsy a uchycení vzt potrubí.
Pozinkované závitové tyče M8, M10, M12, ocelové profily 
různých typů, všechny nezbytné montážní  listy (rozměry 
odpovídající hmotnosti kanálů), pozinkované šrouby, 

kg 310,000 93,00 28 830,00

30 K 751611111

Místní montáž VZT jednotky
Montáž jednotky na střechu pomocí jeřábu nebo jiné 
manipulační techniky

kpl 1,000 6 000,00 6 000,00

    751b - Vzduchotechnika větrání kuchyně

31 K 42956042 - 2.1.1

Sestavná vzduchotechnická jednotka s rekuperací tepla 
nástřešní ležatá(ERP)
Průtok vzduchu: 3840 m3/h (přivod), 4000 m3/h (odvod).
Externí tlak 400 Pa (přívod/odvod).
Provedení: venkovní nástřešní ležaté, komory vedle sebe 
na podstavném rámu.
Skladba přívod: Nasávací kus  se zákrytem. , eliminátor 
kapek, uzavírací klapka řízená servopohonem, kazetový 
filtr ePM10 50%, protiproudý výměník tepla s účinností min 
90 %, ventilátor EC P= 1,6 kW; I= 3,8 A; 400V/50Hz,  
přímý výpárník 2-okruhový(ohřívač/chladič, vypařovací 
teplota 5°C) Qchlad= 22,73kW ; chladivo R410a, pružná 
manžeta.
Skladba odvod: pružná manžeta, kazetový filtr ePM10 
60%, ventilátor EC P= 1,14 kW; I= 3,8 A; 400V/50Hz, 
protiproudý výměník tepla s účinností min 90 %, uzavírací 
klapka řízená servopohonem, výfukový kus  se zákrytem..
Vývod kondezátu nerez, vyhřívaný vč. termostatu.
Součásti jednotky budou podstavné nohy vč. kotevního 
materiálu a protivibračních vložek na střechu.
Součástí dodávky VZT jednotky je systém MaR, vč. 
nástěnného ovladače s možností nastavení týdeních 

kpl 1,000 303 441,60 303 441,60

32 K 2.2.1

Tlumič hluku buňkový
Rozměr: 600x500, délka 1500 mm.
Skladba: 3 ks buněk 200x500x1500 mm, s náběhovou a 
výběhovou hranou, provedení do gastro provozů.

ks 2,000 11 160,00 22 320,00

33 K 2.3.1

Vodní dohřívač
tepelný spád topné vody:  75/55°C, Qt = 2,5 kW 
Množství vzduchu 3850 m3/h
rozměr 450x450x150 mm

ks 1,000 12 090,00 12 090,00

34 K 2.4.1

Velkoplošná textilní vyúsť kruhová
Rozměr: D= 280 mm, L= 3500 mm, V=1280 m3/h
 Tkanina PMS - 100 % polyester, nekonečné vlákno 
(multifilament), hmotnost 200 g/m², tloušťka 0,30 mm, 
prodyšnost 55 m³/h/m² při 120 Pa, pevnost (osnova/útek) 

kpl 3,000 4 814,83 14 444,49

35 K 2.5.1

Odvodní vyústka čtyřhranná
Rozměr: 400x100 mm
Jednořadá do čtyřhranného potrubí, s regulací, materiál 
pozinkovaný plech.

ks 2,000 750,00 1 500,00

36 K 2.5.2

Odvodní vyústka čtyřhranná
Rozměr: 300x100 mm
Jednořadá do čtyřhranného potrubí, s regulací, materiál 
pozinkovaný plech.

ks 1,000 654,00 654,00

37 K 2.6.1

Regulační klapka čtyřhranná
Rozměr: 225x225 mm
Ručně ovládaná s aretací polohy.

ks 1,000 1 117,20 1 117,20

38 K 2.6.2

Regulační klapka čtyřhranná
Rozměr: 250x250 mm
Ručně ovládaná s aretací polohy.

ks 2,000 1 208,40 2 416,80

39 K 2.6.3

Regulační klapka čtyřhranná
Rozměr: 300x300 mm
Ručně ovládaná s aretací polohy.

ks 1,000 1 346,40 1 346,40

848 790,69
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem 
[CZK]

40 K 2.6.4

Regulační klapka kruhová
Rozměr: D= 280 mm
Ručně ovládaná s aretací polohy.

ks 3,000 915,60 2 746,80

41 K 2.7.1

Odsavací zákryt nástěný  nerezový 1750x1100x450 pro 
gastro provoz , 1x výpustný kohout, bez osvětlení, tukové 
filtry, límec napojovací k digestoři z boku 250x250 mm
vč. tukových filtrů, celonerezový plášť s lištami pro 

kpl 2,000 32 040,00 64 080,00

42 K 2.7.2

Odsavací zákryt nástěný  nerezový 1800x800x450 pro 
gastro provoz, výpustný kohout, bez osvětlení, tukové 
filtry, límec napojovací k digestoři z boku 225x225 mm
vč. tukových filtrů, celonerezový plášť s lištami pro 

kpl 1,000 29 544,00 29 544,00

43 K 2.7.3

Odsavací zákryt středový nerezový 2000x1000x450 pro 
gastro provoz výpustný kohout, bez osvětlení, tukové filtry, 
límec napojovací k digestoři z boku 300x300 mm
vč. tukových filtrů, celonerezový plášť s lištami pro 

kpl 1,000 32 880,00 32 880,00

44 K
Ocelové pozinkované potrubí kruhové skupiny  I., tř. 
těsnosti A dle EN 12237 m

2 2,000 796,80 1 593,60

45 K
Ocelové pozinkované potrubí čtyřhranné  skupiny I., tř. 
těsnosti A dle EN 12237 m

2 42,000 720,00 30 240,00

46 K
Ocelové pozinkované potrubí čtyřhranné  skupiny I., tř. 
těsnosti B dle EN 12237 m

2 58,000 744,00 43 152,00

47 K

Tepelná izolace 
Kaučuková samolepící tepelná izolace tl. 9 mm s Al 
polepem.
Izolace VZT potrubí od VZT jednotky směrem ''do 

m
2 16,000 780,00 12 480,00

48 K

Tepelná izolace s oplechováním
Minerální tepelná izolace tl. 50 mm s oplechováním 
pozinkovaným plechem tl. 0,6 mm

m
2 25,000 1 380,00 34 500,00

49 K

Spojovací a těsnicí materiál vzt potrubí.
Pozinkované šrouby, matice podložky, spony, smršťovací 
pásky za 
studena, tmely bez silikonu.

kg 75,000 93,00 6 975,00

50 K

Závěsy a uchycení vzt potrubí.
Pozinkované závitové tyče M8, M10, M12, ocelové profily 
různých typů, všechny nezbytné montážní  listy (rozměry 
odpovídající hmotnosti kanálů), pozinkované šrouby, 

kg 96,000 93,00 8 928,00

51 K

Místní montáž VZT jednotky
Montáž jednotky na střechu pomocí jeřábu nebo jiné 
manipulační techniky

kpl 1,000 6 000,00 6 000,00

52 K

Venkovní kondenzační jednotka 
Qch= 12,5 kW,  P= 5,8 kW, 400V/50Hz, chladivo R410a, 
pracovní podmínky od -15 až +46°C
Rozměr: 1 290 x 900 x 330 mm, m= 104 kg, LpA= 56/58 

kpl 2,000 63 838,80 127 677,60

53 K Komunikační modul ks 1,000 30 463,20 30 463,20

54 K Cu potrubí chladiva 9,52/15,88 mm m 10,000 960,00 9 600,00

55 K Podstavný rám pod jednotku vč. antivibračních podložek kpl 2,000 2 400,00 4 800,00

56 K Doplnění chladiva R410a kpl 1,000 1 800,00 1 800,00

57 K
Demontáže stávajícího rozvodu VZT pro větrání kuchyně 
včetně odvozu a likvidace

kpl 1,000 16 800,00 16 800,00

58 K
Demontáž stávajících jednotek VZT včetně odvozu a 
likvidace

kpl 1,000 25 200,00 25 200,00

    751c - Ostatní činnosti VZT 92 700,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem 
[CZK]

59 K Prostupy pro VZT potrubí,bouraní kcí včetně zapravení. kpl 1,000 22 000,00 22 000,00

60 K Inženýrská a kompletační činnost kpl 1,000 18 500,00 18 500,00

61 K
Vypracování předávací dokumentace a dokumentace 
skutečného stavu

kpl 1,000 7 200,00 7 200,00

62 K Doprava kpl 1,000 15 600,00 15 600,00

63 K Popisné štítky hlavních zařízení a potrubí kpl 1,000 1 200,00 1 200,00

64 K
Pomocné lešení a montážní plošiny pro montáž 
vzduchotechnického zařízení do výšky cca 15 m.

kpl 1,000 4 800,00 4 800,00

65 K Tmel akrylátový na dotěsnění netěsností při montáži. kpl 1,000 3 100,00 3 100,00

66 K Nátěry neošetřených konstrukcí. kpl 1,000 3 500,00 3 500,00

67 K
Zprovoznění a zaregulování systému VZT, revize + 
zaškolení

kpl 1,000 7 200,00 7 200,00

68 K
Zprovoznění a zaregulování systému VZT, revize + 
zaškolení

kpl 1,000 7 200,00 7 200,00

69 K Komplexní vyzkoušení, zkušební provoz kpl 1,000 2 400,00 2 400,00

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 41 530,00

70 K Úprava silového rozvaděče kpl 1,000 8 250,00 8 250,00

71 K Zapojení vzt jednotek ks 2,000 1 100,00 2 200,00

72 K Kabeláž včetně vodících lišt m 185,000 168,00 31 080,00

    742 - Elektroinstalace - slaboproud 52 000,00

73 K

Dodávka a montáž zařízení M+R pro ovládání VZT 
jednotek, včetně regulačních klapek a čidel kvality vzduchu 
dle specifikace

ks 2,000 25 000,00 50 000,00

74 K Dodávka a montáž autonomních čidel CPOC ks 4,000 500,00 2 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 229 420,00

75 K
Zařízení staveniště,  kompletační a koordinační činnost, 
územní vlivy, provozní vlivy

kpl… 1,000 229 420,00 229 420,00
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Stavba:

Objekt:

JKSO:
Místo: Platonová 3288/28, 143 00 Praha 12

Objednatel:

Městská čásť Praha 12, Písková 830/25 Praha 4

Zhotovitel:

Projektant:

Projektová kancelář ATLAS s.r.o., Čiklova1706/13a

Zpracovatel:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% z 410 747,00

snížená 15,00%

Cena s DPH

Projektant:

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel:

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel:

Datum a podpis: Razítko

2 366 685,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Mateřská škola Pastelka - Adaptační opatření na změnu klimatu
So-06 Úprava otopné soustavy

1 955 938,00

1 955 938,00
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Stavba:

Objekt:

Místo: Platonová 3288/28, 143 00 Praha 12 Datum:

Objednatel: Městská čásť Praha 12, Písková 830/25 Praha 4 Projektant:

1) Náklady z rozpočtu

PSV - Práce a dodávky PSV

    731 - Ústřední vytápění

    731 - Otopná tělesa

    731 - Rozvody vytápění

    731 - UT Demontáže

    731 - Ostatní práce

    731 - UT Demontáže

    767 - Konstrukce záměčnické

    741 - Elektroinstalace - silnoproud

    742 - Elektroinstalace - slaboproud

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Celkové náklady za stavbu

89 810,00

15 000,00

25 080,00

90 000,00

309 820,00

1 955 938,00

86 344,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Mateřská škola Pastelka - Adaptační opatření na změnu klimatu

So-06 Úprava otopné soustavy

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

1 955 938,00

1 646 118,00

290 646,00

483 166,00

566 072,00

89 810,00
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Stavba:

Objekt:

Místo: Platonová 3288/28, 143 00 Praha 12 Datum:

Objednatel: Městská čásť Praha 12, Písková 830/25 Praha 4 Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem 
[CZK]

Náklady z rozpočtu

PSV - Práce a dodávky PSV
    731 - Ústřední vytápění

1 K 1.2.1

KOMBINOVANÝ ROZDĚLOVAČ A SBĚRAČ,max. průtok 
4,5m3/h
modul 80, PN 6. Včetně hrdel , návarků na vypouštění a 
teploměrů, 2ks stavitelných stojanů, s antivibrační 

kom
plet

1,000 25 464,00 25 464,00

2 K 1.3.1

ČERPADLO OKRUHU ÚSTŘEDNÍHO VYTÁPĚNÍ
Q=0,17m3/h, H=4,5m, 1-230 V, 50 Hz včetně 
připojovacího šroubení

kom
plet

1,000 15 346,00 15 346,00

3 K 1.3.2

ČERPADLO OKRUHU ÚSTŘEDNÍHO VYTÁPĚNÍ
Q=0,68m3/h, H=4,5m, 1-230 V, 50 Hz  včetně 
připojovacího šroubení

kom
plet

1,000 17 364,00 17 364,00

4 K 1.3.3

ČERPADLO OKRUHU ÚSTŘEDNÍHO VYTÁPĚNÍ
Q=0,72m3/h, H=4,5m, 1-230 V, 50 Hz  včetně 
připojovacího šroubení

kom
plet

1,000 17 364,00 17 364,00

5 K 1.3.4

ČERPADLO OKRUHU ÚSTŘEDNÍHO VYTÁPĚNÍ
Q=0,76m3/h, H=4,5m, 1-230 V, 50 Hz  včetně 
připojovacího šroubení

kom
plet

1,000 17 364,00 17 364,00

6 K 1.2.1

ČERPADLO OKRUHU PRO VZT
Q=0,11m3/h, H=4,5m, 1-230 V, 50 Hz  včetně 
připojovacího šroubení

kom
plet

1,000 15 346,00 15 346,00

7 K 1.3.1

ČERPADLO OKRUHU ÚSTŘEDNÍHO VYTÁPĚNÍ
Q=0,72m3/h, H=4,5m, 1-230 V, 50 Hz  včetně 
připojovacího šroubení

kom
plet

1,000 17 364,00 17 364,00

8 K 1.3.2

ČERPADLO OKRUHU ÚSTŘEDNÍHO VYTÁPĚNÍ
Q=0,76m3/h, H=4,5m, 1-230 V, 50 Hz  včetně 
připojovacího šroubení

kom
plet

1,000 17 364,00 17 364,00

9 K 1.3.3

PRŮTOKOVÝ ULTRAZVUKOVÝ MĚŘIČ TEPLA DN15 - 
max průtok 0,5 m3/h. Součástí soupravy měřiče je 
průtokoměr, kalorimetrické počítadlo, pár odporových 
teploměrů, kulový kohout s jímkou, pár šroubení a pár 

ks 1,000 7 510,00 7 510,00

10 K 1.3.4 Kulový kohout DN 15 zavitový ks 12,000 376,00 4 512,00

11 K 1.4.1 Kulový kohout DN 25 zavitový ks 20,000 737,00 14 740,00

12 K 1.4.2 Kulový kohout DN 50 zavitový ks 2,000 2 214,00 4 428,00

13 K 1.4.3 Filtr DN 15,zavitový,  standardní síto ks 2,000 298,00 596,00

14 K 1.4.4 Filtr DN 25,zavitový,  standardní síto ks 5,000 526,00 2 630,00

15 K 1.4.5 Zpětný ventil DN15,zavitový ks 2,000 343,00 686,00

16 K 1.4.5 Zpětný ventil DN25,zavitový ks 5,000 541,00 2 705,00

17 K 1.4.6 Vypouštěcí kulový kohout s nástavcem na hadici DN 15 ks 2,000 377,00 754,00

18 K 1.5.1 Vypouštěcí kulový kohout s nástavcem na hadici DN 20 ks 2,000 483,00 966,00

19 K 1.6.1 Teploměr rozsah 0°C-120°C ks 11,000 420,00 4 620,00

20 K

Tlakově nezávislý regulační a vyvažovací ventil DN15
-možnost osadit el. pohon
-průtok 92 - 480 l/h
-Max. tlaková diference (ΔpVmax): 600 kPa = 6 bar

ks 4,000 3 694,00 14 776,00

21 K

Tlakově nezávislý regulační a vyvažovací ventil DN20
-možnost osadit el. pohon
-průtok 200 - 975 l/h
-Max. tlaková diference (ΔpVmax): 600 kPa = 6 bar

ks 1,000 4 815,00 4 815,00

290 646,00

ROZPOČET

Mateřská škola Pastelka - Adaptační opatření na změnu klimatu

So-06 Úprava otopné soustavy

1 955 938,00

1 646 118,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem 
[CZK]

22 K

Tlakově nezávislý regulační a vyvažovací ventil DN15
-možnost osadit el. pohon
-průtok 44 - 245 l/h
-Max. tlaková diference (ΔpVmax): 400 kPa = 4 bar

ks 1,000 3 912,00 3 912,00

23 K

Tlakově nezávislý regulační a vyvažovací ventil DN10
-možnost osadit el. pohon
-průtok 21,5 - 120 l/h
-Max. tlaková diference (ΔpVmax): 400 kPa = 4 bar

ks 1,000 3 605,00 3 605,00

24 K

Dvoucestný regulační ventil pro zonovou regulaci 
DN15,kvs 0,25
-Max. zdvih regulačního ventilu: 6.5 mm
-Regulační poměr:≥30:1

ks 1,000 4 803,00 4 803,00

25 K

Termostatický ventil přímý s nastavením průtoku DN10
-průtok 10 - 150 l/h
-Integrovaný omezovač průtoku
-Max. tlaková diference:60 kPa (<30 dB(A))

ks 1,000 2 094,00 2 094,00

26 K
El. proporcionální pohon pohon pro nezavíslý regulační 
ventil vč. montáže

ks 7,000 5 971,00 41 797,00

27 K 751611111
El. proporcionální pohon pohon pro dvoucestný regulační 
ventil  vč. montáže

ks 1,000 7 776,00 7 776,00

28 K
Vyvažovací ventil DN20, kvs 1,36(při max. otevření)
-měřící vsuvky

ks 5,000 2 907,00 14 535,00

29 K 751611111
Vyvažovací ventil DN10, kvs 5,39 (při max. otevření)
-měřící vsuvky

ks 2,000 2 705,00 5 410,00

    731 - Otopná tělesa

30 K 42956042 - 2.1.1

Deskové otopné těleso s pravým spodním připojením 
včetně integrované termostatické vložky, konzoly pro 
uchycení do stěny - typ/výška/délka, barva bílá

0,00

31 K 2.2.1 21/600/800 ks 22,000 4 983,00 109 626,00

32 K 2.3.1 21/600/1800 ks 16,000 7 619,00 121 904,00

33 K 2.4.1 21/600/1000 ks 13,000 5 808,00 75 504,00

34 K 2.5.1 21/600/1200 ks 7,000 6 260,00 43 820,00

35 K 2.5.2 21/600/600 ks 10,000 4 904,00 49 040,00

36 K 2.6.1

Připojovací univerzalní regulační dvoutrubkové pro 
radiátory vč. svěrného šroubení pro spodní připojení, 
DN15, TYP- H

ks 68,000 740,00 50 320,00

37 K 2.6.2
Trubkové těleso koupelnové - výška/délka - 1500/600 
včetně konzoly pro uchycení do stěny

ks 1,000 4 115,00 4 115,00

38 K 2.6.3
Elektrické otopné těleso do otopného tělesa 300W s T-
kusem, termostem, časovačem, 230 V / 50 Hz

ks 1,000 4 197,00 4 197,00

39 K 2.6.4

Připojovací rohové univerzalní regulační a termostatické 
šroubení dvoutrubkové vč. svěrného šroubení pro 
trubkové těleso-DN15

ks 1,000 628,00 628,00

40 K 2.7.1 Termostatická hlavice,připojovací závit (M30x1,5) ks 69,000 348,00 24 012,00

    731 - Rozvody vytápění

41 K
Potrubí z měděných trub (vč. ohybů, redukcí, T-kusů atd.), 
spojované lisováním

0,00

42 K 15x1,2 m 530,000 415,00 219 950,00

43 K 18x1,2 m 287,000 492,00 141 204,00

44 K 22x1,5 m 35,000 571,00 19 985,00

45 K 28x1,5 m 125,000 781,00 97 625,00

46 K

Potrubí z ocelových trubek závitových bezešvých j.m. 11 
353 dle ČSN 42 5710 (vč. ohybů, redukcí, chlaďařských 
objímek, T-kusů atd.). Nátěr potrubí 2x základní pod 
tepelnou izolací

0,00

47 K Ocel DN50 m 22,000 943,00 20 746,00

48 K
Tepelná izolace pro potrubí (vč. ohybů, redukcí a armatur)  
s hliníkovou úpravou na povrchu   

0,00

483 166,00

566 072,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem 
[CZK]

49 K pro 15x1,0 tl. 20mm m 90,000 144,00 12 960,00

50 K pro 18x1,0 tl. 20mm m 45,000 154,00 6 930,00

51 K pro 22x1,0 tl. 30mm m 35,000 213,00 7 455,00

52 K pro 28x1,5 tl. 30mm m 125,000 221,00 27 625,00

53 K pro ocel. DN50 tl.40mm m 22,000 321,00 7 062,00

54 K Automatický odvzdušňovací ventil DN15 ks 10,000 453,00 4 530,00

    731 - UT Demontáže

55 K
Demontáž všech stávajících otopných těles  v objektu 
včetně odvozu a likvidace

kom
plet

1,000 15 870,00 15 870,00

56 K
Demontáž stávajících rozvodů vytápění a zařízení 
strojovny v objektu včetně odvozu a likvidace

kom
plet

1,000 68 540,00 68 540,00

57 K Vypuštění stávajícího systému vytápění
kom
plet

1,000 5 400,00 5 400,00

    731 - Ostatní práce

58 K Prostupy stavebními konstrukcemi včetně chráničky
kom
plet

1,000 21 600,00 21 600,00

59 K Štítky pro popis zařízení a armatur
kom
plet

1,000 1 760,00 1 760,00

60 K Štítky pro označení směru proudění
kom
plet

1,000 2 130,00 2 130,00

61 K Závěsy pro potrubí a zařízení(úpravy 2x pozinkov. lakem)
kom
plet

1,000 6 214,00 6 214,00

62 K
Naplnění systému vodou s inhibitorem a odvzdušnění 
systému 

kom
plet

1,000 17 230,00 17 230,00

63 K Tlaková, stavební a dilatační zkouška potrubí 
kom
plet

1,000 12 500,00 12 500,00

64 K Topná zkouška  včetně protokolu
kom
plet

1,000 8 470,00 8 470,00

65 K Hydraulické vyvážení soustavy včetně protokolu
kom
plet

1,000 6 540,00 6 540,00

66 K Napojení na stávající výměníkovou stanici
kom
plet

1,000 7 400,00 7 400,00

67 K Zprovoznění soustavy vytápění  a zaškolení obsluhy
kom
plet

1,000 2 500,00 2 500,00

    767 - Konstrukce záměčnické

68 K 767122112 Montáž dělící stěny ve výměníkové stanici dle PD
kom
plet

1,000 15 000,00 15 000,00

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 25 080,00

69 K Úprava silového rozvaděče kpl 1,000 6 250,00 6 250,00

89 810,00

86 344,00

15 000,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem 
[CZK]

70 K Zapojení čerpadlových skupin ks 1,000 4 550,00 4 550,00

71 K Kabeláž včetně vodících lišt m 85,000 168,00 14 280,00

    742 - Elektroinstalace - slaboproud 90 000,00

72 K Dodávka a montáž zařízení M+R pro UT kap 1,000 90 000,00 90 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 309 820,00

73 K
Zařízení staveniště,  kompletační a koordinační činnost, 
územní vlivy, provozní vlivy

kpl… 1,000 309 820,00 309 820,00
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Stavba:

Objekt:

JKSO:
Místo: Platonová 3288/28, 143 00 Praha 12

Objednatel:

Městská čásť Praha 12, Písková 830/25 Praha 4

Zhotovitel:

Projektant:

Projektová kancelář ATLAS s.r.o., Čiklova1706/13a

Zpracovatel:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% z 96 249,00

snížená 15,00%

Cena s DPH

Projektant:

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel:

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel:

Datum a podpis: Razítko

458 329,00

458 329,00

554 578,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Mateřská škola Pastelka - Adaptační opatření na změnu klimatu
SO-07 Výměna osvětlení
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Stavba:

Objekt:

Místo: Platonová 3288/28, 143 00 Praha 12 Datum:

Objednatel: Městská čásť Praha 12, Písková 830/25 Praha 4 Projektant:

1) Náklady z rozpočtu

PSV - Práce a dodávky PSV

    741 - Elektroinstalace - silnoproud

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Celkové náklady za stavbu

405 892,40

405 892,40

52 436,30

458 328,70

458 328,70

REKAPITULACE ROZPOČTU

Mateřská škola Pastelka - Adaptační opatření na změnu klimatu

SO-07 Výměna osvětlení

Kód - Popis Cena celkem [CZK]
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Stavba:

Objekt:

Místo: Platonová 3288/28, 143 00 Praha 12 Datum:

Objednatel: Městská čásť Praha 12, Písková 830/25 Praha 4 Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem 
[CZK]

Náklady z rozpočtu

PSV - Práce a dodávky PSV

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 405 892,40
Osvětlení

1 K Svítidlo 1 – LED 1 x 26W, 3150lm, Ra80, 4000K, IP20 ks 132,000 1 440,00 190 080,00

2 K Svítidlo 2 – LED 1 x 26W, 3300lm, Ra80, 4000K, IP40 ks 34,000 1 610,40 54 753,60

3 K Světelný zdroj T8 LED 1 x 16W ks 56,000 215,60 12 073,60

4 K Světelný zdroj E27 LED 1 x 11W ks 42,000 220,60 9 265,20

5 K 741372041 Montáž svítidel ks 132,000 535,00 70 620,00

6 K 741370002 Demontáž svítidel včetně likvidace odpadu ks 132,000 300,00 39 600,00

7 K Pomocný elektroinstalační materiál a práce kap 1,000 20 000,00 20 000,00

8 K Doprava kap 1,000 9 500,00 9 500,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 52 436,30

9 K
Zařízení staveniště,  kompletační a koordinační činnost, 
územní vlivy, provozní vlivy

kpl… 1,000 52 436,30 52 436,30

SO-07 Výměna osvětlení

458 328,70

405 892,40

ROZPOČET

Mateřská škola Pastelka - Adaptační opatření na změnu klimatu
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Stavba:

Objekt:

JKSO: CC-CZ:
Místo: Platonová 3288/28, 143 00 Praha 12 Datum:

Objednatel: IČ:

Městská čásť Praha 12, Písková 830/25 Praha 4 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

Projektová kancelář ATLAS s.r.o., Čiklova1706/13 a DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

1 022 089,00

844 702,00

844 702,00 177 387,00

844 702,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Adaptační opatření pro změnu klimatu

SO-08 Hospodaření s dešťovou vodou
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Stavba:

Objekt:

Místo: Platonová 3288/28, 143 00 Praha 12 Datum:

Objednatel: Městská čásť Praha 12, Písková 830/25 Praha 4 Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV
    1 - Zemní práce

    3 - Svislé a kompletní konstrukce

    4 - Vodorovné konstrukce

    5 - Komunikace pozemní

    8 - Trubní vedení

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

    998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV
    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

    724 - Zdravotechnika - strojní vybavení

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

    741 - Elektroinstalace - silnoproud

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Celkové náklady za stavbu

11 500,00

11 970,00

108 500,00

844 701,65

101 102,00

4 527,00

14 283,90

179 070,00
81 530,00

74 070,00

844 701,65

557 131,65
212 369,75

192 940,00

12 863,00

19 046,00

Adaptační opatření pro změnu klimatu

SO-08 Hospodaření s dešťovou vodou

Projektová kancelář ATLAS s.r.o., Čiklova1706/13 a

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

REKAPITULACE ROZPOČTU
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Stavba:

Objekt:

Místo: Platonová 3288/28, 143 00 Praha 12 Datum:

Objednatel: Městská čásť Praha 12, Písková 830/25 Praha 4 Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV
    1 - Zemní práce

1 K 113107042 m2 10,700

3,500

3,200

4,000

10,700

2 K 132201999 m3 27,360

9,720

10,800

6,840

27,360

3 K 133201101 m3 16,000

16,000

16,000

4 K 151101102 m2 32,000

32,000

32,000

5 K 174101101 m3 34,500

34,500

34,500

6 K 162701105 m3 57,460

51,700

0,710

1,150

3,900

57,460

7 K 151101201 m2 65,320

3,90*1                                                                          
"nová kanalizace"
Součet

Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m 
a jeho odstranění, včetně zřízení vzepření stěn 
pažení příložného a jeho odstranění

390,00 25 474,80

Vodorovné přemístění do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4, včetně 
naložení výkopku do 100 m3, poplatek za 
skládkování zeminy

757,00 43 497,22

51,70*1                                                                      
"nádrž"
0,71*1                                                                        
"r.š."
1,15*1                                                                           
"u. vodovod"

Součet

Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů 
sypaninou se zhutněním

180,00 6 210,00

34,5*1                                                                                          
"nádrž"
Součet

2,0*2,0*4,0                                           " revizní 
šachta" 
Součet

Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh 
hl do 4 m, včetně odstranění 

390,00 12 480,00

2,0*4,0*4                                                
"šachta"

32 832,00

18,0*0,6*0,9                                                                                
"rušená d. kanalizace"
20,0*0,6*0,9                                                                                
"nová d. kanalizace"
9,50*0,60*1,20                                                                            
"u. vodovod"
Součet
Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 
m3, včetně příplatku na lepivost a zásypu se 
zhutněním

780,00 12 480,00

3,50*1                                                                                                                             
"nádrž"
1,2 *1+2,0*1,0                                                                                                             
"rušení d. kanalizace"
2,0*2,0                                                                                                 
"revizní šachta , - před areálem"
Součet
Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 
objemu do 100 m3, včetně příplatku za lepivost 
a zásyp rýh se zhutněním,

1 200,00

844 701,65

557 131,65
212 369,75

Odstranění podkladu živičných tl 100 mm při 
překopech ručně, vč. manipulace a likvidace 
vybour. hmot

326,00 3 488,20

SO-08 Hospodaření s dešťovou vodou

Projektová kancelář ATLAS s.r.o., Čiklova1706/13 a

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

ROZPOČET

Adaptační opatření pro změnu klimatu
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

65,320

65,320

8 K 131201201 m3 86,200

86,200

86,200

9 K 175111101 m3 2,921

2,347

0,574

2,921

10 M 58333627 t 5,842

    3 - Svislé a kompletní konstrukce

11 K 386110117 kus 1,000

1,000

12 M 59431161 kus 1,000

    4 - Vodorovné konstrukce

13 K 451573111 m3 6,770

4,600

0,400

1,200

0,570

6,770

    5 - Komunikace pozemní

14 K 566901121 m2 10,700

6,700

4,000

10,700

    8 - Trubní vedení

15 K 871161141 m 10,000

16 M 28613595 m 10,000

17 K 871310310 m 12,500

18 M 28615001 m 12,500

19 K 871350310 m 7,300

20 M 28611136 m 7,000

Montáž kanalizačního potrubí hladkého 
plnostěnného SN 10 z polypropylenu DN 200

161,00 1 175,30

trubka kanalizační PVC DN 200x1000 mm SN4 808,10 5 656,70

Montáž kanalizačního potrubí hladkého 
plnostěnného SN 10 z polypropylenu DN 150

153,00 1 912,50

trubka kanalizační  PP DIN UR-2 DN 150x2000 

mm SN10
725,00 9 062,50

101 102,00

Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop 
svařovaných na tupo D 32 x 3,0 mm

54,60 546,00

potrubí dvouvrstvé PE100 s 10% signalizační 

vrstvou SDR 11 32x3,0 dl 12m
316,40 3 164,00

Vyspravení podkladu po překopech ing sítí 
plochy do 15 m2 štěrkopískem tl. 100 mm, 
štěrkodrtí, tl. 27 cm, betonovou deskou t. 12 
cm, obalovaným kamenivem tl. 60 mm, vč. 
přesunu hmot 50 m, - chodník, r.š.

1 780,00 19 046,00

6,70*1                                                                    
"chodník"
2,0*2,0                                                                  
"r.š."
Součet

4,60*1                                               "nádrž"

2,0*2,0*0,10                                   "r.š."

20,0*0,6*0,10                                    "d. 
kanalizace"
9,50*0,10*0,6                                  "u. 
vodovod"
Součet

19 046,00

1*1

Dodání akum.í nádrže na dešťovou vodu o 

objemu 24 m3, - prostorový betonový pref.  s 

krycí deskou včetně vystrojení , - automatický 

filtr , uklidňovací potrubí  s přepadem , 

ponorným čerpadlem s plovákovým ventilem, 

el. rozvaděčem, vč. dopravy a složení

160 000,00 160 000,00

12 863,00

Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku 1 900,00 12 863,00

kamenivo těžené hrubé frakce 4-8 1 500,00 8 763,00

192 940,00

Montáž akumulační nádrže na dešťovou vodu 32 940,00 32 940,00

Obsypání potrubí ručně pískem, uloženým do 3 
m

854,00 2 494,53

20,00*0,45*0,30-20,0*0,075*0,075*3,14                                                                
"dešťová kan."
9,50*0,332*0,182                                                                                                            
"užitkový vod."
Součet

Součet
Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 
objemu do 100 m3, vč. příplatku za lepivost, 
ruční přesun kolečkem do 20 m, svislé 
přemístění výkopku do 4 m

750,00 64 650,00

86,2*1                                                     
"nádrž"
Součet

65,32*1                                                                                
"nádrž"
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

21 M 28611135 m 0,500

22 K 877161101 kus 2,000

23 M 28615969 kus 2,000

24 K 877310310 kus 2,000

25 M 28617162 kus 2,000

26 K 879171111 kus 1,000

27 K 894411311 kus 2,000

28 M 59224070 kus 2,000

29 K 894412411 kus 1,000

30 M 59224168 kus 1,000

31 K 894414111 kus 1,000

32 M 59224061 kus 1,000

33 K 894812311 kus 1,000

34 K 894812332 kus 1,000

35 K 894812358 kus 1,000

36 K 899101211 kus 1,000

37 K 899103113 kus 1,000

38 M 28661935 kus 1,000

39 K 899914111 m 2,400

1,200

1,200

2,400

40 K 899913104 kus 8,000

4,000

4,000

8,000

41 M 14011098 m 2,400

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

42 K 919735112 m 25,150

8,150

9,000

8,000

25,150

    998 - Přesun hmot

43 K 998229111 t 19,477

44 K 998276101 t 0,130

PSV - Práce a dodávky PSV
    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

Přesun hmot pro trubní vedení z trub z 
plastických hmot otevřený výkop

5 000,00 650,00

179 070,00
81 530,00

8,15*1                                                                                                 
"nádrž"
4,0*1  +5,0*1                                                                                   
"rušený rozvod d. kanalizace"
2,00*4                                                                                               
"r.š."
Součet

14 283,90
Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s 
krytem z kameniva, betonu,živice na 
vzdálenost do 50 m

700,00 13 633,90

trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 

159x4,5mm
1 170,00 2 808,00

4 527,00
Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 
mm

180,00 4 527,00

Uzavírací manžeta chráničky potrubí DN 32 x 80 2 460,00 19 680,00

2*2

2*2

Součet

Montáž ocelové chráničky D 159 x 10 mm 1 170,00 2 808,00

0,60*2

0,60*2

Součet

Osazení poklopů litinových nebo ocelových bez 
rámů nad 100 kg do 150 kg

210,00 210,00

poklop šachtový litinový dno DN 600 pro třídu 

zatížení D400
9 180,00 9 180,00

Revizní a čistící šachta z PP DN 600 poklop 
litinový do 12,5 t s betonovým prstencem a 
adaptérem

7 650,00 7 650,00

Demontáž poklopů litinových nebo ocelových 
včetně rámů hmotnosti do 50 kg, rušené šachty

210,00 210,00

Revizní a čistící šachta z PP typ DN 600/160 
šachtové dno průtočné

7 100,00 7 100,00

Revizní a čistící šachta z PP DN 600 šachtová 
roura korugovaná světlé hloubky 2000 mm

7 650,00 7 650,00

Osazení železobetonových dílců pro šachty 
skruží základových (dno)

580,00 580,00

dno betonové šachtové kulaté DN 1000 x 600, 

100 x 75 x 15 cm
8 120,00 8 120,00

Osazení železobetonových dílců pro šachty 
skruží přechodových

420,00 420,00

skruž betonová přechodová 62,5/100x60x12 

cm, stupadla poplastovaná kapsová
2 150,00 2 150,00

Osazení železobetonových dílců pro šachty 
skruží rovných

420,00 840,00

skruž betonová DN 1000x1000 PS, 100x100x12 

cm
2 980,00 5 960,00

koleno kanalizační PP SN 16 15 ° DN 150 245,00 490,00

Montáž vodovodní přípojky na potrubí DN 32, 
připojení nádrže

2 415,00 2 415,00

elektrospojka SDR 11 PE 100 PN 16 d 32 155,00 310,00

Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP trub 
hladkých plnostěnných DN 150

60,00 120,00

trubka kanalizační PVC DN 200x500 mm SN4 488,00 244,00

Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z 
PE trub d 32

320,00 640,00
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

45 K 722174004 m 104,000

51,000

53,000

104,000

46 K 722179192
soub
or

1,000

47 K 722181212 m 104,000

48 K 722224152 kus 4,000

4,000

4,000

50 K 722290226 m 104,000

51 K 722290234 m 104,000

52 K 998722202 % 718,000

    724 - Zdravotechnika - strojní vybavení

53 K 724211241
soub
or

1,000

54 K 724242213
soub
or

1,000

55 K 998724202 % 672,000

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

56 M 27233111 m 100,000

100,000

100,000

    741 - Elektroinstalace - silnoproud

57 K 741330011 kpl 1,000

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
58 K 030001000 kpl 1,000

11 970,00
Zapojení rozvadeče v nádrži na dešťovou vodu 
včetně přivodního vedení z hlavního rozvaděče 
cerlého areálu a zapojení domácí automatické 
tlakové  stanice.

11 970,00 11 970,00

108 500,00
Zařízení staveniště, ostatní náklady 108 500,00 108 500,00

11 500,00
hadice pro průmyslovou vodu přetlak 0,63 MPa 

D 13/20 mm nčetně tvarovek,  postřikovače a 

montáže

115,00 11 500,00

4*25,0

Součet

Filtr domácí na studenou vodu G 5/4" se 
zpětným proplachem

6 710,00 6 710,00

Přesun hmot procentní pro strojní vybavení v 
objektech v do 12 m

5,00 3 360,00

Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v 
objektech v do 12 m

5,00 3 590,00

74 070,00

Domovní vodárna automatická tlaková stanice s 
frekvenčním měničem dopravní v, do 65 m 
průtok Q 6 m3/h, s jemným filtrem s 
proplachem a doplněním pitné vody

64 000,00 64 000,00

2*1+2

Součet

Zkouška těsnosti vodovodního potrubí 
závitového do DN 50

15,00 1 560,00

Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do 
DN 80

25,00 2 600,00

Ochrana vodovodního potrubí přilepenými 
termoizolačními trubicemi z PE tl do 6 mm DN 
do 32 mm

81,00 8 424,00

zahradní ventil kempr 3 420,00 13 680,00

51,0*1

53,0*1

Součet

Příplatek k rozvodu vody z plastů za potrubí do 
D 32 mm do 15 svarů

300,00 300,00

Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze 
PN 16 D 32 x 4,4 mm

494,00 51 376,00
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Stavba:

Objekt:

JKSO: CC-CZ:
Místo: Platonová 3288/28, 143 00 Praha 12 Datum:

Objednatel: IČ:

Městská čásť Praha 12, Písková 830/25 Praha 4 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

Projektová kancelář ATLAS s.r.o., Čiklova1706/13 a DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

774 377,00

673 371,00

673 371,00 101 006,00

673 371,06

SO-09 Upravy,okoli

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Adaptační opatření pro změnu klimatu
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Stavba:

Objekt:

Místo: Platonová 3288/28, 143 00 Praha 12 Datum:

Objednatel: Městská čásť Praha 12, Písková 830/25 Praha 4 Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV
    1 - Zemní práce

    5 - Komunikace pozemní

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

0

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

673 371,06

596 331,06
34 022,86

562 308,20

77 040,00

673 371,06

Projektová kancelář ATLAS s.r.o., Čiklova1706/13 a

REKAPITULACE ROZPOČTU

Adaptační opatření pro změnu klimatu

SO-09 Upravy,okoli
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Stavba:

Objekt:

Místo: Platonová 3288/28, 143 00 Praha 12 Datum:

Objednatel: Městská čásť Praha 12, Písková 830/25 Praha 4 Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV
    1 - Zemní práce

1 K 113107042 m2 15,100

15,100

15,100

2 K 181411141 m2 204,100

3 K 182303111 m2 204,100

    5 - Komunikace pozemní

4 K 573231106 m2 205,550

205,550

205,550

5 K 576113111 m2 205,550

6 K 576143211 m2 15,100

7 K 596811221 m2 57,210

8 K 5792111111 m2 128,300

57,210

57,210

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
9 K 030001000 kpl 1,000

57,21*1

Součet

77 040,00
VRN 77 040,00 77 040,00

Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší 
do lože z kameniva vel do 0,25 m2 plochy do 
100 m2, vvčetně bet. dlažby 50*50*6 cm, bet. 
obrubníků, podkladních vrstev a přesunu hmot

1 800,00 102 978,00

Uvedení povrchu hřiště z granulátu Tartan do 
původního stavu včetně podkladních vrstev a 
přesunu hmot

2 500,00 320 750,00

Asfaltový koberec mastixový SMA 8 (AKMJ) tl 20 
mm š do 3 m

550,00 113 052,50

Asfaltový koberec mastixový SMA 11 (AKMS) tl 
60 mm, včetně podkladních vrstev kamenivo, 
betonová deska a vnitrostaveništního přesunu, - 
nový chodník

1 500,00 22 650,00

562 308,20
Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v 
množství 0,30 kg/m2

14,00 2 877,70

205,55*1                                                     
"oprava chodníku a komunikace"
Součet

15,10*1                                           "nový 
chodník"
Součet

Založení parterového trávníku výsevem plochy 
do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5, včetně 
travního semene a přesunu

50,00 10 205,00

Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých 
plochách tl 50 mm rovina v rovinně a svahu do 
1:5, včetně substrátu a přesunu

75,00 15 307,50

673 371,06

596 331,06
34 022,86

Odstranění podkladů nebo krytů živičných tl 
100 mm při překopech ručně, včetně 
podkladních vrstev po překopech s manipulací a 
likvidací sutě a vybouraných ploch

563,60 8 510,36

Projektová kancelář ATLAS s.r.o., Čiklova1706/13 a
0

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

SO-09 Upravy,okoli

ROZPOČET

Adaptační opatření pro změnu klimatu
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