

**Dodatek č. 1**  
**ke**  
**SMLOUVĚ O DÍLO**

( § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů)

**Smluvní strany:**

**městská část Praha 12**

sídlo: Písková 830/25, 143 00 Praha 4 – Modřany,

zastoupena: **Mg. Petrem Prchalem, starostou,**

IČO: 00231151

DIČ: CZ00231151

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

č.ú.: 000027–0110859369/0800

KS 0379 (při platbách v hotovosti),

KS 0308 (při platbách převodním příkazem)

(dále jen „objednatel“)

a

**Tost. cz, s. r. o.**

sídlo: Havlíčkova 408, 584 01 Ledec nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod

zastoupen: **Františkem Vavříčkou, jednatelem**

IČO: 25956019

DIČ: CZ 25956019

bankovní spojení: Volksbank CZ, a. s.

č.ú.: 4200333588/6800

zapsaná u Krajského soudu v Hradci Králové pod sp. zn C 17388

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 15.06.2012 schválené usnesením rady č. 73.08.12 ze dne 01.06.2012 na realizaci veřejné zakázky „Rekonstrukce kuchyně v objektu Karasova 14, v rámci Mateřské školy Tyršovka v Praze 12“ **(dále jen „Dodatek“)**.

**A) Předmět dodatku:**

Předmětem tohoto Dodatku je rozšíření předmětu Díla o provedení dodatečných prací, které nebyly součástí smlouvy o dílo (dále jen „smlouvy“) a nebyly obsaženy v zadávací dokumentaci.

**B) V článku II. Předmět smlouvy; odst. 1., smlouvy , se Dílo rozšiřuje o dodatečné práce spočívající ve změně materiálu pro finální povrch podlahy v kuchyni, specifikované v příloze tohoto Dodatku.**

Celková cena za rozšíření Díla se dodatkem č.1 smlouvy navyšuje o částku 62.453 Kč bez DPH. Částka vč. 20% DPH činí 74.944 Kč

**C) Článek III. Cena za dílo; odst. 1. smlouvy, se ruší a nahrazuje takto:**

1. Cena za kompletní a řádné provedení Díla (dále jen „cena“) je stanovena v souladu

s obecně platnými právními předpisy platnými v době uzavření této smlouvy. Cena je sjednána za celé Dílo a smluvními stranami je dohodnuta jako nejvýše přípustná.

Cena činí částku **5.543.453 Kč bez DPH.**

**20% sazba DPH činí 1.108.691 Kč**

**Celková cena činí 6.652.144 Kč**


E)

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti a nezměněny.
2. Tento Dodatek je vyhotoven v 5 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží čtyři a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu statutárními zástupci obou smluvních stran.
4. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v evidenci smluv, vedené městskou částí Praha 12, která bude veřejně přístupná a bude obsahovat údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselné označení tohoto Dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení §17 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

V Praze dne 30. 08. 2012

Za objednatele:

**Mgr. Petr Prchal**  
starosta



Za zhotovitele:

**Tost. cz, s. r. o.**  
**František Vavříčka**  
jednatel



**TOST.CZ** <sup>7)</sup>

STAVBY PRO RADOST

Tost.cz, s.r.o., Havlíčkova 408, 584 01 Ledč nad Sázavou  
IČ: 25956019, DIČ: CZ25956019, Tel./Fax.: 569 731 008

příloha k dodatku č. 1

**Rozpočet: Záměna dlažby v míst. 117 za Altro**

Stavba :	Karasova 14 Mateřská škola, Praha 12 Cena provedení povrchu ALTRO	Rozpočet: R1032/1
Objekt :	č.m. 117 Kuchyň: Záměna dlažby v míst. 117 za podlahovinu Altro	

Podlahovina Altro

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 63</b>		<b>Podlahy a podlahové konstrukce</b>				
1	631320021RA0	Mazanina vyztužená sítí, beton C 12/15, tl.5-8 cm	m2	8,00	240,00	1920
2		Zabetonování otvoru po rozvodech vody a odpadu potěrem	kpl	1,00	7 572,33	7 572,33
3		Montáž odtokové vpusti	ks	1,00	782,47	782,47
4		Odtoková vpust 50/80	ks	1,00	23 862,94	23 862,94
5		Vyrovnání výškového rozdílu podlah potěrem, vlhkost pod 2% do 4 dnů	kpl	1,00	13 188,48	13 188,48
6		Stěrkování v tl. 3 mm	m2	52,00	189,31	9 844,03
7		Podlahová krytina ALTRO Maxis MX25 vč. Příslušenství (svařovací šňůra, tmely, atd.)	m2	52,00	1 164,88	60 573,60
8		Plošná ontáž podlahoviny Altro	m2	52,00	338,23	17 588,00
9		Montáž vytahovaných soklů do výšky 10 cm	m2	41,00	531,33	21 784,34
	<b>Celkem za</b>	<b>63 Podlahy a podlahové konstrukce</b>				<b>157 116,20</b>
<b>Díl: 96</b>		<b>Bourání konstrukcí</b>				
10	965081813R00	Bourání dlaždic teracových tl. nad 1 cm, nad 1 m2	m2	8,00	80,00	640,00
	<b>Celkem za</b>	<b>Bourání konstrukcí</b>				<b>640,00</b>

Podlahovina Altro

Cena celkem

156 796,20 Kč

Odpočet neprovedení dlažby

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 63</b>		<b>Podlahy a podlahové konstrukce</b>				
34	632415110R00	Potěr samonivelační ručně tl. 10 mm	m2	49,00	210,00	10 290,00
35	631320021RA0	Mazanina vyztužená sítí, beton C 12/15, tl.5-8 cm	m2	41,00	240,00	9 840,00
	<b>Celkem za</b>	<b>63 Podlahy a podlahové konstrukce</b>				<b>20 130,00</b>
<b>Díl: 96</b>		<b>Bourání konstrukcí</b>				
	<b>Celkem za</b>	<b>Bourání konstrukcí</b>				<b>3 920,00</b>
<b>Díl: 711</b>		<b>Izolace proti vodě</b>				
76	711210020RAB	Stěrka hydroizolační těsnící hmotou vč.bandáží	m2	41,00	200,00	8 200,00
	<b>Celkem za</b>	<b>Izolace proti vodě</b>				<b>8 200,00</b>
<b>Díl: 771</b>		<b>Podlahy z dlaždic a obklady</b>				
119	771445014RU1	Obklad soklíků hutných, rovných, tmel, 20x10 v10	m	41,00	140,00	5 740,00
121	771575206RU1	Montáž podlah keram.,rezné relief., tmel, 20x20 cm	m2	52,00	380,00	19 760,00
123	59764230	Dlažba reliéfní 200x200x9 mm	m2	52,00	350,00	18 200,00
124	59764242	Dlažba sokl s pozlábkem 20x9	kus	199,00	35,00	6 965,00
125	998771202R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m	%	506,65	6,58	3 333,76
	<b>Celkem za</b>	<b>771 Podlahy z dlaždic a obklady</b>				<b>53 998,76</b>
<b>Díl:</b>		<b>Gastro</b>				
		Podlahový rošt nerez na stavební připravenost. Pol. 30 - Gastro.	ks	1,00	8 094,00	8 094,00

<b>Celkem za</b>	<b>Gastro</b>	<b>8 094,00</b>
------------------	---------------	-----------------

Odpočet z ceny podlahoviny Altro neprovedením dlažby	Cena celkem	94 342,76 Kč
Podlahovina altro		156 796,20 Kč
Odpočet dlažby		-94 342,76 Kč
Cena celkem bez DPH		62.453,44 Kč
<b>Cena vč. 20% DPH činí</b>		<b>74.944 Kč</b>

**TOST.CZ** <sup>7)</sup>

STAVBY PRO RADOST

Tost.cz, s.r.o., Havlíčkůvův 408, 584 01 Ledeč nad Sázavou  
 IČ: 25966019, DIČ: CZ25966019, Tel./Fax.: 669 731 008