



OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA
KONKURENCESCHOPNOST



Dodatek č. 2
ke
SMLOUVĚ O DÍLO
dle ustanovení § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb.,
obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany

městská část Praha 12

se sídlem: Písková 830/25, 143 00 Praha 4 – Modřany,
zastoupena: Mgr. Petrem Prchalem, starostou
IČO: 00231151
DIČ: CZ00231151
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
KS 0308 (při platbách převodním příkazem)
Registrační číslo projektu: CZ.2.16/2.1.00/20505
(dále jen „objednatel“)

a

společnost: ZAHRADNÍ ARCHITEKTURA TÁBOR s.r.o.

se sídlem: Chotoviny, Beranova Lhota 10, PSČ 391 47
jednající: Ing. Jiřím Slepíčkou
stavbyvedoucí: Pavel Šafařík
IČO: 145 04 588
DIČ: CZ 14504588
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C,
vložka 179
(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 16.12.2013, schválené usnesením Rady městské části Praha 12 č. R-137-043-13 ze dne 19.11.2013, ve znění dodatku č. 1 schváleného usnesením rady č. 146-032-14, ze dne 21.01.2014, jehož předmětem jsou dodatečné práce (odstranění betonových konstrukcí nad rámec vysoutěženého rozpočtu, za cenu 702.955 Kč bez DPH), které nebyly předmětem zadání, avšak jsou nezbytné k dokončení Díla.

A)

Článek II. Předmět a účel Díla se rozšiřuje o odstavec 8. takto:

- „8. Předmětem Díla jsou dodatečné práce spočívající v:
- odstranění betonových konstrukcí (obrubníky zalité mocnou vrstvou betonu, větší mocnost betonových vrstev v bourané komunikaci).
- Dodatečné práce jsou podrobně specifikovány v příloze tohoto dodatku č. 2.“



OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA
KONKURENCESCHOPNOST



B)

V článku III. Cena za dílo se ruší text v odst. 1 a nahrazuje se takto:

**„III.
Cena za Dílo**

1. Cena za kompletní a řádné provedení Díla (dále jen „cena“) je sjednána za celé Dílo a smluvními stranami je dohodnuta jako nejvýše přípustná:

Celková cena bez DPH	17.229.373 Kč
21% sazba DPH činí	3.618.168,30 Kč
Celková cena vč. DPH činí	20.847.541,30 Kč

C)

- Ostatní ustanovení smlouvy ve znění dodatku č. 1 zůstávají v platnosti a nezměněna.
- Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.
- Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek č. 2 byl uveden v evidenci smluv, vedené městskou částí Praha 12, která bude veřejně přístupná a bude obsahovat údaje o smluvních stranách, předmětu dodatku č. 2, číselné označení tohoto dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku č. 2 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

Příloha: položkový rozpočet dodatečných prací

V Praze dne 03. 07. 2014

za objednatele:

Mgr. Petr Prchal
starosta



v Praze dne 12. 7. 2014

za zhotovitele:

Ing. Jiří Slepíčka, jednatel

ZAT zahradní
architektura
tábor sro
Beranovo Lhota 10 • 391 37 Chotouhy
tel.: 606 744 745 • IČ: 14504588 • DIČ: CZ14504588



OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA
KONKURENCESCHOPNOST



Příloha č. 1 dodatku č.2 k SoD

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: **Vícepráce - rekreační a kondiční areál RAK**

Objekt: **14-01-01a4 - Vícepráce Kondiční areál - bourání betonů**

JiKSC: **CC CZ:**
Místo: **Datum: 16.05.2014**

Objednavatel: **IC: C0231151**
MČ Praha 12 **DIČ: CZ00031151**

Zhotovitel: **IC: 14301588**
ZAHRADNÍ ARCHITEKTURA TABOR s.r.o. **DIČ: CZ14504588**

Projektant: **IC:**
DIČ:

Zpracovatel: **IC:**
Ing. Katarína Spilková **DIČ:**

Náklady z rozpočtu **235 844,00**
Ostatní náklady **0,00**

Cena bez DPH 235 844,00

DPH základní	21,00%	ze	715 544,00	49 527,24
snižená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 285 371,24

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

TJN - WIESNER
[Signature]
16/5/2014

[Signature]
ZAT zhotovitel
zahr. arch.
tabor s.r.o.
14301588
14301588
14301588

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko



OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA
KONKURENCESCHOPNOST



REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Vícepráce - Rekreční a kondiční areál PAK

Objekt: 14-01-01a4 - Vícepráce Kondiční areál - bourání betonů

Místo:

Datum:

16.05.2014

Objednatel:

MC Praha 12

Projektant:

Zhotovitel:

ZAHRADNÍ ARCHITEKTURA TÁBOR s.r.o.

Zpracovatel:

Ing. Kateřina Špilková

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	235 844,00
HSV - Práce a dodávky HSV	235 844,00
9 - Ostatní konstrukce a práce	235 844,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	235 844,00



OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA
KONKURENCESCHOPNOST



ROZPOČET

Stavba: Vícepráce - Rekonstrukce a kondiční areál RAK

Objekt: 14-01-01a4 - Vícepráce Kondiční areál - bourání betonů

Místo:

Datum: 16.05.2014

Dějdravatel:

MČ Praha 12

Projektant:

Zhotovitel:

ZAMRAČNÍ ARCHITEKTURA TÁBOR s.r.o.


Zpracovatel:

Ing. Kateřina Spilková

ŘČ typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Jednota [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu						235 844,40
HSV Práce a dodávky HSV						235 844,40
9 - Ostatní konstrukce a práce						235 844,40
1	56104111	Bourání základů z betonu prostého	m3	57,000	1300,00	74 100,00
2	< 46003046	Odstavení podkladu nebo krytu komunikace z betonu prostého tloušťky do 15 cm	m2	38,490	420,00	16 165,80
3	< 46003046	Odstavení podkladu nebo krytu komunikace z betonu prostého tloušťky do 15 cm	m2	38,490	400,00	15 396,00
4	< 690030117	Vodotěsné přemístění suti s naložením a sázením na skládce do 5000 m	t	136,800	210,00	28 728,00
5	< 970030197	Přijímací a vodorovný přemístění suti s naložením a sázením na skládce ZČD 1033 m nad 6000 m	t	165,200	14,00	23 128,00
6	< 970030207	Doplacení za uložení stavebního směrného odpadu na skládce (ukládání)	t	136,800	250,00	34 200,00



OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA
KONKURENCESCHOPNOST



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: **Vícepráce - Rekreační a kondiční areál RAK**

Objekt: **14-01-01a3 - Vícepráce Rekreační areál - bourání betonů**

JKSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum:

16.05.2014

Objednavatel:

IČ:

50231151

mČ Praha 12

DČ:

CZ023115-

Zhotovitel:

IČ:

14504585

ZAHRADNÍ ARCHITEKTURA TÁBOR s.r.o.

DČ:

CZ14504585

Projektant:

IČ:

DČ:

Zpracovatel:

IČ:

Ing. Kaseřina Spilková

DČ:

Náklady z rozpočtu

467 111,00

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

467 111,00

DPH základní

21,00%

ze

467 111,00

98 093,31

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

565 204,31

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

TDI - WIGZNER
[Signature]
16/5/2014

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

[Signature]
16.5.2014



Recepce: 220 10 - 1113 - Čtyřlípky
M. Štef. 740 - 21 1460451 - 20 127647096

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko



OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA
KONKURENCESCHOPNOST



REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Vícepráce - Rekreační a kondiční areál RAK

Objekt: 14-01-01a3 - Vícepráce Rekreační areál - bourání betonů

Mis.o:

Datum: 10.05.2014

Objednavatel:
Zhotovitel:

MČ Praha 12
ZAHŘADNÍ ARCHITEKTURA TABOR s.r.o.

Projektant:
Zpracovatel:

Ing. Kateřina Š. Hrosová

Kód - Popis	Cena celkem (CZK)
1) Náklady z rozpočtu	467 111,00
HSV - Práce a dodávky HSV	467 111,00
9 - Ostatní konstrukce a práce	467 111,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	467 111,00



OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA
KONKURENCESCHOPNOST



ROZPOČET

Stručná: Vícepráce - Rekreační a kondiční areál BAK

Objekt: 14-01-01a3 - Vícepráce Rekreační areál - bourání betonů

Místo:

Datum:

18.05.2014

Objednatel:

MČ Praha 12

Projektant:

Ing. Kateřina Šolíková

Zhotovitel:

ZAHRADNÍ ARCHITEKTURA TARDON s.r.o.

Zpracovatel:

PČ Typ

Kód

Popis

MJ

Střechová

J.cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

Náklady z rozpočtu

467 111,30

HSV - Práce a dodávky HSV

467 111,30

9 - Ostatní konstrukce a práce

467 111,30

1	K	961044*11	Bourání betonů z betonů prostého	m ³	40,000	2 800,00	112 000,00
4	K	460020151	Odstrazení povrchu neakrytých konstrukcí z betonu prostého tloušťky do 5 cm - celkem 33 cm - 1x 220,- = 320,-	m ²	324,960	320,00	104 000,00
4	K	979083112	Volněvolně přetřídění sutě s naložením a srovnáním na skládku do 6000 m ³	t	231,488	210,00	48 612,30
5	K	979083191	Přítlaček k odstraování přetřídění sutě s naložením a srovnáním na skládku 2000 m ³ nad 6000 m ³	t	7 876,600	14,00	110 188,10
7	K	979099115	Přítlaček za uvolnění betonového odpadu na skládce (skládkově)	t	231,488	150,00	34 723,20