



## **Dodatek č. 2**

ke

## **SMLOUVĚ O DÍLO**

dle ustanovení § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb.,  
obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

### **Smluvní strany**

#### **městská část Praha 12**

se sídlem: Písková 830/25, 143 00 Praha 4 – Modřany  
zastoupena: Mgr. Petrem Prchalem, starostou  
IČO: 00231151  
DIČ: CZ00231151  
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.  
č.ú.: 000027-0110859369/0800  
KS 0308 (při platbách převodním příkazem)  
(dále jen „objednatel“)

a

#### **ZEPRIS s.r.o.**

se sídlem: Praha 4, Mezi Vodami 639/27, PSČ 143 20  
zastoupena: Bc. Tomášem Grabmüllerem, obchodně-technickým ředitelem na  
základě plné moci  
IČO: 251 17 947  
DIČ: CZ 251 17 947  
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.  
č.ú.: 1181712/0800  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 51188  
(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 07.10.2013, schválené usnesením Rady městské části Praha 12 č. R-131-036-13 ze dne 24.09.2013, ve znění dodatku č. 1 ze dne 20.11.2013, schváleného usnesením rady č. R-135-022-13, ze dne 22.10.2013 jehož předmětem jsou méně práce dodatečné stavební práce nezbytné k dokončení Díla.

#### **A) Článek II. Předmět smlouvy se rozšiřuje o bod č. 7 takto:**

„ 7. Předmět smlouvy se rozšiřuje o závazek zhotovitele provést dodatečné stavební práce spočívající ve změně zatřídění těžené horniny z výkopu pro uložení kanalizačního potrubí, přeložce kabelu veřejného osvětlení a drobných změn na vedení kanalizačních přípojek, podrobně specifikovaných v příloze tohoto dodatku č. 2. V návaznosti na tuto skutečnost se vypouštějí náklady na výkop v původním zatřídění těžené horniny, v příloze tohoto dodatku jsou tyto náklady vyznačeny záporným číslem. „

#### **B) V článku III. Cena za Dílo se ruší bod 1 a nahrazuje takto:**

„1. Cena za kompletní a řádné provedení Díla (dále jen „celková cena“) je sjednána za celé Dílo a smluvními stranami je dohodnuta jako nejvýše přípustná a dodatkem č. 2 se navyšuje o částku 314.168,97 Kč, 380.144,46 Kč vč. 21% DPH.

**Celková cena bez DPH činí**

**1.523.059,97 Kč**

21% sazba DPH činí

319.842,59 Kč

Celková cena vč. DPH činí

1.842.902,56 Kč.“

**C) Článek V. Doba plnění se mění takto:**

1. Příprava a zahájení prací neprodleně po doručení písemné výzvy objednatele, že došlo k uzavření trojstranné smlouvy.
2. Dokončení celého Díla nejpozději do 30.06.2014.

V případě déletrvajících nepříznivých klimatických podmínek (souvislé deštivé počasí, sněžení, nízké teploty) lze dobu plnění přerušit, avšak pouze zápisem do stavebního deníku odsouhlaseným technickým dozorem objednatele. Doba plnění se pak prodlužuje o počet dnů, po které práce nemohly být prováděny.

**D) Závěrečná ustanovení**


Ostatní ustanovení smlouvy ve znění dodatku č. 1 zůstávají v platnosti a nezměněna.

1. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.
2. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
3. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek č. 2 byl uveden v evidenci smluv, vedené městskou částí Praha 12, která bude veřejně přístupná a bude obsahovat údaje o smluvních stranách, předmětu dodatku č. 2, číselné označení tohoto dodatku č. 2 a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku č. 2 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení §17 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

V Praze dne 25. 06. 2014




městská část Praha 12  
Mgr. Petr Prchal  
starosta



V Praze dne .....

  
ZEPRIS s.r.o.  
Bc. Tomáš Grabmüller  
obchodně-technický ředitel



# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Kanalizace ulice Vzpoury, Praha 12 - Modřany  
 Objekt: SO 01 PRODLOUŽENÍ DEŠŤOVÉ A SPLAŠKOVÉ KANALIZACE  
 VICEPRÁCE A MENEPRÁCE

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

Datum: 19.05.2014

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

|              |            |
|--------------|------------|
| Cena bez DPH | 314.168,97 |
|--------------|------------|

|                 |        |    |            |           |
|-----------------|--------|----|------------|-----------|
| DPH základní    | 21,00% | ze | 314 168,97 | 65 975,48 |
| snížená         | 15,00% | ze |            |           |
| zákl. přenesená | 21,00% | ze |            |           |
| sníž. přenesená | 15,00% | ze |            |           |
| nulová          | 0,00%  | ze |            |           |

|            |       |            |
|------------|-------|------------|
| Cena s DPH | v CZK | 380 144,46 |
|------------|-------|------------|


**ZEPORIS A.s.**  
 Mezi Vodami 27  
 143 20 Praha 4  
 IČ: 25117947  
 DIČ: CZ25117947

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Kanalizace ulice Vzpoury, Praha 12 - Modřany  
Objekt: SO 01 PRODLOUŽENÍ DEŠŤOVÉ A SPLAŠKOVÉ KANALIZACE  
Místo:  
Zadavatel:  
Uchazeč:

Datum:  
Projektant:

| Kód dílu - Popis                       | Cena celkem [CZK] |
|----------------------------------------|-------------------|
| <b>Náklady soupisu celkem</b>          | <b>314 168,97</b> |
| HSV - Práce a dodávky HSV              | 314 168,97        |
| 1 - Zemní práce                        | 261 596,00        |
| 8 - Trubní vedení                      | 49 180,22         |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání | 3 392,75          |
| 99 - Přesun hmot                       | 3 392,75          |

  
 ZEPRIS s.r.o.  
Mez/ Vodami 27  
143/20 Praha 4  
IČ: 25117947  
DIČ: C225117947

## SOUPIS PRACÍ

Stavba: **SO 01 PRODLOUŽENÍ DEŠŤOVÉ A SPLAŠKOVÉ KANALIZACE**  
 Objekt:  
 Místo: Datum:  
 Zadavatel: Projektant:  
 Uchazeč:

| PČ Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|--------|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|--------|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

### Náklady soupisu celkem

**314 168,97**

### HSV - Práce a dodávky HSV

**314 168,97**

#### 1 - Zemní práce

**261 596,00**

|   |   |           |                                                                           |    |          |          |            |                |
|---|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------|----|----------|----------|------------|----------------|
| 1 | K | 132201201 | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 50%            | m3 | -136,000 | 195,00   | -26 520,00 | CS ÚRS 2013 01 |
| 3 | K | 138401201 | Dolamování hloubených výkopů rýh ve vrstvě tl. do 500 mm, v hornině tř. 5 | m3 | 68,000   | 1 250,00 | 85 000,00  | CS ÚRS 2013 01 |
| 4 | K | 138501201 | Dolamování hloubených výkopů rýh ve vrstvě tl. do 500 mm, v hornině tř. 6 | m3 | 68,000   | 2 600,00 | 176 800,00 | CS ÚRS 2013 01 |
| 5 | K | 161101102 | Svislé přemístění výkopu z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m 60%        | m3 | -136,000 | 34,00    | -4 624,00  | CS ÚRS 2013 01 |
| 6 | K | 161101152 | Svislé přemístění výkopu z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu do 4 m 60%        | m3 | 136,000  | 147,00   | 19 992,00  | CS ÚRS 2013 01 |
| 7 | K | 162301151 | Vodorovné přemístění do 500 m výkopu/sypání z horniny tř. 5 až 7          | m3 | 136,000  | 80,50    | 10 948,00  | CS ÚRS 2013 01 |

#### B - Trubní vedení

**49 180,22**

|    |   |           |                                                                                            |     |        |          |          |                |
|----|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------|----------|----------------|
| 8  | K | 871313121 | Montáž kanalizačního potrubí z plastu, hladkého plochého DN 150                            | m   | 5,000  | 174,60   | 873,00   | CS ÚRS 2013 01 |
| 9  | M | 286171000 | troubka kanalizační z plastu, délka 1,0 m, DN 150                                          | kus | 7,000  | 237,00   | 1 659,00 | CS ÚRS 2013 01 |
| 10 | K | 877313123 | Montáž tvarovek jednoosých na potrubí z trub z plastu, těsněných kroužkem, otevřený výkop  | kus | 6,000  | 142,00   | 852,00   | CS ÚRS 2013 01 |
| 11 | M | 286115680 | přesuvka kanalizace plastové DN 160                                                        | kus | 2,000  | 139,00   | 278,00   | CS ÚRS 2013 01 |
| 12 | M | 286115280 | přechod z kameninového potrubí kanalizace na plastové KGUS DN 160                          | kus | 1,000  | 567,00   | 567,00   | CS ÚRS 2013 01 |
| 13 | M | 286113610 | koleno kanalizace plastové 150x45°                                                         | kus | 3,000  | 134,00   | 402,00   | CS ÚRS 2013 01 |
| 14 | M | 877353121 | Montáž tvarovek odbočných na potrubí z trub z plastu, otevřený výkop DN 200                | kus | 1,000  | 64,00    | 64,00    | CS ÚRS 2013 01 |
| 15 | M | 286114320 | odbočka kanalizační plastová s hrdlem DN 200/160/87°                                       | kus | 1,000  | 514,00   | 514,00   | CS ÚRS 2013 01 |
| 16 | K | 877353121 | Montáž tvarovek odbočných na potrubí z trub kameninových, těsněných kroužkem, otevřený     | kus | 1,000  | 345,00   | 345,00   | CS ÚRS 2013 01 |
| 17 | M | 286119180 | odbočka kameninová glazovaná jednoduchá šikmá DN200/150 L50cm spojovací systém F/F 2x 4441 | kus | 1,000  | 1 460,00 | 1 460,00 | CS ÚRS 2013 01 |
| 18 | K | 899623141 | Obetonování potrubí nebo zdha stok betonem prostým tř. C 12/15, otevřený výkop             | m3  | 1,000  | 2 450,00 | 2 450,00 | CS ÚRS 2013 01 |
| 19 | M | 597107070 | troubka kameninová glazovaná DN400mm L2,50m spojovací systém C Třída 240                   | m   | 21,315 | 64,28    | 1 370,02 | CS ÚRS 2013 01 |

21\*1,015 Přepočtené koeficientem množství 21,315

SPLAŠKOVÁ, navýšení ceny potrubí

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách montáže potrubí z trub kameninových hladkých s integrovaným těsněním 831 ... -2121 jsou včetně kroužků součástí dodávky kameninových trub. Tyto trouby se oceňují ve specifikaci, zbytek lze dohodnout ve výši 1,5 %.

2. Ceny 831 ... -2193 jsou určeny pro každé jednotlivé napojení dvou dílků trub o zhruba stejném průměru, kdy maximální rozdíl průměrů je 12 mm. Platí také pro spojení dvou různých materiálů.

3. Ceny 28-3195 a 38-3195 jsou určeny pro každé jednotlivé připojení vnitřní kanalizace na kanalizační přípojku.

|    |   |           |                                                                          |   |        |       |          |                |
|----|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------|---|--------|-------|----------|----------------|
| 20 | M | 597107060 | troubka kameninová glazovaná DN400mm L2,50m spojovací systém C Třída 240 | m | 28,420 | 99,90 | 2 839,16 | CS ÚRS 2013 01 |
|----|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------|---|--------|-------|----------|----------------|

28\*1,015 Přepočtené koeficientem množství 28,420

DEŠŤOVÁ, navýšení ceny potrubí


| PC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                        | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| <p><b>Podmínky k souboru cen:</b></p> <p>1. Příplatek k ceně šachet z betonových dílců za každých délkách 1 započatých 0,60 m výšky vstupu se oceňuje cenou 894 11-8001 této části katalogu.</p> <p>2. V cenách jsou započteny i náklady na:</p> <p>a) podkladní desku z betonu prostého,</p> <p>b) dodání a osazení stupňů,</p> <p>3. V cenách nejsou započteny náklady na:</p> <p>a) litinové poklopy; osazení litinových poklopů se oceňuje cenami souboru cen 899 10- . 1</p> <p>Osazení poklopů litinových a ocelových včetně námi části A 01 tohoto katalogu; dodání poklopů se oceňuje ve specifikaci,</p> <p>b) podkladní prstenec; tyto se oceňují cenami souboru cen 452 38- . 1 Podkladní a vyrovnávací konstrukce z betonu části A 01 tohoto katalogu,</p> <p>c) dodání betonových dílců; tyto se oceňují ve specifikaci.</p> |     |           |                                                                                                                              |     |          |              |                   |                 |
| 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | M   | 597107040 | trouba kameninová glazovaná pouze uvnitř DN200mm L2,50m spojovací systém C Třída 49,8*1,015 Přepočtené koeficientem množství | m   | 50,547   | 28,88        | 1 459,54          | CS ÚRS 2013 01  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |           | PŘÍPOJKY, SPLAŠKOVÁ, navýšení ceny potrubí                                                                                   |     | 50,547   |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |           | 28,5                                                                                                                         |     | 28,500   |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |           | PŘÍPOJKY, DEŠŤOVÁ, navýšení ceny potrubí                                                                                     |     | 21,300   |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |           | 21,3                                                                                                                         |     | 21,300   |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |           | Součet                                                                                                                       |     | 49,800   |              |                   |                 |
| 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | K   | 35123110R | Zdivo spodní části stěky z kyselinovzdorné kameniny - žlab, otevřený výkop                                                   | m   | 2,500    | 5 800,00     | 14 500,00         | CS ÚRS 2013 01  |
| 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | M   | 552414140 | poklop kruhový litinový 600 B 125                                                                                            | kus | 10,000   | 96,75        | 967,50            | CS ÚRS 2013 01  |
| 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | K   | R1        | Přetožka kabelu                                                                                                              | m   | 12,000   | 365,00       | 4 380,00          |                 |
| 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | K   | R2        | kabelové spojka                                                                                                              | ks  | 2,000    | 2 850,00     | 5 700,00          |                 |
| 26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | K   | R3        | Úprava napojovací šachty DN 300, stávající                                                                                   | kpl | 1,000    | 8 500,00     | 8 500,00          |                 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |           |                                                                                                                              |     |          |              | 3 392,75          |                 |
| 99 - Přesun hmot                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |           |                                                                                                                              |     |          |              | 3 392,75          |                 |
| 27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | K   | 998275101 | Přesun hmot pro trubicí vedení z trub kameninových otevřený výkop                                                            | t   | 8,275    | 410,00       | 3 392,75          | CS ÚRS 2013 01  |

### Zápis

z kontroly nacenění víceprací a méněprací provedených na stavbě  
„Prodloužení dešťové a splaškové kanalizace k domu č.p. 1616 v ulici  
Vzpoury v Praze 12 – Modřany“, konané dne 21.5.2014.

za ZEPRIS s.r.o.: Ing. Zdeněk  
DIPRO s.r.o.: Ing. Příšovský  
MČ Praha 12: Zahraděcký

- 1, bylo odsouhlaseno změna zatřídění zeminy při kladném  
výtl. a to  $24 \text{ m}^3$  na třadu a  $112 \text{ m}^3$  na přípojkačích s  
tím, že bude  $1/2$  ve třídě 5 a  $1/2$  ve třídě 6
- 2, trubní vedení je bez připomínek





Městská část Praha 12

Dělnice

dle § 43 zákona č. 183/2003 Sb., o hlavním městě Praze

Ověřeno, že informace byla

- a) zveřejněna na oficiální desce úřední 40. úřad  
b) sdělena veřejnosti prostřednictvím 2-161-044-14  
c) byl nařízen souhrnný informační systém zveřejnění

V Praze dne 24. 06. 2014

V Praze dne 24. 06. 2014

Podpis: (signature)

Podpis: (signature)