



OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA
KONKURENCESCHOPNOST

SML 045/2015/4



Dodatek č. 3

ke

SMLOUVĚ O DÍLO

dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

městská část Praha 12

se sídlem: Písková 830/25, 143 00 Praha 4 – Modřany

zastoupena: PhDr. Danielou Rázkovou, starostkou

IČO: 00231151

DIČ: CZ00231151

reg. č. projektu Areál Na Zvonici: CZ.2.16/2.1.00/23547,

Operační program Praha – Konkurenceschopnost

zvláštní č.ú. pro projekt Areál Na Zvonici: **123-2000762389/0800, Česká spořitelna, a.s.**

(dále jen „objednatel“)

a

GREEN PROJECT s.r.o.

sídlo: Průhonice, Dobřejovická 194, PSČ 25243

zastoupena: Lukášem Novotným, jednatelem

IČO: 27195783

DIČ: CZ27195783

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.

č.ú.: 193109722/0300

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 103585

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají tento dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo ze dne 13.04.2015 uzavřené v souladu s usnesením Rady městské části Praha 12 č. R-014-002-15, ze dne 30.03.2015, ve znění dodatku č. 1. schváleného usnesením Rady městské části Praha 12 č. R-028-018-15 ze dne 13.07.2015 a dodatku č. 2, schváleného usnesením Rady městské části Praha 12 č. R-029-018-15 ze dne 27.07.2015, na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „**Areál Na Zvonici**“. Předmětem tohoto dodatku jsou práce požadované objednatelem za účelem optimálního provedení díla a neprovedení méně prací, které nejsou nezbytné k dokončení díla.

A)

Článek II. Předmět a účel díla se ruší text za třetí odrážkou a nahrazuje takto:

„-zajištění publicity projektu: zhotovení a instalace 3 ks dočasného billboardu v průběhu provádění Díla včetně grafického návrhu. Po dokončení Díla instalace 1 ks trvalé pamětní desky (materiál dibond), který bude informovat o spolufinancování projektu prostřednictvím OPPK a instalace 2 ks plakátů na tuto desku (oboustranně) včetně grafického návrhu“.

B)

V článku II. Předmět a účel díla se doplňuje bod 8. takto:

Evropský fond pro regionální rozvoj

Praha a EU – Investujeme do vaší budoucnosti



„ 8. Na základě požadavku objednatele se

a) ruší položka rozpočtu č. 53:

53. K 95599012 D+M trvalá pamětní deska mosazná 1000/1000 mm, nápis dle objednatele, kotvení 3 ks 35.400 Kč bez DPH,

a nahrazuje se takto:

pol. 53. K 95599012 D+M trvalá pamětní tabule 1,6 x 1,3 m, dibond, včetně instalace 2 ks plakátů na tuto desku (oboustranně) včetně grafického návrhu dle objednatele, včetně konstrukce nosiče a ukotvení 1 ks, cena 16.250 Kč bez DPH.

b) bude provedeno mírné zmenšení kruhového amfiteátru v parku před objektem zvonice z důvodu sypkého podloží ve svahu. Navržený poloměr 3,2 m se zmenší na poloměr 3,1 m. Tímto dojde ke zmenšení šotolinové plochy o 0,99 m² a zkrácení obvodu, resp. ohraničení provedeného ze zahradních obrubníků o 0,63 m. Dále nebude, na základě požadavku správy hřbitova vznesené na kontrolním dni ohledně zákazu manipulace s nádobami na vodu, realizován zdvojený žulový obrubník. Dojde pouze k výdlažbě žulovou kostkou od obrubníku cesty k nádobám na vodu. Výměra plochy, ve které dojde k náhradě žulového obrubníku za žulovou kostku je 0,80 m², viz příloha tohoto dodatku. Tato změna snižuje cenu díla o 4.616,27 Kč bez DPH.

Cena díla se snižuje o částku 23.766,27 Kč bez DPH.

C)

V článku III. Cena za Dílo se ruší bod 1. a nahrazuje se takto:

„1. Cena za kompletní a řádné provedení Díla (dále jen „cena“) je sjednána za celé Dílo a smluvními stranami je dohodnuta jako cena pevná a nejvýše přípustná:

Cena za Dílo.....	4.485.178,73 Kč
Cena za publicitu.....	10.000 Kč
<u>21% sazba DPH činí</u>	<u>943.987,53 Kč</u>
Celková cena vč. DPH činí	5.439.166,26 Kč“

D)

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti a nezměněna.

1. Tento dodatek č. 3 je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 a zhotovitel 1 vyhotovení.
2. Tento dodatek č. 3 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
3. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek č. 3 byl veřejně přístupný a prohlašují, že skutečnosti a informace v něm uvedené nepovažují za obchodní tajemství



OPK
OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA
KONKURENCESCHOPNOST



EVROPSKÁ UNIE

ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku a udělují tímto svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení dalších podmínek.

Příloha : položkový rozpočet méně prací vč. situace

V Praze dne: 21. 09. 2015
za objednatele:

městská část Praha 12
PhDr. Daniela Rázková
starostka



V PRAZE dne: 15. 9. 2015
za zhotovitele:

GREEN PROJECT s.r.o.
Lukáš Novotný
jednatel

GREEN PROJECT
Dobřejovická 194, 252 03 Průhonice
ICO: 27195783, DIČ: CZ 27195783,
Tel: 314 501 120, Mobil: 731 503 620
www.green-project.cz



List obsahuje:

1) Krycí list soupisu2) Rekapitulace3) Soupis prací

Zpět na list:

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Areál Na Zvonici

Objekt:

Zpevněné plochy: méněpráce

Místo:

Praha 12., Modřany

Zadavatel:

Městská část P12


Uchazeč:

GREEN PROJECT

Datum: 24.08.2015

Projektant: Ing. Falta

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
Náklady soupisu celkem 4 616,27								
5	K	122201102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m ³	m ³	0,300	49,49	14,85	CS ÚRS 2013 01
7	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m ³	0,300	174,51	52,35	CS ÚRS 2013 01
8	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m ³	0,300	10,43	3,13	CS ÚRS 2013 01
9	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	0,600	150,00	90,00	CS ÚRS 2013 01
14	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhuťněním	m ²	1,000	6,90	6,90	CS ÚRS 2013 01
26	K	564231111	Podklad nebo podsyp ze šterkopisku ŠP tl 100 mm fr. 4-8mm	m ²	1,000	68,60	68,60	CS ÚRS 2013 01
28	K	564752	Lomová výšivka tl 150 mm	m ²	1,000	117,60	117,60	
29	K	564831111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 100 mm, fr. 16-32	m ²	1,300	56,00	72,80	CS ÚRS 2013 01
31	K	567114111	Podklad z podkladového betonu tř. PB I (C 20/25) tl 100 mm	m ²	1,400	213,50	298,90	CS ÚRS 2013 01
47	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	0,630	119,70	75,41	CS ÚRS 2013 02
48	M	592175120	obrubník betonový 50x5x20 cm přírodní	kus	1,500	43,00	64,50	CS ÚRS 2013 03
49	K	916241213	Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	6,000	130,20	781,20	CS ÚRS 2013 01
50	M	583803740	obrubník kamenný přímý, žula, 12x20	m	6,000	490,00	2 940,00	CS ÚRS 2013 01
62	K	998772101	Přesun hmot tonážní pro podlahy z kamene v objektech v do 6 m	t	0,100	300,30	30,03	CS ÚRS 2013 01



SO 01.3

řádkující zábradlí - černý nabež
 216/17 216/18 216/19 216/20 216/21 216/22 216/23 216/24 216/25 216/26 216/27 216/28 216/29 216/30 216/31 216/32 216/33 216/34 216/35 216/36 216/37 216/38 216/39 216/40 216/41 216/42 216/43 216/44 216/45 216/46 216/47 216/48 216/49 216/50 216/51 216/52 216/53 216/54 216/55 216/56 216/57 216/58 216/59 216/60 216/61 216/62 216/63 216/64 216/65 216/66 216/67 216/68 216/69 216/70 216/71 216/72 216/73 216/74 216/75 216/76 216/77 216/78 216/79 216/80 216/81 216/82 216/83 216/84 216/85 216/86 216/87 216/88 216/89 216/90 216/91 216/92 216/93 216/94 216/95 216/96 216/97 216/98 216/99 216/100

3045/3

SO 03

SO 01.2

3044/1

3044/2

ZVONICE

odpočinková plocha
 šotolina

SO 01.2

SO 02

SO 03

SO 01.2

108

107

106

105

104

103

3045/5

SO 02

SO 01.2

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195


196

197

198

199

200



SO 01.3

14

25

7

219 32

Městská část Praha 12

Doložka

dle § 43 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze

Osvědčují, že tato listina byla

- zveřejněna na úřední desce úřadu městské části
- b) schválena usnesením rady/zastupitelstva č. 2-032-008-15
- byl udělen souhlas usnesením rady/zastupitelstva č.

V Praze dne 21. 09. 2015

V Praze dne 21. 09. 2015


pověřený člen zastupitelstva


pověřený člen zastupitelstva

