



## **Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB**

uzavřené dne 2.11. 2015 ve smyslu ust. § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  
mezi smluvními stranami

### **městská část Praha 12**

zastoupená: PhDr. Danielou Rázkovou, starostkou  
se sídlem: Praha 4 – Modřany, Písková 830/25, PSČ: 143 00  
IČO: 00231151  
DIČ: CZ00231151

(dále jen „**klient**“)

a

### **EDIFICE construction & consulting, s.r.o.**

zastoupená: Ing. Janem Horčíčkou, jednatelem  
se sídlem: Praha 4 - Krč, Návršní 2030/8, PSČ 140 00  
IČO: 27184838  
DIČ: CZ27184838

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka č. 102745  
(dále jen „**poradce**“)

## **I. Úvodní ustanovení**

1. Dne 2.11. 2015 uzavřely smluvní strany smlouvu o poskytování služeb (vedenou v interní evidenci klienta pod č. SML 2015/317 – dále též jen jako „smlouva“), jejímž předmětem je závazek poradce poskytovat dle potřeb klienta odborné ekonomicko-technické poradenské služby v rámci studie proveditelnosti projektu nové radnice klienta, a to způsobem a v rozsahu definovaném ve smlouvě.
2. Doba trvání smluvního vztahu byla v čl. V. odst. 1 smlouvy vymezena na dobu jednoho roku nebo do vyčerpání finanční částky, která je rovna finančnímu limitu předpokládané hodnoty ve výši 1. 890.000 Kč podle toho, která z těchto skutečností nastane dříve. Vzhledem k tomu, že do doby uplynutí jednoho roku nebylo možné z objektivních důvodů dokončit veškeré služby, které mají být na základě smlouvy poskytnuty (zejména zadávací řízení veřejné zakázky) a také nebude zcela zjevně vyčerpána předpokládaná částka, dohodly se smluvní strany na změně smlouvy, jak je dále uvedeno.

## **II. Změna smlouvy**

1. Smluvní strany se dohodly, že čl. V. odst. 1 smlouvy se nahrazuje novým zněním:

„Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do **30.4. 2017** nebo do vyčerpání finanční částky, která je rovna finančnímu limitu předpokládané hodnoty ve výši 1,890.000,- Kč bez DPH podle toho, která z těchto skutečností nastane dříve.“

2. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nezměněna.

### III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek lze doplňovat nebo měnit pouze písemnou formou.
2. Tento dodatek nabývá platnosti okamžikem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Účinnosti nabývá tento dodatek nejdříve dnem jeho zveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015, o registru smluv. Zveřejnění dodatku zajistí klient.
3. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl veřejně přístupný.
4. Tento dodatek je sepsán ve čtyřech stejnopisech, z nichž klient obdrží dva stejnopisy a poradce taktéž dva stejnopisy.
5. Práva a povinnosti tímto dodatkem neupravené se řídí ustanoveními občanského zákoníku a souvisejících právních předpisů.

V Praze dne 26. 10. 2016 2016


V Praze dne 20. 10. 2016 2016

  
.....

**Městská část Praha 12**

PhDr. Daniela Rázková  
starostka



  
.....  
**EDIFICE construction & consulting, s.r.o.**  
Ing. Jan Horčíčka  
jednatel



Městská část Praha 12  
Doložka

dle § 43 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze

Osvědčuji, že tato listina byla

zveřejněna na úřední desce úřadu městské části  
b) schválena usnesením rady/zastupitelstva č. R-096-023-76

byl udělen souhlas usnesením rady/zastupitelstva č. 26. 10. 2016

V Praze dne 26. 10. 2016

V Praze dne 26. 10. 2016

pověřený člen zastupitelstva

pověřený člen zastupitelstva