

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

uzavřený dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“)

Objednatel:

městská část Praha 12

se sídlem: Generála Šišky 2375/6, 143 00 Praha 4 – Modřany

zastoupená Ing. Vojtěchem Kosem, MBA, starostou

IČO: 002 31 151, DIČ: CZ00231151

(dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel:

REINVEST, spol. s r.o.

se sídlem: K Novému dvoru 897/66, 142 00 Praha 4

zastoupen: Ing. Markem Raškou, jednatelem

IČO 65410840

DIČ: CZ65410840

bankovní spojení:

číslo účtu:



zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u MS v Praze pod sp. zn. C44457

(dále jen „zhotovitel“)

smluvní strany se dohodly na této změně smlouvy o dílo č. SML 2024/423 ze dne 30.07.2024

k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem „**Bytový dům Okružní 2030/4a a bytový dům
Pod Sady 1711/30,32 – projektová dokumentace**“ (dále jen „Smlouva“):

ZMĚNA SMLOUVY

1. Předmětem tohoto Dodatku č. 1 (dále jen „Dodatek“) je dohoda smluvních stran, kterou se mění Smlouva následujícím způsobem:

Smluvní strany se dohodly na provedení dodatečných prací, které vznikly v průběhu realizace díla a které nebyly zahrnuty v původním závazku smlouvy. Dodatečné práce nemění celkovou povahu zakázky. Předmět prací je zejména geodetické zaměření, provedení stavebního průzkumu dřevěného krovu a statické posouzení dřevěné konstrukce. Ocenění dodatečných prací včetně komentáře tvoří přílohu č. 1 k tomuto Dodatku.

Hodnota dodatečných prací činí částku 104.184,- Kč bez DPH.

a) Vzhledem k tomu, že změna dle tohoto Dodatku má vliv na cenu díla, smluvní strany mění bod 1. článku IV. Smlouvy týkající se ceny díla, který zní nově takto:

1. Cena díla je stanovena a podrobně specifikována v příloze této smlouvy takto:

Cena bez DPH	485.484,- Kč
Celková cena celkem vč. 21% DPH	587.435,64 Kč

Ostatní ustanovení smlouvy výslovně neměněna tímto Dodatkem zůstávají beze změn.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- a) Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
- b) Tento Dodatek je podepisován elektronicky.
- c) Tento Dodatek byl schválen usnesením Rady MČ Praha 12 č. R-98-002-24 ze dne 12.11.2024

Příloha č. 1 – nabídkový rozpočet zhotovitele

V Praze dne

V dne

za objednatel:

.....

Ing. Vojtěch Kos, MBA, starosta

za zhotovitele:

.....

Ing. Marek Raška, jednatel

CENOVÁ NABÍDKA

-

DOPRACOVÁNÍ PD POD SADY 1710 A 1711 O OPRAVU STŘECHY NAD CELÝM OBJEKTEM

Organizace: **REINVEST, spol. s r.o.**
Adresa: K Novému dvoru 897/66, 142 00 Praha 4
IČ: 654 10 840
DIČ: CZ654 10 840
Zástupce: **Ing. Marek Raška, jednatel**, tel.: 261 210 010,
e-mail: raska@reinvest.cz
Kontaktní osoba: Petra Beranová, vedoucí oddělení,
tel.: +420 260 210 010; +420 774 327 717, beranova@reinvest.cz

Investor: **Městská část Praha 12**
Adresa: Generála Šišky 2375/6, 143 00 Praha 12 - Modřany
IČ: 002 31 151
Zástupce: Ing. Radek Pašek, Odbor investic a správy majetku
pasek.radek@praha12.cz, +420 725 012 584

datum zpracování nabídky:
17.10.2024

PŘEDMĚT PLNĚNÍ

Jedná se o vypracování jednoduché PD pro opravu střechy bytového domu Pod Sady 1710 a 1711 vč. provedení stavebně technického průzkumu.

Termín odevzdání prací:**Provedení STP**

Do 30 dní od objednání

Vypracování jednoduché PD vč. VV a položkového rozpočtu

do 30 dní od objednání

STANOVENÍ HONORÁŘE

Architektonicko-stavební řešení	33.000,- Kč
Stavebně-konstrukční řešení	18.000,- Kč
Zaměření	30.000,- Kč
Rozpočet	9.600,- Kč
Stavebně-technický průzkum	13.584,- Kč
Celkem	104.184,- Kč
DPH 21%	21.878,64 Kč
Celková cena v Kč vč. DPH	126.062,64 Kč

Cena neobsahuje inženýrskou činnost. V případě potřeby bude tato položka zajištěna samostatnou objednávkou. Jednotlivé položky, které nebudou uskutečněny, nebudou fakturovány.

PLATEBNÍ PODMÍNKY:


- Splatnost faktury 30 dní.

Doufáme, že Vás naše nabídka zaujala, v případě Vašeho zájmu nás neváhejte kontaktovat.

S přáním pěkného dne

inženýrská činnost - technický dozor staveb - koordinátor BOZP

Sídlo společnosti: REINVEST spol. s r.o., K Novému Dvoru 897/66, 142 00 Praha 4
tel.: +420 261 210 010, +420 261 210 011, fax: +420 261 210 012, e-mail: reinvest@reinvest.cz
IČ: 65410840, DIČ: CZ65410840, č. účtu: 106068396/0300, zapsáno u MS v Praze



Ing. Marek Raška, jednatel

inženýrská činnost - technický dozor staveb - koordinátor BOZP

Sídlo společnosti: REINVEST spol. s r.o., K Novému Dvoru 897/66, 142 00 Praha 4
tel.: +420 261 210 010, +420 261 210 011, fax: +420 261 210 012, e-mail: reinvest@reinvest.cz, www.reinvest.cz
IČ: 65410840, DIČ: CZ65410840, č. účtu: 106068396/0300, zapsáno u MS v Praze oddíl C, vl. 44457