



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Praha – pól růstu ČR



SML 2018/109/1

Dodatek č. 1 ke

SMLOUVĚ O DÍLO

dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Smluvní strany:

městská část Praha 12

se sídlem: Písková 830/25, 143 00 Praha 4 – Modřany

zastoupena: Milanem Marušítkem, starostou

IČO: 00231151

DIČ: CZ00231151

(dále jen „objednatel“)

a

LAVIATO, s.r.o.,

se sídlem: Litoměřická 833/19a, 190 00 Praha 9,

zastoupena: Danielem Střelcem, jednatelem

IČO: 28865898

DIČ: CZ28865898

bankovní spojení: FIO Banka

č.ú.: 2200403401/2010

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze 23. 05. 2018, schválené usnesením Rady městské části Praha 12 č. R -170-001-18, jehož předmětem je realizace veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem „**Rozšíření kapacity ZŠ T. G. Masaryka v Praze 12**“. Předmětem dodatku č. 1 jsou dodatečné stavební práce nezbytné pro dokončení stavby, spočívající v realizaci nové skladby podlah nově budovaných tříd v prostoru bývalých šaten, kdy při zahájení prací byla odkryta plošně poškozená hydroizolace. Projektová dokumentace počítala, že po odstranění lina v prostoru původních šaten bude provedena nová hydroizolace a podlah bude vyrovnána samonivelační stěrkou, protože je navržena zcela nová skladba podlahy, tyto práce provedeny nebudou.



A)

Článek IV. rozsah a způsob provedení díla se doplňuje o bod 7. takto:

„7. Předmětem díla jsou dodatečné stavební práce podrobně specifikované v příloze tohoto dodatku č. 1 v celkové hodnotě 244.052,19 Kč bez DPH a dále se smluvní strany dohodly, že není nutné provedení méně prací, specifikovaných v příloze tohoto dodatku č. 1 (označeny červeně) v hodnotě 108.322,50 Kč.

Cena díla navyšuje o částku 135.729,70 Kč bez DPH.

B)

V článku IX. Cena díla a platební podmínky se ruší bod 1a nahrazuje takto:

“1. Celková cena díla, které je předmětem této smlouvy, je sjednána následovně:

Celková cena za provedení díla bez DPH 5,058.130,80 Kč

Celková cena za provedení díla s 21% DPH 6,120.338,27 Kč.

C)

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti a nezměněna.
2. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a zveřejnění ve veřejném registru smluv, které zajistí objednatel.

Příloha:

položkový rozpočet dodatečných prací a méně prací

V Praze dne: **03. 07. 2018**

za objednatele:

.....
městská část Praha 12
Milan Marušík, starosta



V dne:

za zhotovitele:

.....
Daniel Střelec,
jednatel

.....
Adresa: Litoměřická 833/19a, Praha 9, 190 00
IČO: 28865898, DIČ: CZ28865898
Korespondenční adresa:
Nad Obcí 1375/13a, Praha 4, 140 00



Příloha k dodatku č.1

VCP – Stavební rozpočet

Název stavby:	Rozšíření kapacity Z.Š. T.G.M. Masaryka			Doba výstavby	Objednatel: Městská část Praha 12								
Druh stavby:	SO 01-VCP – spodní stavba , učebny			Začátek výstav	Projektant: Architektura s.r.o.								
Lokalita:	Praha - Modřany			Konec výstavby	Zhotovitel: LAVIATO s.r.o.								
JKSO:				Zpracováno dn 5.6.2018	Zpracoval: svozil@laviato.cz								
Č	Op	Kód	Zkrácený popis / Varianta	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Dodávka	Náklady (Kč)	Montáž	Celkem	Hmotnost (t)	Jednot.	Celkem
13 Hloubené vykopávky													
1			Hloubení rýh š do 60 cm v hor 2 do 50 m3 ručně 18,7x0,4x0,45 - základy	m3	3,37	1 200,00	0,00	4 044,00	4 044,00	4 044,00	0,00	0,00	0,00
Položka obsahuje hloubení rýh ručně, naložení výkopku na dopravní prostředek pro svislé, nebo vodorovné přemístění, popř. přemístění výkopku do 3 m (po povrchu území), udržování pracoviště a ochranu výkopisté , urovnání dna výkopu.													
27 Základy													
2			Polštář základu z kameniva drceného 8-16 mm 18,7x0,4x0,05	m3	0,37	1 140,00	274,38	755,88	147,42	421,80	0,00	0,00	0,00
3			Beton základ. klenob prostý z cem. portlad. C25/30 18,7x0,4x0,4	m3	2,99	3 200,00	8 959,54	608,46		9 568,00	0,00	0,00	0,00
63 Podlahy a podlahové konstrukce													
4			Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 20/25 (10,37+10,14-3,4)x6,9x0,1	m3	11,99	3 056,00	38 662,99	926,51	926,51	-13 129,64	0,00	0,00	0,00
5			výztuž mazanin svařovanou sítí z drátů tažených (3x7x0,7+18,7x0,7+18,7x7)x1,2	t	0,386	29220,01	11 278,92			11 278,92	0,00	0,00	0,00
21			Podér ze SMS Hasit. ruční zpracování, tl.do 30 mm 421 (Hasit 921) pro vnitřní účely	m2	-165,00	370,00	-35 627,51	-25 422,49		-61 050,00	0,00	0,00	0,00
Položka obsahuje rozmíchání suché směsi s vodou, její rozprostření a uhlazení													
711 Izolace proti vodě													
6			Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena 1x nátěr - včetně dodávky penetračního laku ALP (10,37+10,14)x7,36	m2	151,00	18,00	44 661,03	12 367,57	995,88	57 028,60	0,00	0,00	0,00
7			Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením 2 vrstvy - včetně dod. Glastek 40 14,5+151x1,1x2	m2	346,70	258,00	63 998,50	25 450,10		89 448,60	0,00	0,00	0,00



8	Izolace proti zem. vlhkosti, podk. textilie, vodorovná	m2	346,70	35,00	7 609,81	4 524,69	12 134,50	0,00	0,00
9	včetně dodávky textilie Netex , 150 g/m2, pásy pod mazaninu								
9	Penetrace podkladu pod hydroizolační nátěr vč. dod. ASO-Unigrund (fa Schömburg)	m2	-165,00	42,50	-1 619,57	-5 392,93	-7 012,50	0,00	0,00
10	Penetrace podkladů pod hydroizolační nátěry								
10	Hydroizolační povlak - nátěr								
10	Mapectum WPS (fa Mapei), proti vlhkosti	m2	-165,00	244,00	-27 049,83	-13 210,17	-40 260,00	0,00	0,00
71	Izolace zvukové				2 334,13	2 542,67	4 876,80	0,00	0,00
11	Izolace zvuková spáry mezi pilíři a zdířem valou II 20mm	m2	19,20	254,00	2 334,13	2 542,67	4 876,80	0,00	0,00
16x0,3x4									
96	Bourání konstrukcí				0,00	14 676,48	14 676,48	0,00	0,00
12	Bourání podkladů bet., potěr tl. 10 cm, pl. 4 m2	m3	10,08	1 456,00	0,00	14 676,48	14 676,48	0,00	0,00
	mazanina tl. 5 - 8 cm								
	7,37x(10,37+10,14-3,4)x0,08								
V položce není kalkulována manipulace se suti, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979. V položce nejsou zakalkulovány náklady na bourání podkladního lože pod mazaninou. Položka se používá pro bourání podlah z betonu prostého s potěrem nebo teracem. Bourání případné výztuže v mazaninách se oceňuje položkami souboru 965 04 91. Příplatek za bourání mazanin s výztuží.									
H01	Budovy občanské výstavby				0,00	7 391,40	7 391,40	0,00	0,00
13	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	29,10	254,00	0,00	7 391,40	7 391,40	0,00	0,00
	Položka je určena pro přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803), budovy pro výrobu a služby (JKSO 812), s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárnic nebo kovovou. Položka je určena i pro budovy s kovovým skeletem s výplňovým zdířem z cihel nebo tvárnic. Položka neplatí pro přesun kovového skeletu, který se doporučuje oceňovat podle díve platných Pravidel pro stanovení cen montážních prací. Platnost položky je vymezena nejmenší skladovací plochou o velikosti 100 m2 + 0,16 m2 / t hmotnosti a největší dopravní vzdáleností 50 m mětenou od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu.								
S	Přesuny suti				72,90	50 779,35	50 852,25	0,00	0,00
14	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t	24,25	320,50	72,90	7 699,22	7 772,13	0,00	0,00
	Pro volbu položky je rozhodující dopravní vzdálenost těžiště skládky a půdorysné plochy objektu. V položce jsou zakalkulovány i náklady na naložení suti na dopravní prostředek a složení.								
15	Poplatek za skládku suti - směr beton, cihel,	t	24,25	1 600,00	0,00	38 800,00	38 800,00	0,00	0,00
16	Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 50 m	t	24,25	176,50	0,00	4 280,13	4 280,13	0,00	0,00
MÉNĚPRÁCE celková cena BEZ DPH							108 322,50		
VÍCEPRÁCE celková cena BEZ DPH							244 052,19		

TDI : SOUTAŠIM Ral



Městská část Praha 12
Doložka

dle § 43 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze

Osvědčuji, že tato listina byla

a) zveřejněna na úřední desce úřadu městské části

b) schválena usnesením rady zastupitelstva č. 2-176-023-18

c) byl udělen souhlas usnesením rady zastupitelstva

V Praze dne **03. 07. 2018** V Praze dne **03. 07. 2018**

pověřený člen zastupitelstva pověřený člen zastupitelstva