



Evidenční číslo SML 2014/417/3 INV

Dodatek č. 3
ke
SMLOUVĚ O DÍLO
dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník

I.
Smluvní strany

městská část Praha 12

se sídlem: Písková 830/25, 143 00 Praha 4 – Modřany
zastoupena PhDr. Danielou Rázkovou, starostkou
IČO: 00231151
DIČ: CZ00231151
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
č.ú.: 000027-0110859369/0800
(dále jen „objednatel“)

a

BRYCHTASTAV s.r.o.

se sídlem: Rohy 3, PSČ 675 05
zastoupena: Alešem Brychtou, jednatelem
IČO: 26233673
DIČ: CZ26233673
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
č.ú.: 86-4723580297/0100
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 39026.
(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají tento dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo ze dne 05.11.2014, schválené usnesením Rady městské části Praha 12 č. R-174-005-14 ze dne 30.09.2014 ve znění dodatku č. 1 ze dne 22.1.2015, schváleného usnesením Rady městské části Praha 12 č. R-004-009-15 a ve znění dodatku č. 2 ze dne 3.4.2015, schváleného usnesením Rady městské části Praha 12, č. R -013-019-15 (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je veřejná zakázka s názvem „**Revitalizace objektu Základní školy Rakovského v Praze 12**“. Předmětem dodatku č. 3 je neprovedení prací dle požadavku zadavatele.

A)

V článku II. Předmět a účel díla v odst. 2. se doplňuje věta:

„Dílo se dále zužuje o méně práce spočívající v:



- neprovedení repase a montáže mříží na pavilonu B4 a B5 dle přílohy 1 tohoto dodatku č. 3 (v hodnotě 45.508 Kč bez DPH).“

B)

V Článku III. Cena za Dílo se ruší odstavec 1. nahrazuje takto:

„1. Cena za kompletní a řádné provedení Díla (dále jen „celková cena“) je sjednána za celé Dílo a smluvními stranami je dohodnuta jako cena pevná a nejvýše přípustná:

cena celkem bez DPH29.734.354 Kč
21% sazba DPH činí6.244.215 Kč
Celková cena vč. DPH činí35.978.569 Kč

Součástí celkové ceny za Dílo je i dodání a instalace billboardu a pamětní desky specifikovaných v čl. II., odst. 2, jejichž cena je zahrnuta v položkách VRN stavby následovně:

billboard o rozměrech 5100 mm x 2400 mm, 14.000 Kč
pamětní deska o rozměrech 300 mm x 400 mm vč. stojanu a zabudování (materiál odpovídající kvalitě Dibond, grafický návrh zajistí objednatel)..... 5.500 Kč“

C)

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti a nezměněna.

1. Tento dodatek č. 3 je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží čtyři a zhotovitel jedno vyhotovení.
2. Tento dodatek č. 3 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
3. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek č. 3 byl uveden v evidenci smluv, vedené městskou částí Praha 12, která bude veřejně přístupná a bude obsahovat údaje o smluvních stranách, předmětu dodatku č. 3, číselné označení tohoto dodatku a datum jeho podpisu.

Příloha č. 1

V Praze, dne: 14. 07. 2015

za objednatele:


městská část Praha 12
PhDr. Daniela Rázková, starostka



V Praze dne: 13. 7. 2015

za zhotovitele:

BRYCHTASTAV s.r.o.
Aleš Brychta, jednatel



Roman BRŤNA
 Želivského 1335
 290 01 Poděbrady

STAVEBNÍ DOZOR
KOORDINÁTOR BOZP

Vyjádření TDS k bodu 2.3. zápisu z KD č. 30

Název akce : Revitalizace objektu Základní školy Rakovského v Praze 12

Bod 2.3.

Autor projektu namítá zpětné osazení stávajících mříží na pavilonu B4 a B5, každá z mříží je jiného rozměru a rastru, s ohledem na novou fasádu je to nevzhledné. Zástupce školy uvádí, že aktuálně se již užívá elektronické zabezpečení, osazení mříží není nutné a souhlasí s jejich zpětným neosazením. Jedná se o méně práce, které budou předloženy ke schválení radě objednatele a budou oznámeny řídicímu orgánu jako změna projektu. TDI zašle podklady pro zpracování dodatku k SOD.

Z rozpočtu budou odečteny následující položky (vyznačeny červeně) :

Pavilon B4

Repasování stávajících okenních mříží, demontáž, oprava nátěru, opětovná montáž a překotvení m2 93,000 367,00 34 131,00

Pavilon B5

Repasování stávajících okenních mříží, demontáž, oprava nátěru, opětovná montáž a překotvení m2 31,000 367,00 11 377,00

S pozdravem Roman Brtna

V Praze dne 9.7.2015

Brtna
 Roman BRŤNA
 autorizovaný stavitel
 Želivského 1335 290 01 Poděbrady
 tel. +420 602 338 29 IČO 61906981
 e-mail: roman.brtna@iol.cz



Městská část Praha 12
Doložka

dle § 43 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze

Osvědčuji, že tato listina byla

- zveřejněna na úřední desce úřadu městské části
b) schválena usnesením rady/zastupitelstva č. R-028-019-15
 byl udělen souhlas usnesením rady/zastupitelstva č.

V Praze dne 14. 07. 2015

pověřený člen zastupitelstva

V Praze dne 14. 07. 2015

pověřený člen zastupitelstva