



Dodatek č. 1 k SoD č. SML 2018/276
na stavbu

„U Pily v Praze 12“

I. Smluvní strany

objednatel: **městská část Praha 12**
se sídlem: Písková 830/25, Praha 412 - Modřany, PSČ 143 00
zastoupen: **Milanem Marušíkem, starostou**
IČO / DIČ: 00231151 / CZ 00231151
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 2000762389/0800
(dále jen „objednatel“)

A

zhotovitel: **PSS Bohemia s.r.o.**
se sídlem: Orebitská 66/6, Praha 3 - Žižkov, PSČ 130 00
zastoupen: **Milanem Singerem, jednatelem společnosti**
IČO / DIČ: 26451255 / CZ26451255
obchodní rejstřík: spis. zn. oddíl C, vložka 83134
vedená u : Městského soudu v Praze
bankovní spojení: ČSOB
číslo účtu: 216440953/0300
(dále jen „zhotovitel“)

Dnešního dne, měsíce a roku uzavírají smluvní strany na základě vzájemného souhlasu tento
Dodatek č. 1 ke smlouvě (o dílo dále též jen jako „SoD“) č. SML 2018/276, cena plnění zhotovitele
následně:

II. Změna čl. III. SoD – „Cena za dílo“

2.1 Cena za kompletní a řádné provedení prací neuvedených ve výkazu výměr dle tohoto Dodatku č. 1, v souladu s přílohou č. 1 tohoto dodatku:

Cena za navýšení prací, dle přílohy č. 1 Dodatku č. 1, bez DPH 62 597,50 Kč

Celkem cena za navýšení prací, dle přílohy č. 1 Dodatku č. 1, činí bez DPH..... 62 597,50 Kč

2.2 Rekapitulace ceny:

Cena za dílo dle SoD č SML 2018/276 bez DPH..... 1 777 925,93 Kč

Cena za navýšení prací, dle přílohy č. 1 Dodatku č. 1 bez DPH..... 62 597,50 Kč

Celková cena vč. Dodatku č. 1 bez DPH činí..... 1 840 523,43 Kč

DPH při sazbě 21% sazba činí..... 386 509,92 Kč

Celková cena vč. DPH činí..... 2 227 033,35 Kč

III. Závěrečná ustanovení

3.1 Ostatní články SoD č. SML 2018/276 zůstávají v platnosti beze změn.

3.2 Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel vyhotovení jedno.

3.3 Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek č. 1 byl veřejně přístupný.

3.4 Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu a účinnosti dnem jeho uveřejnění dle zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění zajistí objednatel.

3.5 Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, jeho obsahu porozuměly a souhlasí s ním a na důkaz toho připojují své podpisy.

Příloha č. 1: Položkový rozpočet – „U Pily v Praze 12“ – NACENĚNÍ POLOŽEK NEUVEDENÝCH VE VÝKAZU VÝMĚR K AKCI „U PILY V PRAZE 12“

IV. Podpisy

V Praze dne: 19. 09. 2018

za objednatele:

jméno:



městská část Praha 12

Milan Marušík

V Praze dne: 13. 9. 2018

za zhotovitele:

jméno:

PSS Bohemia, s.r.o.
Orebitská 66/6, 130 00 Praha 3 - Žižkov
DIČ: CZ26451255, IČO: 26451255
(2)

PSS Bohemia s.r.o.

Milan Singer

Městská část Praha 12

Doložka

dle § 43 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze

Osvědčuji, že tato listina byla

a) zveřejněna na úřední desce Úřadu městské části

b) ☒ schválena usnesením rady/zastupitelstva č. 2-185-001-8

c) byl udělen souhlas usnesením rady/zastupitelstva č.

V Praze dne 19. 09. 2018

V Praze dne 19. 09. 2018

pověřený člen zastupitelstva

pověřený člen zastupitelstva

Příloha č. 1 Dodatku č. 1 k SoD č. SML 2018/276

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Stavba: 1786-Komunikace U pily

Objekt: NACENĚNÍ POLOŽEK NEUVEDENÝCH VE VÝKAZU VÝMĚR K AKCI „U PILY V PRAZE 12“

Místo: Praha 12 Datum: 31.07.2018

Objednatel: MČ Praha 12 Projektant:

Zhotovitel: PSS Bohemia s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

62 597,50

HSV - Práce a dodávky HSV

62 597,50

1 - Zemní práce

62 597,50

1	K	Výkopy stávajících obrubníků vč. betonové opěry	bm	280,000	148,00	41 440,00
2	K	Nakládání vyhořelých hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	45,500	55,00	2 502,50
3	K	Odvoz na skládku	t	45,500	215,00	9 782,50
4	K	Poplatek za skládku	t	45,500	195,00	8 877,50

CENA JE BEZ DPH

PSS Bohemia, s.r.o.
Organizační oddělení
IČ: 25443253 IČZ: 38601255
DIČ: CZ25443253 IČZ: 38601255

Strana 1 z 1



Městská část Praha 12
Doložka

dle § 43 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze
Osvědčuji, že tato listina byla

- a) zveřejněna na úřední desce Úřadu městské části
b) ☒ schválena v zastupitelství rady/zastupitelstva č. 2-182-09-18
c) byl udělen souhlas usnesením rady/zastupitelstva č.

V Praze dne 19. 09. 2018

V Praze dne 19. 09. 2018

pověřený člen zastupitelstva

pověřený člen zastupitelstva