



SML 2018/294/1

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

městská část Praha 12

sídlo: Písková 830/25, 143 00 Praha 4 - Modřany
IČO: 00231151
DIČ: CZ00231151
zastoupen: Milanem Marušítkem, starostou
(dále jen „**Objednatel**“)

A

S u b t e r r a a.s.,

sídlo: Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8,
IČO: 453 09 612,
číslo účtu: 4001-0816021103/0300, vedeného u ČSOB a.s. v Praze,
zastoupená: Ing. Petrem Kajerem, ředitelem divize 2

(dále jen „**Zhotovitel**“)

Smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 26. 09. 2018, schválené usnesením Rady městské části Praha 12, č. R-181-014-18. Předmětem dodatku č. 1 je zadání dodatečných prací.

A)

Článek 2. Předmět smlouvy se doplňuje o bod 2.3.. takto:

„2.3.. Dílo se rozšiřuje o dodatečné práce spočívající v provedení sanačních opatření, jejichž účelem je odstranění toxických částic v prostoru staveniště (olovo, cín, antimon), které jsou dále podrobně specifikovány v příloze tohoto dodatku. Dílo se navyšuje o částku 376.357,80 Kč bez DPH.“

C)

V článku 5. Cena díla a platební podmínky se ruší bod 5.1. a nahrazuje se takto:

5.1.Smluvní strany sjednávají cenu Díla v celkové výši 37.271.357,80 Kč bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“); (dále jen „Cena Díla“.)

D)

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti a nezměněna.
2. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.

3. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti zveřejněním ve veřejném registru smluv, které zajistí objednatel.

V Praze dne 16. 11. 2018

V _____ dne 16. 11. 2018



městská část Praha 12, objednatel
Milan Marušík, starosta



Subterra a.s.
zapsána u MS v Praze pod B/1383
180 00 Praha 8, Koželužská 2246/5

IČ: 45309612 (153)

zhotovitel Subterra a.s.
Ing. Petr Kajer, ředitelem divize 2

Změnový formulář č. 001/2018

Projekt:
Rekonstrukce BD Modřanská

Objednatel:
městská část Praha 12, IČ: 00231151

Zhotovitel:
Subterra a.s., Koželužská 2246/5, Libeň,

Důvod změny:
požadavek investora

Popis výkonů / Podklady: Prohlídka staveniště

Nacenění sanace učebního pavilonu MŠ od těžkých kovů.

Dopady na jiné profese

Odsouhlaseno s

Dopad na termíny: ANO

Mezitermíny:

Konečný termín:

Posun termínu o 7 dnů

Dopady ve dnech:

				Celková cena	
Celková cena				376 357,80	

Nabídková cena bez DPH:

Přílohy:

Za dodavatele:.....

Za objednatele:.....

Datum:

Datum:



Městská část Praha 12
Doložka

dle § 43 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze

Osvědčuji, že tato listina byla

- a) zveřejněna na úřední desce úřadu městské části
b) ☒ schválena usnesením rady/zastupitelstva č. 8-159-041-10
c) byl udělen souhlas usnesením rady/zastupitelstva č.

V Praze dne

V Praze dne

pověřený člen zastupitelstva

pověřený člen zastupitelstva