



Dodatek č. 1 k SoD č. SML 2019/258

na stavbu

„Ke schodům včetně části ul. Do čtvrti v Praze 12“

I. Smluvní strany

objednatel: **městská část Praha 12**
se sídlem: Písková 830/25, Praha 412 - Modřany, PSČ 143 00
zastoupen: **Mgr. Janem Adamcem, starostou**
IČO / DIČ: 00231151 / CZ 00231151
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 2000762389/0800
(dále jen „objednatel“)

A

zhotovitel: **POZKOM s.r.o.**
se sídlem: Za zámečkem 745/17, Jinonice, 158 00 Praha 5
zastoupen: **Ing. Janem Šikem, na základě plné moci**
IČO / DIČ: 02538628 / CZ02538628
bankovní spojení: Fio banka a.s.
číslo účtu: 2500535393/2010
(dále jen „zhotovitel“)

Dnešního dne, měsíce a roku uzavírají smluvní strany na základě vzájemného souhlasu tento **Dodatek č. 1** ke smlouvě (o dílo dále též jen jako „SoD“) č. SML 2019/258, kterým se upravuje cena plnění zhotovitele následně:

II. Změna čl. III. SoD – „Cena za dílo“

2.1 Cena za kompletní a řádné provedení víceprací dle tohoto Dodatku č. 1, v souladu s přílohou č. 1 tohoto dodatku:

Cena za navýšení prací . bez DPH..... 87 319,30 Kč

Celkem cena víceprací dle dodatku č. 1 činí bez DPH..... 87 319,30 Kč

2.2 Cena za méně práce dle Dodatku č. 1 v souladu s přílohou č. 1 tohoto dodatku:

Cena za méně práce bez DPH..... 0,00 Kč

Celkem cena méně prací dle dodatku č. 1 činí bez DPH..... 0,00 Kč

Rozdíl cen méně a více prací dle dodatku č. 1 činí bez DPH..... 87 319,30 Kč

2.3 Rekapitulace ceny:

Cena za dílo dle SoD č SML 2019/258 bez DPH..... 3 759 871,20 Kč

Cena víceprací dle přílohy č. 1 Dodatku č. 1 bez DPH..... 87 319,30 Kč

Cena méně prací dle přílohy č. 1 Dodatku č. 1 bez DPH..... 0,00 Kč

Celková cena vč. Dodatku č. 1 bez DPH činí..... 3 847 190,50 Kč

DPH při sazbě 21% sazba činí..... 807 910,01 Kč

Celková cena vč. DPH činí..... 4 655 100,51 Kč

III. Závěrečná ustanovení

3.1 Ostatní články SoD č. SML 2019/258 zůstávají v platnosti beze změn.

3.2 Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel vyhotovení jedno.

3.3 Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek č. 1 byl veřejně přístupný.

3.4 Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění dle zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění zajistí objednatel.

3.5 Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, jeho obsahu porozuměly a souhlasí s ním a na důkaz toho připojují své podpisy.

Příloha č. 1: položkový rozpočet – „Ke schodům včetně části ul. Do čtvrti v Praze 12“

Příloha č. 2: generální plná moc neomezená, Ing. Jan Šik

IV. Podpisy

- 9. 09. 2019

V Praze dne:

za objednatele:

jméno:




městská část Praha 12

Mgr. Jan Adamec

starosta



jméno:



POZKOM s.r.o.

Ing. Jan Šik

na základě plné moci

 **POZKOM s.r.o.**
opravy a rekonstrukce pozemních komunikací
Za zámečkem 745/17, 158 00 Praha 5
IČ: 02538628, DIČ: CZ02538628
www.pozkom.cz
Tel.: 721 121 079, 721 121 107

Městská část Praha 12
Doložka

dle § 43 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze

Osvědčuji, že tato listina byla

- a) zveřejněna na úřední desce úřadu městské části
b) schválena usnesením rady/zastupitelstva č. 2-034-006-19
c) byl udělen souhlas usnesením rady/zastupitelstva č. 9 dne 09. 09. 2019

V Praze dne

V Praze dne

pověřený člen zastupitelstva

pověřený člen zastupitelstva

1000509
Městská část Praha 12
Úřad městské části
Městská část Praha 12
Úřad městské části
Městská část Praha 12
Úřad městské části

Příloha č. 1 Dodatku č. 1 k SoD č. SML 2019/258 - položkový rozpočet

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava místních komunikací, Praha 12

Objekt:

Vícepráce podle SoD - "Ke Schodům včetně části ulice Do čtvrti v Praze 12"

Místo:

Praha 12

Datum:

14.08.2019

Zadavatel:

MČ Praha 12

Projekční:

Ing. Jiří Sobol

Uchazeč:

POZKOM s.r.o. Za Zámečkem 745/17, Praha 5, PSČ: 158 00

Zpracoval:

Ing. Jan Šik, POZKOM

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								87 319,30	
D	HSV	Práce a dodávky HSV						87 319,30	
D	1	Zemní práce						10 993,00	
1	K	113107122	Odstředění podkladů nebo krytů ručně s přemíslením hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kamenná hrubého drveného, o 9 vlnový přes 100 do 200 mm	m ²	24,000	0,00	177,00	4 248,00	CS ÚRS 2018 01
3	K	113107141	Odstředění podkladů nebo krytů ručně s přemíslením hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek železných, o tl. vrstvy do 50 mm	m ²	24,000	0,00	87,00	2 088,00	CS ÚRS 2018 01
4	K	113154114	Frézování žvýčného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m ² bez překážek v trase pruha šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy 100 mm	m ²	45,000	0,00	57,00	2 565,00	CS ÚRS 2017 02
5	K	113201112	Vyhánění obrub s vybouráním lože, s přemíslením hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek silničních ležatých	m	20,000	0,00	77,00	1 540,00	CS ÚRS 2018 01
6	K	181102302	Úprava práně na stavběch dálnic v zálezech mimo svahů se zhuštěním	m ²	24,000	0,00	23,00	552,00	CS ÚRS 2017 02
D	5	Komunikace pozemní						47 940,30	
10	K	564851111	Podklad ze štrkové štěrku s rozprostřením a zhuštěním, po zhuštění tl. 150 mm	m ²	24,000	57,00	77,00	3 456,00	CS ÚRS 2017 02
13	K	573191111	Posřik instalaturní kapačkovací emulzí v množství 1,00 kg/m ²	m ²	45,000	11,77	7,00	844,50	CS ÚRS 2017 02
14	K	573211109	Posřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu s hrubostí, v množství 0,20 kg/m ²	m ²	45,000	3,57	7,00	475,50	CS ÚRS 2017 02
15	K	577134131	Asfaltový beton vrstva obuvná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhuštěním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhuštění tl. 40 mm	m ²	45,000	197,00	107,00	13 580,00	CS ÚRS 2017 02
16	K	577155132	Asfaltový beton vrstva ložní ACO 16 (ABH) s rozprostřením a zhuštěním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhuštění tl. 60 mm	m ²	45,000	277,00	127,00	18 180,00	CS ÚRS 2017 02
17	K	585211110	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kamenná téženo nebo drveného št. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přetřpyčného materiálu na krapicích 60 mm skupiny A, pro pruhy do 50 m ²	m ²	24,000	57,00	197,00	6 096,00	CS ÚRS 2017 02
23	K	866331111	Výšková oprava uličního vstupu nebo vpustí zvýšením poklopu	kus	2,000	997,00	1 767,00	5 588,00	CS ÚRS 2018 01
24	K	899431111	Výšková oprava uličního vstupu nebo vpustí souštěním nebo vyřazením	kus	1,000	377,00	1 177,00	1 554,00	CS ÚRS 2017 02

D	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání						8 020,00	
25	K	916131213	Osvazení silničního obrubníku betonového se zhuštěním lože, s vyplněním a zařazením spár cementovou maltou stejného se bodní epoxidovou z betonu prostého št. C 12/15, do lože z betonu prostého šetrné značky	m	20,000	127,00	177,00	6 080,00	CS ÚRS 2017 02
26	M	502174600	obrubník betonový hrubokřivý s hrubostí vibroslisovaný 100x15x25 cm	kus	20,000	97,00		1 940,00	CS ÚRS 2017 02
D	997	Přesun sutě						13 224,00	
31	K	997211521	Vodorovná doprava sutě nebo vybouraných hmot vybouraných hmot se složením a hrubým urovněním nebo s přeložením na jiny dopravní prostředek kromě loží, na vzdálenost do 1 km	t	20,500	0,00	177,00	3 628,50	CS ÚRS 2017 02
32	K	997211529	Vodorovná doprava sutě nebo vybouraných hmot vybouraných hmot se složením a hrubým urovněním nebo s přeložením na jiny dopravní prostředek kromě loží, na vzdálenost přibližně k omeze za každý další i započítat 1	t	20,500	0,00	37,00	758,50	CS ÚRS 2017 02
33	K	997211612	Navigování sutě nebo vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot	t	20,500	0,00	77,00	1 578,50	CS ÚRS 2017 02
34	K	997221845	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) asfaltového bez obsahu dehtu zařaděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 302	t	10,000	477,00	0,00	4 770,00	CS ÚRS 2018 01
35	K	997221855	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) zeminy a kamenná	t	10,500	237,00	0,00	2 488,50	CS ÚRS 2017 02

POZKOM s.r.o.
 Opava a rekultivace pozemních komunikací
 Za Zámečkem 745/17, 158 00 Praha 5
 IČ: 02539628, DIČ: CZ02539628
 www.pozkom.cz
 Tel: 721 121 019, 721 121 107

Jan Šik
 Ing. JAN ŠIK

KOPIE

str. 20

GENERÁLNÍ PLNÁ MOC NEOMEZENÁ

Níže podepsaná společnost,

POZKOM s.r.o., IČ: 02538628, se sídlem Za Zámečkem 745/17, Praha 5, PSČ: 158 00, společnost zapsaná u rejstříkového soudu v Praze, oddíl C, vložka 220572 (dále jen jako "Společnost"), jejímž jménem jedná Daniela Kučerová, jednatel

tímto uděluje

plnou moc

Ing. Janu Šikovi

RČ: 760829/4672

trvale bytem Paříkova 910/11, Praha 9, PSČ: 190 00


(dále jen "Zmocněnec"),

aby Společnost zastupoval ve všech právních věcech, činil veškeré právní úkony se zastupováním Společnosti související, jménem Společnosti jednal a podepisoval veškeré dokumenty a smlouvy, podepisoval a podával veškeré návrhy a žádosti, týkající se nebo související s právními věcmi Společnosti příslušným soudům a správním orgánům a zastupoval Společnost v řízení před příslušným soudem a správním orgánem, to vše i tehdy, je-li k takovému úkonu zapotřebí zvláštní plné moci.

Tato plná moc je udělována jako generální a neomezená v rozsahu práv a povinností podle všech příslušných právních předpisů.

Zmocněnec je oprávněn jmenovat svého zástupce dle svého uvážení, a to se všemi nebo některými pravomocemi a oprávněními udělenými mu Společností.

V Praze dne 18. 1. 2017



POZKOM s.r.o.

Daniela Kučerová, jednatel

Tuto plnou moc přijímám:



Ing. Jan Šik

KOPIE

Ověřovací doložka pro legalizaci
Podle ověřovací knihy pošt: Beroun 1

Poř.č.: 26501-0165-0025

Ministerstvo podpsal: DANIELA KUŠEROVÁ
Datum a místo narození: 27.04.1968, BEROUN okr. BEROUN, CZ
Adresa pobytu: BEROUN, BEROUN-MĚSTO
TYŘEŠOVA 74, CZ
Druh a č. předlož. dokl. totožnosti: 267045464
Občanský průkaz

Beroun 1 dne 18.01.2017
Machačková Jitka

Machačková Jitka
Podpis, Úřadní razítko



Ověření – vidimace -----
Ověřuji, že tato kopie složená z jednoho (1) listu o dvou (2) stranách
doslovně souhlasí s listinou, z níž byla pořízena, složenou z jednoho (1)
listu o dvou (2) stranách. -----
V Praze dne 30.5.2018.-----
JUDr. Martina Herzánová, notářka v Praze, Praha 1, Na Florenci 35.-----
Monika Pečená, notářská tajemnice pověřená JUDr. Martinou Herzánovou,
notářkou v Praze. -----



Monika Pečená



Městská část Praha 12
Doložka

dle § 43 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze

Osvědčuji, že tato listina byla

- a) zveřejněna na úřední desce úřadu městské části
b) schválena usnesením rady/zastupitelstva č. D-039-006-19
c) byl udělen souhlas usnesením rady/zastupitelstva č.

V Praze dne 9. 09. 2019

pověřený člen zastupitelstva

V Praze dne 9. 09. 2019

pověřený člen zastupitelstva