



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

Evidenční číslo SML 2014/417/2INV

Dodatek č. 2
ke
SMLOUVĚ O DÍLO
dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník

I.
Smluvní strany

městská část Praha 12

se sídlem: Písková 830/25, 143 00 Praha 4 – Modřany
zastoupena PhDr. Danielou Rázkovou, starostkou
IČO: 00231151
DIČ: CZ00231151
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
č.ú.: 000027-0110859369/0800
(dále jen „objednatel“)

a

BRYCHTASTAV s.r.o.

se sídlem: Rohy 3, PSČ 675 05
zastoupena: Alešem Brychtou, jednatelem
IČO: 26233673
DIČ: CZ26233673
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
č.ú.: 86-4723580297/0100
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 39026.
(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 05.11.2014, schválené usnesením Rady městské části Praha 12 č. R-174-005-14 ze dne 30.09.2014 ve znění dodatku č. 1 ze dne 22.1.2015, schváleného usnesením Rady městské části Praha 12 č. R-004-009-15 (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je veřejná zakázka s názvem „**Revitalizace objektu Základní školy Rakovského v Praze 12**“. Předmětem dodatku č. 2 je stanovení rozsahu dodatečných prací nezbytných k dokončení díla, méně prací dle požadavku zadavatele a změna dílčích termínů doby plnění.

A)

V článku II. Předmět a účel díla v odst. 2. se doplňuje věta:

„Dílo se rozšiřuje o dodatečné práce spočívající:



- v navýšení tepelné izolace na spojovacích krčkách v atriích pavilonu A a C o tl. 120 mm v ploše 240 m², specifikované v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 2 (za cenu 72.126,32 Kč bez DPH)
- rozšíření nutné opravy hromosvodu spočívající v doplnění vodorovné jímací soustavy dle přílohy č. 2 tohoto dodatku č. 2 (za cenu 34.560 Kč bez DPH);

Dílo se zužuje o méně práce spočívající v:

- neprovedení montáže kotev pro původní tloušťku izolantu dle přílohy 1 tohoto dodatku č. 2 (v hodnotě 12.064 Kč bez DPH),
- neosazení horizontálních žaluzií oken, kde není jejich osazení z pohledu provozu školy nutné, dle přílohy č. 3 tohoto dodatku č. 2. (v hodnotě 146.142,48 Kč bez DPH)“

B)

V Článku III. Cena za Dílo se ruší odstavce 1 nahrazuje takto:

„1. Cena za kompletní a řádné provedení Díla (dále jen „celková cena“) je sjednána za celé Dílo a smluvními stranami je dohodnuta jako cena pevná a nejvýše přípustná:

cena celkem bez DPH29.779.862 Kč

21% sazba DPH činí6.253.772 Kč

Celková cena vč. DPH činí36.033.634 Kč

Součástí celkové ceny za Dílo je i dodání a instalace billboardu a pamětní desky specifikovaných v čl. II., odst. 2, jejichž cena je zahrnuta v položkách VRN stavby následovně:

billboard o rozměrech 5100 mm x 2400 mm,14.000 Kč

pamětní deska o rozměrech 300 mm x 400 mm vč. stojanu a zabudování (materiál odpovídající kvalitě Dibond, grafický návrh zajistí objednatel).....5.500 Kč“

C)

V článku IV. Platební podmínky se doplňuje odstavce 2. o větu:

„Práce provedené dle dodatků k této smlouvě budou fakturovány vždy samostatně a s odkazem na příslušný dodatek.“

D)

Článek V. Doba plnění se ruší a nahrazuje takto:

1. Výměna okenních a dveřních výplní včetně vyzdění meziokenních výplní bude provedena nejpozději do **31.03.2015**, s výjimkou výměny hliníkových oken na pavilonu A (nad vstupy do základní školy, kuchyně a gymnázia) a pavilonu C (tělocvičny).
2. Výměna hliníkových oken na pavilonu C (tělocvičny) bude provedena nejpozději do **30.04.2015**.



3. Výměna hliníkových oken na pavilonu A (nad vstupy do základní školy, kuchyně a gymnázia) bude provedena v termínu stanoveném po dohodě s objednatelem a zástupci školy, z důvodu zajištění bezpečnosti provozu školy, avšak nejpozději do **10.07.2015**.
4. Dokončení celého Díla bude provedeno nejpozději do **15.07.2015**.
5. V případě déletrvajících nepříznivých klimatických podmínek nebo překážky v postupu prací nezaviněné zhotovitelem lze dobu plnění přerušit, avšak pouze zápisem do stavebního deníku odsouhlaseným technickým dozorem objednatele. Doba plnění se pak prodlužuje o počet dnů, po které práce nemohly být prováděny.“

C)

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti a nezměněna.

1. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží čtyři a zhotovitel jedno vyhotovení.
2. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
3. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek č. 2 byl uveden v evidenci smluv, vedené městskou částí Praha 12, která bude veřejně přístupná a bude obsahovat údaje o smluvních stranách, předmětu dodatku č. 2, číselné označení tohoto dodatku a datum jeho podpisu.

Příloha č. 1

Příloha č. 2

Příloha č. 3

V Praze, dne:

za objednatele:

.....
městská část Praha 12

PhDr. Daniela Rázková, starostka



V *Praze*, dne: *31.3.2015*

za zhotovitele:

.....
BRYCHTÁSTAV s.r.o., ROHÝ 3, 675 05

BRYCHTÁSTAV s.r.o.

Aleš Brychta, jednatel

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 141217

Stavba: Revitalizace objektu základní školy Rakovského v Praze 12

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

28.1.2015

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

BRYCHTASTAV, s.r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

60 062,32

Sazba daně

21,00%

DPH základní

snížená

15,00%

Základ daně

60 062,32

0,00

Výše daně

12 613,09

0,00

Cena s DPH

v

CZK

72 675,41

Td1 v.z. kucBA Jy

Tam me

REKAPITULACE STAVBY
Předmět stavby
STAVBA
3. 675 05

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Revitalizace objektu základní školy Rakovského v Praze 12
Objekt:

01 - Spojovací krčky

KSO: CC-CZ: 28.01.2015
Místo: Datum:
Zadavatel: IČ: 00231151
DIČ: CZ00231151
Uchazeč: IČ: 00231151
DIČ: CZ00231151
Projektant: IČ: DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

72 126,32

DPH základní
snižená

Základ daně
53 566,32
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
11 248,93
0,00

Cena s DPH

v CZK

83 375,25



REKAPITULACE STAVBY

Kód: 141217

Stavba: Revitalizace objektu základní školy Rakovského v Praze 12

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

28.1.2015

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

BRYCHTASTAV, s.r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

60 062,32

Sazba daně

21,00%

15,00%

DPH základní

snížená

Základ daně

60 062,32

0,00

Výše daně

12 613,09

0,00

Cena s DPH

v

CZK

72 675,41

101 v.z. 15.01.2015

Tam me

REKAPITULACE STAVBY
Revitalizace objektu základní školy Rakovského v Praze 12
3. 6. 15 05

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPOISŮ PRACÍ

Kód: 141217

Stavba: Revitalizace objektu základní školy Rakovského v Praze 12

Místo: Datum: 28.01.2015

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: BRYCHTASTAV, s.r.o.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem				
01	Spojovací krčky	72 126,32	83 375,25	
	Odpočet kotev	72 126,32	83 375,25	STA
		12 064,00		

PROJEKTANT
BRYCHTASTAV
Revitalizace školeb
28.01.2015 05

KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba: Revitalizace objektu základní školy Rakovského v Praze 12
Objekt:

01 - Spojovací krčky

KSO: CC-CZ: 28.01.2015
Misto: Datum:
Zadavatel: IČ: DIČ:
Uchazeč: IČ: DIČ: 00231151 CZ00231151
Projektant: IČ: DIČ:
Poznámka: IČ: DIČ:

Cena bez DPH		72 126,32	
DPH základní snižena	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	53 566,32 0,00	21,00% 15,00%	11 248,93 0,00
Cena s DPH		83 375,25	

BRUCHTAV, s.r.o.
Revitalizace objektů
3. úřad

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace objektu základní školy Rakovského v Praze 12

Objekt:

01 - Spojovací krčky

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

BRYCHTASTAV, s.r.o.

Datum: 28.01.2015

Projektant:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

PSV - Práce a dodávky PSV

72 126,32

713 - Izolace tepelné

72 126,32

72 126,32

BRYCHTASTAV

Pracovní staveb

Pracovní staveb

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace objektu základní školy Rakovského v Praze 12
 Objekt: 01 - Spojovací krčky
 Místo:
 Zadavatel: BRYCHTASTAV, s.r.o.
 Uchazeč:

Datum: 28.01.2015
 Projektant:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								72 126,32
D PSV Práce a dodávky PSV								72 126,32
D	K	713	Izolace tepelné				72 126,32	
1	K	713141151	Montáž izolace tepelné střešních plochých kladené volně 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek	m2	238,000	18,00	4 284,00	SOD
	W		Doplnění tepelné izolace tl.120mm - spojovací krčky		238,000			
	W		((7,00*17,00)+(7,00*17,00))		238,000			
	W		Součet					
2	M	631481020	deska minerální střešní izolační 600x1200 mm tl. 120 mm	m2	242,760	188,00	45 638,88	SOD
	W		Doplnění tepelné izolace tl.120mm - spojovací krčky					
	W		((7,00*17,00)+(7,00*17,00))					
	W		Součet					
	W		238*1,02 Přepočtené koeficientem množství					
3	K	712391176	Provedení povlakové krytiny střech do 10° přípevnění izolace kotvicími terčí	kus	928,000	20,00	18 560,00	CS ÚRS 2014 01
	W		"vodorovná plocha a atika"					
	W		"zjednodušené rozdělení zón na ploché střeše a odhad počtu ks/m2 - http://www.coleman.cz/kotevprvky.php					
	W		"pro výšku budovy 8-22m, odhad plochy v % z celkové plochy					
	W		"střed					
	W		(spojovací krčky)*3*0,7		500,000			
	W		"okraje při delších stranách					
	W		(spojovací krčky)*6*0,3		428,000			
	W		Součet		928,000			
4	K	998713102	Přesun hmot tonážní tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	t	1,020	3 572,00	3 643,44	SOD

Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Odpočet							
K	712391176	Provedení povlakové krytiny střech do 10° přípevnění izolace kotvicími terči	kus	928,000	13,00	12 064,00	CS ÚRS 2014 01

REKAPITULACE STAVBY OPRAVA HROMOSVODU

Kód: 140826

Stavba: Revitalizace objektu základní školy Rakovského v Praze 12

KSO: 801 32

Místo: Rakovského 3136/1, 14300 Praha 4 - Modřany

CZ-CPV: 45214210-5

Zadavatel:

Městská část Praha 12, Písková 830/25, Modřany, 14312

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

ing.arch.Jan Mudra

Poznámka:

Cena bez DPH		34 560,00
DPH	základní	Výše daně
		7 257,60
	snížená	0,00
Cena s DPH		41 817,60

Zeitraum "→ kausaler"

3rdm v. z kunden / TDI

~~Q. BRYCHTASTIN~~

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPOISŮ PRACÍ

Kód: 140826

Stavba: Revitalizace objektu základní školy Rakovského v Praze 12

Místo: Rakovského 3136/1, 14300 Praha 4 - Modřany Datum: 12.03.2015

Zadavatel: Městská část Praha 12, Písková 830/25, Modřany, 14312
Uchazeč: Projektant: ing. arch. Jan Mudra

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	----------------------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

EI Hromosvod

34 560,00	41 817,60
34 560,00	41 817,60 STA

PROJEKTANT
Ing. arch. Jan Mudra
12.03.2015
140826

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Revitalizace objektu základní školy Rakovského v Praze 12

Objekt:

El - Hromosvod oprava

KSO:

801 32

Místo:

Rakovského 3136/1, 14300 Praha 4 - Modřany

Zadavatel:

Městská část Praha 12, Písková 830/25, Modřany, 14312

Uchazeč:

CC-CZ:

Datum: 12.03.2015

IČ:

00231151

DIČ:

CZ00231151

IČ:

DIČ:

Projektant:

ing. arch. Jan Mudra

Poznámka:

Cena bez DPH

34 560,00

DPH základní
snižena

Základ daně

34 560,00

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

7 257,60

0,00

Cena s DPH

V CZK

41 817,60

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace objektu základní školy Rakovského v Praze 12

Objekt:

El - Hromosvod oprava

Místo:

Rakovského 3136/1, 14300 Praha 4 - Modřany

Zadavatel:

Městská část Praha 12, Písková 830/25, Modřany, 14312

Uchazeč:

Datum: 12.03.2015

Projektant: ing.arch.Jan Mudra

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

M - Práce a dodávky M

34 560,00

21-M - Elektromontáže

34 560,00

34 560,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Revitalizace objektu základní školy Rakovského v Praze 12

Objekt:

EI - Hromosvod oprava

Místo:

Rakovského 3136/1, 14300 Praha 4 - Modřany

Zadavatel:

Městská část Praha 12, Písková 830/25, Modřany, 14312

Uchazeč:

Datum: 12.03.2015

Projektant: ing.arch.Jan Mudra

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupísu celkem								
34 560,00								
D	M	Práce a dodávky M						
D	21-M	Elektromontáže						
1	K	743000001	Drát AUMSi průměr 8 mm	m	270,000	132,00	35 640,00	EI 2014
2	K	743000001	odpočet ocelové lano šrotová cena	kg	270,000	-4,00	-1 080,00	EI 2014
34 560,00								

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 140826

Stavba: Revitalizace objektu základní školy Rakovského v Praze 12 Odpočet žaluzií

KSO: 801 32

Místo: Rakovského 3136/1, 14300 Praha 4 - Modřany

CZ-CPV: 45214210-5

Zadavatel:

Městská část Praha 12, Písková 830/25, Modřany, 14312

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

ing.arch.Jan Mudra

Poznámka:

CC-CZ: 12631

Datum: 20.3.2015

CZ-CPA: 41.00.40

IČ:

00231151

DIČ:

CZ00231151

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Cena bez DPH

-146 142,48

Sazba daně

21,00%

15,00%

Základ daně

-146 142,48

0,00

Výše daně

-30 689,90

0,00

Cena s DPH

V CZK

-176 832,38

REKAPITULACE STAVBY

Revitalizace školy

Revitalizace školy

Revitalizace školy

Revitalizace školy

Revitalizace školy

Revitalizace školy

Revitalizace školy

Revitalizace školy

Revitalizace školy

Revitalizace školy

Revitalizace školy

Revitalizace školy

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 140826

Stavba: Revitalizace objektu základní školy Rakovského v Praze 12 Odpočet žaluzii

Místo: Rakovského 3136/1, 14300 Praha 4 - Modřany Datum: 20.03.2015

Zadavatel: Městská část Praha 12, Písková 830/25, Modřany, 14312
Uchazeč: ing. arch. Jan Mudra

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem				
A	Budova A	-17 399,04	-21 052,84	STA
B1	Budova B1	-49 927,68	-60 412,48	STA
B2	Budova B2	-25 318,44	-30 635,34	STA
B4	Budova B4	-25 318,44	-30 635,34	STA
C	Budova C	-28 178,88	-34 096,48	STA
		-146 142,48	-176 832,38	

PRACOVNÍ
MÍSTO
20.03.2015

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Revitalizace objektu základní školy Rakovského v Praze 12 Odpočet žaluzii
Objekt:

A - Budova A

KSO: 801 32
Místo: Rakovského 3136/1, 14300 Praha 4 - Modřany
CZ-CPV: 45214210-5

Zadavatel: Městská část Praha 12, Písková 830/25, Modřany, 14312

Uchazeč:

Projektant: ing.arch.Jan Mudra
Poznámka:

CC-CZ: 12631
Datum: 20.03.2015
CZ-CPA: 41.00.40
IČ: 00231151
DIČ: CZ00231151

IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH	-17 399,04	
DPH základní snížená	Základ daně -17 399,04 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%
Cena s DPH	-21 052,84	
	V	CZK

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace objektu základní školy Rakovského v Praze 12 Odpočet žaluzii
Objekt: **A - Budova A**
Místo: Rakovského 3136/1, 14300 Praha 4 - Modřany
Zadavatel: Městská část Praha 12, Písková 830/25, Modřany, 14312
Uchazeč:
Kód dílu - Popis

Datum: 20.03.2015
Projektant: ing.arch.Jan Mudra

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

761 - Konstrukce prosvětlovací

-17 399,04
-17 399,04

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: Revitalizace objektu základní školy Rakovského v Praze 12 Odpočet žaluzii

Objekt: A - Budova A

Místo: Rakovského 3136/1, 14300 Praha 4 - Modřany

Zadavatel: Městská část Praha 12,Písková 830/25,Modřany,14312

Uchazeč:

Datum: 20.03.2015

Projektant: ing.arch.Jan Mudra

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupísu celkem								
D	761	Konstrukce prosvětlovací						
120	K	761000005	Vnitřní žaluzie, dodávka a montáž	m2	-22,080	788,00	-17 399,04	Vlastní
							-17 399,04	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Revitalizace objektu základní školy Rakovského v Praze 12 Odpočet žaluzii

Objekt:

B1 - Budova B1

KSO:

801 32

Místo:

Rakovského 3136/1, 14300 Praha 4 - Modřany

CZ-CPV:

45214210-5

Zadavatel:

Městská část Praha 12, Písková 830/25, Modřany, 14312

Uchazeč:

CC-CZ:

12631

Datum:

20.03.2015

CZ-CPA:

41.00.40

IČ:

00231151

DIČ:

CZ00231151

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Projektant:

ing. arch. Jan Mudra

Poznámka:

Cena bez DPH

-49 927,68

DPH základní

snížená

Základ daně

-49 927,68

Sazba daně

21,00%

Výše daně

-10 484,80

0,00

Cena s DPH

V CZK

-60 412,48

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace objektu základní školy Rakovského v Praze 12 Odpočet žaluzii

Objekt: **B1 - Budova B1**

Místo: Rakovského 3136/1, 14300 Praha 4 - Modřany

Zadavatel: Městská část Praha 12, Písková 830/25, Modřany, 14312

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Datum: 20.03.2015

Projektant: ing.arch.Jan Mudra

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

761 - Konstrukce prosvětlovací

-49 927,68

-49 927,68

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: Revitalizace objektu základní školy Rakovského v Praze 12 Odpočet žaluzii
Objekt: B1 - Budova B1
Místo: Rakovského 3136/1, 14300 Praha 4 - Modřany
Zadavatel: Městská část Praha 12, Písková 830/25, Modřany, 14312
Uchazeč:

Datum: 20.03.2015
Projektant: ing.arch.Jan Mudra

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D	761		Konstrukce prosvětlovací				-49 927,68	
94	K	761000005	Vnitřní žaluzie, dodávka a montáž	m2	-63,360	788,00	-49 927,68	Vlastní

KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba:

Revitalizace objektu základní školy Rakovského v Praze 12 Odpočet žaluzii

Objekt:

B2 - Budova B2

KSO:

801 32

Misto:

Rakovského 3136/1, 14300 Praha 4 - Modřany

CZ-CPV:

45214210-5

Zadavatel:

Městská část Praha 12, Písková 830/25, Modřany, 14312

Uchazeč:

CC-CZ:

12631

Datum:

20.03.2015

CZ-CPA:

41.00.40

IČ:

00231151

DIČ:

CZ00231151

IČ:

DIČ:

Projektant:

ing.arch. Jan Mudra

Poznámka:

Cena bez DPH

-25 318,44

DPH základní
snižena

Základ daně
-25 318,44
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
-5 316,90
0,00

Cena s DPH

v CZK

-30 635,34

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace objektu základní školy Rakovského v Praze 12 Odpočet žaluzii
Objekt: **B2 - Budova B2**
Místo: Rakovského 3136/1, 14300 Praha 4 - Modřany
Zadavatel: Městská část Praha 12, Písková 830/25, Modřany, 14312
Uchazeč:

Datum: 20.03.2015
Projektant: ing.arch.Jan Mudra

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

761 - Konstrukce prosvětlovací

-25 318,44
-25 318,44

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: Revitalizace objektu základní školy Rakovského v Praze 12 Odpočet žaluzii

Objekt: B2 - Budova B2

Místo: Rakovského 3136/1, 14300 Praha 4 - Modřany

Zadavatel: Městská část Praha 12, Písková 830/25, Modřany, 14312

Uchazeč:

Datum: 20.03.2015

Projektant: ing.arch.Jan Mudra

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupísu celkem								
D	761	Konstrukce prosvětlovací						
94	K	761000005	Vnitřní žaluzie, dodávka a montáž	m2	-32,130	788,00	-25 318,44	Vlastní
							-25 318,44	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Revitalizace objektu základní školy Rakovského v Praze 12 Odpočet žaluzií
Objekt:

B4 - Budova B4

KSO:	801 32	CC-CZ:	12631
Misto:	Rakovského 3136/1, 14300 Praha 4 - Modřany	Datum:	20.03.2015
CZ-CPV:	45214210-5	CZ-CPA:	41.00.40
Zadavatel:	Městská část Praha 12, Písková 830/25, Modřany, 14312	IČ:	00231151
Uchazeč:		DIČ:	CZ00231151
Projektant:		IČ:	
	ing.arch.Jan Mudra	DIČ:	
Poznámka:		IČ:	
		DIČ:	

Cena bez DPH			-25 318,44
DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	-25 318,44	21,00%	-5 316,90
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		-30 635,34

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace objektu základní školy Rakovského v Praze 12 Odpočet žaluzii
Objekt: **B4 - Budova B4**
Místo: Rakovského 3136/1, 14300 Praha 4 - Modřany
Zadavatel: Městská část Praha 12, Písková 830/25, Modřany, 14312
Uchazeč:
Kód dílu - Popis

Datum: 20.03.2015
Projektant: ing.arch.Jan Mudra

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

761 - Konstrukce prosvětlovací

-25 318,44
-25 318,44

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace objektu základní školy Rakovského v Praze 12 Odpočet žaluzií
Objekt: **B4 - Budova B4**
Místo: Rakovského 3136/1, 14300 Praha 4 - Modřany
Zadavatel: Městská část Praha 12, Písková 830/25, Modřany, 14312
Uchazeč:

Datum: 20.03.2015
Projektant: ing.arch.Jan Mudra

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Naklady soupisu celkem								
-25 318,44								
D	761	Konstrukce prosvětlovací						
94	K	761000005	Vnitřní žaluzie, dodávka a montáž	m2	-32,130	788,00	-25 318,44	Vlastní
							-25 318,44	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Revitalizace objektu základní školy Rakovského v Praze 12 Odpočet žaluzií
Objekt:

C - Budova C

KSO: 801 32
Místo: Rakovského 3136/1, 14300 Praha 4 - Modřany
CZ-CPV: 45214210-5
Zadavatel: Městská část Praha 12, Písková 830/25, Modřany, 14312
Uchazeč:

CC-CZ: 12631
Datum: 20.03.2015
CZ-CPA: 41.00.40
IČ: 00231151
DIČ: CZ00231151

IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Projektant: ing.arch.Jan Mudra
Poznámka:

Cena bez DPH		-28 178,88	
DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	-28 178,88 0,00	21,00% 15,00%	-5 917,60 0,00
Cena s DPH		V CZK	-34 096,48

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace objektu základní školy Rakovského v Praze 12 Odpočet žaluzii

Objekt: **C - Budova C**

Místo: Rakovského 3136/1, 14300 Praha 4 - Modřany

Zadavatel: Městská část Praha 12, Písková 830/25, Modřany, 14312

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Datum: 20.03.2015

Projektant: ing.arch.Jan Mudra

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

761 - Konstrukce prosvětlovací

-28 178,88

-28 178,88


SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: Revitalizace objektu základní školy Rakovského v Praze 12 Odpočet žaluzií
Objekt: C - Budova C
Místo: Rakovského 3136/1, 14300 Praha 4 - Modřany
Zadavatel: Městská část Praha 12, Písková 830/25, Modřany, 14312
Uchazeč:

Datum: 20.03.2015
Projektant: ing.arch.Jan Mudra

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D	761		Konstrukce prosvětlovací				-28 178,88	
107	K	761000005	Vnitřní žaluzie, dodávka a montáž	m2	-35,760	788,00	-28 178,88	Vlastní


PAVILON B2
POHLED SEVERNĚJŠÍ - NOVÝ STAV
1:200



PAVILON B2
POHLED JIŽNÍ ATRIA - NOVÝ STAV
1:200




Q 228

[illegible][illegible]


Redd

24 AB: Toward

PAVILON A
POHLED ZAPADNÍ ATRIA - NOVÝ STAV
1:200




PAVILON A
POHLED VÝCHODNÍ ATRIA - NOVÝ STAV
1:250

PAVILON A
POHLED SEVERNĚ
202

PAVILON A
POHLED JIŽNÍ ATRIA - NOVÝ STAV




PAVILON A
POHLED ZÁPADNÍ ATRIA I. - NOVÝ STAV
1:200



PAVILON A
POHLED VÝCHODNÍ ATRIA I. - NOVÝ STAV
1.200



SCHEMATIC



PAVILON A
POHLED JIŽNÍ ATRIA - NOVÝ STAV



Lucy

POHLEDY ATRIA - NOVÝ STAV
PAVILON A

THESE FINDINGS HAVE IMPLICATIONS FOR THE DESIGN OF AEROSOL DELIVERY DEVICES. THE PRESENT STUDY HAS SEVERAL LIMITATIONS. FIRST, THE STUDY WAS CONDUCTED IN HEALTHY SUBJECTS. SECOND, THE STUDY WAS CONDUCTED IN A CLINICAL SETTING. THIRD, THE STUDY WAS CONDUCTED IN A SINGLE-CENTER SETTING. FOURTH, THE STUDY WAS CONDUCTED IN A SINGLE-ARM SETTING. FIFTH, THE STUDY WAS CONDUCTED IN A SINGLE-DOSE SETTING. SIXTH, THE STUDY WAS CONDUCTED IN A SINGLE-ARM SETTING. SEVENTH, THE STUDY WAS CONDUCTED IN A SINGLE-DOSE SETTING. EIGHTH, THE STUDY WAS CONDUCTED IN A SINGLE-ARM SETTING. NINTH, THE STUDY WAS CONDUCTED IN A SINGLE-DOSE SETTING. TENTH, THE STUDY WAS CONDUCTED IN A SINGLE-ARM SETTING.

VŠKOVÝ SYSTÉM 20 000 = 245,40 m n m Bpv


REVITALIZACE OBJEKTU ZÁKLADNÍ ŠKOLY RAKOVSKÉHO V PRAZE 12

[illegible]

PAVILON C
POHLED SEVERNÍ - NOVÝ STAV
1:200

PAVILON C
POHLED JIŽNÍ - NOVÝ STAV
1:200


PAVILON C
POHLED ZÁPADNÍ - NOVÝ STAV
s. 200

PAVILON C
POHLED VÝCHODNÍ - NOVÝ STAV
1:200

24 AD: Jan 11th

Model

REVITALIZACE OBJEKTU ZÁKLADNÍ ŠKOLY RAKOVSKÉHO V PRAZE 12

[illegible]

POLYMER LETTERS

PAVILON C
POHLED ZAPADNÍ ATRIA V. - NOVÝ STAV
1:200



PAVILON C
POHLED ZAPADNÍ ATRIA VI. - NOVÝ STAV
1:200




PAVILON C
POHLED VÝCHODNÍ ATRIA V. - NOVÝ STAV
1:200



PAVILON C
POHLED VÝCHODNÍ ATRIA VI. - NOVÝ STAV
1:200



PAVILON C
POHLED SEVERNÍ ATRIA - NOVÝ STAV
1:200



PAVILON C
POHLED JIŽNÍ ATRIA - NOVÝ STAV
1:200



SCHEMATA

SEČ

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46


47

48


49

50

PAVILON B1
POHLED SEVERNI - NOVÝ STAV
1:200




PAVILON B1
POHLED JIŽNÍ - NOVÝ STAV
1:200




B4 ATRIUM JIM

PAVILON B1
POHLED ZÁPADNÍ - NOVÝ STAV
230



AVILON B1
POHLED VÝCHODNÍ - NOVÝ STAV
200

 $ZAAD:$

100

PAVILON B1
POHLED SEVERNÍ ATRIA - NOVÝ STAV
1:2000




04 SEVER

PAVILON B1
POHLED JIŽNĚ
1:200



192 JULY



SCHINACHER



2115

1000

1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 26

WYSKOV SYSTEM $\pm 0.000 = 245.40 \text{ m n m BpV}$

REVITALIZACE OBJEKTU ZÁKLADNÍ ŠKOLY RAKOVSKÉHO V PRAZE 12

NAME	ADDRESS	CITY	STATE	ZIP
MR. ALVIN J. MULLER	4000 CEDAR ST. 338 S. HOLSTEN CO.	ATLANTA, GA.	30304	406
MR. ARTH. KARL MALL	10000 N. 27TH AVE. 2774	MINNAPOLIS, MN	55412	426
MR. ALVIN J. MULLER	4000 CEDAR ST. 338 S. HOLSTEN CO.	ATLANTA, GA.	30304	406
MR. ARTH. KARL MALL	10000 N. 27TH AVE. 2774	MINNAPOLIS, MN	55412	426

PAVILION B1

POHLEDY - NOVÝ STAV

FOILED - NOT STAY



Městská část Praha 12
Doložka

dle § 43 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze

Osvědčuji, že tato listina byla

- ☒ a) zveřejněna na úřední desce úřadu městské části
b) schválena usnesením rady/zastupitelstva č. 2-013-019-15
☒ c) byl udělen souhlas usnesením rady/zastupitelstva č.

V Praze dne 03. 06. 2015

pověřený člen zastupitelstva

V Praze dne 03. 06. 2015

pověřený člen zastupitelstva