



Dodatek č. 1 ke

SMLOUVĚ O DÍLO

dle ustanovení § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb.,

obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

I.

Smluvní strany

městská část Praha 12

se sídlem: Písková 830/25, 143 00 Praha 4 – Modřany,

zastoupena: Mgr. Petrem Prchalem, starostou

IČO: 00231151

DIČ: CZ00231151

(dále jen „objednatel“)

a

TOGET s.r.o.

sídlo: Praha 9 - Hostavice, Nežárská 618, PSČ 198 00

jednající: Lubomírem Matalem, jednatelem

IČO: 27716384

DIČ: CZ27716384

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 171150

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 19.11.2013, schválené usnesením Rady městské části Praha 12 č. R-135-020-13 (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je investiční akce s názvem „**Regenerace areálu Modřanské vinice - I. etapa - replika původní stodoly a sadové úpravy**“ (dále jen „smlouva“), předmětem dodatku č. 1 je prodloužení termínu dokončení Díla.

A)

V článku V. Doba plnění se ruší bod 3 a nahrazuje takto:

„ 3. Dokončení Díla nejpozději do **29.07.2014.**“

B)

Zhotovitel uznává ve smyslu ustanovení §2913, zákona č. 89/2014 Sb., občanského zákoníku, způsobení škody objednateli v důsledku porušení povinnosti zhotovitele vyplývající ze smluvního ujednání dle čl. II. Předmět smlouvy, bod 4. smlouvy, kdy je stanovena povinnost

zhotoviteli provádět Dílo také v souladu s vydaným pravomocným rozhodnutím o povolení stavby, jehož součástí je povinnost ohlášení a zajištění archeologického dohledu před zahájením stavebních prací. Zhotovitel neoznámil zahájení výkopových prací Archeologickému ústavu Akademie věd ČR, čímž došlo k porušení povinnosti dle § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů, v důsledku čehož byla rozhodnutím Odboru památkové péče, Magistrátu hl. m. Prahy č.j. S-MHMP 419718/2014 ze dne 29.05.2014, udělena objednateli pokuta ve výši 25.000 Kč a uložena povinnost hradit náklady správního řízení ve výši 1.000 Kč. Zhotovitel je odbornou firmou se zkušeností s prováděním rekonstrukcí památkových objektů, což doložil v rámci profesních referencí v zadávacím řízení k veřejné zakázce na základě kterého byla smlouva uzavřena, proto se zavazuje uhradit škodu ve výši 26.000 Kč na účet objednatele.

C)

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti a nezměněna.
2. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
4. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek č. 1 byl uveden v evidenci smluv, vedené městskou částí Praha 12, která bude veřejně přístupná a bude obsahovat údaje o smluvních stranách, předmětu dodatku č. 1, číselné označení tohoto dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku č. 1 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

18. 06. 2014
V Praze dne:.....

za objednatele:

.....
[Signature]

městská část Praha 12

Mgr. Petr Prchal
starosta



V Praze dne: 18. 6. 2014

za zhotovitele:

.....
[Signature]

TOGET s.r.o.

Lubomír Matal
jednatel

TU TOGET s.r.o.

Nežárská 618 Praha 9 - Hostavice 198 00
IČO: 277 16 384, DIČ: CZ27716384



Městská část Praha 12

Doložka

dle § 43 zákona č. 131/2000 Sb. o územní působnosti Prahy

Osvědčuji, že tato listina byla

a) zveřejněna na přední desce úřadu městské části

b) schválena usnesením rady/zastupitelstva č. R-161-030-14

c) byl udělen souhlas usnesením rady/zastupitelstva č.

V Praze dne 18. 6. 2014

pověřený člen zastupitelstva

V Praze dne 18. 06. 2014

pověřený člen zastupitelstva