

Dodatek č. 1

ke

SMLOUVĚ O DÍLO

dle ustanovení § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb.,
obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

I.

Smluvní strany

městská část Praha 12

se sídlem: Písková 830/25, 143 00 Praha 4 – Modřany,

zastoupena: Mgr. Petrem Prchalem, starostou

IČO: 00231151

DIČ: CZ00231151

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

č.ú.: 000027–0110859369/0800

KS 0308 (při platbách převodním příkazem)

(dále jen „objednatel“)

a

RENASTAV s.r.o.

se sídlem: Praha 8, Vehlovická 696/30, PSČ 180 00

jednající: Jánem Potankou, jednatelem

IČO: 26735580

DIČ: CZ26735580

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 90477

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 12.07.2013, schválené usnesením Rady městské části Praha 12 č. R-123-001-13 ze dne 05.03.2013, na veřejnou zakázku s názvem „Rekonstrukce objektu Mladenovova v rámci ZŠ a MŠ ANGEL v Praze 12“, jehož předmětem je upřesnění dílčích termínů provedení výměny otvorových výplní v objektu (celková doba plnění se nemění), zúžení subjektů s právem uplatnění záruk za dílo, vypuštění neaktuální přílohy smlouvy – harmonogramu postupu prací a vložení nové přílohy - etapizace výměny otvorových výplní, dodatek nemá vliv na cenu za dílo (dále jen dodatek č. 1).

A)

Článek V. doba plnění smlouvy se ruší a nahrazuje takto:



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti

Pro vodu,
vzduch a přírodu

„V. Doba plnění

1. Příprava prací proběhne bezodkladně po podpisu smlouvy.
2. Zahájení prací ihned po podpisu smlouvy.
3. Výměna otvorových výplní, jejich zapravení a provedení malby vnitřního ostění a úklid v části objektu vyznačené v příloze tohoto dodatku č. 1 jako **1. etapa bude provedena nejpozději do 26. srpna 2013.**
4. Výměna otvorových výplní, jejich zapravení a provedení malby vnitřního ostění a úklid v části objektu vyznačené v příloze tohoto dodatku č. 1 jako **2. etapa bude provedena nejpozději do 15.09.2013.**
5. Dokončení Díla nejpozději: **30. září 2013.**
6. Účastníci této smlouvy se dohodli na tom, že pokud v důsledku okolností, které nemůže ovlivnit ani objednatel ani zhotovitel, např. déletrvající nevhodné klimatické podmínky, dojde k situaci, že předpokládaný termín zahájení plnění Díla podle bodu 1. a 2. nebude možné dodržet, posunuje se termín plnění o dobu, po kterou trvá překážka, pro kterou nelze plnění smlouvy zahájit.“

B)

Články IX. Záruka na Dílo a X. Smluvní pokuty se ruší a nahrazují takto:

„IX. Záruka na Dílo

1. Zhotovitel odpovídá za to, že celé Dílo je provedeno bez jakýchkoli vad a nedodělků a je provedeno v souladu se svým účelem. Záruční doba na Dílo je stanovena v délce trvání **60 kalendářních měsíců** ode dne, kdy dojde k převzetí Díla dle čl. VIII. této smlouvy.
2. Zhotovitel se zavazuje zahájit odstraňování případných vad předmětu plnění do tří pracovních dnů od jejich písemného nahlášení objednatelem (míněno i faxem nebo e-mailem), nebude-li s ohledem na charakter závady objednatelem odsouhlasena jiná odpovídající lhůta. Pro případ havárie je zhotovitel povinen zajistit odstranění nebo alespoň zabezpečení místa havárie neprodleně po oznámení.
3. Pokud výše uvedená nebo samostatně písemně dohodnutá lhůta k zahájení s odstraňováním vad marně uplyne, je objednatel, po jejím marném uplynutí, oprávněn zajistit odstranění reklamovaných vad jiným subjektem a vynaložené náklady následně uplatnit u zhotovitele.
5. Výše uvedenými ustanoveními nejsou nijak dotčena práva smluvních stran požadovat náhradu škody, která vznikne v příčinné souvislosti s porušením smluvní či zákonné povinnosti druhou smluvní stranou.



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti

Pro vodu,
vzduch a přírodu

X. Smluvní pokuty

1. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli v případě nedodržení termínu dokončení Díla nebo dílčího termínu stanoveného v čl. V. smlouvy o dílo smluvní pokutu ve výši **2.000 Kč** za každý započatý den prodlení.
2. V případě prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště je zhotovitel povinen zaplatit objednateli **0,2% z ceny Díla bez DPH za každý započatý den prodlení** až do jeho úplného vyklizení.
3. V případě opožděné úhrady faktury zaplatí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **0,05 % z neuhrazené částky** za každý den prodlení.
4. Za každý započatý den prodlení s nastoupením k odstranění reklamovaných vad v průběhu záruční doby a za každý započatý den prodlení s dokončením odstranění těchto vad zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **500 Kč** za každou reklamovanou vadu na každou část Díla.
5. Ustanoveními o smluvních pokutách není nijak dotčeno právo požadovat náhradu škody, která vznikne v příčinné souvislosti s porušením smluvní či zákonné povinnosti zhotovitele, jakož i v důsledku porušení smluvní povinnosti zhotovitele vůči subdodavateli.
6. Splatnost smluvních pokut je 30 dnů ode dne doručení vyúčtování smluvní pokuty vystaveného oprávněnou stranou straně povinné. Objednatel je oprávněn oproti ceně za Dílo započíst případné smluvní pokuty a jiné peněžité závazky zhotovitele po splatnosti.“

C)

Ruší se příloha č.1 smlouvy o dílo – závazný týdenní harmonogram postupu prací.

D)

Vkládá se nová příloha – „Vyznačení 1. a 2. etapy výměny otvorových výplní“, která je nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1.

E)

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti a nezměněny.

1. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.
2. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
3. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek č. 1 byl uveden v evidenci smluv, vedené městskou částí Praha 12, která bude veřejně přístupná a bude obsahovat údaje o smluvních stranách, předmětu dodatku č. 1, číselné označení tohoto dodatku č. 1 a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku č. 1 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení §17 zákona č. 513/1991 Sb.,



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti

Pro vodu,
vzduch a přírodu

obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

Příloha – „Vyznačení I. a II. etapy výměny otvorových výplní“.

V Praze dne 08. 08. 2013

Za objednatele:

Mgr. Petr Prchal
starosta



V Praze dne.....

Za zhotovitele:

RENASTAV s.r.o.

stavební firma

Vehlovická 696/30, 181 00 Praha 8

IČO: 26735580, DIČ: CZ26735580

mob.: 605 200 573

Ján Potanka
jednatel




OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti

Pro vodu,
vzduch a přírodu

Příloha dodatku č. 1 - Vyznačení 1. a 2. etapy výměny otvorových výplní



Mladenovova 3240