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SMLOUVA NA ZPRACOVÁNÍ ARCHITEKTONICKÉ STUDIE A ZHOTOVENÍ 

PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE 

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. a § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 
občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů  

(„Smlouva“) 

REVITALIZACE SOFIJSKÉHO NÁMĚSTÍ – PARK 

ARCHITEKTONICKÁ STUDIE A ZHOTOVENÍ PROJEKTOVÉ 

DOKUMENTACE 

SMLUVNÍ STRANY 

(1) Městská část Praha 12 

se sídlem Generála Šišky 2375/6, 143 00 Praha 4 

IČO: 00231151  

zastoupená Mgr. Vojtěchem Kosem, MBA, starostou 

(„Objednatel“) 

a 

(2) Studio Perspektiv, s.r.o. 

se sídlem Rohanské nábřeží 717/4, Karlín, 186 00 Praha 8 

IČO 02696622 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 222656 

zastoupená Ing. arch. Martin Stára, jednatel a Ing. arch. Ján Antal, jednatel 

(„Zhotovitel“) 

(Objednatel a Zhotovitel společně „Strany“, a každý z nich samostatně „Strana“) 
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1. OBECNÁ USTANOVENÍ 

1.1 Předmětem této Smlouvy je závazek Zhotovitele poskytnout Objednateli dopracovanou 
architektonickou studii v souladu s jeho ideovým návrhem podaným v rámci výběrového řízení 
na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Revitalizace Sofijského náměstí – 
parkarchitektonická studie a zhotovení projektové dokumentace“ („VZMR“) a zhotovenou 

Projektovou dokumentaci pod názvem „Revitalizace Sofijského náměstí“ a závazek 
Objednatele uhradit Cenu (jak je definována níže) Zhotoviteli, to vše za níže uvedených 
podmínek.  

1.2 Veškeré požadavky vyplývající ze zadávacích podmínek VZMR, které nejsou v této 
smlouvě výslovně uvedeny, jsou pro plnění předmětu smlouvy závazné. 

1.3 Má se za to, že všechna sdělení učiněná nebo předaná podle této Smlouvy, jsou 
doručena: 

(a) v den fyzického přijetí sdělení potvrzenému příjemcem písemně, pokud jde o doručení 
osobní nebo kurýrem; nebo 

(b) v den, který je potvrzen na doručence, pokud se jednalo o doručení doporučenou 
poštou; nebo 

(c) v den přenosu uvedeném na potvrzení o doručení, pokud bylo sdělení doručeno e-
mailem či datovou schránkou. 

Veškerá komunikace mezi Stranami bude probíhat výlučně v českém jazyce. 

1.4 Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn plnit předmět Smlouvy a disponuje všemi 
potřebnými oprávněními a povoleními vyžadovanými platnými právními předpisy.  

1.5 Pro účely této Smlouvy jmenují Strany následující fyzické osoby svými zástupci:  

(a) Zástupce objednatele:  

Jméno:  Mgr. Pavel Ledvina) 
Telefon: +420 777 062690 
E-mail: ledvina.pavel@praha12.cz 
Jméno:  Ing. Lubor Švec 
Telefon: +420 244 028 621 
E-mail: svec.lubor@praha12.cz 
 

 (dále jen „Zástupce objednatele“) 

 

(b) Zástupce zhotovitele:  

Jméno: Ing. arch. Martin Stára a Ing. arch. Ján Antal 

Adresa pro doručování: Rohanské nábřeží 717/4, Karlín, 186 00 Praha 8 
Telefon: 724 548 462, 732 306 813 
E-mail: martin.stara@perspektiv.cz, jan.antal@perspektiv.cz 

 

 (dále jen „Zástupce zhotovitele“). 

Veškeré povinnosti a oprávnění stanovená v této Smlouvě nebo z ní vyplývající pro Strany, 
s výjimkou změny Smlouvy, ukončení Smlouvy a jmenování a odvolání Zástupce objednatele 
a Zástupce zhotovitele, bude za Objednatele oprávněn činit Zástupce objednatele a za 
Zhotovitele Zástupce zhotovitele s tím, že Zástupce objednatele i Zástupce zhotovitele může 
k výkonu těchto činností písemně zmocnit jinou osobu v případě, že toto zmocnění bude druhé 
Straně oznámeno alespoň tři (3) dny předem. 

about:blank
about:blank
mailto:martin.stara@perspektiv.cz
mailto:jan.antal@perspektiv.cz
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2. PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE 

2.1 Nestanoví-li tato Smlouva jinak, projektová dokumentace musí být zpracována v 
rozsahu podle Stavebního zákona a podle prováděcích vyhlášek ke Stavebnímu zákonu, 
zejména vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, v platném znění („Vyhláška“). 

Dokumentace pro provádění stavby musí být zpracována mj. v souladu se zákonem č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení 
rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr. 

Projektová dokumentace bude vypracována v následujících vstupních (tj. bude se skládat 
z následujících částí): 

(a) architektonická studie (koncepční návrh zpracovaný na základě vize odprezentované 
v rámci výběrového řízení);  

(b) projektová dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby v rozsahu 
stanoveném Vyhláškou („Dokumentace pro územní řízení“ nebo „DÚR“) včetně všech 
potřebných průzkumů, zajištění stanovisek dotčených orgánů a zajištění pravomocného 
územního rozhodnutí;  

(c) projektová dokumentace v rozsahu nutném pro vydání pravomocného stavebního 
povolení pro Stavbu („Stavební povolení“) zpracovaná v souladu s příslušnými právními 
předpisy (zejména § 2 Vyhlášky) a s požadavky příslušného stavebního úřadu 
(„Dokumentace pro vydání stavebního povolení” nebo „DSP“) včetně  zajištění stanovisek 

dotčených orgánů a kladného stanoviska Bezbariérového prostředí,  o.p.s, (NIPI), IČO: 
27163059 a stavebního povolení; a 

(d) projektová dokumentace pro provádění Stavby, koordinaci a řízení provádění Stavby 
a užívání Stavby Objednatelem v souladu s příslušnými právními předpisy (zejména § 3 
Vyhlášky) včetně výkazu výměr a kontrolního položkového rozpočtu („Dokumentace pro 
provádění Stavby” nebo „DPS“).  

 

2.2 Zpracování architektonická studie 

Architektonická studie bude vyhotovena na základě vize odprezentované zhotovitelem v rámci 
výběrového řízení na VZMR a připomínek Objednatele k odprezentované 
vizi. Architektonickou studii předloží Zhotovitel ve dvou (2) originálních vyhotoveních a v 
digitální podobě na CD nebo USB disku (ve formátu .DWG a .PDF) v jednom (1) vyhotovení 
ke kontrole a schválení Objednateli do šesti (6) týdnů od obdržení připomínek Objednatele 
k vizi. Objednatel je oprávněn schválit studii nebo požadovat její úpravy. Pokud Objednatel 
požaduje úpravy, Zhotovitel studii upraví v souladu s pokyny Objednatele a poskytne 
Objednateli ke schválení upravenou studii ve stejném, shora uvedeném počtu vyhotovení, a 
to do deseti (10) pracovních dnů od obdržení takové žádosti. 

2.3 Dokumentace pro územní řízení 

Zhotovitel připraví a poskytne Objednateli v listinné podobě ve čtyřech (4) originálních 
vyhotoveních a v digitální podobě na CD nebo USB disku (ve formátu .DWG a .PDF) v jednom 
(1) vyhotovení DÚR ke kontrole a schválení do čtyř (4) týdnů od schválení finální verze 
architektonické studie dle předchozího odstavce. Objednatel je oprávněn schválit DÚR nebo 
požadovat její úpravy. Pokud Objednatel požaduje úpravy DÚR, Zhotovitel DÚR upraví v 
souladu s pokyny Objednatele a poskytne Objednateli ke schválení upravenou DÚR ve 
stejném, shora uvedeném počtu vyhotovení, a to do dvaceti (20) pracovních dnů od obdržení 
takové žádosti. Součástí DÚR taktéž bude aktualizace odhadu výše investičních nákladů. 

Zhotovitel po odsouhlasení DÚR Objednatelem zajistí vydání pravomocného územního 
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rozhodnutí či souhlasu a všech případných souvisejících povolení, rozhodnutí, souhlasů a 
stanovisek dle zpracované projektové dokumentace, tj. bude zastupovat stavebníka v 
územním řízení či jednání o oznámení záměru (v případě územního souhlasu) dle příslušných 
ustanovení stavebního zákona. Zhotovitel zajistí buď pravomocné územní rozhodnutí, nebo 
územní souhlas do pěti (5) týdnů od schválení DÚR Objednatelem, a to za předpokladu 
dodržení lhůt ze strany dotčených orgánů státní správy. V případě nedodržení lhůt dotčenými 
orgány státní správy se prodlouží lhůta podle tohoto odstavce o dobu, po kterou byl dotčený 
orgán v prodlení. 

2.4 Dokumentace pro vydání stavebního povolení 

Na základě Objednatelem schválené DÚR (po vydání pravomocného územního rozhodnutí, 
nebo územního souhlasu) Zhotovitel připraví a poskytne Objednateli v listinné podobě v šesti 
(6) originálních vyhotoveních a v digitální podobě na CD nebo USB disku (ve formátu .DWG 
a .PDF) v jednom (1) vyhotovení DSP ke kontrole a schválení do čtyř (4) týdnů od vydání 
pravomocného územního rozhodnutí, nebo územního souhlasu. Objednatel je oprávněn 
schválit DSP nebo požadovat jakékoli její úpravy. Pokud Objednatel požaduje jakékoli úpravy 
DSP, Zhotovitel DSP upraví v souladu s pokyny Objednatele a poskytne Objednateli ke 
schválení upravenou DSP ve stejném, shora uvedeném počtu vyhotovení, a to do dvaceti (20) 
pracovních dnů od obdržení takové žádosti. Součástí DSP bude taktéž položkový rozpočet a 
propočet budoucích nákladů na provoz. 

Zhotovitel po odsouhlasení DPS Objednatelem zajistí vydání pravomocného stavebního 
povolení a všech případných souvisejících povolení, rozhodnutí, souhlasů a stanovisek dle 
zpracované projektové dokumentace, tj. bude zastupovat stavebníka ve stavebním řízení v 
rozsahu dle příslušných ustanovení stavebního zákona. Zhotovitel zajistí vydání 
pravomocného stavebního povolení do 5 týdnů od schválení DSP Objednatelem, a to za 
předpokladu dodržení lhůt ze strany dotčených orgánů státní správy. V případě nedodržení 
lhůt dotčenými orgány státní správy se prodlouží lhůta podle tohoto odstavce o dobu, po kterou 
byl dotčený orgán v prodlení. 

2.5 Dokumentace pro provádění Stavby 

Na základě schválené DSP Zhotovitel připraví a poskytne Objednateli v listinné podobě v šesti 
(6) originálních vyhotoveních a v digitální podobě na CD nebo USB disku (ve formátu .DWG a 
.PDF) v jednom (1) vyhotovení DPS (včetně výkazu výměr a kontrolního položkového rozpočtu 
ve formátu .xlsx) ke kontrole a schválení do dvou (2) týdnů od vydání pravomocného 
stavebního povolení. Objednatel je oprávněn schválit DPS nebo požadovat její úpravy. Pokud 
Objednatel požaduje úpravy DPS, Zhotovitel DPS upraví v souladu s pokyny Objednatele 
a poskytne Objednateli ke schválení upravenou DPS ve stejném, shora uvedeném počtu 
vyhotovení, a to do deseti (10) pracovních dnů od obdržení takové žádosti. Součástí DPS bude 
taktéž položkový rozpočet a propočet budoucích nákladů na provoz. 

2.6 Na schválení jednotlivých částí Projektové dokumentace má Objednatel sedm (7) 
pracovních dnů od obdržení každé části dokumentace dle předchozích článků. Nepožádá-li 
do této doby Objednatel Zhotovitele o úpravu dokumentace, má se daná část za 
odsouhlasenou a Zhotovitel ji použije jako podklad pro zahájení příslušného řízení a 
zpracování další části Projektové dokumentace. Bude-li požadována úprava některé části 
Projektové dokumentace, budou všechny následující lhůty dle této Smlouvy vždy posunuty o 
potřebnou dobu na zpracování úpravy, maximálně však o dvacet (20) pracovních dnů na jednu 
úpravu.  

Toto ustanovení se nevztahuje na úpravy Projektové dokumentace požadované Objednatelem 
z důvodu odstranění vad jednotlivých částí Projektové dokumentace Zhotovitelem.  

2.7 Zhotovitel odpovídá za správnost a úplnost předané Projektové dokumentace a 
proveditelnost Stavby dle této Projektové dokumentace. Zhotovitel odpovídá za činnost 
přizvaných odpovědných projektantů s příslušnou specializací. V případě, že Projektová 
dokumentace bude obsahovat vady, může Objednatel účtovat Zhotoviteli skutečně 
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způsobenou prokazatelnou škodu vzniklou Objednateli na základě takového vadného plnění. 
Pro případ vady Projektové dokumentace sjednávají Strany právo Objednatele požadovat a 
povinnost Zhotovitele provést bezplatné odstranění vady v záruční době. Zhotovitel se 
zavazuje případné vady projektu odstranit bez zbytečného odkladu, nejpozději však do sedmi 
(7) dnů po uplatnění oprávněné reklamace Objednatelem učiněné písemnou formou.  

2.8 Objednatel nabude vlastnické právo k architektonické studii a jednotlivým částem 
Projektové dokumentace, jež nepožívá ochrany podle právních předpisů v oblasti ochrany 
duševního vlastnictví, schválením těchto jednotlivých částí nebo uplynutím lhůty pro schválení 
v souladu s článkem 2.7 výše. 

Podpisem Smlouvy Zhotovitel bezúplatně poskytuje Objednateli nevypověditelné, výhradní, 
převoditelné a neomezené právo k vytváření kopií, užívání a zpřístupnění dalším osobám 
architektonické studie nebo Projektové dokumentace nebo jakékoliv její části a také 
jakýchkoliv dokumentů, listin, náčrtů, návrhů, změn Projektové dokumentace, programů a dat 
vytvořených nebo poskytnutých Zhotovitelem na základě Smlouvy, jež požívá nebo může 
požívat ochrany podle právních předpisů v oblasti ochrany duševního vlastnictví, včetně práva 
upravovat a měnit takováto díla, a to za účelem realizace, provozování, užívání, údržby, změn, 
úprav, oprav a demolice Stavby nebo jejích jednotlivých částí. Toto právo uděluje Zhotovitel 
na dobu neurčitou a bude opravňovat také jakoukoli osobu, která bude řádným vlastníkem 
nebo uživatelem příslušné části Stavby. 

2.9 Zhotovitel projektové dokumentace zajistí soulad výkazu výměr s údaji v ostatních 
částech projektové dokumentace ve všech položkách. 

2.10 Není-li to odůvodněno předmětem veřejné zakázky, nesmí projektová dokumentace, 
zejména technické podmínky a výkaz výměr, obsahovat požadavky nebo odkazy na obchodní 
firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou 
osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, 
průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, pokud by to vedlo ke zvýhodnění 
nebo vyloučení určitých dodavatelů nebo určitých výrobků. Případné použití požadavků a 
odkazů zhotovitel zdůvodní. Zdůvodnění bude součástí projektové dokumentace. Výkaz 
výměr dále nesmí obsahovat komplety, agregace a obdobné kumulované položky, pokud tyto 
kumulované položky nebudou v příloze popsány a ohodnoceny dle jednotlivých komponentů, 
z nichž jsou složeny, nebo u nich nebude odkaz na výkresovou dokumentaci. 

2.11 Zhotovitel bude pro Objednatele v souladu s jeho pokyny provádět služby autorského 
dozoru („Autorský dozor“), které zahrnují:  

(i) kontrolu vypracování dílenské a montážní dokumentace pro Stavbu zhotovitelem 
Stavby v rozsahu zejména jejího souladu s Projektovou dokumentací a Stavebním povolením, 
právními předpisy, včetně upozornění Objednatele na zjištěné vady v dílenské a montážní 
dokumentaci; 

(ii) kontrolu realizace Stavby v souladu s Projektovou dokumentací, Stavebním 
povolením, smlouvou o dílo uzavřenou se zhotovitelem Stavby, včetně upozornění 
Objednatele na zjištěné vady při realizaci Stavby; 

(iii) schvalování změn a odchylek od Projektové dokumentace a jejich zapracování do 
Projektové dokumentace;  

(iv) kontrolu vypracování dokumentace skutečného provedení Zhotovitelem Stavby pro 
účely vydání kolaudačního souhlasu a řádného provozu Stavby, včetně upozornění 
Objednatele na zjištěné vady v dokumentaci skutečného provedení; 

(v) poskytnutí veškeré potřebné součinnosti Objednateli za účelem vydání kolaudačního 
souhlasu; 

(vi) účast na kontrolních dnech minimálně 1x týdně; a 

(vii) další činnosti uvedené ve Smlouvě nebo zpravidla spojené s autorským dozorem. 
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2.12 Provádění Autorského dozoru bude zahájeno výlučně na základě písemného pokynu 
Objednatele doručeného Zhotoviteli, ve kterém Objednatel vyzve Zhotovitele k zahájení 
Autorského dozoru. Pro vyloučení pochybností, je výlučným právem, nikoliv povinností, 
Objednatele, zda a kdy pokyn k zahájení Autorského dozoru Zhotoviteli vydá a doručí a 
Zhotovitel je oprávněn a povinen zahájit provádění Autorského dozoru výlučně na základě 
doručení písemného pokynu Objednatele k zahájení Autorského dozoru. 

2.13 Poskytování Autorského dozoru bude řádně dokončeno pozdější z následujících 
skutečností:  

(i) vydáním kolaudačního souhlasu; nebo 

(ii) provedením kontroly dokumentace skutečného provedení stavby zpracované 
zhotovitelem Stavby, vystavením písemného potvrzení o této kontrole a jeho předáním 
Objednateli. 

2.14 Zhotovitel se zavazuje spolupracovat s Objednatelem při výběru zhotovitele Stavby v 
době od předání DPS do výběru konkrétního zhotovitele Stavby, nejdéle však po dobu 2 let 
po podpisu této Smlouvy.  

3. VŠEOBECNÉ ZÁVAZKY OBJEDNATELE 

3.1 Objednatel předá na základě písemného protokolu podepsaného oběma Stranami 
Zhotoviteli do pěti (5) dnů po podpisu Smlouvy relevantní dokumenty ohledně Stavby a 
pozemků, na kterých má být Stavba zhotovena, a pozemky nezbytné pro provedení Stavby, 
jak budou vymezeny ve Stavebním povolení („Staveniště”), které má Objednatel k dispozici v 

době podpisu této Smlouvy. V případě relevantních dokumentů získaných kdykoli později po 
tomto předání je Objednatel povinen předat Zhotoviteli tyto dokumenty, a to do deseti (10) dnů 
od získání takových dokumentů Objednatelem.  

Všechny dokumenty předané Zhotoviteli Objednatelem a veškeré dokumenty vypracované 
Zhotovitelem pro Objednatele budou uschovány a opatrovány Zhotovitelem na bezpečném 
místě, dokud nebudou převzaty Objednatelem na základě písemného protokolu.  

Pokud kterákoliv Strana zjistí chybu nebo vadu technické povahy v kterémkoliv dokumentu 
předaném Objednatelem Zhotoviteli, je povinna urychleně o takové chybě nebo vadě 
vyrozumět druhou Stranu. 

3.2 Výchozími podklady, které budou Objednatelem předány Zhotoviteli, se rozumí 
mapové podklady („Podklady“). 

4. VŠEOBECNÉ ZÁVAZKY ZHOTOVITELE 

4.1 Zhotovitel se zavazuje připravit Projektovou dokumentaci svědomitě, v dobré víře, 
řádně a včas, s nejvyšší možnou odbornou péčí a v souladu se zájmy a pokyny Objednatele, 
platnými právními předpisy, pravidly bezpečnosti a platnými technickými normami (ČSN a EN) 
bez ohledu na to, zda jsou závazné či nikoli. Zhotovitel bude vždy jednat v souladu s profesními 
a etickými pravidly České komory architektů a příp. České komory autorizovaných inženýrů a 
techniků činných ve výstavbě. 

4.2 Zhotovitel připraví Projektovou dokumentaci v souladu s pokyny Objednatele. 
Zhotovitel je vždy povinen jednat v souladu s pokyny Objednatele a nemá právo se od těchto 
pokynů odchýlit, ledaže obdrží předem písemný souhlas Objednatele, kterým schválí, že 
Zhotovitel bude jednat podle vlastního uvážení, pokud je takové odchýlení nutné v případě 
nouze, kdy je třeba chránit zájmy Objednatele a obdržení předchozího písemného souhlasu 
Objednatele nelze rozumně požadovat. 

Pokud pokyny vydané Objednatelem Zhotoviteli budou nevhodné pro účely včasné a řádné 
provedení a dokončení předmětu Smlouvy nebo budou v rozporu s platnými právními předpisy 
nebo oprávněnými požadavky účastníků řízení, orgánů státní správy a dotčených organizací, 
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je Zhotovitel neprodleně po obdržení takového pokynu povinen na to písemně upozornit 
Objednatele, jinak bude odpovědný za veškeré škody způsobené provedením takového 
pokynu. Jestliže i přes písemné upozornění Zhotovitele o nevhodnosti takového pokynu bude 
Objednatel v písemném pokynu trvat na jeho dodržení, bude povinností Zhotovitele takový 
pokyn provést, nebude však odpovědný za škodu způsobenou provedením takového pokynu.    

4.3 Zhotovitel se zavazuje, že bude při plnění Smlouvy postupovat v koordinaci, spolupráci 
a nepřetržité každodenní komunikaci s Objednatelem, jeho poradci a ostatními zhotoviteli 
a  všemi dalšími osobami, které se podílejí na plnění předmětu Smlouvy, a to v maximálním 
možném rozsahu, zejména spolupracovat s Objednatelem při zadávacím (případně 
výběrovém) řízení na výběr Zhotovitele stavebních prací a uzavření příslušné smlouvy o dílo 
na realizaci Stavby s vybraným zhotovitelem Stavby provedením jakýchkoliv Objednatelem 
požadovaných doplnění a vysvětlení ve vztahu k Projektové dokumentaci. Zhotovitel bude 
průběžně Objednateli předávat dokumenty, které při plnění Smlouvy získá, pokud tyto 
bezprostředně souvisí s předmětem plnění, na výzvu Objednatele mu poskytne také veškeré 
další informace, dokumenty a vysvětlení týkající se postupu při plnění Smlouvy. 

4.4 Bez zbytečného odkladu, nejpozději však do patnácti (15) dnů po předání každé části 
Projektové dokumentace Zhotovitel shromáždí záznamy, vytvoří přehledný systém archivace, 
který umožní Objednateli rychlou orientaci a předá Objednateli veškeré dokumenty, listiny, 
korespondenci, výkresy, změny Projektové dokumentace, programy a údaje (v tištěné a 
elektronické formě) týkající se přípravy a zpracování Projektové dokumentace podle Smlouvy, 
ledaže jsou potřebné pro další činnost Zhotovitele dle Smlouvy a Objednatel jejich ponechání 
v rukou Zhotovitele odsouhlasí.  

Zároveň je Zhotovitel povinen vrátit Objednateli veškeré předměty a dokumenty, které od 
Objednatele v souvislosti s příslušnou prací obdržel, a to ve stejné výše uvedené lhůtě. 

4.5 Zhotovitel nesmí uzavřít smlouvu se Subdodavatelem na provedení celého předmětu 
Smlouvy, ale je oprávněn zadat provedení jakékoliv části předmětu plnění Smlouvy 
subdodavateli (subdodavatelům), Objednatel má právo požadovat výměnu subdodavatele, 
pokud k tomu budou závažné důvody. 

4.6 Služby dle této Smlouvy budou realizovány především prostřednictvím realizačního 
týmu: 

Projektant: Ing. arch. Martin Stára, tel. 724 548 462, e-mail martin.stara@perspektiv.cz 

Zhotovitel je oprávněn změnit členy realizačního týmu pouze s předchozím písemným 
souhlasem Objednatele. Pokud dojde v průběhu realizace díla ke změně některého člena 
realizačního týmu, zhotovitel o této skutečnosti bude neprodleně písemně informovat 
Objednatele. Nový člen realizačního týmu musí splňovat minimální kvalifikační požadavky 
kladené na daného člena realizačního týmu obsažené v zadávací dokumentaci k veřejné 
zakázce. Zhotovitel je povinen prokázat splnění požadované kvalifikace nových členů 
realizačního týmu předložením prosté kopie dokladů o kvalifikaci člena realizačního týmu dle 
požadavků v zadávací dokumentaci k VZMR. 

5. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

5.1 Za zpracování architektonické studie a zhotovení Projektové dokumentace a za 
všechny ostatní závazky Zhotovitele vyplývající z této Smlouvy a za služby poskytnuté v 
souvislosti s touto Smlouvu, uhradí Objednatel Zhotoviteli celkovou cenu uvedenou v nabídce. 
Cena bude uhrazena postupně, po dokončení jednotlivých fází plnění a jejich schválení 
Objednatelem.  

(a) 15 % za dodání architektonické studie; 

(b) 15 % za dodání Dokumentace pro územní řízení (tato část Ceny bude uhrazena až po 
vydání územního rozhodnutí); 
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(c) 25 % za dodání Dokumentace pro vydání stavebního povolení (tato část Ceny bude 
uhrazena až po vydání pravomocného stavebního povolení); 

(d) 35 % za dodání Dokumentace provádění stavby včetně výkazu výměr a kontrolního 
položkového rozpočtu; 

(e) 10 % za zajištění autorského dozoru. 

Cena zahrnuje veškeré výdaje, úhrady nebo náklady vzniklé Zhotoviteli v souvislosti 
s dopracování architektonické studie, vypracováním Projektové dokumentace (včetně úprav 
vyžadovaných Objednatelem). Za účelem vyloučení pochybností se výslovně stanoví, že 
Zhotovitel nemá nárok na úhradu výdajů, úhrad nebo nákladů vzniklých v souvislosti s plněním 
kterýchkoli svých jiných závazků vyplývajících ze Smlouvy. Veškeré výdaje, úhrady či náklady 
včetně zaměstnaneckých výhod, cestovních nákladů, správních poplatků a jakýchkoli jiných 
druhů a kategorií nákladů, jsou zahrnuty v Ceně.  

K Ceně bude připočtena daň z přidané hodnoty ve výši stanovené příslušnými právními 
předpisy, pokud je zhotovitel plátcem DPH 

5.2 Objednatel se zavazuje uhradit jednotlivé Ceny dílčích plnění dle písm. a) a d) 
předchozího článku 5.1 po řádném předání jednotlivých výstupů a stupňů Projektové 
dokumentace, resp. architektonické studie, na základě dílčích faktur vystavených Zhotovitelem 
(tj. po schválení příslušného výstupu, resp. části Projektové dokumentace/architektonické 
studie Objednatelem). 

Objednatel se zavazuje uhradit jednotlivé Ceny dílčích plnění dle písm. b) a c) předchozího 
článku 5.1 po vydání územního rozhodnutí, resp. pravomocného stavebního povolení. 

Cenu dílčího plnění za provádění Autorského dozoru dle písm. e) předchozího článku 5.1 bude 
Objednatel hradit Zhotoviteli po zahájení Autorského dozoru dle článku 2.10 této Smlouvy 
průběžně měsíčně ve výši 1/XX [bude doplněn počet měsíců odpovídající trvání Autorského 
dozoru] Ceny dílčího plnění za poskytnutí Autorského dozoru až do maximální celkové Ceny 
dílčího plnění za poskytnutí Autorského dozoru, a to na základě faktur vystavených 
Zhotovitelem. Měsíční faktury za provádění Autorského dozoru je Zhotovitel oprávněn vystavit 
teprve po skončení měsíce, ve kterém byly služby Autorského dozoru, které jsou předmětem 
fakturace, poskytovány. Rozpis činností Autorského dozoru poskytnutých v příslušném měsíci 
opatřený podpisy Zástupců zhotovitele a Zástupců objednatele přiloží Zhotovitel ke své faktuře 
za příslušný měsíc. V případě, že v příslušném měsíci nebudou žádné činnosti Autorského 
dozoru Zhotovitele vykonávány, Zhotovitel za tento měsíc nebude mít nárok na měsíční část 
Ceny dílčího plnění za poskytnutí Autorského dozoru dle tohoto článku. 

Objednatel nebude poskytovat zálohy. 

Faktura vystavená Zhotovitelem musí obsahovat údaje požadované právními předpisy pro 
účetní a daňový doklad a také samostatně určenou částku DPH. Faktura bude splatná ve lhůtě 
třiceti (30) dnů od doručení faktury Objednateli. Platby budou probíhat výhradně v českých 
korunách. V případě, že datum splatnosti připadne na sobotu, neděli nebo den pracovního 
klidu posouvá se datum splatnosti na nejbližší další pracovní den. V případě, že faktura 
vystavená Zhotovitelem nebude obsahovat údaje požadované právními předpisy pro účetní 
a daňový doklad nebo bude obsahovat chybné částky, je Objednatel oprávněn ve lhůtě deseti 
(10) dnů od doručení faktury vrátit fakturu Zhotoviteli k opravě chyb a doplnění údajů. 
V takovém případě se přerušuje doba splatnosti faktury a nová doba splatnosti počíná běžet 
znovu doručením opravené bezvadné faktury.  

Faktury musí být vystaveny v zákonných lhůtách, nejpozději však tak, aby byly Objednateli 
doručeny nejpozději dvacátý (20.) den v měsíci následujícím po měsíci, kdy došlo 
k uskutečnění plnění. 

Za okamžik úhrady plateb Objednatelem se považuje okamžik odepsání příslušné částky 
z bankovního účtu Objednatele. 
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Stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem, hodnota plnění odpovídající dani bude hrazena 
přímo na účet správce daně v režimu podle §109a zákona o dani z přidané hodnoty 

5.3 Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky a jiné náklady 
nezbytné pro řádné a úplné provedení díla. Součástí ceny jsou i práce a dodávky, které v 
zadávacích podmínkách k veřejné zakázce nebo této smlouvě uvedeny nejsou a zhotovitel 
jakožto odborník o nich vědět měl nebo mohl vědět. 

6. SMLUVNÍ POKUTY 

6.1 V případě prodlení s dodáním jakékoli části Projektové dokumentace ve lhůtách 
stanovených touto Smlouvou zaplatí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % 
z příslušné Ceny dílčího plnění za každý den prodlení. 

6.2 V případě prodlení Objednatele s úhradou faktury dle této Smlouvy o dobu delší než 
30 dnů se Objednatel zavazuje zaplatit Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné 
částky za každý den prodlení počínaje 31. dnem prodlení. Zhotovitel však musí Objednatele 
předem písemně upozornit na skutečnost, že je Objednatel s platnou konkrétní faktury 
v prodlení. 

6.3 Smluvní pokuty v souladu s tímto článkem 6.3 jsou splatné do deseti (10) dnů od data 
obdržení písemné výzvy k platbě zaslanou oprávněnou Stranou. Úhradou smluvní pokuty není 
dotčena povinnost uhradit škodu v plné výši vzniklou v důsledku neplnění povinnosti podle této 
Smlouvy. Platby smluvní pokuty nezbavují Zhotovitele povinnosti provést a dokončit předmět 
Smlouvy ani jiných povinností, závazků nebo odpovědnosti vyplývající ze Smlouvy. Strany se 
dohodly, že Objednatel je oprávněn domáhat se náhrady škody za porušení jakékoliv 
povinnosti, na kterou se vztahuje jakákoliv smluvní pokuta dle této Smlouvy, ve výši přesahující 
částku zaplacených smluvních pokut za toto porušení.  

7. ODPOVĚDNOST A POJIŠTĚNÍ  

7.1 Zhotovitel odpovídá za jakoukoli škodu způsobenou Objednateli v důsledku porušení 
svých povinností vypracovat Projektovou dokumentaci v souladu s podmínkami Smlouvy, 
včetně škody vzniklé na věcech převzatých od Objednatele nebo věcí převzatých od třetích 
stran v průběhu přípravy Projektové dokumentace a zavazuje se odškodnit Objednatele za 
jakoukoli škodu, ke které by mohlo v důsledku toho dojít.  

Schválení Projektové dokumentace včetně úprav požadovaných Objednatelem a/nebo vydání 
pokynů Zhotoviteli ze strany Objednatele nezbavuje Zhotovitele jeho odpovědnosti a ani 
nezakládá jakoukoliv odpovědnost Objednatele v souvislosti s takovými pokyny nebo 
Projektovou dokumentací s výjimkou situace dle. ust. 4.2. této smlouvy. 

7.2 Zhotovitel nebude odpovědný za prodlení při vypracování Projektové dokumentace, 
pokud budou splněny následující podmínky: 

(a) prodlení bylo způsobení vyšší mocí (což znamená výjimečnou událost nebo okolnosti, 
které nemohly být předvídány žádnou ze Stran před podpisem Smlouvy, ani nebylo možné jim 
předejít přijetím preventivních opatření, a které jsou mimo kontrolu kterékoli ze Stran a nebyly 
způsobeny úmyslně nebo z nedbalosti nebo opominutím kterékoli Strany); 

(b) délka prodlení odpovídá délce trvání a povaze vyšší moci; a 

(c) okamžitě poté, kdy se případ vyšší moci stal zřejmý, Zhotovitel informoval Objednatele 
písemně o nastalé situaci a očekávané době trvání příslušného případu vyšší moci. Pokud to 
bude možné při vynaložení přiměřené odborné péče, shora uvedené oznámení musí 
obsahovat návrh opatření, která by měla být přijata za účelem zmírnění nebo předcházení 
dopadů zásahu vyšší moci. Náklady spojené s přijetím těchto opatření a odstranění následků 
působení vyšší moci nese Zhotovitel.  
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(d) Zhotovitel nemůže plnit své smluvní povinnosti v důsledku prodlení Objednatele s 
plněním jeho smluvních povinností nebo poskytnutím jeho součinnosti. 

(e) pokud dojde ke zpoždění zaviněnému postupem orgánů státní správy a ostatních 
dotčených orgánů, organizací, majitelů a správců dopravní a technické infrastruktury a 
ostatních účastníků územního a stavebního řízení nebo řízení o společném povolení stavby, 
nebo pokud si orgány státní správy, ostatní dotčené orgány či organizace jako podklad pro svá 
rozhodnutí nebo vyjádření vyžádají dokumenty a dokumentaci, které se v době zajišťování 
vstupních podkladů pro dílo nebo v průběhu zpracování díla řádně a obvykle nedokládají a 
nevyžadují. 

(f) Objednatel požaduje změny již předané části díla či provedené služby, nebo pokud 
vznese nové požadavky na zpracování díla. 

(g) Ve všech těchto situacích se termíny plnění automaticky prodlužují trvání okolností 
vylučujících odpovědnost Zhotovitele, navýšenou o přiměřenou lhůtu minimálně 7 
kalendářních dní potřebnou k tomu, aby Zhotovitel přeorganizoval svoji pracovní kapacitu a k 
plnění závazku se po odpadnutí těchto překážek vrátil. 

 

7.3 Pokud při provádění nebo užívání stavby, která je předmětem zhotovitelem 
vypracované projektové dokumentace, dojde vlivem vad projektové dokumentace ke 
způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo 
neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo podmínek 
vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu uhradit, 
a to i v případě, že ke škodě došlo po uplynutí záruční doby. Veškeré náklady s tím spojené 
nese Zhotovitel. 

7.4 Záruční doba je stanovena do vydání kolaudačního souhlasu. Pokud stavba 
realizovaná dle Zhotovitelem vypracované projektové dokumentace nevyžaduje kolaudační 
souhlas, záruční doba je stanovena do doby protokolárního převzetí stavby Objednatelem. 

7.5 Zhotovitel se zavazuje předložit Objednateli nejpozději do 10 pracovních dní ode dne 
doručení žádosti Objednatele doklad prokazující, že má uzavřeno pojištění odpovědnosti za 
škodu způsobenou při výkonu své podnikatelské činnosti kryjící případné škody způsobené při 
provedení díla objednateli či třetím osobám ve výši minimálně 5.000.000 Kč na každý škodní 
případ po celou dobu provádění díla. Zhotovitel se zavazuje pojištění dle tohoto odstavce 
udržovat v platnosti po celou dobu provádění díla. Nesplnění povinností zhotovitele dle tohoto 
odstavce se považuje za podstatné porušení smlouvy. 

8. UKONČENÍ SMLOUVY 

8.1 Tato Smlouva může být ukončena pouze (a) splněním povinností Stran vyplývajících z 
této Smlouvy, (b) dohodou Stran, a (c) odstoupením od této Smlouvy kteroukoli ze Stran z 
důvodů uvedených v článcích 8.2 a 8.3 této Smlouvy. 

8.2 Objednatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy, pokud:  

(a) Zhotovitel porušil nebo nesplnil jakoukoli ze svých povinností vyplývajících z této 
Smlouvy a nenapravil takové porušení v přiměřené lhůtě určené Objednatelem v písemné 
výzvě k nápravě, doručené Zhotoviteli, kde bylo specifikováno příslušné porušení; lhůta 
k nápravě nesmí být kratší než sedm (7) pracovních dnů a delší než dvacet (20) pracovních 
dnů;   

(b) Zhotovitel z jakéhokoli důvodu zjevně není vůbec schopen splnit své závazky 
vyplývající z této Smlouvy;  

(c) Nastane, kterákoliv z následujících situací: (i) Zhotovitel vstoupí do likvidace; nebo (ii) 
soud rozhodne o úpadku Zhotovitele; nebo (iii) Zhotovitel podá insolvenční návrh na svou 
osobu; (iv) insolvenční návrh na Zhotovitele bude zamítnut pro nedostatek majetku ve smyslu 
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ustanovení zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, v platném znění. 

8.3 Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy, pokud:  

(a) Objednatel nezaplatil Zhotoviteli Cenu nebo jakoukoli její část v souladu s článkem 7 
této Smlouvy a nenapravil takové porušení své povinnosti v dodatečné přiměřené lhůtě, která 
nesmí být kratší než třicet (30) pracovních dnů, jak bude uvedena v písemné výzvě k nápravě 
doručené Zhotovitelem Objednateli; a/nebo 

(b) Objednatel porušil nebo nesplnil jinou povinnost vyplývající z této Smlouvy, než která 
je uvedena výše, nebo nenapravil takové porušení v dodatečné přiměřené lhůtě, která nesmí 
být kratší než třicet (30) dnů, jež bude uvedena v písemné výzvě k nápravě, která musí 
obsahovat uvedení příslušného porušení a bude doručena Zhotovitelem Objednateli.  

8.4 Odstoupení od Smlouvy musí být učiněno písemným oznámením odstupující Strany 
řádně doručeným druhé Straně s uvedením důvodu, ze kterého se od Smlouvy odstupuje. 
Odstoupení nabude účinnosti dnem, kdy je oznámení o odstoupení příslušné Straně řádně 
doručeno.  

8.5 Pokud bude Smlouva ukončena odstoupením z důvodu na straně Zhotovitele, 
poměrná část Ceny odpovídající dokončeným částem Projektové dokumentace před datem 
účinnosti odstoupení od Smlouvy a poměrné části rozpracovaných částí Projektové 
dokumentace před datem odstoupení od smlouvy se stane konečnou cenou za předmět 
Smlouvy, a kromě takové části Ceny, nebude mít Zhotovitel vůči Objednateli žádné nároky na 
další platby. Pro vyloučení pochybností platí, že Zhotovitel nebude mít právo na zaplacení těch 
částí nepředané a nedokončené Projektové dokumentace, které nebyly dokončeny do pro 
Objednatele využitelného stavu. Zhotovitel bude povinen zaplatit Objednateli náhradu za 
všechny škody, které Objednatel utrpěl, a veškeré mimořádné náklady na dokončení předmětu 
plnění Smlouvy, tato náhrada bude Objednatelem proti splatné části Ceny započítána.  

Pokud bude Smlouva ukončena odstoupením z důvodu na straně Objednatele, poměrná část 
Ceny odpovídající provedeným pracím na Projektové dokumentaci a Službách pro získání 
povolení před datem účinnosti odstoupení od Smlouvy, včetně poměrné části Ceny za ty 
práce, které byly započaty, ale nebyly Zhotovitelem dokončeny, se stane konečnou cenou za 
předmět Smlouvy, a kromě takové části Ceny, nebude mít Zhotovitel vůči Objednateli žádné 
nároky na další platby.  

8.6 V případě ukončení Smlouvy z jakéhokoli důvodu Zhotovitel do deseti (10) dnů předá 
Objednateli veškeré dosavadní výsledky své práce dle Smlouvy včetně dokumentů, informací 
atd., které by měl jinak Objednateli předat po řádném splnění celého předmětu Smlouvy, a 
dále se Zhotovitel zavazuje na žádost Objednatele spolupracovat i s dalším subjektem 
určeným Objednatelem v míře nezbytné pro realizaci Stavby, aby bylo další osobě, určené 
Objednatelem, umožněno převzít závazky Zhotovitele, aniž by došlo k negativním dopadům 
na realizaci, postup či dokončení Stavby, to vše do okamžiku, kdy další osoba určená 
Objednatelem bude schopna zcela nahradit Zhotovitele. Je dohodnuto, že tato doba nebude 
delší než šedesát (60) dnů od data ukončení Smlouvy. Pokud k ukončení Smlouvy dojde z 
důvodu na straně Zhotovitele, Zhotovitel splní shora uvedené závazky bez úhrady. Pokud 
dojde k ukončení Smlouvy z důvodů na straně Objednatele, Objednatel nahradí Zhotoviteli 
náklady, které mu v souvislosti se shora uvedenými závazky vzniknou, maximálně však do 
výše obvyklých sazeb za poskytnutí obdobných služeb platných v daném místě a čase. 

8.7 Aniž by byla dotčena jakákoli práva Objednatele uvedená výše, Strany se dohodly, že 
pokud by Zhotovitel nesplnil některou ze svých povinností podle Smlouvy do sedmi (7) 
pracovních dnů od doručení písemné upomínky Objednatele, je Objednatel oprávněn splnit 
takové povinnosti prostřednictvím jiného odborníka na náklady Zhotovitele. Objednatel má 
v takovém případě právo snížit o tyto náklady příslušnou část Ceny.  

8.8 Ve všech případech ukončení Smlouvy je Objednatel oprávněn zadat jakékoliv třetí 
osobě další práce na Projektové dokumentaci bez jakéhokoliv omezení možnosti využití 
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Projektové připravených či poskytnutých Zhotovitelem do data účinnosti ukončení této 
Smlouvy.  

9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

9.1 Zhotovitel není oprávněn postoupit práva, povinnosti a závazky Smlouvy třetí osobě 
nebo jiným osobám bez předchozího písemného souhlasu Objednatele.  

9.2 Tato Smlouva se řídí právem České republiky a bude vykládána v souladu s ním. 
Záležitosti, které nejsou v této Smlouvě dohodnuty nebo z této Smlouvy nevyplývají, se budou 
řídit příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku. 

Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve 
veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších 
předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti 
s úhradou zboží a služeb z veřejných výdajů. 

9.3 Strany tímto prohlašují, že tato Smlouva představuje úplnou dohodu Stran o svém 
předmětu a nahrazuje v souvislosti s tímto předmětem veškeré předchozí písemné či ústní 
dohody a ujednání Stran. Dále prohlašují, že tato Smlouva nebyla uzavřena v tísni a za 
jednostranně nevýhodných podmínek. 

9.4 Smluvní strany prohlašují, že žádná informace uvedená v této smlouvě není 
předmětem obchodního tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku. 

9.5 Jakákoli změna Smlouvy musí být učiněna formou dodatku k této Smlouvě a takový 
dodatek musí být učiněn písemně a řádně podepsán Stranami a v souladu s předpisy pro 
veřejné zadávání. 

9.6 Pokud se jakékoli ustanovení této Smlouvy stane nebo bude určeno jako neplatné 
nebo nevynutitelné, pak taková neplatnost nebo nevynutitelnost neovlivní (v nejvyšší možné 
míře přípustné právními předpisy) platnost nebo vynutitelnost zbylých ustanovení této 
Smlouvy. V takovém případě se Strany dohodly, že bez zbytečného odkladu nahradí neplatné 
nebo nevynutitelné ustanovení ustanovením platným a vynutitelným, aby se dosáhlo 
v maximální možné míře dovolené právními předpisy stejného účinku a výsledku, jaký byl 
sledován nahrazovaným ustanovením.  

9.7 Jakýkoli spor mezi Stranami v souvislosti s touto Smlouvou bude s konečnou platností 
vyřešen příslušnými soudy České republiky, pokud se Strany nedohodnou jinak. Strany se 
výslovně dohodly v souladu s § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve 
znění pozdějších předpisů, že v takovém případě je dána místní příslušnost obecného soudu 
Objednatele.  

9.8 Obě Strany tímto prohlašují, že ve smyslu § 1764 Občanského zákoníku na sebe berou 
nebezpečí změny okolností a žádná ze Stran tedy není oprávněná domáhat se po druhé 
Straně a/nebo soudně obnovení jednání o této Smlouvě z důvodu podstatné změny okolností 
zakládající hrubý nepoměr v právech a povinnostech Stran.  

9.9 Strany vylučují pro tuto Smlouvu nebo uzavření dodatku k ní použití ustanovení § 1740 
odst. 3 Občanského zákoníku (Přijetí nabídky). Strany vylučují pro tuto Smlouvu použití 
ustanovení § 2609 Občanského zákoníku o svépomocném prodeji a ustanovení § 2595 
Občanského zákoníku. Strany prohlašují, že pro právní vztah založený touto Smlouvou se 
rovněž vylučuje aplikace § 2611 Občanského zákoníku (poskytnutí přiměřené části odměny). 

9.10 Zhotovitel není oprávněn odstoupit od Smlouvy z důvodu neposkytnutí součinnosti 
Objednatelem (aplikace ustanovení § 2591 Občanského zákoníku se vylučuje). V případě 
neposkytnutí součinnosti je Zhotovitel oprávněn po uplynutí přiměřené lhůty poskytnuté 
Objednateli k poskytnutí součinnosti zajistit potřebné plnění na náklady Objednatele či 
jakékoliv rozhodnutí učinit sám. Veškeré termíny plnění se prodlužují o poskytnutou lhůtu, o 
čas potřebný k zajištění součinnosti, učinění rozhodnutí či čas potřebný k zajištění plnění na 
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náklady objednatele. 

9.11 Strany tímto dále prohlašují, že v právním vztahu založeném touto Smlouvou se ve 
smyslu § 558 odst. 2 Občanského zákoníku nepřihlíží k obchodním zvyklostem, a tedy 
obchodní zvyklosti nemají přednost před ustanoveními zákona, jež nemají donucující účinky. 

9.12 Smlouva nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran. Smlouva nabývá účinnosti 
dnem uveřejnění v registru smluv. 

9.13 Podepsáním této smlouvy smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby byl celý text této 
smlouvy, případně její obsah a veškeré skutečnosti v ní uvedené ze strany Objednatele 
uveřejněny, a to i v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 
smluv). Smluvní strany též prohlašují, že veškeré informace uvedené v této smlouvě 
nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského 
zákoníku a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších 
podmínek.  

9.14 Tato smlouva je vyhotovena v listinné podobě.  

 

 

Za Objednatele: Za Zhotovitele: 

Místo: Praha 
Datum:  

Místo:  
Datum:  

 
_______________________________________ 

 
_______________________________________ 

Jméno: Mgr. Vojtěch Kos, MBA, starosta 
 

Jméno: Ing. arch. Ján Antal  
Funkce: Jednatel 
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