[image: ]


 





NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: 	

„Základní škola TGM v Praze 12 – revitalizace parku a přilehlých ploch – projektová dokumentace“

[bookmark: _GoBack]
ZADAVATEL VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: 

Název:		městská část Praha 12
Sídlo:			Generála Šišky 2375/6, PSČ 143 00 Praha 412
IČ: 			00231151







Vysvětlení zadávací dokumentace
#1







I. 
Vysvětlení zadávací dokumentace na žádost dodavatele
[bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK4]Zadavateli  byla dne 24.10.2024 doručena žádost účastníka o vysvětlení zadávací dokumentace k výše specifikované veřejné zakázce. 

Účastník ve své žádosti uvádí doslovně následující:
1. předpokládáme, že s ohledem na změnu stavebního zákona je možné sloučit odst. 2.3 a 2.4 do dokumentace pro povolení záměru, a to jak finančně, tak lhůtami
ad1) ano, odstavce 2.3 a 2.4 lze sloučit do dokumentace pro povolení záměru a rovněž je fakturovat po jejich provedení viz bod 5.1. b), c)

2. k odst. 2.5 - dokumentaci pro provádění stavby nelze vypracovat během 2 týdnů vč. výkazu výměr a položkového rozpočtu. Předpokládaná doba s ohledem na zapojené profese a dopady změn vyplývající z povolovacího procesu se běžně pohybuje okolo 8-10 týdnů (obzvláště, když za část té doby je nutné dokumentaci vyprojektovat a obvykle 2 týdny trvá vypracovat rozpočet). Je možné tuto lhůtu ve smlouvě upravit z Vaší strany?
ad2) zadavatel uvádí, že se nejedná o náročnou a rozsáhlou stavbu. Zadavatel má zájem s ohledem na čerpání finančních prostředků z dotace realizovat stavbu v roce 2025. S ohledem na dotaz zadavatel prodlužuje termín na 6 týdnů.  

3. k bodu 2.7 lze lhůtu na odstranění vad prodloužit na 30 dní?
ad3) zadavatel prodlužuje lhůtu pro odstranění vad na 15 dnů.  

4. k bodu 2.11 (ii) - smlouvu o dílo uzavřenou se zhotovitelem Stavby kontroluje Investor, nikoli architekt
ad 4) zadavatel uvádí, že bude ve Smlouvě o dílo upraveno

5. k bodu 5.1 b + c - bylo by možné rozdělit platby za dokumentaci a platby za inženýring? Povolovací proces nikdy neprobíhá ve lhůtě 30 dní a protahuje se na měsíce.
Plus na závěr tohoto odstavce bychom se rádi domluvili na doplnění: "Výjimku tvoří správní poplatky a jiné administrativní poplatky orgánům veřejné správy, které hradí Objednatel." Inženýring sám o sobě zabere významné množství hodin a nelze částku za něj ponižovat o správné poplatky, které zaplatíte každému vlastníku či orgánu za vyjádření se. (Případně bylo by moožné toto integrovat i do bodu 5.3, tedy?: 5.3 Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky (s výjimkou správních poplatků a jiných poplatků orgánům veřejné správy, které hradí Objednatel) a jiné náklady ...)
ad5). zadavatel uvádí, že platby za dokumentaci a inženýring lze fakturovat zvlášť po jejich provedení.  Na další část dotazu zadavatel uvádí, že správní poplatky, administrativní poplatky a jiné poplatky jsou součástí inženýringu a zadavatel je hradit nad rámec nabídkové ceny nebude. Účastník s touto skutečností musí počítat při tvorbě nabídkové ceny. 

6. lze z bodu 5.2 v druhém odstavci vypustit slovo "pravomocného"? Právní moc mohou oddálit účastníci řízení (např. vlastníci sousedních nemovitostí) a i bezdůvodně.
ad6) zadavatel trvá na zachování stávajícího znění a  ponechání slova „pravomocného“

7. dále k bodu 5.2 - jaký bude režim placení autorského dozoru, pokud bude překročen odhadovaný počet měsíců výkonu AD?
ad7) nad rámce doby trvání AD dle smlouvy, bude AD fakturována za základěn skutečně odpracovaných hodin. Cena za 1 hod AD bude doplněna ve Smlouvě.

8. k bodu 6.3 - je první věta míněna jako: "Úhradou smluvní pokuty není dotčena povinnost uhradit škodu v plné výši..." resp. ve výši převyšující smluvní pokutu vzniklou v důsledku neplnění povinnosti podle této Smlouvy?
ad8) ano, ustanovení bodu 6.3 zajišťuje, že objednatel může nárokovat kompenzaci v plné výši za škody, pokud přesahují smluvní pokutu.

9. lze do bodu 7.1 uvést na konec "s výjimkou situace dle ust. 4.2. této Smlouvy"?
ad9) ano, bude doplněno s výjimkou dle bodu 4.2 smlouvy.

10. lze do bodu 7.2 doplnit také, že:
(d) Zhotovitel nemůže plnit své smluvní povinnosti v důsledku prodlení Objednatele s plněním jeho smluvních povinností nebo poskytnutím jeho součinnosti.
(e) pokud dojde ke zpoždění zaviněnému postupem orgánů státní správy a ostatních dotčených orgánů, organizací, majitelů a správců dopravní a technické infrastruktury a ostatních účastníků územního a stavebního řízení nebo řízení o společném povolení stavby, nebo pokud si orgány státní správy, ostatní dotčené orgány či organizace jako podklad pro svá rozhodnutí nebo vyjádření vyžádají dokumenty a dokumentaci, které se v době zajišťování vstupních podkladů pro dílo nebo v průběhu zpracování díla řádně a obvykle nedokládají a nevyžadují.
(f) Objednatel požaduje změny již předané části díla či provedené služby, nebo pokud vznese nové požadavky na zpracování díla.
(g) Ve všech těchto situacích se termíny plnění automaticky prodlužují trvání okolností vylučujících odpovědnost Zhotovitele, navýšenou o přiměřenou lhůtu minimálně 7 kalendářních dní potřebnou k tomu, aby Zhotovitel přeorganizoval svoji pracovní kapacitu a k plnění závazku se po odpadnutí těchto překážek vrátil.
ad10) zadavatel uvádí, že bude doplněno do Smlouvy.

11. lze v bodě 7.3 zkrátit nikdy nekončící lhůtu pro uhrazení škody po záruční době na "za podmínky, že k ní došlo během 2 let po uplynutí záruční doby"?
ad11) zadavatel uvádí, že bude doplněno do Smlouvy.

12. k bodu 8.5 - lze doplnit, že budou uhrazeny i rozpracované nepředané části PD, pokud budou pro objednatele využitelné?
ad12) zadavatel uvádí, že bude doplněno do Smlouvy.

13. Dále k bodu 8.5 - lze vypustit poslední větu prvního odstavce? Pokud dojde ke škodám, tak ty jsou obvykle příliš složité, nejsou obvykle jednostranné, ale zde je aplikovaný jednostranný zápočet.
ad13) zadavatel uvádí, že poslední věta nebude vypuštěna a bude zachováno stávající znění.

14. Lze vypustit bod 8.7? Zhotovitel má přeci povinnost dílo dokončit a nebo uhradit případné pokuty a škody. Tento bod znamená, že navíc Zhotovitel uhradí jakoukoli cenu jakéhokoli dodavatele si Objednatel vybere, když Zhotovitel nebude fungovat.	
ad14) zadavatel uvádí, že na stávajícím znění trvá. Bude doplněno, že cena musí být v místě a čase obvyklá na základě poptávky dle směrnice zadavatele.


Zadavatel s ohledem na výše uvedené mění Smlouvu o dílo, kterou nově přikládá jako přílohu této dodatečné informace a současně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 07.11.2024 do 10:00.



V Praze, dne 25.10.2024



za městskou část Praha 12
Mgr. Pavel Ledvina
vedoucí oddělení investic, odboru investic a správy majetku
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