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SMLOUVA O DILO
dle ustanoveni § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., obcansky zakonik

I. Smluvni strany
méstska cast Praha 12
se sidlem: Piskova 830/25, 143 00 Praha 4 — Modfany
zastoupena: ~ PhDr. Danielou Razkovou, starostkou
ICO: 00231151
DIC: CZ00231151
(dale jen ,,objednatel*)
a
WAREX spol. s r.0.
se sidlem: Na Radosti 184/59, Zlic¢in, 155 21 Praha 5 - Zlicin
zastoupena: Janem Pachmanem, jednatelem
ICO: 18628419
DIC: CZ18628419
bankovni spojeni: Ceskoslovenska obchodni banka a.s.
¢as o 271592132/0300
zapsana v obchodnim rejstitku vedeném u Meéstského soudu v Praze, oddil C, vlozka 2845.

(dale jen ,,zhotovitel)

uzaviraji tuto smlouvu o dilo, kterou se zhotovitel zavazuje provést na svij ndklad
anebezpe¢i dilo specifikované v ¢lanku II. této smlouvy o dilo (dale jen ,,smlouva®)
a objednatel za fadn& provedené dilo zaplatit cenu podle ¢lanku III. této smlouvy, a to za
podminek uvedenych v této smlouvé a v souladu s nabidkou zhotovitele ze dne 10.5.2016
podanou v ramci zadavaciho tizeni k vefejné zakazce na stavebni prace s nazvem ,,Pristavba
mateiské ¥koly pro Z8 a MS Angel v Praze 12¢. Uelem této smlouvy je vybudovani 2
novych oddéleni matetrské Skoly vCetné zahrady a piisluSenstvi a jejich uvedeni do provozu
k 01.01.2017.

II. Pfedmét a ucel dila

1. Pifedmétem dila kompletni realizace stavby montované — modularni matefské skoly
s kapacitou 56 déti (2 oddéleni) se zahradou, na pozemku patc. ¢. 4400/146, v k.G Modtany
vcetné zajiSténi inzenyrské cinnost pro vydani uzemniho rozhodnuti a stavebniho
povoleni. Podrobny popis pozadavku objednatele a specifikace technického zadani je
uvedena v objemové studii s nizvem ,,Pfistavba matefské $koly pro ZS a MS Angel
v Praze 12%, zpracované spoleénosti PIKAZ s.r.0., Oldfichova 51, 128 00 Praha 2, zak
¢. 1508, ktera je nedilnou soucasti této smlouvy (dale jen ,,Dilo®).

2. InZenyrska a projektova ¢innost:
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vypracovani projektové dokumentace pro vydani rozhodnuti o umisténi stavby (DUR),
stavebni povoleni (DSP), dokumentace pro provedeni stavby a dokumentace skute¢ného
provedeni stavby (DPS);

- inzenyrska cinnost vedouci k vydani uzemniho rozhodnuti a stavebniho povoleni, t.
projednani dokumentace stavby sucastniky stavebniho fizeni a dotcenymi organy,
Hygienickou stanici hl. m. Prahy a Hasicského zachranného sboru véetné zajisténi jejich
zavaznych stanovisek, jejich zapracovani do projektové dokumentace a zastupovani
objednatele ve véct vydani rozhodnuti o umisténi stavby a rozhodnuti o povoleni stavby;

- zajisténi rozhodnuti o povoleni kaceni 1 stromu;

- vypracovani dopravné informaéniho opatfeni a zajisténi dopravné informaéniho
rozhodnuti, zhotovitel prohlasuje, Ze se seznimil s mistem plnéni v sidlistni zastavbé
a zohlednil tuto skutecnost ve stanoveni ceny za dopravu a naklady s tim spojené;

- vykon autorského dozoru (AD),
- zajisténi kolaudace stavby.

Stavba sestava ze stavebnich objekta dle pfilohy ¢. 1této smlouvy o dilo. Stavba bude
provedena v energetické tfid¢ C (pfistupovi cesta a parkovaci stani bude vyfeseno
samostatné pred dokoncenim stavby).

Predmétem Dila dile je:

- pfedlozeni atestt a certifikiti na pouzity materidl, vlastnosti stavebnich konstrukei,
stavebnich hmot a smési dle pfislusnych CSN a zakona ¢&. 22/1997 Shb.,

- vytyceni stavajicich inzenyrskych siti,

- vedeni stavebniho deniku s obsahovymi naleZitostmi dle ustanoveni § 157 zikona
¢. 183/2006 Sb., stavebni zikon a vyhlisky ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, oba
ve znéni pozdéjsich piedpist,

- uvedeni objektu do provozu a provedeni zkudebniho provozu vcetné zaskoleni
personalu,

Zhotovitel je povinen provést Dilo na svij niklad a na své nebezpeci, a to fadne, vcas,
v rozsahu a kvalité¢ a za ostatnich podminek specifikovanych touto smlouvou a vyse
uvedenymi podklady, rozhodnutimi vydanymi ve stavebnim fizeni a objednatelem
schvilenou dokumentaci pro provadéni stavby. Zhotovitel potvrzuje podpisem této
smlouvy, Ze se k datu podpisu smlouvy s rozsahem a mistem plnéni predmétu smlouvy
seznamil a nema k nim dalSich vyhrad nebo doplnéni. V pribéhu zadavaciho fizeni byla
umoznéna kazdému uchazedi mozZnost podani dodatecnych informaci k zadavaci
dokumentaci.

Pokud se pfi realizaci Dila, z odbornych znalosti zhotovitele, ukize nutnost jakychkoliv
zmén, doplnkd, rozsifeni nebo zuzeni Dila, dodani dodateénych véci, praci nebo sluzeb pro
dosazeni kompletnosti, provozuschopnosti ¢ pozadovanych parametri Dila apod. (dile jen
»dodatecné prace), které zhotovitel nemohl, je zhotovitel povinen provést soupis téchto
zmen a predat jej bezodkladné v pisemné podobé objednateli ke schvaleni prostiednictvim
osoby vykonavajici technickj dozor. Ocenéni dodateénych praci, provedenych
zhotovitelem, bude stanoveno dle jednotkovych cen obsazenych v nabidce podané
zhotovitelem v zadavacim fizeni, ceny za price tam neobsazené budou stanoveny smluvné
dle cen v misté a ¢ase obvyklych nebo dle ceniku URS PRAHA, as., ICO 47115645,
zapsané v obchodnim rejstitku vedenym Méstskym soudem v Praze, oddil B, vlozka 1776,
aktudlntho v den provedeni praci. Dodateéné price nad ramec zadani (proti kterym
nebudou odecitainy méné price napi. z divodu jiného technického feSenf) nebudou
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navysovany o vedlejsi rozpoctové naklady. Objednatel st vyhrazuje pravo zazit rozsah Dila
o prace tvofici maximalné 15% ceny Dila, bez naroku zhotovitele na dhradu uslého zisku.

Zhotovitel prohlasuje, Ze jsou mu znamy veskeré technické, kvalitativni, kvantitativni 1 jiné
podminky nezbytné k realizaci Dila.

I1I. Cena za Dilo

Cena za kompletni a fadné provedeni Dila (dale jen ,,cena®) je sjednana za celé Dilo
a smluvnimi stranami je dohodnuta jako nejvyse pfipustna a cini:

a) Geng 2o 2SOV TILTR cucosomervssssimyiessm i i oo s s s 140.000 K¢
b et zachotovent IIBP oo oo, 260.000 K¢
c) Cena za zhotoveni DPS oo ene 210.000 K¢
d)  Cena VKON A oottt 20.000 Ke¢
e) Cena za inzenyrskou ¢innost ve stavebnim fizeni véetné DIR a DIO............ 90.000 K¢
f) Ceny v die BHON S Lo i s 12.269.800 K¢
celkem bez DPH....ccciccavcmasussvesvenss T —— v B T
P LR B L L LT | RSO —— 2.727.858 K¢
Celkova cena vE DPH Gini ....oiiiiiiiiiiiiiiiieeneiicnriicnenectes e 15.717.658 K¢

Zhotovitel prohlasuje, Ze celkova cena zahrnuje veskeré niklady, price a dodavky nutné
k realizaci Dila dle cl. II. této smlouvy, jakoz i zisk zhotovitele.

Celkova cena za Dilo mize byt pfekrocena jen v piipadé zmény zikonnych ptedpist
upravujicich sazbu DPH a za podminek v této smlouvé uvedenych.

Zhotovitel neposkytuje zalohy.

IV. Platebni podminky

Faktury za provedené prace musi zhotovitel pfedlozit objednateli nejpozdéji do 5 dni po
skonceni pfislusného kalendainiho mésice, ve kterém fakturované prace byly provedeny.
Ptilohou kazdé faktury musi byt soupis skutecné provedenych praci, ktery musi byt
pisemné potvrzen opravnénou osobou objednatele a bude soudasti faktury. Nedojde-li
mezi obéma stranami k dohodé pii odsouhlaseni mnozstvi nebo druhu provedenych praci
a dodavek, je zhotovitel opravnén fakturovat pouze prace, u kterych nedoslo k rozporu.

Dil¢i faktury budou béhem realizace vystavovany za cinnosti dle ¢l IIL odst. 1 po jejich
skutecném provedeni az do vyse 90% z ceny Dila bez DPH v rozsahu skutecné
provedenych praci a 10% z ceny Dila bez DPH bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli
po fadném piedani Dila zhotovitelem bez vad a nedodélkd branicich fidnému uzivani dila
a jeho fadném pievzeti objednatelem a ziroven po provedeni kontrolni prohlidky stavby
zastupcem Hygienické stanice hl. m. Prahy.

Faktura vystavena zhotovitelem, musi obsahovat naleZitosti dafiového dokladu, musi
obsahovat dplné obchodni nizvy obou stran, ICO a DIC obou stran, bankovni spojeni
zhotovitele, fadné oznaceni pfedmétu plnéni, véetné odkazu na tuto smlouvu, datum
vystaveni faktury a dobu splatnosti a pfilohou musi byt soupis praci, ktery bude obsahovat
podrobny polozkovy vycet stavebnich praci, dodavek materidlt, véetné mnozstvi a ceny a
sluzeb. Faktura musi byt oznadena nizvem ,,PFistavba matefské Skoly pro ZS a MS
Angel v Praze 12%.

3/10



6.

Zhotovitel se zavazuje, ze na jim vydanych dafiovyjch dokladech bude uvadét pouze cisla
bankovnich uctd, ktera jsou sprivcem dané zvefejnéna zpisobem umozdujicim dalkovy
pistup (§ 98 pism. d) zakona ¢ 235/2004 Shb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni
pozdéjsich ptedpist). V piipadé, Ze danovy doklad bude obsahovat jiny nez takto
zvetejnény ucet, bude takovyto danovy doklad povazovin za netplny a objednatel vyzve
zhotovitele k jeho doplnéni. Do okamziku doplnéni si objednatel vyhrazuje pravo
neuskutecnit platbu na zakladé tohoto danového dokladu.

V ptipadé, ze kdykoli pfed okamzikem uskuteénéni platby ze strany objednatele na zakladé
této smlouvy bude o zhotoviteli spravcem dané z pfidané hodnoty zvefejnéna zptisobem
umoznujicim dalkovy piistup skutecnost, ze zhotovitel je nespolehlivym platcem (§ 106a
zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpisi), ma
objednatel privo od okamziku zvefejnéni ponizit viechny platby zhotoviteli uskute¢iované
na zakladé této smlouvy o piislusnou ¢astku DPH. Smluvni strany si sjednavaji, ze takto
zhotoviteli nevyplacené castky DPH odvede sprivei dané sam objednatel v souladu
s ustanovenim § 109a citovaného zakona.

Objednatel vyzve zhotovitele k opravé faktury v piipadé, ze faktura nebude spliiovat shora
uvedené nalezitosti. V takovém piipadé zhotovitel fakturu opravi a zasle objednateli znovu
s novou lhitou splatnosti. Faktura, pokud nebude objednatelem vricena z davoda vecnych
¢1 formilnich nedostatkd, bude objednatelem proplacena do 30 dna od doruceni
objednatel.

V. Doba plnéni
Zhotovitel je povinen zahajit zhotoveni dila neprodlené po podpisu této smlouvy.

Zhotovitel je povinen vypracovat projektovou dokumentaci pro uzemni a stavebni fizeni
nejpozdéji do 12.8.2016.

Zhotovitel je povinen provést celé Dilo fidné a véas véetné uvedeni do provozu a podani
zadosti o vydani kolaudaéniho souhlasu do 23.12.2016.

Objednatel je povinen prevzit Dilo nebo jeho ¢ast bezodkladné, bude-li dokonceno
a pripraveno k pfedani pfed stanovenym terminem.

Dokoncenim Dila se rozumi uplné dokonceni Dila a jeho pievzeti objednatelem.

V piipade objektivni pfekazky, ktera se vyskytne v pribéhu provadéni Dila bez zavinéni
zhotovitele 2 ma podstatny vliv na postup praci, je osoba provadéjici technicky dozor
opravnéna prerudit provadéni praci, a to zapisem do stavebniho deniku nebo zapisem
z kontrolniho dne. O dobu, po kterou price byly pferuseny, se pak prodlouzi doba plnéni.

VI. Podminky provadéni dila

Objednatel ptedd stavenisté do 2 pracovnich dnt od obdtzeni vizvy zhotovitele. O ptedani
staveniste bude vyhotoven pfedavaci protokol, kterjy bude podepsin oprivnénymi
zastupci obou smluvnich stran. Stavenisté bude zfizeno v areilu skoly po dohodé
s vedenim skoly nebo jim povétenou osobou.

Zhotovitel po celou dobu realizace Dila odpovida za ostrahu Dila a zafizeni stavenisté
a dodrzovini bezpecnostnich a protipozarnich predpist jak pii vlastni realizaci Dila, tak
1pii pohybu vsech pracovnik zhotovitele i tfetich osob. V pribéhu pracovnich dna je
zhotovitel povinen pfi pribéhu praci respektovat chod skoly, pribéh praci podrobné
a pfedem konzultovat s feditelem Skoly a dbat zvysenych bezpe¢nostnich opatfeni pii
provadéni Dila, hluéné price budou provadény v pracovnich dnech vyhradné
v odpolednich hodinach.
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10.

[

Obe strany se dohodly, ze teprve dnem pfedani Dila dle ¢lanku VIIL této smlouvy
zhotovitelem objednateli pfechdzi na objednatele nebezpeéi odpovédnosti za ztraty,
poskozeni nebo zniceni Dila, jako? i za skodu zpusobenou tfetim osobam.

Zhotovitel je povinen po celou dobu realizace Dila a7 do jeho predani objednateli mit
uzavienu pojistnou smlouvu, jejimz pfedmétem je poji§téni odpovédnosti za skodu
zpusobenou pfi vykonu podnikatelské cinnosti viici tfetim osobam s pojistnym plnénim ve
vyst minimalné 10.000.000 K¢&.

Vyskytne-li se v prabéhu realizace praci nutnost jakychkoli zmén proti ptedpokladim
obsazenych v této smlouvé, budou tyto zmény feeny operativné po dohodé mezi obéma
smluvnimi stranami. Regeni drobnych zmén bude dohodnuto zipisem potvizenym
zhotovitelem a technickjm dozorem objednatele. Zmény zivaznéjsiho rozsahu, které
budou mit vliv na podstatnou zménu prav a povinnosti smluvnich stran zejména na termin
splnéni, popiipadé na cenu, budou feseny pisemnym dodatkem k této smlouve.

Dilo bude provadéno pracovniky zhotovitele, ktefi maji k provadéni Dila potiebnou
kvalifikaci. Shledi-li objednatel nebo technicky dozor objednatele opakované nedostatky
v provadéni Dila jednotlivymi pracovniky zhotovitele, je opravnén vyzvat zhotovitele, a to 1
prostiednictvim technického dozoru objednatele, k jejich vyméne, pficemz zhotovitel je
povinen takové vyzve vyhovét, jinak je objednatel opravnén, prostfednictvim technického
dozoru objednatele, stavbu zastavit.

Zhotovitel je oprivnén povéfit provedenim cast Dila tieti osobu (subdodavatele)
uvedenou v seznamu subdodavatel, ktery je soucasti jeho nabidky. K provedeni dila
pomoci subdodavatele neuvedeného v nabidce je zhotovitel opravnén pouze po
ptedchozim pisemném souhlasu objednatele. Zhotovitel odpovida za cinnost
subdodavatele tak, jako by Dilo provadél sim.

Zhotovitel je povinen zabezpedit ve smlouvich se subdodavateli splnéni povinnosti
Ies. Je povaien P . P P
vyplyvajicich zhotoviteli z této smlouvy, a to pfiméfené k povaze a rozsahu subdodavky.

Zhotovitel zajisti a odpovida za to, Ze v prubehu provadéni Dila nedojde k poruseni
zakonem chranénych autorskych a prumyslovych prav.

Zhotovitel bere na védomi, Ze realizace dila bude providéna za provozu zakladni
Skoly a souhlasi, Ze provadéni praci neohrozi ani neomezi jeji provoz.

VII. Kontrola praci

Objednatel je opravnén provadét pravidelnou kontrolu nad provadénymi pracemi, a to jim
povéfenou, odborné zpusobilou osobou, ktera Je opravnéna po celou dobu provadéni praci
realizovat funkci technického dozoru Ing. Lubot Svec, technik oddéleni mvestic, odboru
investic a spravy majetku, tel: 241 471 840, e-mail: svec.lubor@prahai2cz. Kontrolu
realizace dila jsou opravnéni provadét rovnéz doteni zastupci objednatele. Objednatel je
opravnén bez souhlasu zhotovitele osobu povéfenou technickym dozorem jednostranné
zménit nebo urdit osobu dalii, a to prostiednictvim vedouciho odboru investic a spravy
majetku Ufadu méstské &asti Praha 12, objednatel je vsak povinen tuto skute¢nost ozniamit
pisemné zhotoviteli, napf. zapisem do stavebniho deniku.

Osoba povéfend objednatelem je opravnéna, zjist-li pfi pravidelné kontrole provadéni
praci zivady, uéinit ziznam s poZadavkem na jejich odstranéni ve stanoveném terminu.
V piipadé hrubého poruseni technologické kazné & zjisténi postupu ohrozujictho zdravi,
zivot ¢i majetek je technicky dozor objednatele opravnén prace zastavit.
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Kontrolni dny budou provadény za ucasti zhotovitele, technického dozoru objednatele
nejmene jedenkrat tydné na misté plnéni vefejné zakizky. Kontrolni dny svolava, vede
a porizuje z nich zapis technicky dozor objednatele.

VIII. Pfedani a pfevzeti Dila

Smluvni strany se dohodly na jednordzovém predani Dila zhotovitelem objednateli po jeho
uplném dokonceni. Pfedini a pfevzeti Dila bude objednatelem zahdjeno nejpozdéji do 2
pracovnich dnt od pisemné vyzvy zhotovitele objednateli, ze Dilo je dokonceno
a zpusobilé k predani a pfevzeti a po provedeni kontrolni prohlidky Hygienickou stanici hl.
m. Prahy pred vydanim kolaudacniho souhlasu. Bude sepsin zapis o pfedani a pfevzeti
Dila podepsany obéma smluvnimi stranami (dale jen ,,pfedavaci protokol®). V piipadé, ze
pti ptedini Dila budou objednatelem zjistény drobné vady nebo nedodélky Dila, které
nebrani jeho uzivani, zapiou se tyto vady nebo nedodélky Dila do piedavaciho protokolu
a po jejich odstranéni bude sepsian zapis o odstranéni drobnych vad a nedodélka
podepsany obéma smluvnimi stranami. Ke dni pfedini Dila zhotovitelem objednateli
ptechazi na objednatele odpovédnost za skody na Dile zpiisobené. Zhotovitel vyklidi
stavenisté do 2 dnu od predani a pfevzeti Dila objednatelem.

Zhotovitel je povinen pfipravit ke dni pfedini Dila pro objednatele nezbytné doklady,

zejména:

- zapisy, potvrzeni a osvédceni o zkouskach a kvalité pouzitych materiald,

- revizni protokoly a zpravy pro nové instalované technologie a inzenyrské sité a pfipojky,

- dokumentace skutecného provedeni véetné geodetického zaméfeni, a to jak v listinné tak
v digitalni podobe,

- geometricky oddélovaci plan stavby a souvisejicich stavebnich objckti v potiebném
rozsahu pro Gspésné provedeni zapisu nové stavby do pfislusného katastru nemovitost,

- original stavebniho deniku,

- ptipadné jiné listiny vyplyvajici z realizace dila a projektové dokumentace a rozhodnut
o umisténi a povoleni stavby.

IX. Zaruka na Dilo

Zhotovitel odpovida za to, ze celé Dilo je provedeno bez jakychkoli vad a nedodélki a je
provedeno v souladu se svym ucelem. Ziruéni doba na Dilo je stanovena v délce trvani
60 kalendafnich mésicl ode dne, kdy dojde k pievzeti Dila dle clanku VIIL. smlouvy.

Vadou se rozumi odchylka v kvalité nebo v rozsahu nebo v parametrech Dila stanovenych
touto smlouvou, resp. objemovou studii a projektovou dokumentace pro stavebni fizeni
a provadéni stavby. Nedodélkem se rozumi nedokonéené prace oproti této smlouvé.

Zhotovitel se zavazuje zahdjit odstranovani piipadnych vad do 2 pracovnich dni od jejich
pisemného nahliSeni objednatelem (minéno i faxem nebo e-mailem), nebude-li s ohledem
na charakter zavady objednatelem odsouhlasena jina odpovidajici lhiita. Pro pipad havarie
je zhotovitel povinen zajistit odstranéni nebo alespont zabezpeceni mista havarie
neprodlené po oznameni. Vady budou zhotovitelem odstranény do 3 pracovnich dna od
jejich nahlaseni dle tohoto ¢lanku, nebude-li s ohledem na charakter zavady objednatelem
odsouhlasena jina odpovidajici lhita.

Pokud vyse wuvedeni nebo samostatné pisemné dohodnuti lhita k zahajeni
s odstrafiovanim vad marné uplyne, je objednatel po jejim marném uplynuti, opravnén
zajistit odstranéni reklamovanych vad jinym subjektem a vynaloZené naklady nasledné
uplatnit u zhotovitele.
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Vyse uvedenymi ustanovenimi nejsou nijak dotcena prava smluvnich stran pozadovat
) Y : :

nihradu skody, kterd vznikne v pfi¢inné souvislosti s porusenim smluvni ¢i zikonne

povinnosti druhou smluvni stranou.

X. Smluvni pokuty

Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli v piipadé nedodrzeni terminu dokonceni Dila
nebo jeho ¢ist dle ¢l. V. této smlouvy, smluvni pokutu ve vysi 0,5% z ceny Dila bez
DPH za kazdy zapocaty den prodleni.

Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000 K& v piipadé
nedodrzeni podminek dle ¢linku V1. 2., a to za jedno kazdé nedodrzeni.

V piipadé prodleni zhotovitele s vyklizenim stavenisté, je zhotovitel povinen zaplatit
objednateli 1.000 K¢ denné a2z do jeho uplného vyklizeni.

V piipadé opozdéné thrady faktury zaplati objednatel zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi
0,05 % z neuhrazené &astky, za kazdy den prodleni.

Za kazdy zapocaty den prodleni s nastoupenim k odstranéni reklamovanych vad v priibchu
zaruéni doby a za kazdy zapocaty den prodleni s dokoncenim odstranéni téchto vad zaplati
zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 500 K¢ za kazdou reklamovanou vadu.

Ustanovenimi o smluvnich pokutach neni nijak dot¢eno pravo objednatele pozadovat
nahradu skody, ktera vznikne v pficinné souvislosti s porusenim smluvni & zakonné
povinnosti zhotovitele, jakoz i v disledku poruseni smluvni povinnosti zhotovitele vici
subdodavateli. Zhotovitel obdrzel na Dilo ucelovou dotaci z rozpoctu hl. m. Prahy pro rok
2016 ve vysi 10 mil. K¢ V piipadé nemoznosti docerpani této dotace nebo jeji casti
v disledku poruseni smluvni povinnosti zhotovitele, je nemoznost vyuzitd téchto
financnich prostredki povazovano objednatelem také za skodu.

Splatnost smluvnich pokut je 30 dnd ode dne doruceni vyactovani smluvni pokuty
vystaven¢ho oprivnénou stranou strané povinné. Objednatel je opravnén oproti cen¢ za
Dilo zapoéist piipadné smluvni pokuty a jiné penézité zavazky zhotovitele po splatnosti.
Vyse uvedenymi ustanovenimi nejsou nijak dotéena prava smluvnich stran pozadovat
nihradu $kody, ktera vznikne v pfi¢inné souvislosti s porusenim smluvni ¢i zakonné
povinnosti druhou smluvni stranou, ke které se uplatnéni smluvni pokuty vztahuje.
Takovou $kodou je minéna zejména nemoZnost uvedeni objektu do provozu,
nahrada mzdovych naklada na personal pro nova oddéleni apod.

XI. Odstoupeni od smlouvy

Obé smluvni strany maji moznost od smlouvy odstoupit pouze v pfipadé, ze druha strana
zavaznym zpusobem porusila své smluvni ¢i zakonné povinnosti.

Na strané objednatele se ma za to, Ze zavaznym zpusobem porusil své smluvni povinnosti
v piipadé, ze je v prodleni s thradou faktury a dhrada nebyla provedena ani v nahradnim
terminu.

Na strané zhotovitele se ma za to, ze zavaznym zpusobem porusil své smluvni povinnost
. yiR Zp
v piripade, ze:
- je v prodleni se splnénim terminu realizace Dila nebo jeho dilétho postupového terminu
o vice nez 30 dna,

- Dilo nebo jeho ¢ast nespliuje kvanttativni a kvalitativni parametry stanovené touto
smlouvou, projektovou dokumentaci a rozhodnutim o povoleni stavby,

- Dilo nebo jeho cast je provadéno v rozporu s clankem II. této smlouvy.
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4. Smluvni strany se dohodly, ze v ptipadé odstoupeni od smlouvy zistavaji v platnosti
ustanoveni této smlouvy tykajici se odpovédnosti za vady Dila, zaruky a zarucni lhity,
jakoz 1 ustanoveni o smluvnich pokutach, nahradé skody a cenova ujednani obsazena v této
smlouvé a jejich piilohich. V ptipad¢ odstoupeni od smlouvy z divodu uvedenych
vélanku XI. odst. 3. se objednatel stane vlastnikem jiz zabudovanych konstrukci
a materiald.

5. Odstoupeni od smlouvy nabyva u¢innosti dnem doruceni druhé smluvni strané.

XII. Zavéredna ustanoveni

1. Jakékoliv zmény této smlouvy jsou mozné pouze po vzajemné dohodé obou smluvnich
stran formou pisemného dodatku podepsaného obéma smluvnimi stranami.

2. Otizky touto smlouvou neupravené se budou fidit pfislusnymi ustanovenimi zakona
¢. 89/2012 Sb., obcansky zakonik.

3. Smluvni strany se dohodly, ze v pfipadé nutnosti fesit spory soudni cestou bude mistné
piislusnym soudem obecny soud objednatele.

4. Tato smlouva je vyhotovena v péti stejnopisech, z nichz objednatel obdrzi ctyfi vyhotoveni
a zhotovitel vyhotoveni jedno.

5. Smluvni strany vyslovné souhlasi s tim, aby tato smlouva byla uvedena v evidenci smluv
vedené méstskou casti Praha 12, ktera bude vefejné pristupna.

6. Smlouva nabyva platnosti a Gc¢innosti dnem jejtho podpisu opravnénymi zastupci obou
smluvnich stran.

g Veskera komunikace v souvislosti s vykonem této smlouvy, jak ustni tak pisemna, bude
ptobihat v ceském jazyce. Pro zavaznou korespondenci smluvnich stran jsou stanoveny
nasledujici kontakty:

a) Na strané objednatele ve vécech technickych:
Ing. Lubor Svec , technik oddéleni investic, odboru investic a spravy majetku,
tel.: 241 471 840 e-mail: svec.lubor@prahal2cz

b) Na strane zhotovitele ve vécech technickych: Jan Pachman, jednatel

Piiloha ¢. 1 ocenéni investicnich naklada

Pifloha ¢. 2 plna moc

V Praze dne: i1 07 201 Vv Praze dne:

za objednatele:

meéstska ¢ast Praha 12
PhDr. Daniela Razkova ) Jdn Pachman
starostka jednatel

[
\
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Méstska cast Praha 12
Dolozka
dle § 43 zékona &. 131/2000 Sb., o hlavnim mésté Praze
Osvedéuji, Ze tato listina byla
X zvefejnéna na Gfedni desce Gfadu méstske casti
b schvalena usnesenim rady/ reshepdalema ¢ .. Q“O?C"MZ" 1‘

2% byl udélen souhias usnesenim rady/zaslupitelsiva €. ...
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piiloha &. 2 smlouvv o dilo

PLNA MOC

dle ustanoveni § § 441 a nasl. zikona ¢. 89/2012, ob¢anského zikoniku, ve znéni pozd¢jsich
predpisa a ustanoveni § 33 zdkona ¢. 500/2004 Sb., spravniho fidu, ve znéni pozdéjsich
predpist:

zmocnitel: méstska &ast Praha 12

se sidlem: Piskova 830/25, PSC 143 00, Praha 4 — Modtany
zastoupena  PhDr. Danielou Razkovou, starostkou

ICO: 00231151

(dale jen ,,zmocnitel®)

WAREX spol. s r.o.

se sidlem: Na Radosti 184/59, Zlicin, 155 21 Praha 5 - Zli¢in
zastoupena: Janem Pachmanem, jednatelem

ICO: 18628419

DIC: CZ18628419

(dile jen ,,zmocnénec”)

Zmocnitel timto udéluje plnou moc zmocnénci k zastupovani zmocnitele, jako Zzadatele
u piislusného stavebniho ufadu o vydani rozhodnuti o umisténi stavby a o povoleni stavby
s nazvem:

,Pistavba mateiské §koly pro Z$ a MS Angel v Praze 12¢
Pfedmétem zmocnéni je dile projednani projektové dokumentace a zajiSténi stanovisck organd

dotéenych v izemnim a stavebnim fizeni a podkladi pro zpracovani projektové dokumentace,
bude mu umoznéno nahlédnuti do archivu stavebniho uradu a ¢init si z néj opisy nebo kopie.

Pii projednavani projektové dokumentace pfed stavebnim dfadem a dotCenymi organy ve
stavebnim fizeni bude zmocnénec uvadét, ze jedni v zastoupeni zmocnitele. Zmocnénec je
opravnén ptijimat za zmocnitele listinné doklady, zejména vyjidfeni dotcenych orgind, podavat

opravné prostredky a vzdat se prava na odvolani.

Tato plnd moc zanika provedenim ukoni, na které je omezena, nebude-li dfive pisemnou formou
zmocnitelem vypovézena.

21 07 20%

7.4 zmocnitele:

Zmocnénec plnou moc pfijima: . ;
WAREX sp:
Jan Pa'cﬁxﬁ@m,{

/




Méstska cast Praha 12
Dolozka
dle § 43 zakona &. 131/2000 Sb.. o hiavnim mésté Praze
Osvédcuji, Ze tato listina byla
0 zvefejnéna na (redni desce Ufadu méstske Gasti

S |



