

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

uzavřené v souladu s ustanovením dle ustanovení § 2586 a souv. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník



**I.
Smluvní strany**

Objednatel:

městská část Praha 12

se sídlem: Písková 830/25, 143 00 Praha 4 – Modřany

zastoupena: PhDr. Danielou Rázkovou, starostkou

IČO: 00231151

DIČ: CZ00231151

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:

RECON Bohemia a.s.

se sídlem: Praha 6 – Liboc, Evropská 442/199, PSČ 161 00

zastoupen: Ing. Václav Bittman, člen představenstva

IČO 27852539

DIČ CZ27852539

bankovní spojení: KB Praha 6

číslo účtu: 107 – 1196710227/0100

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze
pod sp. zn. oddíl B, vložka 16515

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č.1 ke smlouvě o dílo ze dne 14. dubna 2016 (dále jen „dodatek“):

**II.
Předmět dodatku**

1. Předmětem dodatku jsou méněpráce spočívající v zúžení předmětu smlouvy o předběžný archeologický průzkum lokality bývalého areálu TSK Modřany, a to v prostoru zavezené pískovny (v nabídce zhotovitele označeno jako činnost č.14) a vícepráce spočívající v rozšíření rozsahu geodetického zaměření lokality (činnost zhotovitele č.9) a rámcového ověření architektonicko-technické umístitelnosti záměru na výstavbu Nové Radnice o geodetické a projektové práce (činnosti č.16) v rozsahu dle specifikace činností uvedených v příloze č.1 tohoto dodatku.

2. Změna ceny za dílo v návaznosti na odst. č. 1 tohoto článku:

Cena za dílo s názvem „PRŮZKUM ÚZEMÍ pro přípravu investičního záměru Nová Radnice Praha 12“, činí dle smlouvy o dílo:

Cena bez DPH 878.000,00 Kč

Celková cena celkem vč. 21% DPH 1.062.380,00 Kč

Odpočty:

Činnost č.14 – Předběžný archeologický průzkum bez DPH 40.000,00 Kč

Smluvní cena bez DPH po odpočtu částky za činnost č.14 838.000,00 Kč

Přípočty:

Činnost č. 9 – Výškopisné a polohopisné zaměření lokality bez DPH 9.898,00 Kč

Činnost č. 16 – Rámcové ověření arch.- tech. umístitelnosti záměru 16.500,00 Kč

Přípočty celkem bez DPH 36.398,00 Kč

Cena bez DPH po přípočtu částky za rozšíření činností 9 + 16 874.398,00 Kč

Cena celkem vč. DPH ve výši 21 % dle dodatku 1.058.022,00 Kč

III.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
3. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby byl tento dodatek veřejně přístupný.
4. Práva a povinnosti tímto dodatkem neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a souvisejícími právními předpisy.
5. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž tři (3) obdrží objednatel a jeden (1) obdrží zhotovitel.

Příloha: Specifikace – Odpočty + přípočty RECON Bohemia a.s. (2 ks A4)

V Praze dne 24-06-2016

za objednatele:



PhDr. Daniela Rázková

starostka

V Praze dne 22.6.2016

za zhotovitele:



Ing. Václav Bittman

člen představenstva

RECON Bohemia a.s. CSN EN ISO 9001 : 2009
Projektový ateliér pozemních staveb
Evropská 199 / 442, Praha 6, 161 00, tel. : 233377896
IČ: 278 52 539 <http://www.recon.cz>

Příloha SoD č.1

Městská část Praha 12
Písková 830/25, Praha 4, Modřany 143 00
PRŮZKUM ÚZEMÍ pro přípravu investičního záměru
Nová radnice Praha 12
Nabídka RECON Bohemia a.s.

1. Identifikační údaje uchazeče * :	RECON Bohemia a.s.
	se sídlem Evropská 442/199, Praha 6, 161 00
	Ing. Václav Bittman
	člen představenstva
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:	Ing. Václav Bittman, aut.ing.
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:	Ing. Václav Bittman, aut.ing.
	Ing. Jan Prokop
	Ing. Jakub Kalináč

IČO : 27852539

DIČ : CZ27852539

Bankovní spojení : KB Praha 6,

Číslo účtu : č.ú.107-1196710227/0100

*Zapsaný v obchodním rejstříku, vedený u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka č. 16515

II. Předmět plnění nabídky

Předmětem nabídky je ve smyslu výzvy ze dne 21.3.2016, PRŮZKUM ÚZEMÍ (parcely č. 2861/20 oddělen GP z pozemku parc.č.2861/1, 2861,4, 2864/2, 2864/3, část pozemku parc.č.2864/11 -15, 2864/22, 2864/24, 2864/26-28, vše v k.ú. Modřany) pro přípravu investičního záměru NOVÁ RADNICE PRAHA 12.

A. Projektové práce

Ozn.	Činnost	číslo zakázky
II.A 1	PRŮZKUM ÚZEMÍ pro přípravu investičního záměru	983.11/16

III. Termíny

A. Projektové práce

Ozn.	Činnost	termín plnění
II.A 1	PRŮZKUM ÚZEMÍ pro přípravu investičního záměru	30.6.2016

IV. Cena díla

Nabídková cena díla je stanovena ve výši (bez DPH)	878 000,00 Kč
DPH (sazba 21 %) činí	184 380,25 Kč
Celková cena díla (včetně DPH)	1 062 380,25 Kč

z toho:


A. Projektové práce

Ozn.	Činnost	Kč bez DPH
II.A 1	PRŮZKUM ÚZEMÍ pro přípravu investičního záměru	878 000,00
Plnění uchazeče celkem bez DPH		878 000,00

V. Spínání díla

Počet vyhotovení dokumentace v tištěné a digitální podobě předávaných objednateli:		počet paré
II.A 1	Tištěná podoba	3
II.A 1	Digitální podoba	3 CD

Nabídku zpracoval


 Ing. Václav Bittman, aut.ing.
 člen představenstva

Přílohy nabídky :

Příloha nabídky č. 1 - Oceněná specifikace činností hodinovými tarify dle ceníku UNIKA

A4

1

RECON Bohemia a.s.
ČSN EN ISO 9001 : 2009
Projektový atelier pozemních staveb
 Evropská 199 / 442, Praha 6, 161 00, tel. : 233377896
 IČ : 278 52 533 <http://www.recon.cz>

Městská část Praha 12
PRŮZKUM ÚZEMÍ pro přípravu investičního záměru
Nová radnice Praha 12
<i>Nabídka RECON Bohemia a.s.</i>
<i>Stanovení ceny projektových prací - ověřovací studie hodinovými sazbami dle ceníku UNIKA</i>

Ozn.	Činnosti dle výzvy zadavatele	Kč bez DPH
1.	Průzkum majetkoprávních vztahů na dotčeném území a všech sousedních pozemků, které by mohly být záměrem dotčeny.	20 000,00
2.	Funkční plochy platného územního plánu - prověření záměru stavby s platným územním plánem. Prověření dalších místních regulativů relevantních pro záměr – jsou-li.	18 000,00
3.	Geologická rešerše zájmového území	9 000,00
4.	Hydrogeologický průzkum a zjištění případné ekologické zátěže území (základové poměry, hladina spodní vody, možné kontaminace půdy a vody s ohledem na minulé využití pozemku)	180 000,00
5.	Zjištění průběhu stávajících sítí na pozemcích a v jeho okolí. Identifikace možného způsobu napojení pozemků na technickou a dopravní infrastrukturu (vč. zákresu vedení sítí v blízkém okolí), vč. zjištění kapacit stávajících sítí formou rešerše	85 000,00
6.	Stavebně technický průzkum staveb v dotčeném území, vč. získání podkladů z archivu stavebního úřadu, vč. statického posouzení, vč. popisu TZB systémů, vč. definování možných vzdušných vedení	88 000,00
7.	Zaměření stávajícího stavu objektu/ů vč. TZB	120 000,00
8.	Zaměření dotčených parcel a prověření souladu s mapami Katastrálního úřadu	38 000,00
9.	Výškopisné a polohopisné zaměření lokality	28 000,00
10.	Hluková studie zatížení z okolí	24 000,00
11.	Dendrologický průzkum zájmového území	68 000,00
12.	Prověření záměrů na sousedních pozemcích s ohledem na budoucí možnou zástavbu, nejméně informace dostupné na stavebním úřadě v souvislosti s územními rozhodnutími a stavebními povoleními okolních staveb	20 000,00
13.	Související inženýrská činnost - zajištění rámcového vyjádření od klíčových správců sítí a dotčených orgánů státní správy stran budoucího záměru	50 000,00
14.	Předběžný archeologický průzkum (potencionální zahájení archeologického výzkumu)	40 000,00
15.	Definice zvláštních požadavků, limitů území a ochranných pásem v území	10 000,00
16.	Rámcové ověření architektonicko – technické umístitelnosti záměru dle plošných a technických požadavků	80 000,00
Činnosti 1 - 16 celkem bez DPH		878 000,00

Městská část Praha 12
Doložka

dle § 43 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze

Osvědčuji, že tato listina byla

- zveřejněna na úřední desce úřadu městské části
b) schválena usnesením rady/zastupitelstva č. R-079-007-16
 byl udělen souhlas usnesením rady/zastupitelstva č.

V Praze dne

pověřený člen zastupitelstva

V Praze dne 24-06-2016

pověřený člen zastupitelstva

