



SML 2024/439/1

### **Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo**

uzavřený dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“)

#### **Objednatel:**

**městská část Praha 12**

se sídlem: Generála Šišky 2375/6, 143 00 Praha 4 – Modřany

zastoupená Ing. Vojtěchem Kosem, MBA, starostou

IČO: 002 31 151, DIČ: CZ00231151

(dále jen „Objednatel“)

#### **Zhotovitel:**

**ZAHRADA SOUTOK s.r.o.**

se sídlem: Nad Zavázkou 859/23, Praha 12 143 00

zastoupen: Ing. Terezou Páclovou

IČO 25143221

DIČ: CZ25143221

bankovní spojení:

číslo účtu:



zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 53227 oddíl C

(dále jen „zhotovitel“)

smluvní strany se dohodly na této změně smlouvy o dílo č. SML 2024/439 ze dne 05.09.2024

k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem „**Krajinářské úpravy pietního místa u ul.  
Braníšovské**“ (dále jen „Smlouva“):

### **ZMĚNA SMLOUVY**

1. Předmětem tohoto dodatku č. 1 (dále jen „Dodatek“) je dohoda smluvních stran, kterou se mění Smlouva následujícím způsobem:
  - a) Smluvní strany se dohodly na provedení dodatečných prací, které vznikly v průběhu realizace díla a které nebyly zahrnuty v původním závazku smlouvy. Dodatečné práce nemění celkovou povahu zakázky. Ocenění dodatečných prací včetně komentáře tvoří přílohu č. 1 k tomuto Dodatku.

**Hodnota dodatečných prací činí částku 71.650,- Kč bez DPH.**

b) Vzhledem k tomu, že změna dle tohoto Dodatku má vliv na cenu díla, smluvní strany mění bod 1. článku IV. Smlouvy týkající se ceny díla, který zní nově takto:

1. Cena díla je stanovena a podrobně specifikována v příloze této smlouvy takto:

**Cena bez DPH** 470.911,- Kč

**Celková cena celkem vč. 21% DPH** 569.802,31 Kč

Ostatní ustanovení smlouvy výslovně neměněna tímto Dodatkem zůstávají beze změn.


### ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- a) Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
- b) Tento Dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž tři (3) obdrží objednatel a jeden (1) obdrží zhotovitel.
- c) Tento Dodatek byl schválen usnesením Rady MČ Praha 12 č. R-97-004-24 ze dne 29.10.2024.

Příloha č. 1 – nabídkový rozpočet zhotovitele


V Praze dne 04. 11. 2024

V PRAZE dne 31.10.24



za zhotov

.....  
Ing. Tere



Krajinářské úpravy pietního místa u ul. Branišovské - doplnění  
 Stavba: Pietní místo Praha 12,  
 Část: Lavičky rozšíření, likvidace betonů  
 Datum: 26.09.2024  
 Objednatel: městská část Praha 12,  
 Vypracovala: Ing. Tereza Páclová, 732854277  
 ZAHRAHA SOUTOK, s.r.o., IČ 25143221



**Odstavení betonových prvků u vstupu**


Technologie výsadby/materiál					
Pol.č.	Popis pracovní operace	M.j.	Počet m.j.	Cena / m.j.	Cena celkem /Kč/
	Odkopání a vyjmutí betonových prvků u vstupu ze země (velikost 40x40x120)	ks	2	1 200 Kč	2 400 Kč
	Naložení, odvoz a uložení betonů na skládku, skládkovné 1,125 t	t	1	2 750 Kč	2 750 Kč
materiál	Zemina tříděná na zasypání jam po vyjmutí betonů	t	2	500 Kč	1 000 Kč
	Doprava ornice	ks	1	1 500 Kč	1 500 Kč
	Rozprostření a zasypání jam modelace terénu	kpl	1	1 750 Kč	1 750 Kč
	Osivo včetně výsevu	kpl	1	250 Kč	250 Kč
<b>Celkem za odstavení betonů a úpravu plochy bez DPH</b>					<b>9 650 Kč</b>

**Doplnění segmentů laviček o délce jednoho segmentu 160 cm**

Technologie výsadby/materiál					
Pol.č.	Popis pracovní operace	M.j.	Počet m.j.	Cena / m.j.	Cena celkem /Kč/
	Výroba a montáž konstrukce laviček 1 segment o délce 160 cm, upevnění na místě	ks	2	16 000 Kč	32 000 Kč
Materiál	Dodávka trámů a doplňujícího spojovacího materiálu na lavičky, materiál na ukotvení	ks	2	15 000 Kč	30 000 Kč
<b>Celkem za odstavení betonů a úpravu plochy bez DPH</b>					<b>62 000 Kč</b>

<b>Cena za uvedné dodávky bez DPH</b>	<b>71 650 Kč</b>
<b>DPH</b>	<b>15 047 Kč</b>
<b>CENA CELKEM</b>	<b>86 697 Kč</b>

Dokumentace 1 segmentu lavičky





Městská část Praha 12  
Doložka  
dle § 43 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze  
Osvědčuji, že tato listina byla

