Dodatek č. 1 k SoD č. SML 2017/266

na stavbu

„Rekonstrukce části pozemní komunikace Nad Vinicí a přilehlých schodů“

I. Smluvní strany

objednatel:	**městská část Praha 12**
se sídlem:	Písková 830/25, Praha 412 - Modřany, PSČ 143 00
zastoupen:	**Milanem Maruštíkem, starostou**
IČO / DIČ:	00231151 / CZ 00231151
bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu:	000027–0110859369/0800

(dále jen „objednatel“)

A

zhotovitel:	**Bau-Const – sociální podnik s.r.o.**
se sídlem:	Pobřežní 249/46, Praha 8-Karlín, PSČ 186 00
zastoupen:	Bc. Tomášem Müllerem, jednatelem
IČO / DIČ:	49241869 / CZ49241869
bankovní spojení:	RaiffeisenBank a.s.
číslo účtu:	8658230247/0100

(dále jen „zhotovitel“)

Dnešního dne, měsíce a roku uzavírají smluvní strany na základě vzájemného souhlasu tento **Dodatek č. 1** ke smlouvě (o dílo dále též jen jako „SoD“) č. SML 2017/266, kterým se upravuje termín dokončení díla a cena plnění zhotovitele následně:

II. Změna čl. III. SoD – „Cena za dílo“

2.1 Cena za kompletní a řádné provedení víceprací dle tohoto Dodatku č. 1, v souladu s přílohou č. 1 tohoto dodatku:

Cena za navýšení prací dle „VÍCE A MÉNĚ PRÁCE“ bez DPH..... 457 153,00 Kč

Celkem cena víceprací dle dodatku č. 1 činí bez DPH..... 457 153,00 Kč

2.2 Cena za méně práce dle Dodatku č. 1 v souladu s přílohou č. 1 tohoto dodatku:

Cena za méně práce dle „VÍCE A MÉNĚ PRÁCE“ bez DPH..... 15 207,00 Kč

Celkem cena méně prací dle dodatku č. 1 činí bez DPH..... 15 207,00 Kč

Rozdíl cen méně a více prací dle dodatku č. 1 činí bez DPH..... 441 946,00 Kč

2.3 Rekapitulace ceny:

Cena za dílo dle SoD č SML 2017/266 bez DPH..... 2 231 130,71 Kč

Cena víceprací dle přílohy č. 1 Dodatku č. 1 bez DPH..... 457 153,00 Kč

Cena méně prací dle přílohy č. 1 Dodatku č. 1 bez DPH..... 15 207,00 Kč

Celková cena vč. Dodatku č. 1 bez DPH činí..... 2 673 076,71 Kč

DPH při sazbě 21% sazba činí..... 561 346,11 Kč

Celková cena vč. DPH činí..... 3 234 422,82 Kč

III. Změna čl. V SoD – „Doba plnění“

3.1 Termín dokončení celého díla se prodlužuje do 4. 11. 2017.

IV. Závěrečná ustanovení

4.1 Ostatní články SoD č. SML 2017/266 zůstávají v platnosti beze změn.

4.2 Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel vyhotovení jedno.

4.3 Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek č. 1 byl veřejně přístupný.

4.4 Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu a účinnosti dnem jeho uveřejnění dle zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění zajistí objednatel.

4.5 Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, jeho obsahu porozuměly a souhlasí s ním a na důkaz toho připojují své podpisy.

Příloha č. 1: **Položkový rozpočet – „Rekonstrukce části pozemní komunikace Nad Vinicí a přilehlých schodů v Praze 12“ – „VÍCE A MÉNĚ PRÁCE“**

V. Podpisy

V Praze dne: 10. 11. 2017

za objednatele:

jméno:

.....

městská část Praha 12

Milan Maruštík

starosta

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12

1

V Praze dne: 31. 10. 2017

za zhotovitele:

jméno:

Bau-Const s. r. o.
Provozovna: Sibiřská 439/42, 190 00 Praha 9

.....

Bau-Const – sociální podnik s.r.o.

Bc. Tomáš Müller

jednatel

Městská část Praha 12

Doložka

dle § 43 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze

Osvědčuji, že tato listina byla

X a) zveřejněna na úřední desce úřadu městské části

b) schválena usnesením rady/zastupitelstva č. R-144-002-17

X byl udělen souhlas usnesením rady/zastupitelstva č. .....

V Praze dne 10. 11. 2017

.....

pověřený člen zastupitelstva

V Praze dne 10. 11. 2017

.....

pověřený člen zastupitelstva

VÍCE A MÉNĚ PRÁCE NA AKCI OPRAVA KOMUNIKACE A SCHODIŠTĚ V ULICI NAD VINICÍ, PRAHA 12

1. ROZŠÍŘENÍ OPRAVOVANÉ VOZOVKY NA OBĚ POLOVINY MEZI UL. LISINECKÁ A K VYHLÍDCE

Č.P.			POLOŽKA DLE SOD	J	POČET J.	J. C.	CENA	
1	K	113138	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM	M3	12,800	490,00	6 272,00	OTSKP-SPK 2017
8	K	113728	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM	M3	28,900	425,00	12 282,50	OTSKP-SPK 2017
9	K	113764	FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 400MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE	M	118,000	128,00	15 104,00	OTSKP-SPK 2017
22	K	57200-03	VELKOPLOŠNÉ SANACE STMELENÝCH PODKLADNÍCH VRSTEV	M2	28,500	320,00	9 120,00	
23	K	572133	INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,5KG/M2	M2	270,000	39,00	10 530,00	OTSKP-SPK 2017
360	K	572214	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	270,000	19,00	5 130,00	OTSKP-SPK 2017
25	K	574A43	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 50MM	M2	270,000	340,00	91 800,00	OTSKP-SPK 2017
26	K	574A46	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 16+, 16S TL. 50MM	M2	270,000	280,00	75 600,00	OTSKP-SPK 2017
27	K	574C05	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16	M3	8,600	4 200,00	36 120,00	OTSKP-SPK 2017
29	K	5774EG	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACP 16+, 16S	M3	12,200	4 600,00	56 120,00	OTSKP-SPK 2017
33	K	58910	VÝPLŇ SPAR ASFALTEM	M	118,000	180,00	21 240,00	OTSKP-SPK 2017
35	K	89921	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ	KUS	6,000	1 580,00	9 480,00	OTSKP-SPK 2017
36	K	89922	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ	KUS	2,000	5 500,00	11 000,00	OTSKP-SPK 2017
37	K	89923	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ	KUS	3,000	480,00	1 440,00	OTSKP-SPK 2017
46	K	919111	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	M	118,000	90,00	10 620,00	OTSKP-SPK 2017
53	K	014102-3	POPLATKY ZA MANIPULACI S ODPADEM-ASFALTY	T	76,500	280,00	21 420,00	
			EXTRUDOVANÝ POLYSTYRÉN XPS TL. 20 MM	M2	14,000	380,00	5 320,00	
48	K	966118	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z BETON DÍLCŮ S ODVOZEM DO 20KM - ČÁST STUPŇŮ STÁVAJÍCÍHO SCHODIŠTĚ	M3	3,600	-1 850,00	-6 660,00	OTSKP-SPK 2017
49	K	966158	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20KM - ČÁST PODKLADNÍ KONSTR. STÁVAJÍCÍHO SCHODIŠTĚ	M3	2,500	-1 850,00	-4 625,00	OTSKP-SPK 2017
54	K	014102-5	POPLATKY ZA SKLÁDKU-BETONY	T	14,800	-265,00	-3 922,00	

2. PRODLOUŽENÍ OPRAVOVANÉ ČÁSTI VOZOVKY V JEDNOM PRUHU A CHODNÍKU SMĚREM K UL. NAD BELÁRIÍ

8	K	113728	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM	M3	3,300	425,00	1 402,50	OTSKP-SPK 2017
9	K	113764	FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 400MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE	M	22,000	128,00	2 816,00	OTSKP-SPK 2017
22	K	57200-03	VELKOPLOŠNÉ SANACE STMELENÝCH PODKLADNÍCH VRSTEV	M2	7,800	320,00	2 496,00	
23	K	572133	INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,5KG/M2	M2	66,000	39,00	2 574,00	OTSKP-SPK 2017
360	K	572214	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	66,000	19,00	1 254,00	OTSKP-SPK 2017
26	K	574A46	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 16+, 16S TL. 50MM	M2	66,000	280,00	18 480,00	OTSKP-SPK 2017
27	K	574C05	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16	M3	2,400	4 200,00	10 080,00	OTSKP-SPK 2017
29	K	5774EG	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACP 16+, 16S	M3	2,400	4 600,00	11 040,00	OTSKP-SPK 2017
33	K	58910	VÝPLŇ SPAR ASFALTEM	M	22,000	180,00	3 960,00	OTSKP-SPK 2017
53	K	014102-3	POPLATKY ZA MANIPULACI S ODPADEM-ASFALTY	T	15,900	280,00	4 452,00	
			CELKEM				**441 946,00**	

Bau-Const s.r.o.
Sociální podnik
Pobřežní 249/46, 186 00 Praha 8
Provozovna: Lovosická 439/42, 190 00 Praha 9
IČ: 49341868 DIČ: CZ49341868

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12

Městská část Praha 12

Doložka

dle § 43 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze

Osvědčuji, že tato listina byla

X a) zveřejněna na úřední desce úřadu městské části

b) schválena usnesením rady/ ~~zastupitelstva~~ č. R-144-002-17

X byl udělen souhlas usnesením rady/zastupitelstva č. 10. 11. 2017

V Praze dne 10. 11. 2017 V Praze dne .....

.....

pověřený člen zastupitelstva

.....

pověřený člen zastupitelstva