g Kkyra

Stavba:

Nazev:

Popis:

Nabidka zhotovitele ze dne 3. srpna 2016

Rekonstrukce $kolni kuchyné v ZS TGM
v Praze 12

ZMENOVY LIST €. 03

Doplnéni konvektomatu UNO-XEVC-1011-EPR

v pribéhu stavby bylo zjisténo, a projednano se zastupci kuchyné, zZe je s ohledem na stavajici
ale i budouci kapacitu jidelny nutné osadit druhy konvektomat. Konvektomaty mohou byt riizné
napojeny na elektrorozvody a pfivod vody, proto je vhodné instalovat konvektomat v ramci
stavby. Cena je stanovena dle vysoutézené ceny shodného konvektomatu.

Finan¢ni objem: 187.280 K¢ bez DPH

Dopad na termin: ~ 20.09.2016, nema vliv na uvedeni kuchyné do provozu

Piilohy:

ocenéna specifikace vcetné prislusenstvi

Odsouhlasil:

;//

/i

/" Zdenk Sulc
\j?DI —MC Praha 12

/

KyraStay spol. s .o. Mléﬁtsdké &ast Praha 12
Slavikova 1379§20, 130 00 Zizkov 3 - a méStSké éast,
Tel.: +420 734 552 622 bor investic b drancs
Fax: +420 257 212 456 Ocdalent joravy !
1¢: 02408112, DIC: C202408112 Plakove tamsd

14312 Praha 412
(84)



ZL 03 Ptiloha ¢.3 , ocenéni praci

ZS$ TGM, MODRANSKA 1375, PRAHA 4 - MODRANY - VYKAZ VYMER - DODATEK DPS 07/2016

1. strana

Nazev zafizeni ks Pfikon/ 1 ks Rozméry Oznateni POZNAMKY CENA/POL. CENA CELKEM

stud. [tepla [odpa[vzt die legendy
voda vn%- mm cm zkratek

KONVEKTOMAT NA 10 x GN 1/1, PODSTAVEC NEREZ UNO-XEVC-1011-EPR

SE ZASUVY NA GN 1/1, ZMEKCOVAC

S FUNKCEMI AUTOMATICKEHO MYTI

4 BODOVA TEPLOTNI VPICHOVA SONDA, § RYCHLOST!

VENTILATORU, KLAPKA PRO ODTAH PREBYTECNE PARY,

VYVIJENT PARY INJEKCNI NEBO BOJLEROVE

DOTYKOVY OVLADACI PANEL

AUTOMATICKE MYTT

REGENERACE

FUNKCE RYCHLE PARY

TEPLOTNI SONDA

PECENI PRES NOC

1000 PROGRAMU K DISPOZICI 1 18 N = 20X85X110 E12 S104 vietné podstavce 187 280,00 K& 187 280,00 K&

SO~ EWN

POZNAMKY

V PROSTORU STRAVOVACIHO PROVOZU JSOU UMISTENY DOPORUCENE EL. ZASUVKY, VYVODY TEPLE A STUDENE VODY A ODPADY - JEJICH OKOTOVANE UMISTENI
VIZ PROJEKT ELEKTRC A ZTI

V DOBE ZPRACOVANI DOKUMENTACE NEBYL ZNAM DODAVATEL KUCHYRL TECHNOLOGIE, VYVODY NEJSOU SPECIFIKOVANY PRO URCITY DRUH TECHNOLOGICKEHO ZARIZENI
VESKERE INSTALACNI VYVODY VCETNE DIMENZI A PRIKONU PRED JEJICH REALIZACI UPRESNI DODAVATEL KUCHYNSKE TECHNOLOGIE!

ROZMERY NEUTRALNI TECHNOLOGIE BUDOU UPRAVENY V SESTAVACH S VARNOU TECHNOLOGI DLE CISTEHO DOKONGENE STAVBY

VESKERE STOLY NEREZ DOPORUCUJI OPATRIT LEMEM TAM, KDE PRILEHAJI KE STENAM, V TEXTU ZL=ZADNI LEM. LL=LEVY LEM. PL=PRAVYLEM

VESKERA DODAVANA TECHNOLOGIE BUDE Z NEREZU NEBO Z MATERIALU S ATESTEM PRO STYK S POTRAVINAMI

STOLOVE A TECHNOLOGICKE SESTAVY BUDOU PROPOJENY ZEMNIGIM KABELEM

STOLOVE A TECHNOLOGICKE SESTAVY V BLOKU BUDOU PRIZPUSOBENY STEJNE VYSCE

GASTRONADOBY NEJSOU SOUCASTI ZADANI

NEDILNOU SOUCASTI TOHOTO VYKAZU VYMER (LEGENDY TECHNOLOGIE) JE LEGENDA ZKRATEK, KDE JSOU UVEDENY VYSVETLIVKY

CENA CELKEM BEZ DPH 187 280,00 KE
MONTAZ 38 000,00 K&
CENA VEETNE MONTAZE BEZ DPH 225 280,00 K&

CENA VC DPH - 21% 272 588,80 K&
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g Kyra

Nabidka zhotovitele ze dne 3. srpna 2016

saba:  Rekonstrukce $kolni kuchyné v 2§ TGM
v Praze 12

ZMENOVY LIST &. 04

Nazev: Novy privodni kabel, novy rozvadéc

Podklad:  Protokol o kontrole elektro rozvadéce a pfivodniho kabelu rozvadéce ze dne 12.07.2016
protokol o kontrole rozvadéce RK a pfivodniho kabelu rozvadége RH
ze dne 12. 7. 2016 — Ing. Sarlinger
pudorys 2.NP umisténi rozvadéte RK

Popis: Na zakladé fyzické kontroly stavajiciho elektor rozvadéce a hlavniho pfivodniho kabelu do
kuchyné reviznim technikem dne 12. 7. 2016 bylo zjiténo, ze stavajici hlinikovy pfivodni kabel
Je na hranici své Zivotnosti a nevyhovi pozadavkim na pfipojeni technologického zafizeni
kuchyné. Kabel bude nahrazen novym médénym kabelem ve stejné trase.
Stavajici rozvadé¢ je rovnéz v nevyhovujicim technickém stavu - revizni zprava ze dne 15. 7.
2016
Z tohoto diivodu je navrzena vyména hlavniho pfivodniho kabelu. Kabel bude v prostoru skoly
veden pod podhledem $kolnich Saten v zakrytované kabelové lavce, v &asti kuchyné, pak po
stavajicich lavkach. Repase stavajiciho rozvadéce nebude provedena, ale cely rozvadéé bude
nahrazen novym.

Finan¢ni objem: 165 295,47 K¢ bez DPH
Dopad na termin: 0 pracovnich dnii nad ramec smluvniho harmonogramu
Priloha: ocenény soupis dodate¢nych praci

QOdsouhlasil:

4

denéik Sule
TID1 — MC Praha 12

Méastska &ast Praha 12

A i spol. s 1.0- . :
by §739\;20?130 00 Zizkov 3 Utad méstské Casti
Slawkov? 1420 734 552 622 Odbor investic a spravy majetku

Tt k20257 212 456 Oddalen| investic

702408112 Piskova 830/25

2,01 C
i(: 0240811 143 12 Praha 412
(84)



ZL 04 Priloha €. 3.1. Ocenéni praci elektro

NABIDKOVY ROZPOCET ZL 04

Nézev stavby ELEKTRO novy pfivodni kabel + novy rozvadéc¢ JKSO
Nazev objektu eCo
Misto ZS TGM
IC DIC
Objednatel IMC Praha 12
Projektant R-Projekt 07 Praha s.r.
Zhotovitel Kyrastav spol. s r.o.
Zpracoval Simun
Rozpocet &islo Dne
31.07.2016
Mérné a ucelové jednotky
Poget Naklady / 1 m.j. Pocet Naklady / 1 m.j. Pocet Naklady / 1 m.j.
0,00 0 0,00 0 0,00
Rozpoctoveé naklady v CZK
A Zakladni rozp. naklady B Dopliikové naklady C Naklady na umisténi stavby
1 HSV  Dodavky 2 674,15 9 Prace prescas 0,00 | 14 Zafizeni staveniété 0,00
2 Montaz 1 794,35 | 10 Bez pevné pod|. 0,00 | 15 Projektové prace 0,00
3 PSV  Dodavky 0,00 [ 11 Kulturni pamatka 0,00 (16 Uzemni vlivy 0,00
4 Montaz 0,00 |12 0,00 |17 Provozni viivy 0,00
5 "M" Dodavky 0,00 18 Jiné VRN 0,00
6 Montaz 160 826,97 19 VRN z rozpoétu 0,00
7 Nosny m. 0,00
8 ZRN (. 1-7) 165 295,47 | 13 DN (F. 9-12) 20 VRN (i. 14-19) 0,00
21 HZS 0,00 |22 Kompl. cinnost 0,00 |23 Ostatni naklady 0,00
Projektant, Zhotovitel, Objednatel D Celkem bez DPH 165 295,47
DPH % Zaklad dané DPH celkem
snizena 15,0 0,00 0,00
zakladni 21,0 165 295,47 34 712,05
Cenas DPH 200 007,52
E Piipoéty a odpoity
Doda zadavatel 0,00
Klouzava dolozka 0,00
Zvyhodnéni 0,00

Strana 1 z1




REKAPITULACE ROZPOCTU

Stavba: ELEKTRO novy pfivodni kabel + novy rozvadéd
Objekt:

Objednatel: MC Praha 12

Zhotovitel: Kyrastav spol. s r.o. Zpracoval:  Simun
Misto: ZS TGM Datum: 31.7.2016
Kod Popis Dodavka Montaz Cena celkem Hmotnost celkem Sut celkem

HSV Prace a dodavky HSV 2674,15 1794,35 4 468,50 0,756 0,000

3 Svislé a kompletni konstrukce 2 342,50 1 014,00 3 356,50 0,673 0,000
Upravy povrchi, podlahy a osazovani

6 vyplni 331,65 622,35 954,00 0,083 0,000

998 Pfesun hmot 0,00 158,00 158,00 0,000 0,000

M Prace a dodavky M 0,00 160 826,97 160 826,97 0,000 0,000

21-M Elektromontaze 0,00 160 826,97 160 826,97 0,000 0,000
Celkem 2 674,15 162 621,32 165 295,47 0,756 0,000

Strana 1 z 1
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ZLOY prilobe ¢. 4.

V_E’_t@c‘:lu v Sar!_i_r_lg_e[ - VI cl_cklr_t_n
Jasanova 1255/5, 326 00 Plzen

Protokol o kontrole rozvadéée RK a privodniho kabelu rozvadéde RH

Dne 12. Cervence 2016 byla provedena kontrola rozvadéde RK a pfivodniho kabelu
z rozvadeéte RH AYKY 3x150 + 70 na objektu Z8 TGM, Modfanska 1375, Praha 4 —
Modfany.

Stavajici rozvadec¢ RK:
* Provedena zkouska napétim — nevyhovuje
¢ Provedena zkouska izola¢niho odporu - nevyhovuje
e Nevyhovujici IP kryti rozvadéce

Stavajici kabel AYKY 3x150 + 70

¢ Ochrana pfed dotykem - nevyhovuje
® lzolaéni odpor - nevyhovuje

Vyjadreni revizniho technika:
Pfi rekonstrukei elektroinstalace vyménit rozvadéé RK za rozvodnici pod omitku do vyzdéné

NIKY v misté stavajiciho rozvadéée RK a pfivodni kabel AYKY 3x150+70 vyménit za kabel
CYKY-J 3x120+70.

V Plzni dne 15. ¢ervence 2015

Vaclav Sarlimg

IC: 02684535 Tel.: 732 442 837
DIC (28410172089 F-mail: infoa vielehtro.c



g Kyra

Stavba:

Nazev:

Podklad

Popis:

Nabidka zhotovitele ze dne 3. srpna 2016

Rekonstrukce $kolni kuchyné v ZS TGM
v Praze 12

ZMENOVY LIST &. 05

Nerezova vpust 500 x 500mm

tabulka technicka specifikace vpusti (poz. ¢.14)
vyfez pudorysu 2.NP

V kuchyni jsou umisténa dvé varna multifunkéni centra, ktera vyzaduji pfi dikladném myti
odtok vody do vpusti umisténé v podlaze. Pro obé multifunkéni centra byla navrzena jedna
vpust umisténa v podlaze. Na zéklad¢ konzultaci s dodavatelem multifunkénich center a
informaci z provozu, bylo navrzeno provedeni dvou vpusti, vidy kazdé u jednoho
multifunkéniho centra, aby nedochédzelo v pribéhu provozu kuchyné k zahlceni wvpusti,

a pripadné ucpani.
Celkem se jedna o dodavku a montaz 1ks nerezové vpusti 500 x 500 navic oproti PD.

Finanéni objem:  11°521,30 K¢ bez DPH

Dopad na termin: 0 pracovnich dnu nad ramec smluvniho harmonogramu

Pfiloha:

ocenény soupis dodate¢nych praci

Predlozil:/

denék Sulc

KyraStav/&pdl. s r.o. __¥DI- MC Praha 12

Méstska Cast Praha 12

Kyraitav spol. s r.c. Ufad méstskeé &asti

Slavikova 1379/20, 130 00 Zizkov i
SR Odbor investic a spravy majetku
Fax: +420 257 212 45¢ e Iratie
1C: 02408112, DIC: (202408117 Piskovs 830/28

143 12 Praha 412
(84)



ZL 05 Priloha €.3 Ocenéni praci

NABIDKOVY ROZPOCET ZL 05

Nazev stavby Nerezova vpust JKSO
Nazev objektu ECO
Misto ZS TGM
IC DIC
Objednatel MC Praha 12
Projektant R-Projekt 07 Praha s.r.o.
Zhotovitel |Kyrastav.spol. sr.o.
Zpracoval Simun
Rozpocet Cislo Dne
31.07.2016
Mérné a uceloveé jednotky
Pocet Naklady / 1 m.j. Pocet Naklady / 1 m.j. Pocet Naklady / 1 mj.
0 0,00 0 0,00 0 0,00
Rozpoctové naklady v CZK
A Zakladni rozp. naklady B  Dopliikové naklady C Naklady na umisténi stavby
1 HSV  Dodavky 0,00 | 9 Prace prescas 0,00 | 14 Zarfizeni stavenisté 0,00
2 Montaz 73,30 | 10 Bez pevné podl. 0,00 |15 Projektové prace 0,00
3PSV  Dodavky 10 142,00 | 11 Kulturni pamatka 0,00 |16 Uzemni vlivy 0,00
4 Montaz 1 306,00 |12 0,00 |17 Provozni vlivy 0,00
5 "M"  Dodavky 0,00 18 Jiné VRN 0,00
6 Montaz 0,00 19 VRN z rozpoctu 0,00
7 Nosny m. 0,00
8 ZRN (f. 1-7) 11 521,30 | 13 DN (F. 9-12) 20 VRN (F. 14-19) 0,00
21 HZS 0,00 [22 Kompl. &innost 0,00 |23 Ostatni naklady 0,00
Projektant, Zhotovitel, Objednatel D Celkem bez DPH 11 521,30
DPH % Zaklad dané DPH celkem
snizena 15,0 0,00 0,00
zakladni 21,0 11 521,30 2 419,47
Cena s DPH 13 940,77
E Pfipocty a odpocty
Dod4 zadavatel 0,00
Klouzava dolozka 0,00
Zvyhodnéni 0,00

Strana1 z 1




REKAPITULACE ROZPOCTU

Stavba: Nerezova vpust
Objekt:

Objednatel: MC Praha 12

Zhotovitel: Kyrastav.spol. s r.o. Zpracoval: Simun
Misto: ZS TGM Datum: 31.7.2016
Kod Popis Dodavka Montaz Cena celkem Hmotnost celkem Sut celkem

HSV Prace a dodavky HSV 0,00 73,30 73,30 0,000 0,010

9 Ostatni konstrukce a prace, bourani 0,00 73,30 73,30 0,000 0,010

PSV Prace a dodavky PSV 10 142,00 1 306,00 11 448,00 0,003 0,000

721 Zdravotechnika - vnitfni kanalizace 10 142,00 1 306,00 11 448,00 0,003 0,000
Celkem 10 142,00 1 379,30 11 521,30 0,003 0,010

Strana 1 z 1
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g Kyra

Nabidka zhotovitele ze dne 3. srpna 2016

saba:  Rekonstrukce $kolni kuchyné v ZS TGM
v Praze 12

ZMENOVY LIST &. 06

Nazev: Vzduchotechnika — kolize potrubi VZT jidelny a kuchyné ve strojovné VZT

Podklad: ~ PD — vyfez pidorysu 1.NP vyznaceni kolize nového VZT potrubi a VZT potrubi jidelny
PD vyfez pidorysu strojovny VZT s vyznacenim potrubi jidelnya nového potrubi kuchyné

Popis: Ve strojovné VZT doslo ke kolizi VZT potrubi nové jednotky a potrubi VZT jednotky jidelny,
drobnou odchylkou v zaméfeni v projektové dokumentaci. Bude nutno posunout VZT potrubi
patfici k jideln€ o cca 35 cm.

Finan¢ni objem: 10.200 K¢ bez DPH

Dopad na termin: 0 pracovnich dni nad ramec smluvniho harmonogramu

Prilohy: ocenény soupis dodatecnych praci

Odsouhlasil:
- /‘,___"
Ing. Kgafel Dusek /" Zdengk Sulc
Kyraffay spol. s r.o. /" TDI-MC Praha 12
KyraStdv spol. s r.c. Méstska &ast Praha 12
Slavikova 1379/20, 130 00 Zizkov : Ufad méstské &asti
Tel.: +420 734 552 622 ) asti
Faxe 420257 212 456 Odbor investic a spravy majetku
1C: 02408112, DIC: (702403112 Oddéleni invastic
Piskovd 830/25
143 12 Praha 412
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. Kyra

Nabidka zhotovitele ze dne 3. srpna 2016

sawa:  Rekonstrukce $kolni kuchyné v ZS TGM
v Praze 12

ZMENOVY LIST &. 07

Nazev: Vybourini hydroizolace v kuchyni

Podklad:  zapis v SD

Popis: Pii bourani podlahového souvrstvi bylo zjisténo, ze souvrstvi podlahy obsahuje izolaci proti
vodé. Tato hydroizolaéni vrstva musela byt odstranéna, aby bylo mozno odstranit podkladni
beton a dosahnout potiebné vy3sky, dle projektové dokumentace, pro novou skladbu podlahy.

Finanéni objem: 6 524,47 K¢ bez DPH

Dopad na termin: 0 pracovnich dnii nad ramec smluvniho harmonogramu

Priloha: ocenény soupis dodate¢nych praci
Predlozily Odsouhlasil:
)
7
() v il
Ing/Kapel Dusek Zdenek Sulc
KyraStgd spol. s r.o. TDI'— MC Praha 12
4
/
KyraStgv spot. s r.¢. / ivigstska cast Praha 12
Slavfkova 137p/20, 130 00 Zizkov % Ufad méstské casti
Iel._: +420734 552 622 Qdbor investic a spravy majetku
. fax: +420257 212 656( L Oddalenl investic
IC: 02408112, DIC; (702408132 Plakova 830/25

143 12 Praha 412
(84)



ZL 07 Priloha €.2,. ocenéni praci

NABIDKOVY ROZPOCET ZL 07

Nézev stavby Z$ TGM vybourani hydroislokace v kuchyni JKSO
Nézev objektu ECO
Misto ZS TGM
IC DIC
Objednatel MC Praha 12
Projektant R - Projekt 07 Praha s.r.o.
Zhotovitel Kyrastav spol. s r.o.
Zpracoval Simun
Rozpocet Cislo Dne
31.07.2016
Mérné a ucelové jednotky
Pocet Naklady / 1 m.j. Pocet Naklady / 1 mj. Pocet Naklady / 1 m.j.
0,00 0 0,00 0 0,00
Rozpoétové naklady v CZK
A Zakladni rozp. naklady B  Dopliikové naklady C Naklady na umisténi stavby
1 HSV  Dodavky 2 531,20 | 9 |Prace prestas 0,00 |14 Zafizeni stavenisté 0,00
2 MontaZz 1 274,47 | 10 Bez pevné podl. 0,00 | 15 Projektové prace 0,00
3 PSV  Dodavky 0,00 | 11 Kulturni pamatka 0,00 | 16 Uzemni viivy 0,00
4 Montaz 2718,80 |12 0,00 | 17 |Provozni viivy 0,00
5 "M" Dodavky 0,00 18 Jiné VRN D,OO
6 Montaz 0,00 19/ VRN z rozpottu 0,00
7 Nosny m. 0,00
8 ZRN (i. 1-7) 6 524,47 | 13 DN (F. 9-12) 20 VRN (F. 14-19) 0,00
21 HZS 0,00 | 22 Kompl. Ginnost 0,00 |23 Ostatni naklady 0,00
Projektant, Zhotovitel, Objednatel D Celkem bez DPH 6 524,47
DPH % Zaklad dané DPH celkem
shizena 15,0 0,00 0,00
zakladni 21,0 6 524,47 1 370,14
Cenas DPH 7 894,61
E Pripoéty a odpoéty
Dodé4 zadavatel 0,00
Klouzava dolozka 0,00
Zvyhodnéni 0,00

Strana 1 z 1




REKAPITULACE ROZPOCTU

Stavba: ZS TGM vybourani hydroislokace v kuchyni
Objekt:

Objednatel: MC Praha 12

Zhotovitel: Kyrastav spol. s r.o. Zpracoval: Simun
Misto: Z$ TGM Datum: 31.7.2016
Kod Popis Dodavka Montaz Cena celkem Hmotnost celkem Sut celkem

HSV Prace a dodavky HSV 2 531,20 1274,47 3 805,67 0,000 0,000

997 Pfesun suté 2531,20 1274,47 3 805,67 0,000 0,000

PSV Prace a dodavky PSV 0,00 2718,80 2718,80 0,000 1,120

71 Izolace proti vodé, vihkosti a plyntim 0,00 2718,80 2718,80 0,000 1,120
Celkem 2 531,20 3993,27 6 524,47 0,000 1,120

Strana1 z 1
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g Kkyra

Nabidka zhotovitele ze dne 3. srpna 2016

Rekonstrukce $kolni kuchyné v 2§ TGM

Stavba:
v Praze 12
ZMENOVY LIST €. 08

Nazev: ZT1 — viména zkorodovaného lezatého potrubi SV, TV a cirkulace v 1.NP

Podklad:  zapis v SD
PD vyrez pidorysu I.NP vodovod s vyznaéenim potrubi, které bude vyménéno

Popis: Pri odpojovani stavajicich napojeni bylo zjisténo, Ze potrubi studené vody, teplé vody a
cirkulace v 1.NP. je zcela zkorodované a za hranici své Zivotnosti. Do potrubi v takto
nevyhovujicim technickém stavu neni mozné dodateéné osadit odbo¢ky a uzaviraci armatury.
Z divodu vySe uvedené¢ho byla navrzena vymeéna hlavnich tras potrubia to pouze
v nejnutnéj$im rozsahu, aby bylo mozno bezpecné napojit a zasobovat kuchyi studenou vodou
a teplou vodou, véetné cirkulace.

Finanéni objem: 110 878,54 K¢ bez DPH

Dopad na termin: 0 pracovni dny nad ramec smluvniho harmonogramu

Priloha ¢. 1 fotodokumentace,
Priloha ¢. 2 ocenény soupis dodate¢nych praci

Odsouhlasil:

&

dengk Sulc
DI~ MC Praha 12

Méstska ¢ast Praha 12
B L Orad méstske casti
avikova H 1ZKOV . & 5
Tel.: +420 ¥34 552 622 bl 'g‘é?;;::' fxgvg majatku
Fax: +420 257 212 456 Piskovd 83015 c
1€; 02408112, DIC: (202408117 14312 Prahy 3152

(84)



ZL 08 Priloha ¢.3 ocenéni praci

NABIDKOVY ROZPOCET ZL 08

Nézev stavby Z8 TGM vyména lezatych rozvodi SV, TVaC JKSO
Néazev objektu ECO
Misto ZS TGM
Ic DIC
Objednatel MC Praha 121
Projektant R-Projekt 07 Praha s.r.o.
Zhotovitel [Kyrastav spol. s r.o.
Zpracoval Simun
Rozpodet éislo Dne
31.07.2016
Mérné a ucelové jednotky
Pocet Naklady / 1 m.j. Poget Naklady / 1 m.j. Pocet Naklady / 1 m.j.
0,00 0 0,00 0 0,00
Rozpoctové naklady v CZK
A Zakladni rozp. naklady B Doplnikové naklady C Naklady na umisténi stavby
1 HSV  Dodavky 0,00 | 9 Prace preséas 0,00 | 14 Zarizeni stavenisté 0,00
2 Montaz 0,00 | 10 Bez pevné pod|. 0,00 |15 Projektové prace 0,00
3 PSV  Dodavky 44 081,76 | 11 Kulturni pamatka 0,00 [16 Uzemni vlivy 0,00
4 Montaz 66 796,78 |12 0,00 |17 Provozni viivy 0,00
5 "M"  Dodavky 0,00 18 Jiné VRN 0,00
6 Montaz 0,00 19 VRN z rozpoétu 0,00
7 Nosny m. 0,00
8 ZRN (. 1-7) 110 878,54 | 13 DN (F. 9-12) 20 VRN (F. 14-19) 0,00
21 HZS 0,00 |22 Kompt. &innost 0,00 |23 Ostatni naklady 0,00
Projektant, Zhotovitel, Objednatel D Celkem bez DPH 110 878,54
' DPH % Zaklad dané DPH celkem
snizena 15,0 0,00 0,00
zakladni 21,0 110 878,54 23 284,49
Cena s DPH 134 163,03
E Piipoéty a odpoéty
Doda zadavatel 0,00
Klouzava dolozka 0,00
Zvyhodnéni 0,00

Strana 1 z 1




REKAPITULACE ROZPOCTU

Stavba: 2%3 TGM vyména leZatych rozvodi SV, TVa C
Objekt:

Objednatel: MC Praha 121

Zhotovitel: Kyrastav spol. s r.o. Zpracoval: Simun
Misto: ZS TGM Datum: 31.7.2016
Kod Popis Dodavka Montaz Cena celkem Hmotnost celkem Sut celkem
PSV Prace a dodavky PSV 44 081,76 66 796,78 110 878,54 0,563 1,134
722 Zdravotechnika - vnitfni vodovod 44 081,76 66 796,78 110 878,54 0,563 1,134
Celkem 44 081,76 66 796,78 110 878,54 0,563 1,134

Strana1 z 1
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g Kyra

Nabidka zhotovitele ze dne 3.7.2016

Stavba: Rekonstrukuce $kolni kuchyné v ZS TGM

Nazev:

Podklad:

Popis:

v Praze 12

ZMENOVY LIST ¢. 11

Podchvyceni nadprazi, posun kanalizace

Zapis z KD ze dne 2.8.2016
Staticky vypocet z 1.8.2016

Pii provadéni bouracich praci — vydejniho okénka bylo zjisténo, ze nadprazi téchto oken je
tvofeno dvojici ocelovych profila U &. 12, které je podepieno fosnami. Sondami bylo zjisténo,
ze pieklad je na kazdé strané uloZen a privaren k U €. 12, které se opird o podlahu. Na zakladé¢
statického piepoctu je tieba provést pravého otvoru podepieni U ¢.12 umisténym vedle dvefi do
kuchyné a opfenym do podlahy. Levy otvor bude vyztuzen ocelovym sloupkem o rozmérech
60/40/3 mm, opienym do parapetniho zdiva v misté boku samoobsluzné vitriny. Tento sloupek
bude pIné oblozen nerezovym plechem.

Pii provadéni bouraci praci bylo zjisténo, v délici pficce je umisténo odvétravaci litinové vétraci
potrubi vyusténé nad stiechu. Stavajici potrubi bude vybourdno a posunuto co nejvice ke
sloupu. Zde bude svod zakryt. Soucasné musi byt provedena uprav rozvodi UT, aby nedoslo ke
kolizi s kanaliza¢nim potrubim. Nasledné bude potrubi obezdéno do vySe cca 1.0 m a tento
parapet bude obloZen stejné jako zakryté vétraci potrubi u sloupu.

Finanéni objem: 52 892 K¢ bez DPH

Dopad na termin: 0 pracovnich dnit nad ramec smluvniho harmonogramu

Ptilohy:

staticky vypocet z 1.8.2016
Ocenény soupis dodatecnych praci

Predlozil: Odsoubhlasil:

7 7

%

7

Ing. Kargl Pusek

,/’(' W 4
KyraStav Vs r.o. /Zdenék Sulc TDI MC Praha 12
5 Ky ta spol. s 1.4, Mé
avikova 1378/20, 130 00 Zizkov = s
Tel:+i§0 734 552 622 Ur;sdké Cast Praha 12
Fax: +420 257 212 456 e S méstské &asti
1C: 02408112, DIC; 202408117 bor investic a spravy majeti
@leni investic o
Plskova 830/25

143 12 Praha 412
(84)



ZL 11 P¥iloha ¢.3 ocenéni praci

NABIDKOVY

ROZPOCET ZL 11

Nazev stavby ZL 11 stavebni prace JKSO
Nazev objektu Z5 TGM ECO
Misto Modfanska 1375
IC DIC
Objednatel MC Praha 12
Projektant R-Projekt 07 Praha s.r.0.
Zhotovitel KyraStav nspol. s r.o.
Zpracoval Simun
Rozpocet Cislo Dne
Ioa.oa.zois
Mérné a ucelové jednotky
Poéet Naklady / 1 m.j. Pocet Naklady / 1 m j. Poget Naklady / 1 m.j.
0 0,00 0 0,00 0 0,00
Rozpoctové naklady v CZK
A Zakladni rozp. naklady B  Dopliikové naklady Naklady na umisténi stavby
1 HSV Dodavky 11 598,94 | 9 Prace piescas 0,00 |14 Zafizeni stavenisté 0,00
2 Montaz 15 263,52 | 10 Bez pevné podl. 0,00 |15 Projektové prace 0,00
3 PSV  Dodéavky 10 328,87 | 11 Kulturni pamatka 0,00 |16 Uzemni vlivy 0,00
4 Montaz 15 700,67 |12 0,00 |17 Provozni viivy 0,00
5 "M"  Dodavky 0,00 18 Jiné VRN 0,00
6 Montaz 0,00 19 VRN z rozpoctu 0,00
7 Nosny m. 0,00
8 ZRN (F. 1-7) 52 892,00 | 13 DN (F. 9-12) 20 VRN (i. 14-19) 0,00
21 HZS 0,00 | 22 Kompl. ¢innost 0,00 |23 Ostatni naklady 0,00
Projektant, Zhotovitel, Objednatel D Celkem bez DPH 52 892,00
DPH % Zaklad dané DPH celkem
snizena 15,0 0,00 0,00
zakladni 21,0 52 892,00 11 107,32
Cena s DPH 63 999,32
E PFipoéty a odpoéty
Doda zadavatel 0,00
Klouzava dolozka 0,00
Zvyhodnéni 0,00

Strana 1 z 1




REKAPITULACE ROZPOCTU

Stavba: ZL 11 stavebni prace
Objekt:

Objednatel: MC Praha 12

Zhotovitel: KyraStav nspol. s r.o. Zpracoval:  Simun
Misto: Modfanska 1375 Datum: 3.8.2016
Kéd Popis Dodavka Montaz Cena celkem Hmotnost celkem Sut celkem
HSV Prace a dodavky HSV 11 598,94 15 263,52 26 862,46 1,642 0,000
3 Svislé a kompletni konstrukce 6 048,00 2 968,80 9 016,80 1,330 0,000
Upravy povrchi, podlahy a osazovani
6 vyplni 282,72 768,48 1 051,20 0,088 0,000
9 Ostatni konstrukce a prace, bourani 5 246,80 11 105,60 16 352,40 0,224 0,000
997 Pfesun suté 21,42 77,46 98,88 0,000 0,000
998 Pfesun hmot 0,00 343,18 343,18 0,000 0,000
PSV Prace a dodavky PSV 10 328,87 15 700,67 26 029,54 0,270 0,119
721 Zdravotechnika - vnitfni kanalizace 1 624,00 4 837,12 6 461,12 0,006 0,119
733 Ustredni vytapéni - rozvodné potrubi 847,00 1 355,20 2202,20 0,005 0,000
767 Konstrukce zameénické 2 475,81 7 943,95 10 419,76 0,002 0,000
781 Dokonéovaci prace - obklady 5 382,06 1 564,40 6 946,46 0,257 0,000
Celkem 21 927,81 30 964,19 52 892,00 1,912 0,119
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